

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: Antonio Nariño



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
28	5	17,9%	\$593

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$162	AN038	Emprendimiento en jóvenes.
	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$105	AN053	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS CON ENERGIAS LIMPIAS
	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	\$326	AN057	Formalización y fortalecimiento microempresarios informales.
			AN058	Comercio virtual.
			AN060	Método de revitalización del corazón productivo local.

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8,0	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	8,0	5,0	62,5%	\$593
AMBIENTE	6,0	-	-	-
MUJERES	3,0	-	-	-
HÁBITAT	1,0	-	-	-
GOBIERNO	1,0	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	-	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-
MOVILIDAD	-	-	-	-

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	AN072	Sanarte.	Sin iniciar	-		En conjunto con la Constructora Local se formuló el anexo técnico, a partir de la propuesta inicialmente presentada y teniendo en cuenta lo contenido en el Plan de Desarrollo Local y los DTS del proyecto de inversión. También se han estructurado los documentos de estudio previo, de estudio de mercado, y la matriz de riesgos, para envío al área de contratación, la cual ya ha realizado aportes y observaciones para posterior citación a Comité de Contratación.	A fecha de 29 de septiembre se adelantaron 4 reuniones con la constructora local para determinar las actividades a realizar en el marco del desarrollo de la propuesta.	Poca agilidad en los procesos de revisión de la documentación, que han demorado los pasos y tiempos para la citación a Comité de Contratación.
2190	Dotar 15 sedes de salones comunales	AN062	Mejoramiento de juntas de acción comunal.	Sin iniciar	-		Se estructuró el estudio de sector, anexo técnico y estudio previo. El estudio de mercado se encuentra en revisión.	Se realizó la visita en el mes de agosto a las 15 sedes de los salones comunales de la localidad, en conjunto con los presidentes de las juntas, priorizando acciones en los que necesitan intervenciones de emergencia. Se solicitó concepto de uso de suelo al DADEP para confirmar la propiedad de los salones. Se solicitó concepto a IDPAC sobre la intervención de salones comunales que no son del Distrito.	El IDPAC no ha respondido el concepto solicitado. El presupuesto para la vigencia 2021 es de dotación y no de mantenimiento. No se ha recibido el estudio de mercado solicitado al área de planeación.
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	AN038	Emprendimiento en jóvenes.	En ejecución	108.976	Indirecta	Se avanzó con la formulación de la iniciativa y a esta fecha de corte se encuentra en ejecución a través de Convenio de Cooperación con PNUD	Se convocó a promotor a través de correo electrónico y se tuvo reunión virtual en la cual se realizó el primer contacto; sin embargo, no ha sido posible volver a contactarlo a pesar de llamadas telefónicas y mensajes.	Se contacto con el constructor y a la fecha ya se esta dando inicio a la ejecución de la iniciativa
2191	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	AN048	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se avanzó con la formulación de la iniciativa y a esta fecha de corte se encuentra en ejecución a través de Convenio de Cooperación con PNUD	Se ha tenido comunicación con la promotora y se le ha informado en que va el proceso de formulación.	(en blanco)
2191	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	AN053	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS CON ENERGÍAS LIMPIAS	En ejecución	-	(en blanco)	Se reporta avance de un 80% en la construcción del anexo técnico y del estudio previo. Se hicieron cotizaciones para el estudio de mercado.	Se realizó mesa de formulación con comunidad y representantes del CPL. En repetidas ocasiones se han realizado reuniones con el promotor con el fin de que conozca el avance y las dificultades.	En la etapa del estudio de mercado los proveedores requieren especificaciones demasiado técnicas sobre el nivel del consumo, entre ellas especificaciones de la infraestructura del bien inmueble donde se va a instalar el panel solar.
2191	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	AN056	Antonio Nariño emprendedora, ecológica y turística.	Inviabile	-				
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	AN057	Formalización y fortalecimiento microempresarios informales.	En ejecución	108.976	Indirecta	Se avanzó con la formulación de la iniciativa y a esta fecha de corte se encuentra en ejecución a través de Convenio de Cooperación con PNUD	Reunión realizada el 23 de marzo de 2021.	Reunión con el promotor para socializar el convenio de cooperación con PNUD.
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	AN058	Comercio virtual.	En ejecución	108.976	Indirecta	Se avanzó con la formulación de la iniciativa y a esta fecha de corte se encuentra en ejecución a través de Convenio de Cooperación con PNUD	Reunión de socialización con el constructor, en la cual se le informó como se vincularía su iniciativa al convenio de cooperación con PNUD. Hay máximo interés de la Constructora por ser beneficiaria del Convenio de Cooperación.	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	AN059	Ferias empresariales, ruedas de negocios, vitrina turística y semanota comercial.	Sin iniciar	-		Se está avanzando en la formulación de la iniciativa teniendo en cuenta que ésta no hace parte del convenio con el PNUD. Se reporta avance del anexo técnico de un 75%	Se dialogó con la constructora acerca de las ideas de la formulación, las cuales están acordes a lo previsto.	(en blanco)
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	AN060	Método de revitalización del corazón productivo local.	En ejecución	108.946	Indirecta	Se está avanzando en la formulación de la iniciativa teniendo en cuenta que ésta no hace parte del convenio con el PNUD. Se reporta avance del anexo técnico de un 75%	Reunión con la promotora para presentarle las ideas de formulación y socializar el convenio de cooperación con PNUD.	(en blanco)
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	AN065	Por el derecho a la salud plena de las cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.	Sin iniciar	-		Se presenta un avance del 80% en la elaboración de anexo técnico y del estudio previo. Se tienen items definitivos, pero sin revisión.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 26 de marzo de 2021. Se ha trabajado de manera conjunta con el Sector y con COLMYG.	
2197	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	AN063	Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres de Antonio Nariño	Sin iniciar	-	(en blanco)	Avance del anexo técnico en un 80%. Se unió las dos metas del proyecto 2197 - y la meta 2 del proyecto 2192.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 26 de marzo de 2021. Se ha trabajado de manera conjunta con el Sector y con COLMYG.	
2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	AN068	Mujeres danzando por la paz.	Sin iniciar	-		Avance del anexo técnico en un 80%. Se unió las dos metas del proyecto 2197 - y la meta 2 del proyecto 2192.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 26 de marzo de 2021. Se ha trabajado de manera conjunta con el Sector y con COLMYG.	
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	AN018	Fortalecimiento de procesos deportivos y comunitarios locales.	Sin iniciar	-		Se realizó cruce de datos, identificando las escuelas y clubes deportivos que se encuentran avalados y reconocidos por el IDRD, con el fin de identificarlos, para cumplir con los parámetros establecidos en los criterios de elegibilidad y viabilidad y cumplir con las iniciativas ganadoras. * El anexo técnico se formuló de acuerdo a las especificaciones requeridas y correcciones solicitadas, se encuentra en revisión para continuar con el proceso. * Los estudios previos se adelantaron de acuerdo a los parámetros establecidos y se encuentran en proceso de revisión para continuar el trámite. * Se encuentran preparados los ítem de mercado, listos para la revisión de los elementos deportivos que dotarán las escuelas y clubes e iniciar el correspondiente estudio de mercado. * Se realizó la matriz de riesgos y se encuentra lista para su revisión.	Se realizó la mesa de formulación con el promotor, y Facebook live para todas las escuelas y clubes invitándolos a realizar el proceso de inscripción para el otorgamiento de los avales y reconocimientos deportivos por el IDRD, en aras de continuar con el proceso de formulación.	1. Falta de información en base de datos de Escuelas y Clubes deportivos avalados y reconocidos por el IDRD en la localidad; y de escuelas y clubes No formalizados que trabajan en la localidad, pero que tampoco se cuenta con datos exactos y poder obtener una mayor participación de la comunidad deportiva que faciliten el desarrollo de los eventos y acceso de las diferentes poblaciones vulnerables a las actividades. 2. Falta de interés de algunas escuelas y clubes deportivos por obtener los avales y/o los reconocimientos deportivos por parte del IDRD.
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	AN023	Escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad.	Sin iniciar	-		(en blanco)	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	AN036	Mañanas saludables.	Sin iniciar	-		El proceso se encuentra en etapa de evento de cotización por la plataforma SECOP. Se requiere una última revisión del anexo técnico y estudio previo por parte del (la) nuevo(a) formulador(a)	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	AN019	escuelas de formación artística de Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		(en blanco)	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	AN028	Noches del recuerdo.	Sin iniciar	-		Se estructuraron los documentos relacionados con la formulación del estudio previo, anexo técnico, estudio de mercado y matriz de riesgos, para envío al área de contratación, la cual ha realizado aportes y observaciones para posterior citación a Comité de Contratación.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	AN034	Muyqyuta - festival de folclor Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		Avance en el anexo técnico en un 50% ítems en proceso de definición para revisión	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	La comunidad Afro requiere que haya un reconocimiento por parte del Consejo Local NARP de Antonio Nariño. Requieren que el personal contrato bajo el objeto del mismo sean de la comunidad NARP Antonio Nariño.
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	AN035	Gran salón de artes plásticas Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		(en blanco)	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (por oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	AN006	Promoción de la agricultura urbana en Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		Este proyecto no tiene un promotor y fue tomado del Banco de Proyectos entregado por el CPL. Fue unido con el de PROCEDAS para su desarrollo en la Localidad de Antonio Nariño. Se encuentra en evento de cotización para estudio de mercado en la plataforma SECOP II.	Se realizó una reunión con integrantes del CPL, para recoger sus sugerencias y tenerlas en cuenta en el desarrollo del anexo técnico.	Dificultad de conseguir las cotizaciones de los elementos a utilizar en el proyecto.
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	AN009	Educación para cuidar el planeta: Sostenibilidad y medio ambiente.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Iniciativa integrada con el proceso de Agricultura Urbana, correspondiente al proyecto No. 2203. Presenta avance en el desarrollo de la documentación del proceso y ya está cargado el evento de cotización en SECOP II.	Se desarrollo una mesa de trabajo con el formulador del proyecto, buscando desarrollar el anexo técnico de manera articulada, pero aún no se tenía tan clara la iniciativa. Posterior a esto se desarrolló una mesa de trabajo con Secretaría de Gobierno, dando a conocer la problemática y porque no sería viable desarrollarla, y así, con autorización de Secretaría de Gobierno, se decide continuar con la segunda propuesta mas votada. Esta propuesta fue postulada por una funcionaria de la Alcaldía, así que no estaría como constructora local, pero deseaba que se desarrollara la propuesta. Finalmente se desarrollo una mesa de trabajo con el primer formulador, explicándole la situación y su no viabilidad en la implementación de su iniciativa.	Dificultad de conseguir las cotizaciones de los elementos a utilizar en el proyecto. Así mismo, hubo retrasos para iniciarla, mientras se finalizaba el proceso de descarte y de inviabilidad de la propuesta anterior.
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	AN011	Educación para cuidar el planeta: Sostenibilidad y medio ambiente.	Inviabile	-		Es importante señalar que la iniciativa AN011, en caso de ser implementada traería consigo una serie de problemáticas ambientales y sociales, por lo cual se determinó como inviable.	(en blanco)	(en blanco)
2205	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	AN015	Escuelas de gestión del riesgo y cambio climático en Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		Está en proceso en estudio de mercado y estudio de sector. El día 10 de septiembre el Referente de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local se reunió con la gestora Local y el área de Participación y comunicación del IDIGER, para coordinar el cronograma de las escuelas de gestión del Riesgo y Cambio Climático de Antonio Nariño.	Se realiza la socialización del proyecto al Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la Sesión Ordinaria del mes de Septiembre.	N.A
2206	Plantar 680 árboles urbanos y/o rurales.	AN012	Creando conciencia vida.	Sin iniciar	-		Se han formulado los documentos pertinentes a fin de desarrollar convenio interadministrativo con la Empresa Aguas de Bogotá.	Se realizó una reunión con el formulador de la iniciativa y con personas del CPL, acatando sus sugerencias para ser tenidas en cuenta en el desarrollo del anexo técnico.	Dificultad de conseguir las cotizaciones de los elementos a utilizar en el proyecto. Así mismo, retrasos para dar continuidad a las propuestas viables por exceder los tiempos de ejecución permitido, mientras se descartaban las no viables.
2207	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	AN026	escuela roller freestyle Antonio Nariño.	Sin iniciar	-		Se estructuró el estudio previo, el anexo técnico y estudio de mercado. Se encuentra en revisión y aprobación.	Se han realizado 4 reuniones con el promotor de la iniciativa, con el fin de definir el alcance del proyecto, la elección del área de intervención y la aprobación de inclusión de mantenimiento a un mobiliario infantil por alto riesgo para los niños y niñas del barrio Villa Mayor.	Se han presentado problemas de coordinación y entrega de propuestas de diseño para la plaza skate por parte de la comunidad.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	AN001	Antonio Nariño protege sus animales.	Sin iniciar	-		Se estructuró anexo técnico y estudio previo. Se encuentran cargados los ítems en evento de cotización en la plataforma SECOP	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 25 de marzo de 2021. Se realizó socialización con los proteccionistas, la promotora y planeación donde se comentó la propuesta, como se abordaría y se recibieron sugerencias por parte de la red de proteccionistas de la localidad. El día 22 de junio se realizó reunión con la concejala Andrea Padilla, otras entidades y la red de proteccionistas, mostrando avances en el tema.	Ya se finalizó el anexo técnico con las correcciones pertinentes, se tiene la matriz de riesgo y la selección abreviada de menor cuantía, y en el momento se solicitaron estudios de mercado, de los cuales no se han obtenido respuesta y por ende se tienen retraso en esta parte del proceso.
2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	AN003	Gestión integral de residuos sólidos y control de la contaminación.	Sin iniciar	-		Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía	Se realizó una mesa de trabajo con la cooperativa Coomficalz el 06 de julio de 2021, explicando el propósito del proyecto de inversión.	N.A

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

