

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2020

Localidad de  
Usme

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

# CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL _____	1
2. INTRODUCCIÓN _____	2
3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL _____	3
3.1 EJECUCIÓN POR METAS _____	9
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 _____	12
5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 _____	16
6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL _____	16
6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN _____	30
7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS _____	45
8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS _____	47
9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020 _____	52

## 1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

Respetada comunidad Usmeña, para mí es grato expresar mi más sincero saludo a la población residente, comerciantes, empresarios y población flotante de esta localidad tanto de la ruralidad como de la zona urbana.

En el 2020 asumí el reto de dirigir la alcaldía local de Usme, en un año atípico, donde los comportamientos en el mundo entero cambiaron de forma definitiva, sin ser Colombia la excepción, declarándose en el mes de marzo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional a causa de la pandemia generada por el coronavirus SARS-Cov-2- más conocido como COVID 19, por tal razón y en consonancia con la situación asumimos el honorable y más hermoso reto de no dejar de trabajar por esta bella localidad, sin desamparar a nuestra población considerada de acuerdo a innumerables estudios y situaciones como una de las más vulnerable del Distrito Capital.

Fue así como la administración local a través del Decreto Local 007 del 20 de abril de 2020 *declaro la URGENCIA MANIFIESTA*, por la situación excepcional grave epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el País y de Calamidad Publica en Bogotá D.C., con el cual se brindó ayuda humanitaria a población vulnerable de la localidad de Usme en su momento entregando ayudas económicas y en especie.

A su vez cumplimos con la ejecución de un plan de desarrollo, el cual tuvo que adaptarse a la nueva realidad, vimos cómo entre todos podemos ser mejores eficientes y más fuertes y gracias a las organizaciones sociales, entidades, la comunidad y la sinergia que estas crearon en torno al territorio demostramos que en Usme si se puede generar desarrollo en medio de una pandemia fuera posible.

Somos conscientes que aún falta terreno por avanzar, en diferentes componentes de la Localidad, no obstante estamos seguros que mediante la implementación de estrategias y el fortalecimiento de las relaciones de confianza con los diferentes actores que permiten un buen gobierno local garantizando el respeto y goce efectivo de los derechos humanos podremos llegar a la Meta, por eso los invito a intervenir constante y activamente en los diferentes espacios de participación que la administración ha creado, para que logremos mejores ejercicios de participación ciudadana en pro de generar procesos que realmente conlleven a dar cubrimiento a las necesidades reales de la población Usmeña.

**MABEL ANDREA SUA TOLEDO**

Alcaldesa Local de Usme



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 2. INTRODUCCIÓN

Para la Administración local es de vital importancia mitigar las problemáticas de la comunidad de Usme, para ello, se han realizado diferentes procesos interadministrativos y de participación ciudadana, con los cuales se priorizan las inversiones que se ejecutan a través de los diferentes proyectos. Sin embargo, durante la vigencia 2020 hubo la necesidad de enfocar la inversión en lo social, para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19, donde se realizó la gestión para la entrega de mercados a la población vulnerable de la localidad, logrando entregar 47.107 mercados en el 2020 y alcanzando un 98,2% de ejecución presupuestal en la vigencia 2020.

Con lo anterior, se alcanzó en el cuatrienio el 71,6% de avance acumulado contratado del total del Plan de Desarrollo Local (2017-2020), entre sus 3 pilares (Igualdad de Calidad de vida, Democracia urbana, construcción de comunidad) y 3 ejes (Desarrollo Económico basado en el conocimiento, Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética, gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia).

Uno de los programas con mayor fortalecimiento fue el de Desarrollo Rural Sostenible, donde se beneficiaron más de 600 personas a través de emprendimientos rurales y más de 10.000 personas con acciones recibidas de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles. Estos logros han dado gracias al trabajo mancomunado entre la Unidad Local De Asistencia Técnica Agropecuaria – ULATA y la comunidad de la ruralidad.

Así mismo, en el 2020 se logró fortalecer la vinculación de la comunidad en los procesos de participación ciudadana, ampliando los espacios de participación y alcanzando una intervención en estos procesos de más de 5.000 personas en los procesos de diálogos, encuentros ciudadanos y Presupuestos Participativos (Fase I y II).

Es importante resaltar, pese a las dificultades presentadas por las cuarentenas obligatorias y preventivas y restricciones de movilidad por COVID -19, se logró superar la comunicación con la ciudadanía interactuando a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y página web; así como, el uso de herramientas tecnológicas para la realización de reuniones virtuales por medio de Zoom, Google Meet y Teams.

Todo esto, estuvo acompañado por las diferentes entidades e instituciones distritales con participación en el territorio local y los 42 espacios de participación local.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


### 3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL

#### AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2020 el avance esperado corresponde al 100%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Usme a 31 de diciembre de 2020 presentó un avance acumulado contratado<sup>1</sup> del PDL del 71,6%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados<sup>2</sup> a esa fecha, el plan presentó un avance del 60,6%, lo que indica que el 84,6% de lo contratado fue entregado.

**Gráfica No. 1.** Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

<sup>1</sup> La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaba entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.


<sup>2</sup> La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anualizada del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 23,4% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 31,4%.


**Gráfica No. 2.** Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

A corte del 31 de diciembre de 2020 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 89,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Usme ocupa el Décimo Octavo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio general se sitúa en 73,9% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto décimo Séptimo.

**Gráfica No. 3.** Ranking de avance PDL por localidad.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado para la localidad lo presentó el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (97.0%) que incluye los temas relacionados con participación, inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. En segundo lugar, está el Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética (94,9%), que incluye los temas relacionados con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo y coberturas verdes, apoyo a emprendimientos productivos rurales, asesoría técnica agropecuaria, asistencia en tecnologías ambientales sostenibles y temas de productividad rural Y en tercer lugar, Pilar Igualdad de calidad de vida (92,7%) que incluye los temas relacionados Dotación pedagógica y adecuación de jardines infantiles, Subsidio C a persona mayor, Realización de eventos artísticos, culturales y deportivos. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento (100%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Usme cuenta con 13 programas. De estos sobresalen en el avance contratado, el programa Inclusión educativa para la equidad, Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente, Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia con 100%. El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2020 fue Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente con \$32.897 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Usme, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

**Tabla No. 1.** Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos				Total Compromisos 2017-2020
			2017	2018	2019	2020	
3-3-1-15-01-02-1402-00	Todos comprometidos con nuestros niños y niñas	↑ 100,0%	\$1.144	\$1.318	\$1.271	\$678	\$4.410
3-3-1-15-01-03-1403-00	Apoyo económico para un envejecimiento digno e incluyente	↑ 100,0%	\$5.031	\$4.882	\$5.050	\$32.392	\$47.356
3-3-1-15-01-03-1404-00	Apoyo oportuno a personas en situación de discapacidad	↑ 100,0%	\$35	\$1.115	\$683	\$504	\$2.338
3-3-1-15-01-04-1405-00	Usme consciente de su territorio y riesgos	↑ 75,0%	\$905	\$30	-	\$79	\$1.014
3-3-1-15-01-07-1406-00	Dotaciones pedagógicas para el desarrollo integral	↑ 100,0%	\$487	\$558	\$535		\$1.580
3-3-1-15-01-11-1407-00	Desarrollo integral promoción y apoyo de la cultura y el deporte	↑ 77,1%	\$2.097	\$2.463	\$2.504	\$449	\$7.514
3-3-1-15-02-15-1409-00	Organización para el desarrollo del territorio local	↑ 98,0%	\$913	\$1.099	\$850		\$2.863
3-3-1-15-02-17-1408-00	Infraestructura para la recreación y la convivencia	↓ 25,6%	\$5.434	\$6.449	\$9.027	\$3.720	\$24.631
3-3-1-15-02-18-1410-00	Desarrollo de la movilidad local	→ 63,4%	\$27.094	\$33.177	\$29.228	\$13.489	\$102.988
3-3-1-15-03-19-1411-00	Seguridad, compromiso de todos	↑ 82,5%	\$2.786	\$1.788	\$2.026	\$3.136	\$9.737
3-3-1-15-05-37-1413-00	Usme ecoturística	↑ 75,0%	\$393	\$452	\$435		\$1.280
3-3-1-15-06-38-1412-00	Apoyo al ambiente local	↑ 93,2%	\$193	\$222	\$212	\$223	\$850
3-3-1-15-06-41-1414-00	Promoción del emprendimiento rural	↑ 95,4%	\$550	\$769	\$756	\$3.858	\$5.933
3-3-1-15-07-45-1415-00	Gobernanza y gobernabilidad local en el distrito y la región	↑ 100,0%	\$6.769	\$14.473	\$9.746	\$8.074	\$39.062
3-3-1-15-07-45-1416-00	Participación, control y pertenencia local	↑ 72,4%	\$1.002	\$932	\$1.002	\$868	\$3.804

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2020 el avance esperado corresponde al 100%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Usme, existe un total de 36 metas en el PDL. Del total de metas, 3 presenta un nivel de avance contratado bajo, 2 un nivel medio y 31 un nivel alto<sup>3</sup>. En este sentido, el 94,4% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

**Gráfica No. 6.** Nivel de avance de metas según lo contratado.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

<sup>3</sup> Informe ejecutivo avance de metas PDL: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades>.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 3.1 EJECUCIÓN POR METAS

### EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2020

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Usme, en 2020 se programaron 34 metas, de las cuales, 13 (38,2%) presentaron avance en la contratación y 1 tuvieron avance, aunque no fueron programadas. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2020

**Tabla No. 2.** Seguimiento a lo programado vigencia 2020. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2020	Magnitud contratada meta proyecto 2020	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos meta proyecto 2020 (cifras en millones de pesos)
3-3-1-15-01-02-1402-00	Adecuar 4 jardines infantiles	1,0	2,0	200,0%	\$678
3-3-1-15-01-02-1402-00	Dotar 137 jardines infantiles para la primera infancia en la localidad	7,0	-	-	
3-3-1-15-01-02-1402-00	Vincular 800 personas en procesos de protección, prevención de maltrato y de todas las formas de trabajo infantil	200,0	-	-	
3-3-1-15-01-03-1403-00	Entregar 3107 subsidios tipo casa personas mayores por anualidad	3.107,0	3.107,0	100,0%	\$4.875
3-3-1-15-01-03-1404-00	Beneficiar 800 personas de la localidad en condición de discapacidad con ayudas técnicas NO cubiertas por el POS	200,0	161,0	80,5%	\$504
3-3-1-15-01-04-1405-00	Construir 4 obras de mitigación para puntos críticos que presente afección por problemas de inundación, deslizamiento y remoción en masa	1,0	-	-	\$79
3-3-1-15-01-07-1406-00	Dotar 10 IED de la localidad en con dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades	2,0	-	-	
3-3-1-15-01-11-1407-00	Apoyar 68 eventos artísticos y culturales	17,0	3,0	17,6%	\$449
3-3-1-15-01-11-1407-00	Realizar 40 eventos de recreación y deporte	10,0	-	-	
3-3-1-15-01-11-1407-00	Vincular 2400 personas a procesos de formación artística y cultural	600,0	-	-	
3-3-1-15-01-11-1407-00	Vincular 2400 personas a procesos de formación, deportiva, recreativa y de actividad física	600,0	-	-	
3-3-1-15-02-15-1409-00	Apoyar 650 de mandas de titulación predial por medio de acompañamiento	168,0	-	-	
3-3-1-15-02-15-1409-00	Realizar 8 estudios preliminares para la regularización urbanística (levantamiento topográfico y análisis de los mismos) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	2,0	-	-	
3-3-1-15-02-17-1408-00	Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	2,0	-	-	\$2.068
3-3-1-15-02-17-1408-00	Intervenir 120 parques vecinales y/o de bolsillo	30,0	-	-	\$1.652



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2020	Magnitud contratada meta proyecto 2020	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos meta proyecto 2020 (d tras en millones de pesos)
3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 8 Km/carril de malla vial local rural	2,0	-	-	
3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 12 Km/carril de malla vial local urbana de usme	3,0	-	-	\$482
3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 84 Km/carril de malla vial local de usme	21,0	10,0	47,6%	\$1.000
3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 80 Km/carril de malla vial rural	20,0	30,6	152,8%	\$3.807
3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 24000 m2 de espacio público	6.000,0	0,5	0,0%	\$3.700
3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 211882 m2 de espacio público	52.971,0	-	-	\$4.500
3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 4 puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	1,0	-	-	
3-3-1-15-03-19-1411-00	Realizar 4 dotaciones de seguridad	1,0	-	-	\$808
3-3-1-15-03-19-1411-00	Vincular 3000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	750,0	-	-	\$2.328
3-3-1-15-05-37-1413-00	Vincular 2400 personas en el proyecto estratégico ecoturístico de conservación ambiental	600,0	-	-	
3-3-1-15-06-38-1412-00	Sembrar 4000 árboles nativos en la localidad	1.000,0	-	-	
3-3-1-15-06-38-1412-00	Intervenir 4 Hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	1,0	1,0	100,0%	\$156
3-3-1-15-06-38-1412-00	Intervenir 400 mts2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	100,0	-	-	\$67
3-3-1-15-06-41-1414-00	Beneficiar 540 personas a través de emprendimientos rurales	135,0	-	-	\$3.390
3-3-1-15-06-41-1414-00	Beneficiar 24480 personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	586,0	3.294,0	562,1%	\$468
3-3-1-15-07-45-1415-00	Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	1,0	1,0	100,0%	\$6.519
3-3-1-15-07-45-1415-00	Implementar 1 estrategia de IVC que permita mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la Alcaldía	1,0	1,0	100,0%	\$1.555
3-3-1-15-07-45-1416-00	Fortalecer 100 Organizaciones organizacionales, instancias y expresiones sociales	30,0	5,0	16,7%	\$669
3-3-1-15-07-45-1416-00	Vincular 3200 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	800,0	3.000,0	375,0%	\$199
3-3-1-15-01-03-1403-00	Beneficiar 72.699 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	-	72.699,0	N/A	\$27.517

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

## EJECUCIÓN ACUMULADA DE METAS 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 3. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.**

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de actualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial rural construidos	Suma	8	19	11	240,5%	135,5%
		Km/carril de malla vial local construido	Suma	12	9	10	74,3%	86,4%
		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	84	51	34	61,1%	40,0%
		Km/carril de malla vial rural mantenidos	Suma	80	86	61	107,8%	76,0%
		m2 de espacio público construidos	Suma	24.000	18.825	19.207	78,4%	80,0%
		m2 de espacio público mantenidos	Suma	211.882	3.038	-	1,4%	-
		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	4	1	-	25,0%	-
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo construidos	Suma	10	2	-	20,0%	-
		Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	120	42	15	35,0%	12,5%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	3.000	3.800	3.800	126,7%	126,7%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Constante	1	1	1	100,0%	100,0%
		Demandas de titulación predial presentadas	Suma	650	624	356	96,0%	54,8%
		Estudios preliminares para la regularización urbanística	Suma	8	8	10	100,0%	125,0%
5	Atención a población	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	3.107	3.107	3.101	100,0%	99,8%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Constante	1	1	1	100,0%	100,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	800	971	764	121,4%	95,5%
		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	800	800	800	100,0%	100,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	10	33	30	330,0%	300,0%
		Jardines infantiles adecuados	Suma	4	5	3	125,0%	75,0%
		Jardines infantiles dotados	Suma	137	154	120	112,4%	87,6%
9	Obras prioritarias de mitigación o	Jardines infantiles dotados	Suma	4	3	-	75,0%	-
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2.400	1.800	1.200	75,0%	50,0%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	2.400	1.800	1.200	75,0%	50,0%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	68	54	39	79,4%	57,4%
		Eventos de recreación y deporte realizados	Suma	40	30	21	75,0%	52,5%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	4.000	3.000	4.000	75,0%	100,0%
		Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de	Suma	4	4	4	100,0%	100,0%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros	Suma	400	300	400	75,0%	100,0%
		Personas beneficiadas a través de emprendimientos rurales	Suma	540	405	405	75,0%	75,0%
		Personas beneficiadas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o	Suma	24.480	24.482	39.249	100,0%	160,3%
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	100	70	80	70,0%	80,0%
		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control	Suma	3.200	5.860	8.561	183,1%	267,5%
15	Proyecto estratégico	Personas vinculadas en el proyecto estratégico ecoturístico de	Suma	2.400	1.800	2.400	75,0%	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


## 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 (a corte del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Usme ha comprometido un presupuesto acumulado de \$255.358 millones en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de recursos comprometidos estuvo en la vigencia 2018 con un valor de \$69.727 millones (99,03%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2020, los cuales fueron por valor de \$42.373 millones (61,0%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar en la siguiente vigencia.

**Gráfica No. 7.** Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL



Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su orden, Movilidad con \$102.988 millones que representa el 40,3% del total del presupuesto de inversión, Integración Social con \$51.766 millones (20,3%) y Gobierno \$42.866 millones (16,8%).

**Tabla No. 4.** Ejecución Presupuestal por sector administrativo. Diciembre 2020.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$27.094	\$33.177	\$29.228	\$13.489	\$102.988	40,3%
Sector Integración social	\$6.175	\$6.200	\$6.321	\$33.070	\$51.766	20,3%
Sector Gobierno	\$7.771	\$15.405	\$10.748	\$8.942	\$42.866	16,8%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$7.531	\$8.912	\$11.532	\$4.169	\$32.144	12,6%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.786	\$1.788	\$2.026	\$3.136	\$9.737	3,8%
Sector Ambiente	\$1.648	\$1.020	\$968	\$4.160	\$7.796	3,1%
Sector Hábitat	\$913	\$1.099	\$850		\$2.863	1,1%
Sector Salud	\$35	\$1.115	\$683	\$504	\$2.338	0,9%
Sector Educación	\$487	\$558	\$535		\$1.580	0,6%
Sector Desarrollo económico, industria y turismo	\$393	\$452	\$435		\$1.280	0,5%
<b>TOTALES</b>	<b>\$54.834</b>	<b>\$69.727</b>	<b>\$63.326</b>	<b>\$67.471</b>	<b>\$255.358</b>	<b>100,0%</b>

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2020

## EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 5. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.**

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019	% POAI 2020	% Compromisos 2020
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>87,0%</b>	<b>87,6%</b>	<b>87,0%</b>	<b>88,7%</b>	<b>87,0%</b>	<b>88,3%</b>	<b>87,0%</b>	<b>90,1%</b>
Atención a población vulnerable_Subsidio C	9,0%	9,2%	9,0%	7,0%	9,0%	8,0%	9,0%	48,0%
Gestión pública local	10,0%	10,1%	10,0%	18,6%	10,0%	12,7%	10,0%	9,7%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	4,0%	4,0%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%	2,3%
Malla vial, espacio público y peatonal	49,0%	49,4%	49,0%	47,6%	49,0%	46,2%	49,0%	20,0%
Parques	10,0%	9,9%	10,0%	9,2%	10,0%	14,3%	10,0%	5,5%
Seguridad y convivencia	5,0%	5,1%	5,0%	2,6%	5,0%	3,2%	5,0%	4,6%
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>13,0%</b>	<b>12,4%</b>	<b>13,0%</b>	<b>11,3%</b>	<b>13,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>13,0%</b>	<b>9,9%</b>
Atención a población vulnerable	1,2%	0,4%	1,2%	1,9%	1,2%	1,6%	1,2%	0,7%
Dotación	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	2,6%	2,3%	2,1%	1,0%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	3,0%	2,1%	3,0%	3,5%	3,0%	2,9%	3,0%	0,7%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	1,6%	1,6%	1,6%	0,0%	1,6%	-	1,6%	0,1%
Participación	1,5%	1,8%	1,5%	1,3%	1,5%	1,6%	1,9%	1,3%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	0,9%	1,7%	0,9%	-	0,9%	1,0%	0,9%	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,6%	1,4%	1,6%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%	6,0%
Proyecto estratégico	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los PDL 2017-2020; señaló esta directiva que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del PDL de Usme, los mayores recursos comprometidos en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$102.988 millones, “Atención a población vulnerable Subsidio C” con \$47.356 millones y “Gestión pública local” con \$33.075 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Protección y recuperación de los recursos ambientales” con un monto de \$6.783 millones “Eventos artísticos, culturales y deportivos” con \$5.916 millones, y “Dotación” con \$5.234 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**Tabla No. 6.** Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local.

Anexos Linea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	POAI 2020	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017_2020
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>\$48.587</b>	<b>\$48.027</b>	<b>\$55.753</b>	<b>\$61.869</b>	<b>\$53.318</b>	<b>\$55.929</b>	<b>\$55.562</b>	<b>\$60.812</b>	<b>\$226.637</b>
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$5.031	\$5.031	\$5.773	\$4.882	\$5.521	\$5.050	\$5.754	\$32.392	\$47.356
Gestión pública local	\$5.584	\$5.515	\$6.408	\$12.967	\$6.128	\$8.073	\$6.392	\$6.519	\$33.075
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.234	\$2.167	\$2.563	\$2.605	\$2.451	\$2.524	\$2.554	\$1.555	\$8.851
Malla vial, espacio público y peatonal	\$27.362	\$27.094	\$31.398	\$33.177	\$30.026	\$29.228	\$31.284	\$13.489	\$102.988
Parques	\$5.584	\$5.434	\$6.408	\$6.449	\$6.128	\$9.027	\$6.386	\$3.720	\$24.631
Seguridad y convivencia	\$2.792	\$2.786	\$3.204	\$1.788	\$3.064	\$2.026	\$3.193	\$3.136	\$9.737
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>\$7.254</b>	<b>\$6.807</b>	<b>\$8.324</b>	<b>\$7.858</b>	<b>\$7.960</b>	<b>\$7.397</b>	<b>\$8.295</b>	<b>\$6.659</b>	<b>\$28.721</b>
Atención a población vulnerable	\$656	\$217	\$753	\$1.356	\$720	\$1.017	\$754	\$504	\$3.093
Dotación	\$1.429	\$1.450	\$1.639	\$1.635	\$1.568	\$1.472	\$1.347	\$678	\$5.234
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.678	\$1.160	\$1.926	\$2.463	\$1.841	\$1.844	\$1.916	\$449	\$5.916
Obras prioritarias de mitigación o prevención de Participación	\$877	\$905	\$1.007	\$30	\$963	-	\$1.003	\$79	\$1.014
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$813	\$1.002	\$933	\$932	\$892	\$1.002	\$1.213	\$868	\$3.804
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$509	\$938	\$584	-	\$558	\$660	\$587		\$1.598
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$894	\$743	\$1.026	\$991	\$981	\$968	\$1.022	\$4.081	\$6.783
Proyecto estratégico	\$398	\$393	\$457	\$452	\$437	\$435	\$453		\$1.280

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19

La Alcaldía Local de Usme, adopto los procesos necesarios en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno Nacional y Distrital, garantizando apoyos a la población más pobre y vulnerable de la localidad durante la pandemia. Se realizaron transferencias económicas a 98.475 familias , ayudas humanitarias en especie a través del contrato con la Cruz Roja Colombiana a 47.107 Hogares identificados en los mapas de pobreza de la Secretaria Distrital de Integración Social y de la Secretaria Distrital de Hábitat, así mismo se atendió bajo el esquema de donaciones privadas a 11.700 Hogares de zonas priorizadas y grupos poblacionales de la localidad, contribuyendo a mitigar las necesidades básicas, así como alimentarias y nutricionales durante el periodo que va de la pandemia de la Covid – 19 como aporte a la mejora de la calidad de vida de los Usmeños.

La administración local ha mantenido trabajo permanente en el territorio, generando canales asertivos de comunicación y dando respuestas afirmativas a las comunidades en la medida de los recursos disponibles.



Fuente propia-Informe de supervisión FDLU

En el marco del programa Bogotá Solidaria en Casa, el Fondo de Desarrollo Local de Usme, estableció diferentes canales y estrategias de atención de la pandemia, el primer canal es el de subsidios en especie el cual hizo entrega de las ayudas humanitarias con mercados directamente en la casa de cada hogar, con énfasis en aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicación geográfica no tenían acceso o recursos para estos bienes, por lo cual se generó el Contrato de Prestación de Servicios No. 01 de 2020 (numeración general), CPS-149-FDLU-2020 (Numeración FDL) con la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá, que tiene por objeto: *“La Cruz Roja se obliga a prestar, a monto agotable, los servicios y realizar las acciones necesarias para la atención integral, provisión y entrega de ayuda humanitaria y asistencia para la contingencia de la población pobre y vulnerable de Bogotá D.C., en el marco de la contención y mitigación del Covid-19, la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Sistema Distrital Bogotá Solidaria*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



en Casa". Así mismo el **canal de transferencias monetarias** se realizó a través de operadores bancarios y operadores con mecanismos para dispersión de pagos a través de teléfonos celulares (sencillos, flechas, y también teléfonos inteligentes), este proceso articulado con la alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Hacienda.

A través de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica – EMRE, se desarrollo la operación de reactivación para el empleo, el emprendimiento y el fortalecimiento local en el contexto de Bogotá Solidaria, con implementación en los sectores urbanos y rurales de la Localidad.

### Beneficiarios:

Transferencias	98.475
Ayudas en Especie	47.107 contrato CRUZ ROJA
Reactivación Económica	247 Empleos Directos – Gestores Autocuidado 600 Iniciativas Rurales – Corazón Rural

Reactivación en tiempos de Pandemia para artistas y Culturales Locales a través de la Estrategia Te Amo Usme.

Con el objetivo de estar cerca de las comunidades en la implementación de la Nueva Realidad con la implementación de las cuarentenas selectivas y restricciones para eventos, la Alcaldía Local genero 17 espacios de circulación cultural en la localidad con 4 Auto conciertos (Centro Comercial Alta Vista, Apartamentos Colores de Bolonia 1, Conjuntos Buena Vista y Bosques de Bogotá en Ciudadela Usme, Parque Virrey Chico Sur) y 3 Autocines Asómate a Tu ventana (Valles de Cafam, Parque el Líbano Chuniza y Parque Cuatro Caminos en la UPZ Danubio), Concierto en la celebración del día de los niños y niñas desde el Parque Fundacional en Usme Pueblo, la realización de 6 Festivales artísticos y Culturales (Alfonso López, Afrocolombianidad, Artes Circenses, Hip Hop, Patrimonio, Góspel, Discapacidad), 9 Novenas en Facebook Live para las 7 UPZ de la Localidad y Zona Rural, a través vía streaming en las redes sociales de la alcaldía local se contó con la participación de 57 artistas y agrupaciones del sector artístico y cultural de la localidad, este esfuerzo llego a más de 33.000 hogares de los sectores barriales de la localidad, estas actividades permitieron fortalecer la esperanza de los hogares y así mismo construir espacios para la recreación, el bienestar y la salud de los Usmeños.

Claramente, estas estrategias son un escenario para que desde nuestras comunidades se disfrute de una programación cultural y recreativa entretenida, con los mejores espacios de diversión, conexión social, aprendizajes y, ante todo solidaridad entre nosotros.

- ✓ 4 Auto conciertos.
- ✓ 14 Artistas Locales en Escena.
- ✓ 3 Autocines.
- ✓ 10 Artistas Locales.
- ✓ 1 Concierto Día de los Niños y las Niñas.
- ✓ 12 Artistas Locales.
- ✓ 9 Novenas con la Experiencia asómate a la Ventana vía streaming.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



✓ 21 Artistas locales.

### **Reactivación Sector Educativo en tiempos de Pandemia**

Durante las restricciones por la pandemia, la Alcaldía Local de Usme realizó el convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, beneficiando a 200 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Localidad, espacio de formación y desarrollo de capacidades de alto impacto entre la comunidad. Convenio que continuara desarrollándose durante la siguiente vigencia.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

## 6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

### Comportamiento de la inversión de la vigencia 2020.

En el marco de la inversión la alcaldía local de Usme presenta a continuación el análisis de los recursos comprometidos respecto del presupuesto de inversión en relación con los 15 proyectos de inversión. Como disponibilidad en el 2020 se cuenta con \$69.520.779.056 de los cuales al cerrar la vigencia se comprometieron \$ 67.470.944.124, correspondiente al 97.05%.

### Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

#### Programa: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia.

**Meta uno:** se realizó el contrato necesario para la adecuación de dos (2) jardines en la localidad, con esto se cumple la meta del cuatrienio esperada y necesaria para el desarrollo de la infancia local.

**Meta dos:** Durante el 2020 no se realizó el proceso de vinculación ya que durante los años 2017 – 2018 y 2019 se evidenció el cumplimiento de la meta propuesta, por ende, los recursos estipulados para esta se trasladaron para mitigar los efectos negativos de la emergencia económica y social a través de las diferentes estrategias Locales y Distritales.

**Meta tres:** Al igual que la anterior meta, los recursos se trasladaron teniendo en cuenta que también se cumplió en su totalidad con la entrega de diferentes elementos en los jardines que atienden a nuestros niños y niñas de la localidad.

#### Programa: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.

**Meta uno:** Entrega de subsidios tipo C a personas mayores por anualidad.

Para la vigencia 2020, se contó con 3107 participantes también se realizaron en los diferentes territorios de la localidad, encuentros de desarrollo humano para el fortalecimiento de la Política Pública Social de envejecimiento y vejez, a su vez se han realizado procesos de focalización y validación de condiciones de las personas mayores participantes con el fin de depurar lista de espera de solicitud de servicio y todo lo relacionado a seguimientos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Meta dos:** Apoyo a 72.699 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias”.



**Meta tres:** Beneficiar personas de la localidad en condición de discapacidad con ayudas técnicas No cubiertas por el POS.  
En el 2020 se contrató la entrega de ayudas técnicas que beneficiaran a 161 personas de la localidad de Usme en condición de discapacidad.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**Programa: Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático.**

**Meta:** Usme consiente de su territorio y riesgo.

Para la vigencia 2020, no se realizaron obras de mitigación y los recursos se trasladaron para apoyar el tema de la emergencia económica en la localidad de Usme.

**Programa: Inclusión educativa para la equidad.**

**Meta:** Dotar IED de la localidad con dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades técnicas.

Para la vigencia 2020, esta meta tenía un cumplimiento superior al 100% de lo esperado, por ende y en pro del apoyo a la población más vulnerable se realizó el respectivo traslado de los recursos para mitigar la emergencia sanitaria.

**Programa: Mejores Oportunidades para el Desarrollo a través de la Cultura, la Recreación y el Deporte.**

**Meta uno:** Apoyar eventos artísticos y culturales en el cuatrienio.

Durante el 2020 se contrataron 3 eventos artísticos y culturales en la localidad de Usme de los cuales se realizaron uno de ellos en los meses de octubre y diciembre de 2020, atendiendo a más de 20.000 niños y niñas de la localidad.



**Meta dos:** Realizar eventos de recreación y deporte.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y social generada por el COVID – 19, los procesos que venían realizándose para el cumplimiento de la respectiva meta fueron modificados con el fin de acoplarse a la nueva realidad, por tanto, los recursos de la vigencia 2020 también fueron destinados para mitigar los efectos de la pandemia en la población Usmeña.

**Meta tres:** Vincular personas a procesos de formación artística y cultural en el cuatrienio.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y social generada por el COVID – 19, los procesos que venían realizándose para el cumplimiento de la respectiva meta fueron modificados con el fin de acoplarse a la nueva realidad, por tanto, los recursos de la vigencia 2020 también fueron destinados para mitigar los efectos de la pandemia en la población Usmeña.

**Meta cuatro:** Vincular personas a procesos de formación deportiva, recreativa y de actividad física.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y social generada por el COVID – 19, los procesos que venían realizándose para el cumplimiento de la respectiva meta fueron modificados con el fin de acoplarse a la nueva realidad, por tanto, los recursos de la vigencia 2020 también fueron destinados para mitigar los efectos de la pandemia en la población Usmeña.

## **Pilar 2. Pilar Democracia Urbana.**

### **Programa: Recuperación, Incorporación, Vida Urbana y Control de la Ilegalidad.**

**Meta uno:** apoyar demandas de titulación predial por medio de acompañamiento.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas propuestas en el PDL, el presupuesto asignado a esta meta se reasignó para la mitigación de los efectos causados por la emergencia sanitaria y social.

**Meta dos:** Realizar estudios preliminares para la regulación urbanística (levantamientos topográficos y análisis de estos) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT.

El presupuesto asignado a la vigencia 2020 se trasladó por temas de la emergencia económica, ya que la meta del cuatrienio se cumplió con el presupuesto de los años 2017-2018 y 2019.

### **Programa: Espacio público, derecho de todos**

**Meta uno:** Infraestructura para la recreación y la convivencia.

Se realiza adición al contrato 265 de 2019, construcción parque MIRAVALLE segunda y tercera fase, desagüe, baldosa y asfalto pista de patinaje, sendero peatonal.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Meta dos:** Intervenir parques vecinales y/o de bolsillo.

Se realiza adición al contrato 340 de 2019, se hace la intervención del parque La Aurora II, parque La Aurora I, parque La Marichuela y parque Brasilia.



**Programa:** Mejor movilidad para todos

**Meta uno:** Construir 8 km/carril malla vial local rural.

El presupuesto asignado a la vigencia 2020 se trasladó por temas de la emergencia económica, ya que la meta del cuatrienio se cumplió con el presupuesto de los años 2017-2018 y 2019.

**Meta dos:** Construir 12 km/Carril de Malla Vial Local Urbana de Usme.

Se realiza adición al contrato 266 y 294 de 2018.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Meta tres:** Mantener 84 km/carril de la malla vial local urbana de Usme

Se realiza contrato 398 de 2020, intervención barrio sauces Mira Valle.



**Meta cuatro:** Mantener 80 km/carril de malla vial rural

Se realiza adición al contrato 204 de 2019 y nuevo contrato 236 de 2020.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Meta cinco:** Construir 24000 mts<sup>2</sup> de la malla vial local urbana de Usme

Se realiza adición al contrato 294 y 266 de 2018, El consorcio 017 FDLU realizó la culminación de las obras de construcción del espacio público y malla vial para los CIV'S del eje vial Parcelación San Pedro, San Isidro, El Tuno, Quintas del Plan Social, Rosal Mirador, Tihuaque y San Isidro. En los segmentos anteriormente mencionados se realizaron actividades de obra como fundición de lozas de concreto en vía y espacio público, instalación de tabletas panot, construcción de muros y escaleras, instalación de barandas y señalización, así como instalación de prefabricados en la conformación de las vías construidas.



**Meta seis:** Mantener 211882 mts<sup>2</sup> de la malla vial local urbana de Usme se realiza adición al contrato 351 y 352 de 2019.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Meta siete:** Construir 4 puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos en la vigencia 2020, no se realiza esta actividad ya que al presupuesto asignado se le dio traslado por temas de emergencia económica.

### **Pilar 3. Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.**

#### **Programa: Seguridad y Convivencia Para Todos**

**Meta uno:** Realizar dotaciones de seguridad.

Durante la vigencia 2020 se fortalecieron las acciones de seguridad en la localidad de Usme a través de la adquisición de vehículos para el FDLU, los cuales serán utilizados por las diferentes autoridades competentes en pro del beneficio de la comunidad Local.



**Meta dos:** Vincular personas a ejercicios de convivencia ciudadana.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**



Durante la vigencia 2020 y teniendo en cuenta los estragos de la pandemia se fortaleció la empleabilidad local a través de los empleos de emergencia que beneficiaron a 247 personas vulnerables de la localidad, también a su vez se realizó la adquisición de elementos de bioseguridad para los vendedores de la localidad, con el fin de que estos pudieran seguir realizando sus actividades con las medidas de protección necesarias.

### **Eje transversal 1. Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento.**

#### **Programa: Consolidar el Turismo como Factor de Desarrollo, Confianza y Felicidad para Bogotá Región.**

**Meta:** Vincular personas en el proyecto estratégico ecoturístico de conservación ambiental.

Los recursos asignados a esta meta durante el 2020 fueron reasignados a los procesos encaminados al fortalecimiento de la ruralidad durante la emergencia sanitaria.

### **Eje transversal 2. Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.**

#### **Programa: Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal.**

**Meta uno:** Sembrar árboles nativos en la localidad.

Durante el 2020 se realizó la contratación del mantenimiento de más de 4000 elementos arbóreos sembrados en las anteriores vigencias, favoreciendo con esto el derecho a la vida de los habitantes y el retardo de las acciones del cambio climático.

**Meta dos:** Intervenir hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo.

Durante el 2020 se contrató la erradicación de 1 hectárea de retamo espinoso, realizando la renaturalización de dicho espacio con 1000 elementos arbóreos en localidad cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, preservando la flora y faunas de las especies invasoras que tanto han afectado la Localidad.

**Meta tres:** Intervenir espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo.

Durante el 2020 se contrató la intervención de 100 metros de espacio público en la localidad con acciones de jardinería en diferentes puntos, cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, logrando así el embellecimiento de ciertos sectores de la localidad en conjunto con las comunidades para su posterior disfrute y así garantizar el derecho a un ambiente libre de nocividad y compartir en familia.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Programa: Desarrollo Rural Sostenible**

**Meta uno:** Beneficiar personas a través de emprendimientos rurales.

Se han beneficiado a 605 personas, pertenecientes a 97 iniciativas agropecuarias, impulsando el desarrollo de la localidad a través de la estrategia EMRE.

**Meta dos:** Beneficiar personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria.

La Alcaldía Local de Usme a través del accionar de la ULATA en el tema de extensión agropecuaria, hace presencia permanente en el territorio rural y está a diario en contacto con la población beneficiaria, se posee un vasto conocimiento del territorio, sus habitantes, organizaciones sociales, casuística cotidiana, en la actualidad se posee un equipo de profesionales y técnicos contratados directamente por la Alcaldía Local.



**Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.**

**Programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional.**

**Meta uno:** Cubrir ediles con el pago de honorarios.

Con respecto a esta meta la Alcaldía Local de Usme cumplió a cabalidad con la totalidad de las mensualidades por concepto de honorarios de los ediles.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



**Meta dos:** Implementación de la estrategia de IVC que permita mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la Alcaldía.

Se ha realizado 1 Estrategia por vigencia (2017, 2018 y 2019). Mediante el Plan Anual de Adquisiciones se ha gestionado la contratación necesaria para garantizar la Inspección vigilancia y control en materia de Espacio Público, Actividad Económica, Obras y Urbanismo, de tal forma que se garanticen los derechos de los ciudadanos y se haga cumplir la ley sobre dichos temas. Orientando por medio de sensibilizaciones a la ciudadanía.

**Meta tres:** Fortalecimiento de organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación.

Durante la vigencia 2020 se realizó la contratación del proceso que apoyara a 20 iniciativas de carácter local en diferentes escenarios de interacción local, también a través de temas de fortalecimiento en temáticas propias del sector.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


## 6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a jardines infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**



Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2017-2020

### Malla Vial



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.













COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENCIA	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006852	CALLE 112 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006855	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006878	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006914	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006955	CARRERA 7 BIS A ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006956	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007045	CALLE 116 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007050	CALLE 116 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007057	CARRERA 3B		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007058	CALLE 116 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007085	CARRERA 6 D ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007118	CARRERA 7 H ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007137	CARRERA 6 ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007160	KR 1 ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007169	CALLE 108 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007171	CARRERA 6 D ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007173	CALLE 108 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007185	CALLE 108 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007187	KR 1 ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007202	CARRERA 7 H ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007204	KR 1 ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007215	CALLE 112 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007226	KR 1 ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007242	CARRERA 6 G ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007256	CARRERA 6 D BIS ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007261	KR 1 ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007265	CAQLE 115 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007268	CALLE 112 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007288	CARRERA 6 G ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007289	CALLE 117 G SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007290	CARRERA 1		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007293	CARRERA 6 D BIS ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007302	DIAGONAL 117 G BIS SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007303	CARRERA 1		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007309	CALLE 112 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007320	CARRERA 1		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007526	VEREDA LA REQUILINA	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007792	CARRERA 6		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007797	CARRERA 9 B		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007900	CARRERA 4		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007902	CARRERA 4 B		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007913	CARRERA 7 C ESTE		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008103	CALLE 84 B SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008243	CL 87 A SUR	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008273	CARRERA 6 B ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008290	DIAGONAL 98 C SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008332	CALLE 62 S	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008366	CLL 73D SUR	Rural	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009184	CARRERA 1 BIS A		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009189	CALLE 63 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006317	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009735	ANDES		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009739	LA UNION		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009761	EL HATO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009762	EL HATO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009763	EL HATO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009199	CARRERA 5	Local	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009254	CARRERA 9 A		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009255	CARRERA 9 A		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009827	CORINTO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009830	CORINTO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009845	UVAL		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009889	SOCHES		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009947	MARGARITAS		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009997	CHIGUAZA		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002707	CALLE 81 SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003669	CALLE 87 A SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003700	CALLE 87 A SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003746	CALLE 87 A SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009520	CARRERA 9		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009552	CARRERA 6 D BIS ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS



COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENC	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005596	CARRERA 12 F ESTE		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009561	CARRERA 7 H ESTE	Rural	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006476	DIAGONAL 98 SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007914	CARRERA 7 C ESTE		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008226	CALLE 89 C SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010368	CALLE 81 SUR		Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006332	DG 101A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009725	VEREDA LA UNION	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009744	VEREDA LOS HATO	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009753	VEREDA MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006772	CLL 111 A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008331	CALLE 62 BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5008385	CLL 87B SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5004477	CALLE 89C SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009190	CALLE 62 S	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009721	LA UNION		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5001549	KR 14 Y		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5001581	KR 14 Y		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5001622	KR 14 Y		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5001652	KR 14Y		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5001691	KR 14Y		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002030	CL 74 C S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002043	KR 14 G BIS		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002491	KR 10		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002499	CL 76B S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002500	KR 10A		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5002957	KR 14BIS		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003194	CL 92 S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003312	KR 14 D		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003313	CL 92 S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003628	KR 14 H		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003629	CL 93D S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003666	KR 14H		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003708	KR 14F		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003709	CL 93D S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5003731	KR 14F		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5004196	KR 14 G		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5004483	KR 7B		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5004949	KR 4		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005409	KR 2ABIS		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005643	KR 4		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005647	CL 92B S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005660	KR 3F		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005661	CL 97A S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005739	KR 4		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5005752	KR 3F		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5006601	DG 98 C S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5007841	CL 74 C S		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009288	KR 14 D		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009752	VEREDA MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009772	ARRAYANES		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009785	CURUBITAL		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009789	CURUBITAL		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009806	EL DESTINO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009807	EL DESTINO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010146	CALLE 63 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009828	CORINTO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010149	KR 2C BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010211	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009831	VEREDA CHIGUAZA	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010242	DIAGONAL 83 B SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010265	DIAGONAL 83 B SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009843	VEREDA EL UVAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010314	CALLE 108 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010351	CALLE 106 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010401	CARRERA 6		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010408	KR 2 F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30000551	CALLE 55 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30000553	CALLE 55 A SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30001844	CARRERA 9 B ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30001857	CARRERA 9 B ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30001908	DIAGONAL 83 B SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENC	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	30001909	CARRERA 4 ESTE		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50000429	KR 2 F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50000430	KR 2 D E	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009852	SOCHES		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009860	VEREDA OLARTE	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009875	EL DESTINO		Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009888	VEREDA LOS SOCHES	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50000630	CALLE 100 B SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50005257	CALLE 132 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5009916	VEREDA LOS ANDES	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50005270	CALLE 108 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010147	KR 2 D E	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50005272	CALLE 108 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50005298	CALLE 105 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	5010212	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50005299	CALLE 105 SUR		Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50000431	KR 2C BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	50009541	CALLE 75 A SUR	Rural	Producto/Obra terminada y/	ESTUDIOS Y DISEÑOS
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000496	KR 7	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003490	KR 14C		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003844	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003887	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003922	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004040	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003924	KR 2A	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004296	KR 2A	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004353	CRA 4	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004398	CLL 90A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005134	CLL 90 D SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005322	CLL 5A ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005509	KR 2B ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005644	KR 6F ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006092	DIAGONAL 99 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006218	DG 101A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005779	KR 6F ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006244	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006250	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006251	DG 101A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006256	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006269	KR 6F ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006363	DIAGONAL 99 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006364	DG 101A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006582	DIAGONAL 99 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006600	CARRERA 7 C ESTE	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006666	CARRERA 7 C ESTE	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006706	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006297	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006771	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006803	CARRERA 7 H ESTE	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006304	CLL 97F SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009311	CRA 4	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009312	CRA 4	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009324	CLL 87 B SUR	Rural	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009568	DIAGONAL 100 SUR	Rural	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009569	CARRERA 7 H ESTE	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009570	CRA 7H ESTE	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009571	DIAGONAL 100 SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009640	CRA 4	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006332	DG 101A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006765	CLL 111 A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006772	CLL 111 A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5008331	CALLE 62 BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5008385	CLL 87B SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009810	VEREDA EL DESTINO	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009829	VEREDA LA CORINTO	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009721	UNIÓN	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009752	VEREDA MARGARITAS	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009772	ARRAYANES	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009785	VEREDA CURUBITAL	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009789	CURUBITAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009806	DESTINO	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009906	VEREDA CHIZACA	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO



COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENC	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009807		Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009975	VEREDA LOS SOCHES	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009828	VEREDA LA CORINTO	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009831	VEREDA CHIGUAZA	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5010288	CARRERA 2 B	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009781	VEREDA ARRAYANES	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009783	VEREDA CURUBITAL	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009811	VEREDA EL DESTINO	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009812	VEREDA EL DESTINO	Rural	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5010413	DIAGONAL 87 D SUR	Local	Ejecución física	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009843	VEREDA EL ULVAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009577	REQUILINA	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009642	CORINTO	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009722	UNIÓN	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009736	UNIÓN	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009749	MARGARITAS	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009773	ARRAYANES	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009774	ARRAYANES	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009790	CURUBITAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009791	CURUBITAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009792	CURUBITAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009793	CURUBITAL	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009859	OLARTE	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009937	DESTINO	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009588		Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004157	KR 2A	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004465	CL 90A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004547	CL 90A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005192	CL 90 D SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009860	VEREDA OLARTE	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009875	DESTINO	Local	Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009888	VEREDA LOS SOCHES	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009916	VEREDA LOS ANDES	Local	Producto/Obra terminada y/	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000327	DG 61 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000460	KR 7C BIS	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004780	CL 89B SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004802	KR 6F ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004930	DG 89B BIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005028	KR 5A ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005401	KR 6F ESTE	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5010212	DG 89B BIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004920	DG 89B BIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/	CONSTRUCCIÓN
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000920	CL 69DBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001120	TV 10BIS		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001473	CL 73DBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001513	CL 73DBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001604	CL 73DBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001871	CL 74D S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001989	CL 74BBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002004	CL 74BBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002503	CL 76C S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002509	CL 76C S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002529	CL 76C S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002551	KR 3A		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002559	CL 77BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002562	CL 77BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002656	CL 78 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002710	CL 79 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002798	CL 80 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002844	CL 80 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002895	CL 81 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002941	CL 80A S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002956	CL 81BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003034	CL 81BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003035	CL 81BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003043	CL 81BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003048	CL 81BIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003177	KR 8B		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003246	KR 8CBIS		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003568	CL 92B S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004105	CL 95A S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004169	CL 95A S		Ejecución física	MANTENIMIENTO



COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENCIA	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004279	KR 14A		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5004506	CL 94 S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007886	KR 14G		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000738	KR 9		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000790	KR 9		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000601	KR 11		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000609	KR 9 A		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001525	KR 14 A		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007279	CL 113 SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007326	CL 113 SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007339	CL 113 SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002793	KR 4		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001998	CL 74BBIS S		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007108	CL 109 SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5010428	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000777	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5008306	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000797	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000804	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000810	CL 69 D BIS SUR		Ejecución física	MANTENIMIENTO
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001572	CL 73 A BIS SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002054	CL 75 S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003753	CL 94BIS S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002064	CL 75A S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001957	CL 75 S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5009619	CL 136 A SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002138	CL 75A S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002416	CL 76A S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007550	CL 136 A SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5002205	KR 14BIS		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	30001874	KR 10 ESTE		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	30001879	KR 10 ESTE		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005410	CL 91 C SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5005372	CL 91 C SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5007328	CL 114 SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5000762	KR 12		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5008303	KR 9 A BIS		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5001666	CL 73 B BIS SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006467	CL 108 S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5006475	CL 108 S		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	2003315	CL 91 BIS SUR		Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	5003315			Ejecución física	RECONSTRUCCION
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009852			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5003789			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5003857			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5003916			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5002455			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5002331			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5003649			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009854			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009853			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5004467			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009348			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009349			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009350			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009847			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009840			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009839			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009838			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009837			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009737			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009727			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009728			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006531			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009524			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5009523			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006530			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006529			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006528			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006524			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5007824			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD
3-3-1-15-02-18-1410-00	Km/carril de malla vial local/rural	2020	5006521			Producto/Obra terminada y/	ACCIONES DE MOVILIDAD

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## Parques

Tabla No. 8. Territorialización Parques.

COD_PROYECTO	VIGENC	NOM_PARQUE	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	SANTA MARTA	KR 1B BIS A ESTE 68A 11 SUR CL 68A SUR CON TV 1C ESTE, COSTADO R OCCIDENTAL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	DESARROLLO BRISAS DEL LLANO	CL 117 SUR ENTRE KR 6D ESTE Y KR 6D BIS ESTE, COSTADO NORTE	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	CIUDADELA EL OASIS	ENTRE KR 3A BIS (49 ESTE) Y KR 3D (48B ESTE) CON CL 133A SUR Y DG133C SUR ENTRE KR 3B (48 C ESTE) Y KR 3D BIS (48A ESTE) CON CL 132A BIS SUR Y CL 113A SUR ENTRE KR 3D (49B ESTE) Y KR 4(48 ESTE) CON CL 133B SUR Y CL 133C SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	EL JARDIN	CL 138B SUR ENTRE KR 3 BIS A Y KR 3A BIS, COSTADO ORIENTAL	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	DESARROLLO USMINIA	ENTRE CL 102A SUR Y CL 103 SUR Y ENTRE KR 1A ESTE Y TV 1A ESTE	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	SANTA MARTA	KR 1B BIS A ESTE 68A 11 SUR CL 68A SUR CON TV 1C ESTE, COSTADO R OCCIDENTAL	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	EL NEVADO DUITAMA	KR 1F BIS B F CON CL 68A SUR COSTADO SUR ORIENTAL DG 68A SUR CON DG 68B SUR COSTADO SUR ORIENTAL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	URBANIZACIÓN LA REGADERA SUR DECARROLLO VIANNEY	KR 33 A ESTE CON CL 90A SUR COSTADO SUR ORIENTAL KR 34 A ESTE CON CL 90B SUR COSTADO RORIENTAL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	MARICHUELA	KR 2º ESTE 80 10 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	LA CABADA	KR 2º ESTE 80 10 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	EL PARAISO SIERRA MORENA	CL 68B SUR 7B 20 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	DESARROLLO ALTOS DEL PINO	ENTRE KR 8 BIS ESTE Y KR 8 ESTE Y ENTRE DG 84C SUR Y DG 84D SUR ENTRE KR 8 BIS ESTE Y KR 8 ESTE Y ENTRE DG 84D SUR DG85 SUR ENTRE KR 8 BIS ESTE Y KR 8 ESTE Y ENTRE DG 84B BIS A SUR Y DG 84C SUR KR 8 BIS ESTE CON DG 84B BIS A SUR, COSTADO R OCCIDENTAL	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	DESARROLLO PORTAL DE ORIENTE	POLÍGO FORMADO ENTRE LA KR 7B ESTE, KR 7D ESTE Y LA CL 111 SUR	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2017	VILLA ANITA SUR	CUADRANTE KR9 ENTRE CL 115A SUR Y CL 115 SUR.	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2018	DESARROLLO ALFONSO LOPEZ SECTOR BUENOS AIRES	CUADRANTE KR 2C ESTE Y DG 97C BIS SUR ENTRE CL 97B SUR Y CL 97D SUR.	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	Urbanización Miravalle I, II y III Etapa El Cortijo San Juan Bautista y San Luis	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS (CONSTRUCCION FASE 1)	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	LA FISCALA SECTOR RODRIGUEZ - LA FISCA LOTE 16 Y 16A	KR 2A ESTE NO. 65F 06 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	EL NEVADO	ENTRE DIAGONAL 68C SUR (CARRERA 27A ESTE) Y CALLE 69A SUR CON CARRERA 3 ESTE (CALLE 83 SUR) Y CARRERA 2B BIS ESTE (CALLE)	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	DESARROLLO SAN FELIPE	INTERIOR DE LA MANZANA 16, COMPREDIDA ENTRE LA CALLE 83 B SUR, LA TRANSVERSAL 6 ESTE Y LA CARRERA 8 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	QUINTAS DEL PLAN SOCIAL	CL 72D BIS SUR CON KR 5A, COSTADO SUR-ORIENTAL	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	QUINTAS DEL PLAN SOCIAL	CL 71A SUR ENTRE KR 5 Y KR 7	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	NUEVO PORVENIR Y NUEVO PORTAL	DG 98 SUR 51 01 ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	MARICHUELA	Entre Kr 2d, Dg 92 Sur Y Cl 92 Su	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	VILLA ISRAEL	ENTRE CALLE 111 SUR Y CALLE 111A SUR Y ENTRE TRANSVERSAL 2A ESTE Y CARRERA 3B BIS ESTE	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	MONTEBLANCO	ENTRE CALLE 94A SUR Y CALLE 95 SUR CON CARRERA 2 (TRANSVERSAL 48 ESTE) Y PROLONGACIÁ??N DE LA CARRERA 3 (CARRERA 47 ES	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	URBANIZACION CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA IIIA	ENTRE CALLE 111 SUR Y CALLE 111A SUR Y ENTRE TRANSVERSAL 2A ESTE Y CARRERA 3B BIS ESTE	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	EL BOSQUE	ENTRE CALLE 94A SUR Y CALLE 95 SUR CON CARRERA 2 (TRANSVERSAL 48 ESTE) Y PROLONGACIÁ??N DE LA CARRERA 3 (CARRERA 47 ES	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	MARICHUELA	Tv 1c Bis Entre Cl 76 Sur Y Cl 76b Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	LA AURORA	Carrera 1 Control Ambiental (carretera A Usme) Entre Calle 70a (carrera 29a E) Sur Y Calle 69f (carrera 28 E) Sur, Cost	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	LA AURORA II	arrera 3 (calle 91 Sur) Con Calle 69c Bis (carrera 27g Este), Costado Sur-occidental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1408-00	2019	BRASILIA SUR	Carrera 1 Bis A Este (calle 88b Sur) Con Calle 73 D Bis A Este (carrera 36b Este), Costado Nor-occidental	Vecinal	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Jardines Infantiles

Tabla No. 9. Territorialización Jardines Infantiles

COD_PROYECTO	VIGENCIA	NOM_JARDIN	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-6-15-01-02-1402-000	2018	CASALOMA	TV 88 88 41 SUR	LOCAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-6-15-01-02-1402-000	2018	EL NEVADO	CL 68 C SUR 6A 50	LOCAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-6-15-01-02-1402-000	2019	PEBBLES Y BAMBAM	CL. 76 B SUR # 8C-12	LOCAL	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020

## Salones comunales

Tabla No. 10. Territorialización Salones comunales

COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENCIA	NOM_SALON	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-6-15-07-45-1416000	Salones comunales intervenidos	2019	PUERTA ALLANO	Calle 107 sur No 7 G - 14 Este	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-6-15-07-45-1416000	Salones comunales intervenidos	2019	BUENOS AIRES	Calle 97 D sur No 3 -19 Este	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-6-15-07-45-1416000	Salones comunales intervenidos	2019	LORENZO ALCANTUZ	Carrera 5 B No 102 A - 18 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-6-15-07-45-1416000	Salones comunales intervenidos	2019	ESPERANZA BOLONIA	Transversal 5 A Este No 82 - 45 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020

## Escuelas de Formación Artística

Tabla No. 11. Territorialización Escuelas de Formación Artística

COD_PROYECTO	VIGENCIA	NOM_LUGAR	DIRECCIÓN	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PARQUE VILLA ALEMANIA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PARQUE TIHUAQUE		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	IED GABRIEL GARCIA MARQUEZ		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON LA AMISTAD - JJ RONDON		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	COLEGIO ANDRES ESCOBAR		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	COLEGIO SANTA LIBRADA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	IED SAN JOSÉ DE USME		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	IED FRANCISCO ANTONIO ZEA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL OIARTE		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PREDIO EL TESORO VEREDA LA ARGENTINA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018			Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018			Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	EL LIBANO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PISCINAS EL VIRREY		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PARQUE LA AURORA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	POLIDEPORTIVO LA ANDREA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PARQUE EL TRIANGULO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL NUEVO PORVENIR		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON CENTRO DIA DANUBIO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL CHAPINERITO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL ALMIRANTE PADILLA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL MARICHUELA		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	CASA DE LA CULTURA USME CENTRO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	PARQUE FISCALA CENTRO		Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1407-00	2018	SALON COMUNAL LA AURORA I		Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



Fuente propia

El proceso de presupuesto participativo en el contexto de pandemia por la COVID -19 suscitó varios retos para la participación, máxime en una localidad como Usme donde existe una amplia brecha digital.

Pese a lo anterior, para la primera fase de presupuesto participativo se logró una alta participación iniciando con los encuentros ciudadanos que se realizaron mediante la plataforma zoom, en la que participaron 4.511 personas y se discutieron problemáticas sensibles para la comunidad. En la votación de primera fase, se implementó una estrategia diferencial a partir de la distribución de puestos de votación física en toda la localidad, incluyendo la zona rural.

Gracias a lo anterior, Usme obtuvo la mayor participación en Bogotá con 5.697 votos.

Frente la segunda fase de presupuesto participativo, en las diferentes etapas se implementó la estrategia diferenciada para ampliar la participación de la comunidad que no tiene facilidad en el acceso a la virtualidad. Gracias a lo anterior, se logró obtener 1.375 iniciativas inscritas.

En la etapa de asambleas temáticas, las cuales se realizaron en la plataforma Google - Meet, se inscribieron 881 mujeres y 653 hombres para un total de 1.534 personas. La participación efectiva ascendió a 1.275 personas en asambleas.

Localidad	# de propuestas inscritas
01- Usaquén	722
02- Chapinero	423
03- Santa Fe	430
04 – San Cristóbal	431
05- Usme	1375
06- Tunjuelito	472
07- Bosa	1432
08- Kennedy	1111
09- Fontibón	389
10- Engativá	593

Fuente propia



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente propia

Por último, en votaciones de la Fase II de presupuestos participativos se tenía para votación 249 iniciativas y fueron priorizadas por la comunidad 126 para ser ejecutadas en la vigencia 2021.

Los logros del proceso, se observan en la masiva participación ciudadana y la articulación que se logró con líderes, lideresas y los Consejos de Participación Local - CPL. Así mismo, las estrategias diferenciadas presenciales permitieron llegar a la ciudadanía que no conocía del proceso o que no tenía las herramientas para la participación virtual, así como hacer presencia en las 14 veredas de la localidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Antes de hablar del cumplimiento de las metas para la vigencia 2020, establecidas en el Plan de Desarrollo Local de Usme PDLU “Usme Mejor para Todos: Próspera, Segura, Ordenada, Educada y con Cultura Ciudadana 2017-2020”, debemos realizar un seguimiento a las repercusiones (dificultades) ocasionadas por llegada del virus SARS-CoV-2 a nuestro país, y la ejecución y cumplimiento de las metas PDLU.

La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19 cambió la forma en la que convivimos, la forma de pensar y hasta de actuar. La administración pública no fue ajena a estos cambios generados por la pandemia. Fue así que, se demostró a todos que, si no realizábamos un cambio cultural, si no cambiábamos nuestros hábitos, no podríamos ni cuidar la vida ni volver a trabajar armónicamente.

La llegada de la pandemia generó el surgimiento de una serie de normas expedidas en pro de la existencia misma. Siendo así que, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19, el gobierno nacional expidió el Decreto 417 de 2020, “por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”, en concordancia con lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 092 de 2020 “Por el cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de asilamiento obligatoria ordenada mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020” a partir de estos decretos del orden nacional y distrital se ha elaborado una serie de medidas necesarias para evitar la propagación del virus COVID-19 y sus repercusiones.

Las medidas de “aislamiento preventivo” como consecuencia **redujo la producción y el consumo**, con secuelas directas en la **economía de los habitantes de la localidad. En efecto el distrito**, dentro de las medidas tomadas por la administración distrital se encuentra la enmarcado en el Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, por medio del cual se crea el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa orientado a atender la contingencia social de la población pobre y vulnerable residente en el Distrito Capital, conforme en la contención y mitigación del COVID-19. Este sistema se compuso de tres canales, a saber, 1) transferencias monetarias, 2) bonos canjeables por bienes y servicios y 3) subsidios en especie.

De manera complementaria el literal f del artículo 2 del Decreto Distrital 093 de 2020, establece que: “El Distrito podrá redireccionar recursos presupuestados para otros propósitos en cualquiera de los tres canales del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, de conformidad con el Decreto Ley 461 de 2020 y demás normas que así lo permitan expedidas bajo las facultades del estado de emergencia económica, social y ecológica que así lo permitan.”



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

En el marco del Decreto 093 de 2020, la administración distrital expidió el Decreto Distrital 113 del 15 de abril de 2020 por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica de Bogotá D.C.

Ahora bien, con la expedición del Decreto Distrital 113 de 2020, el Fondo de Desarrollo Local tramitó el Decreto Local 007 del 007 del 20 de Abril de 2020 “Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que se ocasiona en la Localidad de Usme por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID – 19) objeto de Declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el País y de Calamidad Pública en Bogotá D.C.”.

En consecuencia y en cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco del Programa Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica de Bogotá D.C. se afectó el presupuesto destinado a los proyectos de inversión “1408 Infraestructura para la recreación y la convivencia” y el 1410” Desarrollo de la movilidad local” en aras de poder proporcionar ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias, a los hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza de la localidad.

Si bien es cierto, se realizó un traslado presupuestal que afecto directamente las metas:

RUBRO	PROYECTO	META	PILAR 2
3-3-1-15-02-18-1410	Desarrollo de la movilidad local	1 construir 8 Km/Carril Malla Vial Local Rural	DEMOCRACIA URBANA
		2 construir 12 Km/Carril De La Malla Vial Local Urbana De Usme	
3-3-1-15-02-17-1408	Infraestructura para la recreación y la convivencia	Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	
		Intervenir 120 parques vecinales y/o de bolsillo	

Fuente propia

Sin embargo, el traslado de recursos fortaleció la meta:

RUBRO	PROYECTO	META	PILAR 1
3-3-1-15-01-03-1403	Apoyo económico para un envejecimiento digno e incluyente	Entregar 3107 Subsidios TIPO C a personas mayores por anualidad	IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	Beneficiar 72699 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.  (nueva meta)	
--	--	--

Fuente propia

Como se puede apreciar en los cuadros arriba expuestos, el traslado presupuestal afectó la metas de los proyectos 1408 y 1410, cabe mencionar que para realizar este movimiento de recursos entre proyectos de inversión se tuvo en cuenta la normatividad vigente y las medidas de aislamiento obligatorio que restringía la movilidad en la ciudad y que sólo exceptuaban la movilización de personas y vehículos para el “abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera necesidad” lo que generó que muchos de los contratos entre ellos las obras públicas fuesen suspendidos hasta que el gobierno nacional y distrital respectivamente expidieran una norma que posibilitará la reiniciación de los mismos. Esa imposibilidad de los Fondos de Desarrollo Locales de realizar contratación que no fuese para mitigar las consecuencias sociales y económicas generadas por la pandemia conllevó a estos a desarrollar acciones y destinar recursos que redujeran las afectaciones sociales y de salubridad pública de la población que habita en el Distrito Capital.

De acuerdo lo arriba expuesto, se mencionará las dificultades y soluciones propuestas para dar continuidad al desarrollo de las metas establecidas en cada Pilar del Plan de Desarrollo Local, así como las actividades realizadas.

### **Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.**

Programa: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia.

Programa: Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.

Programa: Inclusión educativa para la equidad.

Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.

Durante la vigencia 2020 se reportaron contratiempos con respecto a la ejecución de las actividades que se desarrollaban en los procesos contractuales, que a su vez daban dinamismo a las metas Plan de Desarrollo Local, debido entre otras a la restricción a la movilidad decretada por el gobierno nacional y distrital, que ocasionó que la mayoría de procesos contractuales se suspendieran. No obstante, la administración local generó estrategias, para que en el momento que levantaran los decretos que restringían la movilidad y activaran las actividades comerciales, se lograra reiniciar y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de procesos que apuntaban al cumplimiento de objetivos de los proyectos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Local. Fue así como, muchos de los procesos se trasladaron a un espacio virtual (cultural y recreación) y así evitar la propagación de la pandemia y procesos judiciales con los contratistas al ocasionar un desbalance en la ecuación económica y financiera de los contratos por el tiempo que estuvieron suspendidos y no



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



poder realizar los cobros respectivos. Ahora bien, se debe tener en cuenta que varias metas de este Pilar se habían concretado al 100%, por lo tanto, para la vigencia 2020, no se dio ejecución a estas.

## **Pilar 2. Democracia urbana.**

En cuanto al cumplimiento de metas en lo correspondiente a los programas de Recuperación, Incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad y Espacio público, no se cumplió al 100% las metas de los proyectos 1408 y 1410, ya que estos proyectos tuvieron una afectación del presupuesto destinado al cumplimiento de estas dos metas, como se explicó al inicio de este informe, cabe resaltar que los recursos de estos proyectos se trasladaron al proyecto 1403, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 113 del 15 de abril de 2020, que autorizó la solicitud de traslados presupuestales para adelantar las acciones que contribuyeran a garantizar un mínimo de subsistencia a la población en situación de pobreza y condición de vulnerabilidad, así como aportar al financiamiento del Sistema Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C.

## **Pilar 3. Construcción de comunidad.**

Programa: Seguridad y Convivencia para todos.

Para la vigencia 2020, los temas de convivencia y seguridad no fueron ajenos a los cambios culturales ocasionados por la llegada al país del virus COVID-19. Toda vez que, produjo una transformación en las dinámicas del delito, y, por ende, en la manera en que entendemos y abordamos la seguridad. Aunque los reportes evidencian una disminución en la mayoría de los delitos en los primeros seis meses de 2020, si comparamos con el mismo periodo de 2019, aumentó la violencia intrafamiliar y el hurto de bicicletas.

Consecuente con anterior, en el marco del Proyecto 1411 “Seguridad, Compromiso de Todos” el Fondo de Desarrollo Local de Usme contrató Gestores de Convivencia cuyo fin era contribuir a la administración y a la policía local en actividades que apoyaran a “mantener las condiciones necesarias para la convivencia y el distanciamiento social. Si bien es cierto la contratación de estas personas habitantes de la localidad ayudo a la policía a realizar actividades de convivencia y que ese cuerpo de seguridad se enfocara en acciones que mejoraran la seguridad. El trasfondo de esta contratación fue una estrategia de reactivar la economía a través del consumo y de la inversión social local.

## **DIFICULTADES:**

A continuación, se enumeran las dificultades del proceso de presupuesto participativo en dos 2 fases.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

- 1) La información por parte del nivel central y las entidades encargadas fue difusa y tardía, lo que implicó reprocesos y poca información para la planeación por parte de la Alcaldía Local. En este sentido, la ciudadanía no tuvo las herramientas adecuadas y oportunas para lograr una participación efectiva.
- 2) Limitado acompañamiento de entidades para el apoyo de la estrategia diferencial, sumado a las dificultades que se tuvieron frente al presupuesto para el desarrollo del proceso.
- 3) El propio contexto mundial por la pandemia que obligó a la ciudadanía a volcarse sin conocimiento y en muchos casos, sin acceso, a herramientas digitales.
- 4) Las diferentes etapas de las fases de presupuesto participativo se convirtieron en un obstáculo para la participación. Al final, la ciudadanía no comprendió la intención de las diferentes etapas y redujo su incidencia.
- 5) Los tiempos ajustados para cumplir con las etapas no permitieron hacer una adecuada socialización del proceso, lo que repercutió en la calidad de las iniciativas presentadas y el impacto que tendrá en la ejecución de las mismas y el desarrollo de la comunidad.

Frente a estas dificultades para los procesos futuros, sugerimos:

- 1) Tener un lineamiento claro desde el inicio del proceso, tanto para las entidades como para la comunidad que permitan hacer una planeación estratégica.
- 2) Capacitación previa a la Alcaldía Local y a la comunidad para lograr una participación efectiva.
- 3) Es necesario simplificar el proceso. Limitar y/o condensar las etapas para que no haya desgaste administrativo y por parte de la ciudadanía para la participación.
- 4) Mayor apoyo por parte de las entidades competentes que acompañen el proceso para la implementación de estrategias diferenciales teniendo en cuenta las múltiples dificultades que hay en la localidad para la participación virtual.
- 5) Implementar una alternativa, o eliminar la etapa de asambleas temáticas.
- 6) Jornadas de capacitación de cada uno de los sectores para que la comunidad inscriba iniciativas que sean viables y que en efecto tengan un impacto para la solución de problemáticas socialmente reconocidas.
- 7) Mejorar la capacitación de los y las profesionales de los sectores con el fin de que aprueben iniciativas concuerden con sus propios criterios de elegibilidad.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

## 9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020

Ver Anexo No 1.

Veeduría Distrital Rendición de cuentas de la Gestión Contractual enero 1 a 31 diciembre 2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.