

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2020

Localidad de
Tunjuelito

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL _____	1
2. INTRODUCCIÓN _____	2
3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL _____	4
3.1 EJECUCIÓN POR METAS _____	10
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 _____	13
5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 _____	17
6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL _____	18
6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN _____	27
7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS _____	33
8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS _____	41
9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020 _____	43

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

Con el fin de dar una corta introducción al proceso de rendición de cuentas requerido, me permito presentar ante ustedes este informe de la gestión adelantada por el suscrito a partir del 17 de abril de 2020, día en el que tuve el privilegio de haber sido encargado de la Alcaldía Local de Tunjuelito, espacio que permitió ofrecer un gran desempeño de la administración a sus habitantes, con esfuerzo, compromiso, gratitud y honestidad.

Avanzamos en infraestructura, entregamos parques para los pequeños, vías para mejorar la movilidad, remodelamos y dotamos jardines infantiles, garantizamos la participación ciudadana en los Encuentros Ciudadanos, en los Presupuestos Participativos y en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Local. En cuanto a nuestros adultos mayores, cada mes entregamos ayudas a través del subsidio Tipo C; para los jóvenes promovimos el arte, la cultura y el deporte a través de las escuelas de formación; y garantizamos la protección y el bienestar animal a través de jornadas de esterilización y de vacunación.

A pesar de haber tenido que enfrentar el reto más grande que como Localidad hemos tenido, una pandemia mundial, se ha venido saliendo adelante con acciones concretas, pues entregamos 28.369 ayudas humanitarias en diferentes sectores, llevando, además, mercados a las familias más necesitadas. Nos concentramos también en el sector empresarial, tan golpeado en medio de esta situación, y sobre el cual generamos acciones para su reactivación económica, y fue así como creamos *Tunjuelito Compra Tunjuelito*, en el que, a través de un proyecto audiovisual mensual, dimos a conocer empresas de la industria textil, comercial y gastronómica. En esta misma vía, generamos la estrategia de reactivación económica, con el piloto de Bogotá a Cielo Abierto en el Centro Comercial Ciudad Tunal, con 150 empleos directos; y en Venecia inauguramos el primer sector comercial a cielo abierto de toda la ciudad, con 1.400 comercios formales impactados y 5.000 empleos directos e indirectos a reactivar.

De igual modo, trabajamos en una mejor infraestructura para Tunjuelito, reactivamos el 100% de las obras y ejecutamos parques, vías, andenes y jardines infantiles. También logramos iniciar, luego de dos años, la construcción del pontón de Isla del Sol, lo que mejora la calidad de vida de todos los habitantes de ese sector. Así mismo, se avanzó en la construcción de la nueva sede para la Alcaldía Local, logrando un porcentaje de ejecución aproximado del 85%, durante la vigencia 2020.

Así pues, y con el fin en ahondar en cada uno de los temas propuestos dentro de esta rendición de cuentas 2020, procedo a desarrollar cada uno de los puntos, que permitirán conocer la gran labor desarrollada durante la vigencia anterior.

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE

Alcalde Local de Tunjuelito (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. INTRODUCCIÓN

El seguimiento de la inversión contemplada en el Plan de Desarrollo Local, se llevó a cabo atendiendo las orientaciones en materia de planeación que establece el nivel central de la Administración Distrital, a través del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN) y la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión Local (MUSI), con el fin de verificar la ejecución de la inversión, la programación financiera y los procesos de contratación en la Alcaldía Local y el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Gracias a esas herramientas, la Administración Local rinde cuentas sobre los recursos invertidos a los ciudadanos y las entidades que corresponda, de la labor que se ha desarrollado en cumplimiento del Plan de Desarrollo *“Tunjuelito Mejor para Todos: Digital e Innovadora”* 2017-2020, destacándose:

La Alcaldía Local de Tunjuelito dispuso durante la vigencia 2020 del **Plan de Desarrollo “Tunjuelito Mejor para Todos: Digital e Innovadora” 2017-2020**, la suma de \$27.128.135.000 para los proyectos de inversión, que a partir de la declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo del 2020 *“Por medio del cual se declara un estado de calamidad pública”*, se han tenido que tomar una serie de medidas que han afectado la libre movilidad de los ciudadanos que residen en la Localidad de Tunjuelito, causando afectaciones negativas en el desarrollo de sus actividades laborales, económicas y académicas.

Esto ha deteriorado la capacidad económica de la población vulnerable y población susceptible de caer debajo de la línea de pobreza, lo que obligó a la administración a implementar y desarrollar acciones para destinar recursos que mitiguen las afectaciones sociales y de salubridad pública de la población que habita el Distrito Capital. Por ello se dispuso dentro del literal F del Artículo 2 del Decreto Distrital 093 de 2020, que *“El Distrito podrá re-direccionar recursos presupuestados para otros propósitos en cualquiera de los tres canales del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, de conformidad con el Decreto Ley 461 de 2020 y demás normas que así lo permitan expedidas bajo las facultades estado de emergencia económica, social y ecológica”*.

Así pues, en el marco del Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, *“Por medio del cual se crea el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa orientado a atender la contingencia social de la población pobre y vulnerable residente en el Distrito Capital en el marco de la contención y mitigación del COVID-19”*, se tomaron varias medidas dentro de las cuales la administración distrital compromete tres canales; a saber: 1) Transferencias monetarias, 2) Bonos canjeables por bienes y servicios y 3) Subsidios en especie.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Bajo esta situación, la Administración Distrital expidió el Decreto 113 del 15 de abril de 2020 *“Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica de Bogotá D.C.”*, modificándose el presupuesto en \$5.678.408.894 para un ajuste total del presupuesto a la suma de \$32.806.543.894 de los cuales, se comprometieron \$32.619.737.882, correspondiente a un 99,43% del presupuesto total de inversión.

Finalmente, en este documento se encuentra en detalle la destinación de los recursos según los pilares establecidos en el Plan de Desarrollo Local, igualmente, la ejecución presupuestal, el avance frente al cumplimiento de metas, la territorialización de la inversión y en general, los principales logros y resultados obtenidos por la Alcaldía Local en la vigencia 2020.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL

AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2020 el avance esperado corresponde al 100%. Este porcentaje aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1, la localidad de Tunjuelito, a 31 de diciembre de 2020 presentó un avance acumulado contratado¹ del PDL del 94,5%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados² a esa fecha, el plan presentó un avance del 83,6%, lo que indica que el 88,4% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

¹ La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaba entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.


² La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anualizada del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 37,3% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 35,9%.


Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

A corte del 31 de diciembre de 2020 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 89,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Tunjuelito ocupa el octavo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio general se sitúa en 73,9% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto quinto.

Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.



Compromisos en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado para la localidad lo presentó el pilar Democracia Urbana (97.8%) que incluye los temas relacionados con construcción y mantenimiento de parques, construcción y mantenimiento de malla vial y construcción y mantenimiento de espacio público. En segundo lugar, está el eje transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia (94%) que incluye los temas relacionados con fortalecimiento institucional, acciones para la inspección, vigilancia y control –IVC-, fomento a la participación y la construcción de nueva sede administrativa. Y, en tercer lugar, el pilar Igualdad Calidad de Vida (91,6%) con temas relacionados con adecuación y dotación de jardines infantiles, dotación pedagógica a colegios, acciones de buen trato infantil, entrega de subsidio Tipo C, beneficio con ayudas técnicas, y realización de eventos culturales, artísticos y deportivos. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al eje Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energética (100%) y al eje Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia (97%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Tunjuelito cuenta con 9 programas. De estos sobresalen en el avance contratado, el programa Espacio público, derecho de todos (100%); Inclusión educativa para la equidad (100%); Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente (99.6%); y Mejor movilidad para todos con el 97.3%. El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2020 fue Gobernanza e influencia local, regional e internacional con \$17.977 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Tunjuelito, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 11 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017_2020
3-3-1-15-01-02-1435-00	Tunjuelito digital e Innovadora con la primera infancia	69,2%	\$284	\$506	\$300	\$246	\$1.336
3-3-1-15-01-03-1444-00	Tunjuelito comprometida con la población vulnerable	99,6%	\$3.291	\$2.093	\$2.884	\$12.449	\$20.716
3-3-1-15-01-07-1445-00	Tunjuelito la más educada a través de la tecnología	100,0%	-	\$150	\$70		\$220
3-3-1-15-01-11-1446-00	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	79,4%	\$1.825	\$700	\$850		\$3.375
3-3-1-15-02-17-1447-00	Más y mejores parques como espacios de innovación social	100,0%	\$4.401	\$2.420	\$6.583		\$13.404
3-3-1-15-02-18-1513-00	PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social	97,3%	\$7.403	\$16.471	\$12.913	\$1.266	\$38.052
3-3-1-15-03-19-1514-00	Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología	77,5%	\$1.201	\$1.212	\$1.000	\$682	\$4.094
3-3-1-15-06-38-1515-00	Ambientes sostenibles e innovadores para Tunjuelito	83,3%	\$288	\$270	\$130		\$688
3-3-1-15-07-45-1517-00	Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	100,0%	\$4.200	\$5.320	\$4.942	\$5.000	\$19.461
3-3-1-15-07-45-1519-00	Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales	100,0%	\$624	\$1.140	\$155	\$215	\$2.134
3-3-1-15-07-45-1521-00	Por una sede administrativa local, tecnológica e innovadora	80,0%	\$44	\$21.921	-	\$12.762	\$34.727

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2020 el avance esperado corresponde al 100%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Tunjuelito, existe un total de 27 metas en el PDL. Del total de metas, 2 presentan un nivel de avance contratado medio y 25 un nivel alto³. En este sentido, el 100% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

³ Informe ejecutivo avance de metas PDL: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades>.



3.1 EJECUCIÓN POR METAS

EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2020

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Tunjuelito, en 2020 se programaron 20 metas, de las cuales, 10 (50%) presentaron avance en la contratación y 1 tuvo avance, aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2020.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2020. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2020	Magnitud contratada meta proyecto 2020	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos meta proyecto 2020 (cifras en millones de pesos)
3-3-1-15-01-02-1435-00	Adecuar 4 jardines infantiles para el desarrollo adecuado de la primera infancia	1,0	1,0	100,0%	\$246
3-3-1-15-01-02-1435-00	Dotar 16 jardines infantiles con Elementos Pedagógicos apropiados para la población de cero (0) a cinco (5) años	4,0	-	-	
3-3-1-15-01-02-1435-00	Vincular 1000 personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil	250,0	-	-	
3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar 1624 adultos mayores garantizando la entrega de la Ayuda Económica del Subsidio Tipo C	1.624,0	1.624,0	100,0%	\$2.794
3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar 400 personas con Discapacidad a través de la Entrega de Ayudas Técnicas No POS	100,0	81,0	81,0%	\$230
3-3-1-15-01-11-1446-00	Realizar 20 eventos artísticos y/o culturales en fechas representativas para el Distrito o la Localidad	5,0	-	-	
3-3-1-15-01-11-1446-00	Realizar 20 eventos recreativos y/o deportivos para los diferentes grupos poblacionales de la localidad	5,0	-	-	
3-3-1-15-01-11-1446-00	Vincular 800 personas a Procesos de Formación Artística y Cultural	100,0	-	-	
3-3-1-15-02-17-1447-00	Construir 4 parques Vecinales y/o de Bolsillo	1,0	-	-	
3-3-1-15-02-18-1513-00	Mantener 9 km/carril de Malla Vial Local	1,0	-	-	\$1.266
3-3-1-15-02-18-1513-00	Construir 2000 m ² de Espacio Público	500,0	-	-	
3-3-1-15-02-18-1513-00	Mantener 2000 m ² de Espacio Público	500,0	-	-	
3-3-1-15-03-19-1514-00	Realizar 4 Dotaciones Para Seguridad con Elementos Técnicos y/o Tecnológicos	2,0	1,0	50,0%	\$87
3-3-1-15-03-19-1514-00	Vincular 2000 Personas Mediante Ejercicios de Convivencia Ciudadana	500,0	500,0	100,0%	\$595
3-3-1-15-06-38-1515-00	Intervenir 1000 m ² A través de acciones de Jardinería, Muros Verdes y/o Paisajismo	250,0	-	-	
3-3-1-15-07-45-1517-00	Realizar 4 Acciones De inspección, Vigilancia y Control programadas por la Alcaldía Local	1,0	1,0	100,0%	\$1.421
3-3-1-15-07-45-1517-00	Implementar 4 Estrategias De fortalecimiento institucional	1,0	1,0	100,0%	\$3.579
3-3-1-15-07-45-1519-00	Fortalecer 20 Organizaciones, Instancias y/o Expresiones Sociales Ciudadanas Para la participación	10,0	1,0	10,0%	\$55
3-3-1-15-07-45-1519-00	Vincular 3000 Personas a procesos de participación ciudadana y/o de control social	750,0	4.000,0	533,3%	\$160
3-3-1-15-07-45-1521-00	Adecuar 1 Sede Administrativa óptima para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local	1,0	0,2	20,0%	\$12.762
3-3-1-15-01-03-1444-00	Beneficiar 24528 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	-	24.528,0	N/A	\$9.425

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE METAS 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.

Tabla No. 3. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	9	13	21	141,1%	235,9%
		m2 de espacio público construidos	Suma	2.000	1.541	2.810	77,1%	140,5%
		m2 de espacio público mantenidos	Suma	2.000	1.541	5.000	77,1%	250,0%
		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	Suma	1	1	0	125,0%	25,0%
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo construidos	Suma	4	5	1	125,0%	25,0%
		Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	16	24	16	150,0%	100,0%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2.000	2.000	3.945	100,0%	197,3%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4	4	4	100,0%	100,0%
5	Atención a población	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	1.624	1.624	1.612	100,0%	99,2%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Suma	4	4	4	100,0%	100,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	400	381	346	95,3%	86,5%
		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	1.000	500	1.000	50,0%	100,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	12	16	15	133,3%	125,0%
		Jardines infantiles adecuados	Suma	4	4	3	100,0%	75,0%
		Jardines infantiles dotados	Suma	16	12	12	75,0%	75,0%
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	800	800	900	100,0%	112,5%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	800	700	1.923	87,5%	240,4%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	20	19	20	95,0%	100,0%
		Eventos de recreación y deporte realizados	Suma	20	7	9	35,0%	45,0%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	1	1	1	75,0%	100,0%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	1.000	916	1.092	91,6%	109,2%
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la participación	Suma	20	21	22	105,0%	110,0%
		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	3.000	5.500	7.148	183,3%	238,3%
16	Proyecto estratégico (Sede administrativa)	Sede administrativa local adecuada	Suma	1	1	1	80,0%	90,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 (a corte del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Tunjuelito ha comprometido un presupuesto acumulado de \$138.208 millones en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de recursos comprometidos estuvo en la vigencia 2018 con un valor de \$52.202 millones (100%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2020, los cuales fueron por valor de \$19.448 millones (59.3%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar en la siguiente vigencia.

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL



Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su orden, Gobierno con \$56.323 millones que representa el 40,8% del total del presupuesto de inversión, Movilidad con \$38.052 millones (27,5%) e Integración social con \$20.282 millones (14,7%).

Tabla No. 4. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. Diciembre 2020.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Gobierno	\$4.868	\$28.381	\$5.096	\$17.977	\$56.323	40,8%
Sector Movilidad	\$7.403	\$16.471	\$12.913	\$1.266	\$38.052	27,5%
Sector Integración social	\$2.035	\$2.599	\$3.184	\$12.464	\$20.282	14,7%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$6.226	\$3.120	\$7.433		\$16.779	12,1%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1.201	\$1.212	\$1.000	\$682	\$4.094	3,0%
Sector Salud	\$1.540	-	-	\$230	\$1.770	1,3%
Sector Ambiente	\$288	\$270	\$130		\$688	0,5%
Sector Educación	-	\$150	\$70		\$220	0,2%
TOTALES	\$23.561	\$52.202	\$29.826	\$32.620	\$138.208	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2020

EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 5. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019	% POAI 2020	% Compromisos 2020
Anexo 1 (85%)	84,5%	80,6%	90,0%	90,9%	93,8%	95,0%	86,6%	96,5%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	6,4%	7,4%	8,6%	6,9%	10,4%	9,7%	19,6%	61,5%
Gestión pública local	16,9%	13,7%	16,6%	12,7%	12,8%	11,9%	10,2%	18,0%
Inspección, vigilancia y control - IVC	5,0%	4,1%	4,5%	4,9%	5,6%	4,6%	24,9%	7,2%
Malla vial, espacio público y peatonal	37,5%	31,5%	45,3%	54,4%	50,0%	43,3%	17,0%	6,4%
Parques	12,5%	18,7%	10,0%	8,0%	10,0%	22,1%	10,0%	-
Seguridad y convivencia	6,2%	5,1%	5,0%	4,0%	5,0%	3,4%	5,0%	3,4%
Anexo 2 (15%)	15,5%	19,4%	10,0%	9,1%	6,2%	5,0%	13,4%	3,5%
Atención a población vulnerable	2,5%	7,3%	0,8%	0,5%	0,3%	-	2,3%	1,2%
Dotación	2,5%	0,4%	1,9%	1,7%	1,1%	1,2%	3,0%	1,2%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,9%	2,5%	2,4%	2,3%	1,2%	1,3%	3,2%	-
Participación	3,2%	2,7%	3,3%	3,8%	1,0%	0,5%	1,5%	1,1%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,9%	5,3%	0,5%	-	2,1%	1,5%	2,3%	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,5%	1,2%	1,1%	0,9%	0,5%	0,4%	1,1%	-
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	47,4%	39,1%
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	47,4%	39,1%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los PDL 2017-2020; señaló esta directiva que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del PDL de Tunjuelito, los mayores recursos comprometidos en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$38.052 millones; “Atención a población vulnerable - Subsidio C” con \$18.946 millones; y “Gestión pública local” con \$14.206 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Participación” con un monto de \$2.134 millones; “Atención a población vulnerable” con \$2.104 millones; y “Eventos artísticos, culturales y deportivos” con \$1.690 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 6. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	POAI 2020	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017_2020
Anexo 1 (85%)	\$16.231	\$18.955	\$21.815	\$27.515	\$24.221	\$28.321	\$12.360	\$19.167	\$93.957
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$1.223	\$1.751	\$2.093	\$2.093	\$2.686	\$2.884	\$2.794	\$12.219	\$18.946
Gestión pública local	\$3.243	\$3.232	\$4.019	\$3.835	\$3.300	\$3.561	\$1.450	\$3.579	\$14.206
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$960	\$967	\$1.101	\$1.485	\$1.450	\$1.381	\$3.550	\$1.421	\$5.255
Malla vial, espacio público y peatonal	\$7.203	\$7.403	\$10.971	\$16.471	\$12.913	\$12.913	\$2.425	\$1.266	\$38.052
Parques	\$2.401	\$4.401	\$2.420	\$2.420	\$2.583	\$6.583	\$1.428		\$13.404
Seguridad y convivencia	\$1.201	\$1.201	\$1.212	\$1.212	\$1.290	\$1.000	\$714	\$682	\$4.094
Anexo 2 (15%)	\$2.977	\$4.562	\$2.416	\$2.766	\$1.605	\$1.505	\$1.917	\$691	\$9.523
Atención a población vulnerable	\$480	\$1.724	\$200	\$150	\$90	-	\$331	\$230	\$2.104
Dotación	\$480	\$100	\$456	\$506	\$280	\$370	\$430	\$246	\$1.222
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$552	\$590	\$585	\$700	\$300	\$400	\$460		\$1.690
Participación	\$624	\$624	\$790	\$1.140	\$255	\$155	\$215	\$215	\$2.134
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$552	\$1.235	\$115	-	\$550	\$450	\$330		\$1.685
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$288	\$288	\$270	\$270	\$130	\$130	\$150		\$688
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	\$12.852	\$12.762	\$34.727
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	\$12.852	\$12.762	\$34.727

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19

La estrategia de mitigación y reactivación económica responsable, derivada del estado de emergencia declarado por el COVID-19, se efectuó de manera gradual en los diferentes sectores, como el gastronómico, calzado, moda, manufacturas, etc., destacándose la zona del Centro Comercial Ciudad Tunal a Cielo Abierto, donde se generaron 150 empleos directos, de los cuales el 70% fueron mujeres, y la zona comercial de Venecia con la que se generaron 5.000 empleos directos e indirectos e impactaron 1.400 comercios formales.

Por otra parte, para el cumplimiento de ayudas humanitarias que corresponde a los mercados suministrados a través del Contrato con la Cruz Roja Colombiana No. 001 – 2020, fueron entregados 21.808 a las familias menos favorecidas en la Localidad, y por concepto de transferencias monetarias fueron entregadas 46.751 por un monto de \$ 6.674.974.000 con corte a 31 de diciembre de 2020.

Finalmente, se adelantó la acción programada para 2020 de Inspección, Vigilancia y Control, la cual permitió el efectivo ejercicio de seguimiento a las diversas medidas tomadas por la Administración Distrital, en el marco del Estado de Emergencia.

Fotos 1 y 2. Acciones desarrolladas en el marco del Estado de Emergencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Proyecto 1435. Tunjuelito digital e innovadora para la Primera Infancia.

Jardines infantiles

Con el fin de mejorar la infraestructura de los jardines a los cuales los niños de 0 a 5 años de la Localidad acuden a las jornadas de formación, se realizó la adecuación de infraestructura de un (1) jardín por año; con los recursos de la vigencia 2020, se contrató el reforzamiento del Jardín Pablo de Tarso mediante el contrato 239-2020.

Foto 3. Adecuación de Jardines Locales



Proyecto 1444. Tunjuelito comprometida con la población vulnerable.

Subsidio Tipo C

Los recursos que se comprometieron en el marco de este proyecto se encaminaron al desarrollo de la entrega del Subsidio Tipo C para 1.624 adultos mayores de la Localidad, con un valor mensual para cada persona ajustado de \$125.000. En este sentido, la administración realiza dichas acciones para la garantía de los derechos de la población mayor de la Localidad, a través del traslado de recursos y beneficios para este grupo poblacional de adultos mayores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Foto 4. Beneficiarios Subsidio Tipo-C



Ayudas técnicas

Por otra parte, para ayudas técnicas se adelantó el Convenio Interadministrativo No. 252 – 2020, cuyo objeto es *“Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y el FDLT para el otorgamiento de ayudas técnicas o dispositivos de asistencia personal, NO incluidas o NO cubiertas en el plan obligatorio de salud –POS, como acción que facilita el mejoramiento de la calidad de vida y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad, residentes en la Localidad de Tunjuelito, en desarrollo de la Política Pública Distrital y demás normas afines”* y el cual tiene previsto beneficiar a 81 personas con la entrega de ayudas técnicas.

Foto 5. Entrega ayudas técnicas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ayudas Humanitarias

Para el cumplimiento de las Ayudas Humanitarias facilitadas en el marco de la atención a la emergencia sanitaria y sus consecuencias, se tiene la suma de los mercados entregados a través del de la Cruz Roja Colombiana, a través del contrato 001 – 2020, y la dispersión realizada por medio de transferencias monetarias desde la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD). Este último componente de transferencias monetarias de la SHD se encuentra en ejecución (corte 31 de diciembre de 2020) y se ha dispersado el 63,8% de los recursos girados, correspondiente a 46.751 trasferencias. Por su parte, la magnitud entregada de subsidios en especie corresponde a 21.808 mercados alimenticios.

Fotos 6, 7 y 8. Entrega de mercados Contrato 001-2020



Proyecto 1513 Mejor infraestructura para construir tejido social

Malla vial y espacio público

Para la vigencia 2020, se efectuó una adición al Contrato de Obra N° 147 de 2019 cuyo objeto es "Realizar a monto agotable y a precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación de la malla vial de la localidad de Tunjuelito y su espacio público asociado, grupo 2.", en la cual se programó



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Intervenir dos segmentos viales, el primero con código 6001741 en el barrio Abraham Lincoln y el segundo con código 6000641 en el barrio Fátima por valor total de \$654.459.794.

Fotos 9 y 10. Intervenciones en malla vial y espacio público



Proyecto 1514. Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología.

Seguridad y convivencia

En el marco de este proyecto, se suscribió Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente y mediante orden de compra No. 62904 del 2020 se comprometieron recursos para la adquisición de tres motos para la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de mejorar la seguridad en la Localidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Foto 11. Dotación de vehículos para la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.



De este proyecto también se desprendió el Convenio Interadministrativo No. 217-2020 con la Subred Integrada de Salud, para *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, que contribuyan al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la reactivación económica de las localidades de Bogotá, a través de acciones de Información, Educación y Comunicación en salud – IEC, enfocadas a orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los elementos de bioseguridad contenidos en los kits, actividades que serán desarrolladas por perfiles con formación y licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la entrega de los Kits de elementos de bioseguridad a microempresas de menos de 10 trabajadores, establecimientos, locales comerciales y vendedores ambulantes; en el marco del Programa Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactivación Económica del Eje Adaptación y Transformación Productiva de la Estrategia de Reactivación Económica Local- EMRE LOCAL”*, el cual beneficio a 1.500 personas.

Foto 12. Entrega de elementos de bioseguridad para reactivación económica



Adicionalmente, se realizó la contratación de promotores de convivencia en la Localidad, que coadyuvan a la generación de ambientes pacíficos de resolución de conflictos, en la mejora de la convivencia, y de apoyo en los entornos escolares.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Proyecto 1517. Fortalecimiento de la Institucionalidad y Gobernabilidad Local, mejor para Todos.

Fortalecimiento institucional e IVC

Con el fin de poner en marcha todas las actividades misionales y administrativas de la Alcaldía Local, se contrató los recursos humanos y físicos necesarios para la normal ejecución de la administración en dos acciones concretas:

- Estrategia de fortalecimiento institucional, a través de la contratación de personal del área de gestión del desarrollo local, que permitió continuar con la descongestión de los expedientes administrativos de procesos sancionatorios.
- Acciones de Inspección y Vigilancia y Control que programa la Alcaldía Local anualmente, de las cuales, se adelantaron 123 operativos en total.

Foto 14. Acciones de Inspección, Vigilancia y Control



Foto 15. Acciones de Inspección, Vigilancia y Control



Proyecto 1519 Fortalecimiento de la Participación a través de la Innovación y herramientas digitales.

Participación

En el marco de este proyecto, se programaron acciones tendientes al logro de la participación de las diferentes instancias a través del uso de herramientas digitales que innovaron su actividad comunitaria en relación con la administración local.

Para la vigencia 2020, se realizó la contratación No. 115-2020, cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de los Encuentros Ciudadanos en la Localidad de Tunjuelito, en el marco del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local 2021-2024”; así como el Contrato Interadministrativo N° 02 de 2020 suscrito con la ETB, para la conectividad de los representantes del Consejo Local de Planeación.

De otra parte, mediante Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, con la orden de compra N° 51403, se fortaleció el proceso de Presupuestos Participativos a través del suministro de 14 tabletas digitales, a fin de garantizar la participación ciudadana. También, mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 238, se apoyó el desarrollo de eventos institucionales locales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Proyecto 1521 Por una sede administrativa local, tecnológica e innovadora.

Construcción de sedes

Para este Proyecto Estratégico, por medio de la plataforma Colombia Compra Eficiente, se llevó a cabo la compra de equipos tecnológicos y periféricos, el suministro de computadores portátiles, de impresoras, scanner, equipos de video proyección, equipos de cómputo tipo Mac y el suministro de licencias de software. Ello se adelantó a través de las órdenes de compra No. 62204, 61750, 62205, 61749, 61751, 62203 y 61656.

Para la adquisición del mobiliario de la nueva sede, se realizó el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. FDLT-PSASIE-001-2020, cuyo objeto es: “Contratar a título de compraventa con precios unitarios fijos y sin fórmula de reajuste, la adquisición e instalación del mobiliario de oficina abierta de la nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito de Bogotá D.C.”, con tal adquisición, se aseguró que una vez sea entregada la sede de la Alcaldía Local en su componente físico, la misma cuente con el mobiliario necesario para el cumplimiento de las funciones y servicios a su cargo.

De otra parte, se realizó la adición No. 2 por valor de \$5.970.970.580 al contrato principal de la construcción de la nueva sede, es decir, al Contrato de Obra No. 108 de 2018, cuyo objeto es “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la construcción de la nueva sede



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

administrativa de la alcaldía local de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá D.C”, que contempló inicio a los trabajos de cimentación, actividades como excavación mecánica, disposición de material excavado, excavación de pilotes, descabece de pilotes, fundida de pantallas de cimentación, acero para pilotes y pantallas.

Foto 17. Avance Nueva Sede Alcaldía Local



Foto 18. Avance Nueva Sede Alcaldía Local



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN


La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a jardines infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.

A continuación, se relaciona el mapa y las tablas que contienen la distribución espacial de la territorialización de la inversión, en los componentes relacionados con infraestructura y dotaciones. Adicionalmente, se relaciona tipo de inversión, estado de avance de la entrega de los bienes y servicios georreferenciables, el lugar de ubicación y otros datos relevantes para tal comprensión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Malla Vial

Tabla No. 7. Territorialización componente de malla vial local.

COD_PROYECTO	INDICADOR_GEO	VIGENC	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCIO
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001088	Cr 29 CI 53	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001184	Cr 27 CI 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000869	Cr 33 A CI 53 A	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000517	Cr 38ª CI 53 S	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000969	CI 53 Cr 31	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001015	CI 52 G CI 52G	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000493	Cr 38ª Cr 38	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000395	CI 49 A Cr 27	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001687	CI 53 Sur CI 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000889	Cr 33 A Cr 19 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001436	Cr 18 Cr 13 F	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000306	Dg49A Sur Cr36	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000609	CI51A Sur CI53 Sur	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001253	Cr 23 CI 48Bis S	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000685	CR 36ª CI53B Sur	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000643	CR 36ª Cr 29	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000879	CI 50 A Cr 31	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000536	CI 51A S Cr 38	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000080	Dg 47A S Cr 53C	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000880	Cr 33 A CI 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001251	Cr 23 CI 47B S	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000999	CI 54 Cr 31	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001172	CI 56 Sur Cr 29	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000982	CI 56 Sur Cr 33	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6001007	CI 54 A Cr 31	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000668	CR 36ª CI53A Sur	Local	Producto/Obra terminada y/	Mantenimiento Periódico
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	6000776	Cr 31 Cr 11 A	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000578	CI 49 A Sur Cr 35	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000346	Dg 52 A Sur Cr 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000284	Dg 52 A Sur Cr 53 Bis	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000305	Dg 52 A Sur Dg 51 Sur	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000404	Cr 53 C Dg 52 B Sur	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000544	Dg 52 B Sur Cr 54 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000130	Dg 49 Sur Cr 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6001047	Cr 25 CI 47	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000965	CI 49 Cr 27	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6001390	CI 53 Cr 13 F	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000189	Dg 50 Sur Cr 53A	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000188	Cr 53 Dg 50	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000922	CI 56 Sur Cr 33A	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000310	CI 66 Sur Cr 63	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000550	Cr 38 A CI 53 B	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000044	Cr 53 A Dg. 46	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6001077	Cr 28 CI52 G	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000572	Cr 37 CI 51B S	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

COD_PROYECTO	INDICADOR GEO	VIGENCIA	CIV_IDU	ETIQUETA_VIAL	ESCALA	ETAPA_AVANCE	INTERVENCION
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000589	CR 37 CI 52 S	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6001235	Cr 23 CI 46	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6001856	CR 17 Dg 51B S	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	6000776	Cr 31 CI 48 S	Local	Producto/Obra terminada y/	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000144	Cr 54B Dg 50 S	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000655	CI 53 S Cr 36A	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000668	Cr 36A CI 53 S	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000161	Dg 50 S Cr 54B	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000506	Tv 44 Cr 54	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000930	Cr 32 CI 53A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001353	CI 58 S Cr 19C	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000221	Dg 51 S Cr 55	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000207	Dg 51 S Cr 55A	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000008	Cr 54 CI 45A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000068	Cr 54 Dg 47A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000741	CI 50B S Cr 34	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000997	CI 56 D Cr 33	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000761	Cr 35A CI 53A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000771	Cr 35A CI 53B S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000610	Cr 37A CI 53A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000819	Cr 34 CI 53B S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000981	Cr 33 Bis CI 55A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001034	Cr 29 CI 53A S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000941	Cr 32 CI 53B S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001714	Cr 11 CI 53 S	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001743	CI 53A S Cr 10 CR 10 A	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001749	CI 53A S Cr 9 Cr 9 A	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001452	CI 58 S Cr 18	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001469	CI 58 S Cr 17A	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000720	CI 50B S Cr 34	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000167	Dg 48 S Cr 51D	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001520	CI 58 S Cr 15	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000978	Cr 31 CI 53 S	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001323	CI 55 S Cr 19B	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001303	CI 51 S Cr 19C	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000086	Dg 46A S Cr 52A	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000122	Dg 48 S Cr 53	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6002054	Cr 53A Dg 50 S	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000843	CI 55 S Cr 34	Local	Ejecución Física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001035	CI 53A S Cr 29	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001831	Cr 32 Cr 33	Local	Obra reportada y no ejecuta	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001732	Cr 10 A CL 53 A SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001774	Cr 9 A CL 53 A SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001503	CL 57 SUR CR 14 CR 15	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001538	CR 14 CL 57 SUR CL 58	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001320	CL 53 SUR CR 19 A	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000734	CL 53 SUR KR 35 A	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000858	KR 29 CL 49 B SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000808	DG 51 B SUR KR 32	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001270	TV 22 CL 47 B SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001256	TV 24 F CL 55 SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001109	KR 25 DG 52 A SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001168	CL 48 C SUR KR 24 C	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001224	CL 52 F SUR KR 24 C	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6000051	DG 48 B SUR KR 51 D	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001780	KR 8 CL 52 SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001560	KR 18 A CL 59 B SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001576	KR 14 CL 58 SUR	Local	Ejecución física	Rehabilitación
3-3-1-15-02-18-1513-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	6001325	CL 53 SUR KR 19	Local	Ejecución física	Rehabilitación

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Parques

Tabla No. 8 Territorialización componente Parques.

COD_PROYECTO	VIGENC	NOM_PARQUE	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN LA LAGUNA (MUZÚ), PRIMER Y SEGUNDO SECTOR, URBANIZACIÓN LA LAGUNA 1ER SECTOR	Tv. 44 con Cr 52 Costado R Oriental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACION LA LAGUNA	Cr 52 48 25 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN NUEVO MUZU I SECTOR	Cr 54 entre Dg. 51B Sur y 51A Sur, Costado Occidental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN TUNJUELITO	Prolongación de Cll. 58 A Sur con Cr 19 B	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN TUNAL II	Cll. 51 Sur (51A Sur) con Cr 24D Costado Sur Oriental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	Cll. 47B Sur con Tv. 22 Costado Sur Occidental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN LAGUNETA	Parte central de la manzana comprendida entre Dg. 45 Sur y Dg. 47 Sur y Entre Cr 55 y Cr 56	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	Intercepción Cll. 47B Sur y Dg. 44 Sur Costado Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	Cll. 52 Sur con Tv. 24B Costado Norte	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	RINCON DE NUEVO MUZU	Costado Sur de la Dg. 52 Sur entre LA Cr 62 y Cr 62A	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	URBANIZACION TUNAL DOS	Costado Occidental De La Calle 55 Sur Entre Diagonal 55 Sur Y Transversal 24 F	Vecinal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2017	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS	Cll. 56A Sur 28 79	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACIÓN SAN CARLOS	Dg. 51 Sur con Cr 18B	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACIÓN SAN CARLOS NORTE	Dg. 49A Sur 18B 60	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	PARCELACION CLARET	Entre Cll. 50B Sur y 51 Sur y Entre Cr 36 y Cr 37	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACIÓN RINCON DE VENECIA, NUEVO MUZU II SECTOR I ETAPA	Dg. 51 Sur Entre Cr 60 y Cr 56B	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACION RINCON DE VENECIA II SECTOR	Dg. 49 Sur con prolongación de la Cr 58, Costado Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACION SANTA LUCIA SUR	Costado Norte de la Dg. 48 Sur con prolongación de la Cr 19 A	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACION EL TUNAL II	Costado Oriental De La Manzana M-10 Ubicada Entre La Carrera 24c Y 25 Con Calle 52a Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2018	URBANIZACIÓN EL TUNAL II	Calle 47b Sur Con Transversal 22 Costado Sur-occidental	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	PARQUE URBANIZACION TUNAL II	Calle 48 Sur Con Carrera 25 Costado Sur-		Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	PARQUE URBANIZACION TUNAL 2	D Prolongacion De La Carrera 24 D Entre Avenida Calle 56 A Sur Con Diagonal 55 Sur		Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	PARQUE URBANIZACION TUNAL II	Calle 50 Sur Con Carrera 25 Costado Sur-Oriental		Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	NUEVO MUZU II SECTOR	KR 61G- DG 52 S/DG 52A SUR		Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	URBANIZACIÓN EL TUNAL II/ PLAZA SAN BARTOLOME	Diagonal 52b Sur Con Carrera 24 Costado Sur-Oriental		Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	URBANIZACION TUNAL DOS	Diagonal 48 B Sur Con Carrera 25 Costado Sur Oriental		Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	URBANIZACIÓN LA LAGUNA (MUZÚ), PRIMER Y SEGUNDO SECTOR, URBANIZACIÓN LA LAGUNA 1ER SECTOR	Tv. 44 con Cr 52 Costado R Oriental	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	RINCON DE NUEVO MUZU	Costado Sur de la Dg. 52 Sur entre LA Cr 62 y Cr 62A	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	URBANIZACION TUNAL II	Cll. 51 Sur (51A Sur) con Cr 24D Costado Sur Oriental	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1447-00	2019	URBANIZACION TUNAL II	Diagonal 51 A Sur Con Carrera 60 A Costado Occidental	Vecinal	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardines Infantiles

Tabla No. 9. Territorialización componente Jardines Infantiles.

COD_PROYECTO	VIGENCIA	NOM_JARDIN	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-01-02-1435-00	2017	Jardín Infantil Tunjuelito	Cll. 58A Sur 12A 25	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil Santa Lucía	Cll. 50 Sur 18B 60	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil Rafael Barberi Cualla	Cr 36 50 B 35 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Centro Zonal Tunjuelito ICBF	Cr 19A 56 08 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil Inicio del Saber	Cr 19 54 46 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Centro Zonal Tunjuelito ICBF	Cr 19A 56 08 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil Juegos y Rondas	Cr 11A 52 54 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil Tunjuelito	Carrera 13 57 57 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2018	Jardín Infantil San Benito	Cll. 58 Sur 19B 02/07	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2019	Jardín Infantil Isla del Sol	Cll. 67b 63 15 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2019	Jardín Infantil La Espigueta dorada	Carrera 13f 51 24 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2019	Jardín Infantil Pablo de Tarso	Diagonal 48 sur 51d 57	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2019	Jardín Infantil El Carmen	Carrera 28 48a 17 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1435-00	2019	Jardín Infantil Rafael Barberi Cualla	Cr 36 50 B 35 Sur	Zonal	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020

Instituciones Educativas Distritales

Tabla No. 10. Territorialización componente Instituciones Educativas Distritales.

COD_PROYECTO	VIGENCIA	NOM_IED	DIRECCIÓN	ESCALA	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Venecia	Cr 55 49 25 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED INEM Santiago Pérez	Cr 24 49 86 Sur	Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Ciudad de Bogotá	Cr 25 53B 32 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Isla del Sol	Cll. 67 B Sur 63 15	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Marco Fidel Suárez	Cr 25 52C 92 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Rafael Uribe Uribe	Cr 25 47 00 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED San Benito Abad	Cr 19 56A 25 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2018	IED Rufino José Cuervo	Cr 12 52 20 Sur	Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Bernardo Jaramillo	Cll. 47 sur 19b-19	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Venecia	Cr 55 49 25 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED San Carlos	Cr 19 50-37 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Rufino José Cuervo	Cr 12 52 20 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Marco Fidel Suárez	Cr 25 52C 92 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Instituto Técnico Industrial Piloto	Cr 35 51b 87 sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Ciudad de Bogotá	Cr 25 53B 32 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1445-00	2019	IED Centro Integral Jose María Córdoba	Cll 48c sur 24 41	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020

Escuelas de Formación Artística

Tabla No. 11. Territorialización componente Escuelas de Formación Artística.

COD_PROYECTO	VIGENCIA	NOM_LUGAR	DIRECCIÓN	ETAPA_AVANCE
3-3-1-15-01-11-1446-00	2018	Casa de la Cultura Tunjuelito	Diagonal 52d sur No. 27 17	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1446-00	2018	INEM Tunjuelito	Cr 24 49 86 Sur	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1446-00	2019	Casa de la Cultura Tunjuelito	Diagonal 52d sur No. 27 17	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1446-00	2019	INEM Tunjuelito	Cr 24 49 86 Sur	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI 2017-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los Presupuestos Participativos en la Localidad de Tunjuelito se desarrollaron de manera virtual y presencial, aunque con ocasión a las restricciones para procesos que conllevaran aglomeraciones y para la protección de la ciudadanía, la mayoría de las actividades se desarrollaron de manera virtual.

El desarrollo a través de la virtualidad evidenció mucha dificultad de conectividad para los diferentes grupos poblacionales, así como dificultades en la comprensión de la metodología por el poco tiempo de preparación previa. En este sentido, por parte de los ciudadanos se solicitó de manera reiterada que se realizarán de manera presencial debido a las grandes dificultades de conectividad. En atención a lo anterior, estos procesos se alternaron con un despliegue de actividades presenciales en la Casa de la Cultura, donde se realizó el apoyo a los grupos y ciudadanos para la elección de cada una de sus propuestas; de igual manera se realizaron capacitaciones antes de presentar sus propuestas, a fin de darles a conocer con mayor claridad los criterios y la forma de presentar sus iniciativas.

Luego de este proceso y tras las convocatorias virtuales y presenciales a la ciudadanía de la Localidad, se dio desarrollo a las asambleas temáticas, en donde se contó con la participación de cada uno de los sectores representativos de la localidad.

Tanto los Encuentros Ciudadanos, como los Presupuestos Participativos fueron actividades de mucho aprendizaje, tanto para las entidades como para la ciudadanía de la Localidad, debido a la manera de dar desarrollo a la virtualidad y a la participación activa por parte de la comunidad.

Se desarrollaron cada una de las etapas establecidas para las fases I y II de Presupuestos Participativos, teniendo como resultado de este proceso las actas de acuerdos participativos. En su primera parte, con los conceptos de gasto priorizados por la comunidad y una segunda acta de acuerdos participativos, con las iniciativas que se ejecutaran en las 19 metas resultantes y recogidas en el nuevo Plan de Desarrollo Local, para la vigencia 2021.

Resultados votaciones Presupuestos Participativos:

Fase I:

Tabla No. 12. Resultados votaciones Presupuestos Participativos, Fase I

CONCEPTO DE GASTO	VOTOS ETB	VOTOS EXCEL	TOTAL VOTOS
4. Apoyo a industrias culturales y creativas.	348	82	430



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO DE GASTO	VOTOS ETB	VOTOS EXCEL	TOTAL VOTOS
31. Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.	359	67	426
14. Dotación e infraestructura cultural.	297	77	374
11. Dotación pedagógica a colegios.	311	49	360
5. Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local e intermedia urbana o rural.	311	48	359
15. Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.	292	31	323
20. Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos.	280	43	323
2. Revitalización del corazón productivo de las localidades.	250	67	317
41. Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	243	61	304
18. Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo-deportivas.	250	50	300
1. Transformación productiva y formación de capacidades.	259	40	299
36. Acuerdos con las redes locales proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	265	24	289
21. Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	242	40	282
3. Reactivación y reconversión verde.	187	32	219
19. Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades.	190	24	214
24. Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.	166	44	210
37. Educación ambiental.	169	38	207
12. Dotación a jardines infantiles	172	33	205
23. Estrategias de cuidado a cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad.	165	38	203
17. Eventos recreo-deportivos.	167	27	194
9. Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.	160	25	185



CONCEPTO DE GASTO	VOTOS ETB	VOTOS EXCEL	TOTAL VOTOS
32. Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y de las organizaciones para los Presupuestos Participativos.	162	23	185
25. Promoción de la convivencia ciudadana.	151	22	173
33. Arbolado urbano y/o rural.	152	17	169
13. Dotación Centros de Desarrollo Comunitario.	144	23	167
27. Dotación para las instancias de seguridad.	132	21	153
22. Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	129	23	152
34. Restauración ecológica urbana y/o rural.	129	20	149
16. Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.	139	8	147
7. Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal.	124	22	146
10. Intervención y dotación de salones comunales.	116	30	146
38. Agricultura Urbana.	127	18	145
8. Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).	87	31	118
6. Diseño, construcción y conservación de ciclo-infraestructura.	95	15	110
26. Acceso a la Justicia.	75	24	99
28. Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.	67	17	84
29. Acuerdos para fortalecer la formalidad.	64	13	77
39. Manejo de emergencias y desastres.	60	16	76
30. Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.	46	16	62
35. Eco-urbanismo	56	5	61
40. Mitigación del riesgo.	32	6	38
TOTAL VOTOS	7170	1310	8480
TOTAL VOTANTES	1110	190	1300



Fase II:

Tabla No. 13 Propuestas por Temática, Fase II

TEMA	No PROPUESTAS
Ambiente y Animales	131
Cultura Recreación y Deportes	153
Empleo y Productividad	77
Mujer, Genero, Discapacidad, Víctimas y Familia	70
Participación, Confianza y Seguridad y Convivencia Ciudadana	41
TOTAL	472

TEMA CULTURA RECREACION Y DEPORTE	No PROPUESTAS
Vincular 1.400 personas en actividades recreo deportivas comunitarias	36
Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos	16
Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales	35
Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales	25
Financiar 48 proyectos del sector cultural y creativo	41
TOTAL	153

TEMA AMBIENTES Y ANIMALES	No PROPUESTAS
Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	26
Implementar 20 PROCEDAS.	19
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	18
Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción	46
Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	22
TOTAL	131

TEMA MUJER, GÉNERO, DISCAPACIDAD VÍCTIMAS Y FAMILIA	No PROPUESTAS
Vincular 1.800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	14
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	17
Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	19
Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	20
TOTAL	70



TEMA EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	No PROPUESTAS
Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	22
Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	17
Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	21
Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	17
TOTAL	77

TEMA PARTICIPACIÓN, CONFIANZA Y SEGURIDAD, Y CONVIVENCIA CIUDADANA	No PROPUESTAS
Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	41
TOTAL	41

Una vez realizadas cada una de las asambleas por temáticas de manera virtual y presencial en la Localidad, se dio desarrollo a la segunda fase de Presupuestos Participativos, en donde se promovió la votación de las propuestas presentadas por cada uno de los conceptos de gastos priorizados, dando como resultados las siguientes propuestas ganadoras por meta:

Tabla No. 14 Propuestas ganadoras Fase II

Meta	
Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Centro comercial virtual Tunjuelito	TU061
Semilleros musicales	TU069

Meta	
Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Protección y Bienestar Integral a Animales de Compañía EN SITUACIÓN DE CALLE	TU004
Tunjuelito animalista	TU003

Meta
Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.
Propuestas ganadoras



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Título	Código
Escuelas Deportivas para personas con discapacidad	TU041
Formación deportiva para niños	TU042

Meta	
Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres	TU104
Si las mujeres están seguras, las familias están seguras	TU101

Meta	
Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Pongamos a dieta a doña juana	TU010
Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles	TU007

Meta	
Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito	TU046
Plan Local de Formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito	TU044

Meta	
Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Participación ciudadana: Escuela de Formación de líderes locales.	TU122
fortalecimiento de espacios de participación de CPL	TU121

Meta	
Implementar 20 PROCEDAS.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Recuperación paisajística	TU015
Encuentros ambientales	TU017



Meta	
Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito JACSS	TU034
Fortalecer el sistema ambiental local	TU021

Meta	
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Arborización del parque metropolitano el tunal	TU038
Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares	TU037

Meta	
Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
capital semilla	TU075
Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión actividades sostenibles.	TU071

Meta	
Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Capital semilla	TU084
Apoyo a Mipymes y/o emprendimientos Persona Mayor - Consejo Sabios y Sabias	TU085

Meta	
Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Festival de Rock de Tunjuelito	TU052
Semana de la Juventud	TU054

Meta	
Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código



Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de Vendedores Informales	TU100
Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos locales	TU097

Meta	
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Las víctimas aportan a la economía local.	TU111
Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza	TU107

Meta	
Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Vacaciones Recreativas	TU059
Gimnasio Públicos Nocturnos	TU060

Meta	
Vincular 1.800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Estrategias psicosocial de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y familiares	TU113
Mujeres gestando autocuidado y paz	TU114

Meta	
Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	
Propuestas ganadoras	
Título	Código
Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias	TU120
Arte, resiliencia y mujer ¡Pinta... Resurge y no calles!	TU115



8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) y en virtud del artículo 215 de la Constitución Nacional, el Presidente de la República expidió el Decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se declaró por el gobierno nacional el Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de tomar las medidas pertinentes a efectos de contener el virus del COVID-19. Mediante el Decreto 093 de fecha 25 de marzo de 2020, la Administración Distrital de Bogotá D.C., se adoptó medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020. La Secretaría Distrital de Gobierno mediante memorando No. 20202100116213 del 02 de abril de 2020, dirigido a los Alcaldes y Alcaldesas Locales, emitió los Lineamientos frente a las buenas prácticas en contratación pública de conformidad al procedimiento de la emergencia económica, social y ecológica, y de calamidad pública.

Mediante el Decreto Distrital 113 del 15 de abril de 2020, se tomaron “...medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., por el Decreto Distrital 87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19, a través del Sistema Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C.”, permitiendo realizar traslados presupuestales excepcionales al interior de los Fondos de Desarrollo Local, con el fin de destinar recursos de manera prioritaria a la atención de la población vulnerable, tras la llegada del COVID-19 a la ciudad de Bogotá.

La Administración Local de Tunjuelito, por directrices del nivel distrital debió adoptar medidas relacionadas con la contención y mitigación del virus. Con base en el artículo 2 del Decreto 113 de 2020, los alcaldes locales expidieron decretos mediante los cuales realizaron traslados presupuestales dentro de los FDL, para ejecutar a través de los tres canales que componen el Sistema Bogotá Solidaria en Casa y con destino exclusivo a la atención necesaria para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y de calamidad pública declarada.

Así pues, en el marco del Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, “Por medio del cual se crea el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa orientado a atender la contingencia social de la población pobre y vulnerable residente en el Distrito Capital en el marco de la contención y mitigación del COVID-19”, se tomaron varias medidas dentro de las cuales la administración distrital compromete tres canales; a saber: 1) Transferencias monetarias, 2) Bonos canjeables por bienes y servicios y 3) Subsidios en especie.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Bajo esta situación, la Administración Distrital expidió el Decreto 113 del 15 de abril de 2020 “*Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica de Bogotá D.C.*”, modificándose el presupuesto en \$5.678.408.894 para un ajuste total a la suma de \$32.806.543.894, de los cuales se comprometieron \$32.619.737.882, correspondiente a un 99,43% del presupuesto total de inversión.

Estas acciones impactaron el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local, especialmente en el cumplimiento del Pilar 1 Igualdad de calidad de vida; afectando particularmente el cumplimiento de los proyectos de Dotación de Jardines (1435), y de Eventos recreo deportivos (1446). Con relación al Pilar 2 Democracia urbana, se afectó el cumplimiento del proyecto Mejor Infraestructura para construir tejido social (1513). En términos generales, el impacto que se produjo en el cumplimiento de las metas referidas se produjo por cuenta de las modificaciones presupuestales precitadas lo cual conllevó evidentemente a la reducción presupuestal de algunos proyectos por el cambio de prioridades, de igual forma, por el cambio en la disponibilidad en términos físicos y humanos que exigió un proceso de adaptación a la nueva realidad, específicamente, en la prestación de los servicios a cargo y de las funciones propias de la Alcaldía; sin embargo, las oportunas medidas tomadas permitieron que se continuara con la ejecución de las otras metas programadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020

Ver Anexo No 1 denominado: Anexo Contractual de la Vigencia 2020.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**