

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1385-00	Dotar un (1) jardín infantil de elementos para la atención a la primera infancia durante el cuatrienio	Suma	2019_4	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	-	\$17	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1385-00	Vincular ciento cincuenta (150) personas en acciones para la promoción del buen trato infantil, durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	-	-	-	50,0	150,0	-	-	-	-	→ 33,3%	↑ 100,0%	-	-	\$66	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1386-00	Beneficiar cuatrocientos cincuenta (450) adultos mayores anualmente como beneficiarios de Subsidios Tipo C.	Constante	2019_4	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	432,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 74,0%	\$763	\$551	\$758	\$722	-	\$629
1	3	3-3-1-15-01-03-1387-00	Beneficiar cien (100) personas en condición de discapacidad en el cuatrienio con suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS	Suma	2019_4	25,0	25,0	27,0	25,0	33,0	27,0	-	-	-	↑ 77,0%	→ 60,0%	\$80	\$85	\$110	\$80	-	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1388-00	Dotar dos (2) IED con elementos pedagógicos, lúdicos y deportivos complementarios al proyecto escolar durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	\$70	-	-	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1389-00	Realizar cuatro (4) eventos de recreación y deporte durante el cuatrienio	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$30	\$11	\$10	\$7	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1389-00	Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales de difusión y promoción de espacios de expresión artística; festividades tradicionales y patrimoniales durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	4,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	5,0	-	-	↑ 95,0%	↑ 90,0%	\$750	\$900	\$840	\$752	-	\$15
2	17	3-3-1-15-02-17-1390-00	Intervenir un (1) parque vecinal y/o de bolsillo anualmente durante el cuatrienio.	Constante	2019_4	1,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$1.178	\$251	\$109	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1391-00	Mantener 250 m2 de espacio público	Suma	2019_4	62,5	3.766,0	3.086,9	1.620,0	-	3.019,7	-	-	-	↑ 3362,3%	↑ 1234,8%	\$2.500	\$1.425	\$3.666	\$4.080	-	\$680
2	18	3-3-1-15-02-18-1391-00	Mantener y/o Rehabilitar 1 Km/carril de malla vial local durante el cuatrienio	Suma	2019_4	0,2	0,6	0,3	0,8	-	0,4	-	-	-	↑ 181,4%	→ 33,0%	\$1.001	\$2.291	\$1.763	\$1.585	-	\$188
3	19	3-3-1-15-03-19-1392-00	Realizar una (1) dotación anual en seguridad para el fortalecimiento de las capacidades operativas locales en seguridad.	Constante	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	↑ 75,0%	→ 50,0%	\$350	\$475	\$535	\$237	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1392-00	Vincular cuatrocientas (400) personas en ejercicios de convivencia ciudadana para la resignificación de espacios públicos donde se presenta el desarrollo de actividades delictivas y/o expendio de sustancias psicoactivas durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	150,0	-	-	100,0	282,0	100,0	212,0	-	-	→ 50,0%	↑ 123,5%	\$150	-	\$46	\$207	-	\$153
5	37	3-3-1-15-05-37-1394-00	Realizar cuatro (4) acciones para el desarrollo de segmentos, actividades, productos y/o servicios turísticos sostenibles en la localidad	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$100	\$224	\$2.622	\$100	-	\$45
6	38	3-3-1-15-06-38-1393-00	Intervenir 0.025 hectáreas de espacio público con acciones de re naturalización y/o eco urbanismo durante el cuatrienio	Suma	2019_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	-	-	-	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1393-00	Intervenir cien (100) m2 de espacio público con acciones propias de jardinería y/o muros verdes y/o paisajismo.	Suma	2019_4	25,0	103,0	480,0	-	-	-	-	-	-	↑ 103,0%	↑ 480,0%	\$150	\$199	\$12	\$150	-	\$126
6	38	3-3-1-15-06-38-1393-00	Intervenir y/o sembrar doscientos (200) árboles y/o arbustos en la localidad.	Suma	2019_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓ -	↓ -	-	-	-	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1395-00	Cubrir el pago de honorarios de los siete (7) Ediles de la Junta Administradora Local por las sesiones extraordinarias, ordinarias y por comisión a las que asistan	Constante	2019_4	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$544	\$518	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1395-00	Implementar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento de una estructura administrativa eficiente para la atención de las necesidades de la ciudadanía.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$2.094	\$1.980	\$2.894	\$2.378	-	\$1.787

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
7	45	3-3-1-15-07-45-1395-00	Implementar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento																				
7	45	3-3-1-15-07-45-1395-00	Realizar cuatro (4) acciones de control urbanístico.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$650	\$562	\$690	\$825	-	\$693	
7	45	3-3-1-15-07-45-1396-00	Desarrollar tres (3) acciones para el fortalecimiento de instancias, organizaciones y expresiones sociales durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	⇒ 33,3%	⇒ 33,3%	\$60	\$12	\$8	-	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1396-00	Vincular cuatrocientas (400) personas en acciones para la promoción de la participación ciudadana y el control social durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	100,0	250,0	250,0	-	-	150,0	150,0	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$40	\$57	\$128	\$82	-	\$55	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------