

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1402-00	Adecuar 4 jardines infantiles	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$137	\$140	\$337	-	-	\$2
1	2	3-3-1-15-01-02-1402-00	Dotar 137 jardines infantiles para la primera infancia en la localidad.	Suma	2018_4	24,0	34,0	39,0	66,0	83,0	-	-	-	-	73,0%	89,1%	\$944	\$822	\$740	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1402-00	Vincular 800 personas en procesos de protección, prevención de maltrato y de todas las formas de trabajo infantil	Suma	2018_4	200,0	200,0	400,0	400,0	200,0	-	-	-	-	75,0%	75,0%	\$248	\$181	\$241	-	-	\$24
1	3	3-3-1-15-01-03-1403-00	Entregar 3107 Subsidios TIPO C a personas mayores por anualidad	Constante	2018_4	3.107,0	3.107,0	3.107,0	3.107,0	3.107,0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	\$5.773	\$5.031	\$4.882	-	-	\$4.433
1	3	3-3-1-15-01-03-1404-00	Beneficiar 800 Personas de la localidad en condición de discapacidad con ayudas técnicas NO cubiertas por el POS	Suma	2018_4	200,0	200,0	-	400,0	-	-	-	-	-	75,0%	-	\$505	\$35	\$1.115	-	-	-
1	4	3-3-1-15-01-04-1405-00	Construir 4 Obras de mitigación para puntos críticos que presenten afectación por problemas de inundación, deslizamiento y remoción en masa	Suma	2018_4	1,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	75,0%	-	\$1.007	\$905	\$30	-	-	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1406-00	Dotar 10 IED de la localidad en con dotaciones pedagógicas de conformidad con sus necesidades	Suma	2018_4	2,0	3,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	180,0%	300,0%	\$559	\$487	\$558	-	-	\$558
1	11	3-3-1-15-01-11-1407-00	Apoyar 68 Eventos artísticos y culturales	Suma	2018_4	17,0	17,0	16,0	17,0	2,0	-	-	-	-	50,0%	26,5%	\$1.180	\$632	\$166	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1407-00	Realizar 40 Eventos de recreación y deporte	Suma	2018_4	10,0	10,0	9,0	10,0	-	-	-	-	-	50,0%	22,5%	\$745	\$527	\$2.297	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1407-00	Vincular 2400 personas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2018_4	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	\$298	\$469	-	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1407-00	Vincular 2400 personas a procesos de formación deportiva, recreativa y de actividad física	Suma	2018_4	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	\$286	\$469	-	-	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1409-00	Apoyar 650 demandas de titulación predial por medio de acompañamiento	Suma	2018_4	163,0	162,0	-	162,0	-	-	-	-	-	49,8%	-	\$548	\$680	\$746	-	-	-
2	15	3-3-1-15-02-15-1409-00	Realizar 8 estudios preliminares para la regularización urbanística (levantamiento topográfico y análisis de los mismos) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	Suma	2018_4	2,0	2,0	-	6,0	-	-	-	-	-	100,0%	-	\$576	\$233	\$354	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1408-00	Construir 10 Parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2018_4	5,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	10,0%	-	\$3.979	-	\$6.449	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1408-00	Intervenir 120 Parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2018_4	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	\$2.429	\$5.434	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 12 Km/Carril de malla vial local urbana	Suma	2018_4	3,0	3,0	-	4,0	-	-	-	-	-	58,6%	-	\$3.449	\$8.501	\$20.361	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 24000 M2 de espacio público	Suma	2018_4	6.000,0	6.000,0	-	10.852,7	-	-	-	-	-	70,2%	-	\$2.973	\$733	\$2.300	-	-	\$37
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 4 Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	Suma	2018_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	\$169	\$223	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Construir 8 Km/Carril de malla vial local rural	Suma	2018_4	2,0	-	-	6,0	-	-	-	-	-	75,0%	-	\$2.284	\$4.235	\$4.000	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 211882 M2 de espacio público	Suma	2018_4	52.971,0	-	-	2,4	-	-	-	-	-	0,0%	-	\$4.598	\$733	\$100	-	-	\$37
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 80 Km/Carril de malla vial rural	Suma	2018_4	20,0	28,0	-	11,5	-	-	-	-	-	49,4%	-	\$4.283	\$4.169	\$1.988	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1410-00	Mantener 84 Km/Carril de malla vial local	Suma	2018_4	21,0	21,0	-	12,1	-	-	-	-	-	39,4%	-	\$13.642	\$8.501	\$4.427	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1411-00	Realizar 4 Dotaciones de seguridad	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$2.243	\$2.154	\$838	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1411-00	Vincular 3000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2018_4	750,0	750,0	500,0	3.050,0	-	-	-	-	-	126,7%	16,7%	\$961	\$632	\$951	-	-	-

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
5	37	3-3-1-15-05-37-1413-00	Vincular 2400 personas en el proyecto estratégico ecoturístico de conservación ambiental	Suma	2018_4	600,0	600,0	1.200,0	600,0	600,0	-	-	-	-	→	50,0% ↑	75,0%	\$457	\$393	\$452	-	-	\$183
6	38	3-3-1-15-06-38-1412-00	Intervenir 4 Hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→	50,0% →	50,0%	\$161	\$64	\$74	-	-	\$52
6	38	3-3-1-15-06-38-1412-00	Intervenir 400 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2018_4	100,0	-	-	200,0	200,0	-	-	-	-	→	50,0% →	50,0%	\$24	\$64	\$74	-	-	\$52
6	38	3-3-1-15-06-38-1412-00	Sembrar 4000 árboles nativos en la localidad	Suma	2018_4	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	→	50,0% →	50,0%	\$37	\$64	\$74	-	-	\$52
6	41	3-3-1-15-06-41-1414-00	Beneficiar 24480 Personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	Suma	2018_4	3.294,0	14.600,0	14.600,0	3.294,0	6.120,0	-	-	-	-	↑	73,1% ↑	84,6%	\$655	\$423	\$600	-	-	\$433
6	41	3-3-1-15-06-41-1414-00	Beneficiar 540 personas a través de emprendimientos rurales	Suma	2018_4	135,0	135,0	135,0	135,0	-	-	-	-	-	→	50,0% ↓	25,0%	\$149	\$127	\$168	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1415-00	Cubrir 9 ediles con el pago de honorarios	Constante	2018_4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	100,0%	\$891	\$699	\$737	-	-	\$737
7	45	3-3-1-15-07-45-1415-00	Implementar 1 estrategia de IVC que permita mejorar los indices de eficiencia y eficacia de la Alcaldía	Constante	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→	50,0% →	50,0%	\$1.439	\$1.254	\$1.506	-	-	\$1.314
7	45	3-3-1-15-07-45-1415-00	Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	Constante	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→	50,0% →	50,0%	\$5.516	\$4.816	\$12.230	-	-	\$4.087
7	45	3-3-1-15-07-45-1416-00	Fortalecer 100 Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación en el cuatrienio	Suma	2018_4	25,0	25,0	40,0	20,0	20,0	-	-	-	-	→	45,0% →	60,0%	\$858	\$776	\$704	-	-	\$434
7	45	3-3-1-15-07-45-1416-00	Vincular 3200 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2018_4	800,0	660,0	660,0	800,0	800,0	-	-	-	-	→	45,6% →	45,6%	\$75	\$226	\$228	-	-	\$103

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------