INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: Usaquén

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
25	0	0,0%	-

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Sin iniciar	1	4,0%
En formulación	20	80,00%
En proceso de contratación	4	16,00%
	25	**100,0%**

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	-	-	-
GOBIERNO	6	-	-	-
MUJERES	4	-	-	-
AMBIENTE	3	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	-	-	-
Total general	**25**	**-**		**-**

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1932	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	28592	Cultivando saberes	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en proceso de socialización y concertación con la comunidad que podrá ser beneficiada de esta iniciativa ciudadana. Con corte a 30 de junio 2024 se concertó con la comunidad las actividades a realizar en el marco de la propuesta viabilizad.	No se presentaron dificultades para el tercer trimestre.
1933	Atender 4.067 animales en urgencias, brigadas médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36982	Lab.Civ BIENESTAR ANIMAL Y SUS ALIADOS	En proceso de contratación	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2024 se informa que la iniciativa encuentra en proceso de concertación con la comunida la cual podrá ser beneficiada de esta iniciativa ciudadana. A corte de 30 de junio 2024, la contratación está en proceso de cargue en SECOP.	Ninguna
1939	Capacitar 890 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	29182	Escuelas de Formación en Nuevas Tendencias Deportivas NTD2023	En formulación	-	-	Con corte a 30 de septiembre de 2024 se informa que el proceso ya fue a comité de contratación y se espera finalizar esta etapa precontractual para finales del mes de octubre.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1939	Beneficiar 1.787 Personas con artículos deportivos entregados	Registro autónomo	33904	Voleibol, un deporte para todos en Usaquén	En formulación	-	-	Con corte a 30 de septiembre de 2024 se informa que el proceso está en estructuración final de los documentos técnicos con modalidad de contratación por subasta inversa, se espera que para el mes de noviembre ya este contratado para realizar la ejecución	Ninguna
1939	Vincular 9.303 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	Registro autónomo	35572	Circuito Recreo Deportivo “Usaquén Saludable”	En formulación	-	-	Se informa que para el 30 de septiembre el contrato Interadministrativo FDLUSA-CI-403-2024 se está ejecutando para beneficiar 1500 personas en actividades recreo deportivas.	Ninguna
1941	Promover en 276 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Laboratorio Cívico	36987	Lab.Civ FESTIVAL, POR UNA USAQUÉN MÁS VERDE	En formulación	-	-	Con corte a 30 de septiembre se informa que se tiene concertada la propuesta para iniciar el proceso de contratación. Se inicio concertación con la comunidad.	Ninguna
1944	Implementar 7 PROCEDAS.	Registro autónomo	30980	LA BASURA EN SU LUGAR, NO EN LOS ANDENES Y CALLES	En formulación	-	-	A corte 30 de junio 2024, está en proceso de estructuración la contratacion. Se esta buscando comunicarse con la comunidad para concertar la iniciativa. Con corte al 30 de septiembre el proceso se formuló para	A 30 de septiembre, la concertación con la comunidad ha sido difícil, dada la falta de respuesta de la misma, se establecieron los lineamientos indicados en el proceso de formulación priorizando la intervención la zona de Santa Barbara Central y enfocado
1946	Vincular 183 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	37199	Lab.Civ Festival de memorias de las victimas del conflicto.	En formulación	-	-	Se tienen avanzado el proceso de cocreación de la propuesta con el proponente. Con corte a 30 de junio de 2024, se informa que el proceso de cocreación de la propuesta ya se surtió, a la espera que el proceso de operador logístico sea publicado y post	Concertar agenda con los operadores para la culminación de la cocreación de la propuesta. A corte 30 septiembre 2024 no se presenta ninguna dificultad
1946	Vincular 183 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial Indígena	37201	Lab.Indi Festival de memoria viva de los pueblos originarios de Usaquén	En formulación	-	-	Se tienen avanzado el proceso de cocreación de la propuesta con el proponente . A corte 30 de junio de 2024, se encuentra cocreada la propuesta, a la espera que el proceso de operador logístico sea publicado y posteriormente adjudicado para su ejecución	Concertar agenda con los operadores para la culminación de la cocreación de la propuesta. Con corte a 30 septiembre 2024 no se presenta ninguna dificutad.
1950	Dotar 38 sedes de salones comunales	Registro autónomo	28956	DOTACIÓN JAC SANTA CECILIA BAJA	En formulación	-	-	Se han avanzado en 2 mesas de cocreación junto con la Junta de acción comunal Santa Cecilia Baja en el primer trimestre. Con corte a 30 de junio de 2024 el proceso se encuentra en revisión juríidica por parte de contratación, se realizó la cocreación d	Falta de concertación de la Agenda para el avance de la cocreación de la Propuesta de la JAC. A corte de 30 de septiembre no se presentaron más dificultades en el proceso.
1950	Dotar 38 sedes de salones comunales	Registro autónomo	33758	TODAS LAS JAC DE USAQUÉN DOTADAS	En formulación	-	-	Se han avanzado en 2 mesas de cocreación junto con la Junta de acción comunal. A corte 30 de junio 2024, la contratacion está en proceso de revision juridica. Se realizó la cocreación de la propuesta. A corte 30 septiembre 2024, ya está concertada la pro	Falta de concertación de la Agenda entre las partes interesadas. Ninguna Con corte a 30 de septiembre de 2024 no se han presentado dificultades en el proceso
1950	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	28911	Pyp en salud mental en las JAC	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2024, se han hecho acercamientos con el proponente Con corte a 30 de junio de 2024 la Universidad Nacional se encuentra en suspensión de términos administrativos, se espera retomar el día 15 de julio de 2024. A corte 30 septiem	Aun no se ha iniciado la etapa de formulacion de la iniciativa Se han tenido dificultades para la concertación de la agenda para el avance de la creación de la propuesta. A corte 30 de septiembre, una de las dificultades que presenta el proceso, es el
1950	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	33782	TODAS LAS JAC DE USAQUÉN FORTALECIDAS Y CAPACITADAS	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2024, se han hecho acercamientos con el proponente. Con corte a 30 de junio de 2024 la Universidad Nacional se encuentra en suspensión de términos adminsitrativos, se espera retomar el día 15 de julio de 2024. A corte 30 septie	Aun no se ha iniciado la etapa de formulacion de la iniciativa. Se han tenido dificultades para la concertación de la agenda para el avance de la creación de la propuesta. A corte 30 de septiembre, una de las dificultades que presenta el proceso, es el

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1950	Capacitar 753 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	32574	Jóvenes Usaquén a la programación y la robótica	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo se ha avanzado en la agenda de formulación con el proponente en la creación de la propuesta. A corte 30 de junio 2024, la Universidad Nacional se encuentra en suspensión de términos administrativos. A corte 30 septiembre 2024,	e han tenido dificultades para la concertación de la agenda para el avance de la creación de la propuesta. Se han presentado dificultades por la suspensión de términos, lo cual ha demorado el avance del proceso. A corte 30 septiembre 2024 una de las dif Concertación de agenda con el proponente.
1959	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Registro autónomo	35067	La cultura ciudadana cuida de Usaquén!	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo, se informa que se esta en el proceso de creación de la propuesta en coordinación con el proponente. Con corte a 30 de junio de 2024 el proceso se encuentra en revisión juríidica por parte de contratación. Se realizó la cocreacion	Al no contar con un referente de espacio público al interior de la Alcaldía Local, esto ha repercutido que se presenten demoras en el proceso. La dificultad presentada al 30 de septiembre, es que teniendo en c
1959	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	34075	IMPULSEMOS EL RESPETO DE LAS SEÑALES DE TRANSITO Y SENDEROS PEATONALES POR PARTE DE LOS BICITAXISTAS	Sin iniciar	-	-	Para el primer trimestre se realiza el primer acercamiento con el proponente, se espera que para el segundo semestre del 2024 se avance con la gestión de la iniciativa Con corte a 30 de junio de 2024 el proceso se encuentra en concertación con la ciudad	Aún no se ha iniciado la etapa de formulacion de la iniciativa El proceso de concertación con la ciudadanía ha presentado demoras.
1988	Formar 1020 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	37196	Lab.Civ Circulos de paz	En proceso de contratación	-	-	Con corte a 31 de marzo, se informa que se sostuvo la primera mesa de concertación con la promotora de la propuesta para iniciar formulación. Con corte a 30 de junio 2024, el proceso con la UNAL se encuentra en revisión contractual para proceder con l.	Ninguna
1989	Vincular 737 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Cívico	36991	Lab.Civ USAQUÉN EMPODERA Y RECONOCE LAS MUJERES CUIDADORAS	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo, se informa que ya se sostuvo la primera mesa de concertación para iniciar formulación. Con corte a 30 de junio 2024, el proceso con la UNAL se encuentra en revisión contractual para proceder con la contratación. A corte a 30 de	Ninguna
1990	Financiar 75 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio Cívico	37197	Lab.Civ Corredores culturales de artes y oficios de artesanos de Usaquén fase III emprendimiento	En proceso de contratación	-	-	Con corte 30 junio 2024 se han adelantado mesas de trabajos con los lideres de la iniciativa y articulación con mesas de trabajo con la Secretaria de cultura para definición del convenio Es cultura Local. Con corte al 30 de septiembre el convenio se e	Ninguna
1990	Financiar 75 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio diferencial NARP	37198	Lab.Narp Semana Cultural Afrousaquén.	En formulación	-	-	A corte 30 de junio 2024 se han adelantado mesas de trabajos con los lideres de la iniciativa y articulación con mesas de trabajo con la Secretaria de cultura para definición del convenio Es cultura Local. Con corte al 30 de septiembre el convenio se	Ninguna
1990	Financiar 75 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio diferencial Indígena	37202	Lab.Indi Culturas vivas ancestrales de Usaca	En formulación	-	-	A corte 30 de junio 2024 se han adelantado mesas de trabajos con los lideres de la iniciativa y articulación con mesas de trabajo con la Secretaria de cultura para definición del convenio Es cultura Local. Con corte al 30 de septiembre el convenio se	Transición administrativa dentro de las entidades involucradas por cambio de gobierno distrital Ninguna
1990	Financiar 75 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio diferencial Juventud	37203	Lab.Jov Red juvenil de apoyo cultural	En formulación	-	-	A corte 30 de junio 2024 se han adelantado mesas de trabajos con los lideres de la iniciativa y articulación con mesas de trabajo con la Secretaria de cultura para definición del convenio Es cultura Local. Con corte al 30 de septiembre el convenio se	Ninguna
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	Laboratorio Cívico	37003	Lab.Civ SEMBRANDO SEMILLAS PARA MUJERES MULTIPLICADORAS EN USAQUEN	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo se sostuvo la primera mesa de concertación con la promotora de la propuesta para iniciar formulación. Con corte a 30 de junio 2024 el proceso con la UNAL se encuentra en revisión contractual para proceder con la contratación. A c	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1991	Vincular 2.809 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	37001	Lab.Civ DALE LA VUELTA A LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN USAQUÉN	En formulación	-	-	on corte a 31 de marzo se sostuvo la primera mesa de concertación con la promotora de la propuesta para iniciar formulación. Con corte a 30 de junio 2024 el proceso con la UNAL se encuentra en revisión contractual para proceder con la contratación.A co	Ninguna
1991	Vincular 2.809 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial Juventud	37374	Lab.Jov FESTIVAL DEPORTIVO FILMARTE USACA SIN MIEDO	En formulación	-	-	Con corte a 31 de marzo se sostuvo la primera mesa de concertación con la promotora de la propuesta para iniciar formulación. Con corte a 30 de junio 2024 el proceso con la UNAL se encuentra en revisión contractual para proceder con la contratación.A c	Ninguna