INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023
Localidad: Chapinero

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
52	22	42,3%	$2.030

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	1	1,92%
En proceso de contratación	29	55,77%
Contratada	1	1,9%
En ejecución	20	38,5%
Materializada	1	1,9%
	52	**100,0%**

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13	7	53,8%	$657
AMBIENTE	12	7	58,3%	$646
MUJERES	10	-	-	-
GOBIERNO	7	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	4	100,0%	$256
HÁBITAT	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	$262
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	$209
Total general	**52**	**-**		**$2.030**

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	$256	21722	De la imaginación a la materialización	En ejecución
			26708	LabDif.Mipymes y emprendimientos	En ejecución
			26715	LabDif.Incubación de proyectos artísticos/culturales	En ejecución
			26719	LabDif.Economías indígenas para el bienestar en Chapinero	En ejecución
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	$383	26431	Labciv. chapinero luchando por el amor animal	En ejecución
			26432	Labciv. los perritos buscan su hogar	En ejecución
			26434	Labciv. semillero de niños proteccionistas	Contratada
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	$32	23759	Centro filarmónico chapinero	En ejecución
	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	$325	25929	La vida detrás de un volante	Materializada
			26706	LabDif.Festival Dis Da Wii - Estos Somos	En ejecución
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	$300	24489	Distrito ch como piloto para consolidar agentes culturales a través de la innovación tecnológica	En ejecución
			26701	LabDif.Día del campesino cultural	En ejecución
			26713	LabDif.Es cuestión de CuidARTE	En ejecución
			26717	LabDif.Minga de saberes ancestrales de los pueblos indígenas	En ejecución
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	$263	21862	Regenerando morací	En ejecución
			22908	Ecocuadras orientales: un proceda por el ordenamiento sostenible del territorio.	En ejecución
			26704	LabDif.Compostando y reciclando por la localidad	En ejecución
			26711	LabDif.Embajadores locales del clima	En ejecución
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	$262	26441	Labciv. diálogos por el buen trato	En ejecución
			26443	Labciv. diálogos por el buen trato	En ejecución
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	$209	21316	Diplomado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos	En ejecución
			21615	Articulación para pronta respuesta	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	21921	Red de huertas urbanas y periurbanas de chapinero – cultivando futuro	En proceso de contratación	-	-	en proceso de contratacion	Ninguna
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	24767	Mercado de huerteros urbanos	En proceso de contratación	-	-	en proceso de contratacion	Ninguna
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	21722	De la imaginación a la materialización	En ejecución	-	Comunidad en general	En ejecución	falta definir la poblacion beneficiada
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26708	LabDif.Mipymes y emprendimientos	En ejecución	-	Comunidad en general	en ejeucion	falta definir la poblacion beneficiada
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26715	LabDif.Incubación de proyectos artísticos/culturales	En ejecución	-	Comunidad en general	En ejecución	falta definir la poblacion beneficiada
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26719	LabDif.Economías indígenas para el bienestar en Chapinero	En ejecución	-	Comunidad en general	contratada en ejecución	falta definir la poblacion beneficiada
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26441	Labciv. diálogos por el buen trato	En ejecución	-	Comunidad en general	falta definir la poblacion beneficiada	falta definir la poblacion beneficiada

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26443	Labciv. diálogos por el buen trato	En ejecución	-	Comunidad en general	falta definir la poblacion beneficiada	falta definir la poblacion beneficiada
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Registro autónomo	21862	Regenerando morací	En ejecución	-	Comunidad en general	falta definir la poblacion beneficiada	falta definir la poblacion beneficiada
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Registro autónomo	22908	Ecocuadras orientales: un proceda por el ordenamiento sostenible del territorio.	En ejecución	80	Comunidad en general	sin contratiempos	sin contratiempos
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26704	LabDif.Compostando y reciclando por la localidad	En ejecución	80	Comunidad en general	En ejecución	sin contratiempos
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26711	LabDif.Embajadores locales del clima	En ejecución	30	Comunidad en general	En ejecución	sin contratiempos
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26436	Labinfra. Reverdeciendo la 13	En proceso de contratación	-	-	FLDCH-LP-3-223	en contratacion
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26439	Labinfra. Verdes cerros orientales	En proceso de contratación	-	-	FLDCH-LP-3-223	Ninguna
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26440	Labinfra. Por el futuro que queremos	En proceso de contratación	-	-	FLDCH-LP-3-223	Ninguna
1728	Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural.	Laboratorio Diferencial	26721	LabDif.Energías alternativas para el área rural	En proceso de contratación	-	-	En formulación	no iniciado
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26431	Labciv. chapinero luchando por el amor animal	En ejecución	2.000	Animales	en atención	Ninguna
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26432	Labciv. los perritos buscan su hogar	En ejecución	2.000	Animales	en atención	Ninguna
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26434	Labciv. semillero de niños proteccionistas	Contratada	-	-	falta definir poblacion	Ninguna
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	21316	Diplomado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos	En ejecución	-	Comunidad en general	publicado	Ninguna
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	21615	Articulación para pronta respuesta	En ejecución	-	Comunidad en general	contratado	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25729	Mesa de freestyle	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25745	Festival de salud en chapinero: chapinero saludable	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25948	Comunales en la era tecnológica	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25958	Día comunal	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	26001	Alfabetización digital para la incidencia y la participación democrática en la UPZ 89	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26703	LabDif.El verjón informa	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26714	LabDif.Fortalecimiento Consejo Local de Juventud en Chapinero	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1829	Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	Laboratorio Diferencial	26720	LabDif.Acueductos veredales y saneamiento básico	En formulación	-	-	En formulación	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25942	Juegos tradicionales comunales	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26702	LabDif.Familias en el Verjón	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26707	LabDif.Eventos deportivos	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26710	LabDif.Torneo Futbol de salón juvenil	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26718	LabDif.Encuentros deportivos de los pueblos indígenas	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Registro autónomo	23759	Centro filarmónico chapinero	En ejecución	200	Comunidad en general	atendido por contrato centro musical sas	Ninguna
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Laboratorio Diferencial	26712	LabDif.Escuela Cultural para Chapinero	En proceso de contratación	-	-	En formulación	Ninguna
1848	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	Registro autónomo	25929	La vida detrás de un volante	Materializada	-	Comunidad en general	terminado	Ninguna
1848	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26706	LabDif.Festival Dis Da Wii - Estos Somos	En ejecución	-	-	En ejecución	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	24489	Distrito ch como piloto para consolidar agentes culturales a través de la innovación tecnológica	En ejecución	100	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución	promotores contratados con la secretaria y son beneficiarios
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26701	LabDif.Día del campesino cultural	En ejecución	150	Comunidad en general	en ejecución con el proyecto 1848 bajo el convenio 147 de 2023 el cual todavía estpa en ejecución	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26713	LabDif.Es cuestión de CuidARTE	En ejecución	100	Comunidad en general	en ejecución con el proyecto 1848 bajo el convenio 147 de 2023 el cual todavía estpa en ejecución	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26717	LabDif.Minga de saberes ancestrales de los pueblos indígenas	En ejecución	100	Pertenencia étnica/Indígenas	en ejecución con el proyecto 1848 bajo el convenio 147 de 2023 el cual todavía estpa en ejecución	Ninguna
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26428	Labciv. feliz, cuidada y sana me quiero yo	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26429	Labciv. cuidado para cuidadoras	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Registro autónomo	21713	La mujer en la que me voy a convertir cuando cuide mi salud menstrual	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Registro autónomo	21735	Mujeres emprendedoras	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26709	LabDif.Mujeres de la calle a los medios	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	Registro autónomo	21902	Sáquele el pito al machito	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	Registro autónomo	22426	Educación comunitaria acerca de la agresión sexual en espacios académicos	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26700	LabDif.El florecer de las mujeres del Verjón	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26705	LabDif.Uman, Frii Fan Vayolenz / Mujeres Libres de violencia	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26716	LabDif.Conservación de la dignidad para la prevención de violencias contra la mujer indígena	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en formulación	Ninguna