COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 18 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 25 de mayo de 2023

HORA: 08:30 am a 09:20 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo Triana	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Diego Andrés Suarez Gómez	Subdirector SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-40945
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Mauricio Mahecha	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Juan Alfredo Torres	Profesional Alcaldía de Puente Aranda	FDL Puente Aranda	X		
Manuel Eduardo Álvarez	Profesional Alcaldía de Antonio Nariño	FDL Antonio Nariño	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (17 DE 2023).
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **(18)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su participación la delegada de la Alcaldía Local de Puente Aranda:

3.1 Alcaldía de Puente Aranda – Juan Alfredo Torres:

Se tiene requerimiento específico que está afectando la ejecución de un contrato de obra:

- **Caso nuevo:** Para EAAB Zona 3, frente a la reconstrucción de la red sanitaria y pluvial del segmento vial CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis, la red estaba en contrapendiente, y debería ir de norte a sur, hacia el costado del parque, se solicitó nuevamente revisión por CCTV porque al parecer la red debería estar de sur a norte, ayer se entregó las grabaciones al Ing. Francisco, pero se requiere una definición pronta al respecto de la red, ya que se tiene caja abierta y la maquinaría se encuentra en stand by.



- **Caso nuevo:** Para ETB, sobre la calle 4F se tiene un cámara al parecer de telefonía, no obstante, se encuentra con marcación de EPM, la cual afecta la red pluvial del proyecto. Se solicita apoyo al respecto. Se encuentra cercano al CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis y el contrato del cual hace parte es el 263 de 2022, contratista CONSORCIO INGESEM 2022.

Respuesta ETB – Carmen Rocío López: Se remite correo electrónico para programar visita, y se solicitan datos de contacto de la Alcaldía Local.

3.2 Alcaldía de Antonio Nariño – Manuel Eduardo Álvarez:

Se tiene un caso similar al de Puente Aranda, pero ya con el ingeniero Luis Francisco, se ha venido trabajando para solucionar y definir las alternativas en las redes de alcantarillado de una obra que se está ejecutando en el barrio Restrepo.

Adicionalmente, se presenta el siguiente requerimiento:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 3, se solicita apoyo con un equipo de vactor en la carrera 17 con Calle 17 Sur sobre la carrera, se tiene alta colmatación en los sumideros y con la llegada de la temporada de lluvias, genera afectaciones en la comunidad.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (17 DE 2023).

La Ingeniera Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 18 de mayo, correspondiente a la sesión número **17** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, ante la cual, se presentan observaciones por parte de la Ing. Martha Silva al respecto de su intervención para especificar el PMT al tipo COOS.

También se menciona, que el acta N°. **13**, **14**, **15** y **16** de 2023 ya están publicadas en la página Web de la SDP, así como el informe trimestral **I**, lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2023-18763	Proceso 2197792
12	13/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	3-2023-18222
13	20/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	3-2023-18222
14	27/04/2023	X	X	X	X	3-2023-18763	Proceso 2197792
15	04/05/2023	X	X	X	X	3-2023-18763	Proceso 2197792
16	11/05/2023	X	X	X	X	3-2023-18763	Proceso 2197792

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, ETB, SDM, EAAB:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidad, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, en el momento se incorporaron tableros específicos por empresa para que se pueda revisar la información de manera rápida. Así las cosas, se solicita revisar los casos antiguos y depurar las situaciones que ya se han resuelto y no se han socializado.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se exponen en el comité los casos reportados en el grupo de WhatsApp de atención inmediata del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos:

- **Caso nuevo:** Para ENEL Colombia y UAESP, se relaciona con un daño en el alumbrado público del puente curvo de la carrera 11 entre calle 106 y 109, sitio en el cual hay una zona de ciclo ruta, se tiene una queja de la comunidad al respecto, ya que se genera alta inseguridad para quienes transitan en el sector.

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 1, se reporta hueco en la calle 134 entre carrera 19 y carrera 19A - CIV 1003972 PK 510728. Indican que hay una importante socavación de aproximadamente un metro de profundidad, que se observa una tubería al parecer de alcantarillado.

Respuesta ENEL Colombia – Pablo Ponce de León: Respecto del caso 432 expuesto por la Ing. Onisalba, para el arreglo de la cámara se tienen inconvenientes por PMT, se necesita un cierre parcial y se impide paso de los buses y no hay forma de generar un contraflujo, hoy están en reunión con la SDM y el especialista de tránsito de ENEL, para adelantar actividades y permisos sobre labor en la cámara.

5.3 UMV – Humberto Ramírez:

Se le indica a Pablo Ponce de León que ayer se remitió por mensaje interno la solicitud para realizar una visita conjunta a la carrera 99 con calle 66, ya que la Unidad de Mantenimiento Vial está interviniendo este segmento vial y se produjo un daño sobre el poste, ENEL ya gestionó la reparación, pero la comunidad se queja por fallas en el suministro del servicio.

Respuesta ENEL Colombia – Pablo Ponce de León: Se reportó al jefe de la localidad, se programará visita para revisar el tema en el sector afectado.

5.4 ETB – Carmen Rocío López:

Se reiteran los casos pendientes en el comité, hoy se tienen 3 casos adicionales para presentar:

- **Caso nuevo:** Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.
- **Caso nuevo:** Para EAAB, respecto a una solicitud de reposición de tapa en pozo ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con calle 20, ya que según reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se reportan faltantes de tapas, y al realizar la visita se encontró pozo de la EAAB sin este elemento.
- **Caso nuevo:** Para ENEL, respecto a una solicitud de reposición de tapa en cámara ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con calle 20, ya que según reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se reportan faltantes de tapas, y al realizar la visita se encontró cámara de ENEL sin este elemento.

5.5 ENEL Colombia – Pablo Ponce de León:

Se realiza seguimiento sobre los siguientes casos:

- **Caso 425 y 434:** Continua sin respuesta, no sé conoce a quién se le debe remitir el documento de cobro por los daños ocasionados a la infraestructura de ENEL, así mismo, se contactó con Mauricio Mahecha, para gestionar los daños sobre el circuito Babilonia, y que se indique cuál sería el procedimiento o con quién se tiene que adelantar el trámite.

Respuesta EAAB – Luis Francisco Rodríguez: Se remitió nuevamente correo a la división, pero no sé ha recibido respuesta, se insistirá al respecto.

5.6 SDP – Paola Andrea Gámez T.

Se informa que puede darse **cierre al caso 119**, toda vez que se ha venido gestionando a través de los requerimientos enviados por Planeación, para actualizar las delegaciones en la instancia.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av. 68 con calle 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca de la Av. Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
384	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE, Acta 05: el Ing. Luis Francisco indicó haber realizado el traslado de la solicitud
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
390	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
393	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del rio Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a ENEL el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa inervación con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.		
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
419	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
420	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ETB	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	PENDIENTE
422	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal manera, la Alcaldía necesita llegar el día 30 de junio con internet al predio, pero este requerimiento ha sido dilatado, porque no se tiene una respuesta real de si podemos hacer la instalación subterráneamente o aérea.	ETB	PENDIENTE
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
425	Para Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, respecto al caso de la afectación del circuito GRASCO, se solicita indicar a quién dirigir el tema del costo del daño a la infraestructura. Él contestó enviándole el caso a la ingeniera Magaly Leal, pero no se ha tenido respuesta de a quién se le transfiere el costo del daño del circuito.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
427	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	SDM	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE
430	Para EAAB-Zona 4, se tiene programada la intervención para cambio de carpeta y mejoramiento de andenes por parte de la UMV en el tramo vial de la carrera 26 entre calle 44 sur y diagonal 45A sur, no obstante, en el proceso de socialización, indica la comunidad que la EAAB adelanta un trabajo de construcción de cajas de inspección y posible renovación de la red de acueducto, por lo cual se requiere coordinar actividades.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
431	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
432	Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.	ENEL COLOMBIA	Acta 17: Se reporta correo de operación regional, donde se indica que el caso se encuentra en gestión, para el levantamiento inicial se requiere un permiso no otorgado por emergencia y por tanto está en trámite el PMT correspondiente. ENEL ya realizó la visita, se realizó valoración y plan de trabajo, por ahora se espera tramite de PMT. Se reiterará a Oscar Escobar de la regional, para efectuar seguimiento interno.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
433	Para EAAB – Zona 2, se requirió mediante correo electrónico del 10 de abril de 2023, respuesta por parte de la EAAB para arreglo de las canalizaciones que fueron afectadas durante los trabajos de reparación de la red de acueducto ejecutados por la Zona en la Carrera 73A por Calle 80 costado Este-Sur. Lo anterior en razón a que, en visita de la ETB, se encontró tapada la excavación y no hay evidencia de que la infraestructura haya sido reparada.	EAAB - Zona 2	Acta 17: Efectivamente el tema fue escalado a la división acueducto, que fueron los que en su momento ejecutaron esas obras, ellos ya están gestionando efectuar una intervención en ese punto para restituir las canalizaciones que se dañaron.
434	Para EAAB –Zona 1, se reporta daño bastante fuerte en la KR 7 con CL 165 (Circuito Babilonia), se requiere conocer a quién se le reporta documento de daño a infraestructura de ENEL.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
435	Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.	IDU	Acta 17: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre hacer.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	**100,00%**	60	**100,00%**
-Casos resueltos al corte	239	**65,48%**	13	**18,57%**
- Casos pendientes al corte	126	**34,52%**	57	**81,43%**

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver uno (01) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 119, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, EAAB e IDU, por tanto, se espera verificación final para realizar cierre.

Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se logró resolver uno (01) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 119, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, EAAB e IDU; sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 01-junio de 2023

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 01-junio de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 01-junio de 2023

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número dieciocho **(18)** del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 01 de junio de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM ORLADO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
Aprobó: William Orlando Luzardo Triana - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 18 de 2023.
2. Reporte de novedades ETB – Corte 25 de mayo de 2023.
3. Delegaciones COISP – Corte 25 de mayo de 2023.

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2023

Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

Número de casos registrados por mes



N°. de casos registrados

248

Número de casos resueltos por mes



N°. de casos resueltos

65



Número de casos pendientes por mes



N°. de casos pendientes

183

TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	46
2.	EAAB - Zona 2	28
3.	IDU	24
	Total	**248**

1 - 29 / 29

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	14
2.	EAAB - Zona 2	7
3.	VANTI GAS NAT…	7
	Total	**65**

1 - 22 / 22

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	32
2.	IDU	22
3.	EAAB - Zona 2	21
	Total	**183**

1 - 22 / 22

Recuento de casos

N°. SESIÓN DE …	N°. DE CA…	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA…	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu…	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr…	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres…	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio car…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022…	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de …	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto…	Entidades participantes en el Co…	PENDIENTE
04- Febrero 09 de 2…	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	375	UMV	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully …	IDU	ATENDIDO
05- Febrero 16 de 2…	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:…	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón …	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e…	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edifico bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est…	SDP	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	385	Alcaldía Engativá	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y …	EAAB	ATENDIDO

1 - 100 / 248

Casos:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB

N°. de casos registrados
117

N°. de casos resueltos
23

Número de casos registrados por mes



Número de casos por zona o área pendientes



N°. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EABB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	PENDIENTE

Casos:
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

N°. de casos registrados
25

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por responsable



MES REP…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A . En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Alvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO

Casos:
Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
4	3

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio “20 de julio”, se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO

Casos:
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
7	3

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CASO ▲	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer.	PENDIENTE

Casos:
ENEL Colombia ESP

N°. de casos registrados
47

N°. de casos resueltos
15

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por responsable



MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	PENDIENTE

Casos:
GRUPO VANTI

N°. de casos registrados
7

N°. de casos resueltos
7

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan: -Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua. -Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado -Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de “paz y salvo” requerido -Contrato 352 de 2020 Troncal 68 Transmilenio, Acta de Definición de Tramos Funcionales, en revisión por parte de la Ing. Ángela Guío enviada en el pasado mes de septiembre.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI, se solicita recuperar vía donde se realizó intervención, Parque minero Industrial “El Mochuelo”, KM 3 Vía Pasquilla	ATENDIDO

Casos:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

N°. de casos registrados

8

N°. de casos resueltos

2

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	PENDIENTE

Casos:
Claro Colombia

N°. de casos registrados
4

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE

Secretaría Distrital de Gobierno

Casos:
Alcaldías locales

ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA | MES REPORTE DE CASO | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | ESTADO DEL CASO

Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales



Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales



Casos presentados por Alcaldía local



Registro de los casos

MES REPO…	SOLICITUD	ENTIDAD …	ESTADO DE…
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
02. Febrero-	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caído en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitero	ENEL	PENDIENTE

N°. de casos registrados
95

N°. de casos resueltos
36

N°. de casos pendientes
59

BOGOTÁ

Código	FORMATO	
05.1-05.1.2-F-078-v.1	Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital	
Fecha de emisión		
19 / 03 / 2019		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control	Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I	César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

No. Comité__19_____ Fecha de entrega al comité: 25 de mayo de 2023 Consecutivo #: _____

Fecha de Solicitud: 25 de mayo de 2023 Dirección: Avenida Ciudad de Cali x calle 20 – costado oriental, Bogotá D.C.
Entidad Destino: ENEL CODENSA SA ESP

Área del Solicitante: EQUIPO CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN CONVENIOS – GERENCIA PLANTA EXTERNA
Localidad: __**Fontibón**_____

Sentido Vial: **Sur - Norte**_____

Descripción de la solicitud: Se solicita que ENEL CODENSA realice la reposición de una tapa redonda de una cámara de inspección que se localiza en la calzada del costado oriental de la avenida ciudad de Cali x calle 20, frente al restaurante Mc Donalds del Centro Comercial Hayuelos, la cual puede ocasionar un accidente vehicular y/o de peatones_____

Registro Fotográfico:

Plano de localización:

Espacio para uso exclusivo para el delegado:

Control de cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio

USO INTERNO

Código			FORMATO	
05.1-05.1.2-F-078-v.1			Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital	
Fecha de emisión				
19	03	2019		

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control	Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I	César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

No. Comité___19_____ **Fecha de entrega al comité: 25 de mayo de 2023** **Consecutivo #:** _____

Fecha de Solicitud: 25 de mayo de 2023 **Dirección:** Avenida Ciudad de Cali x calle 20, costado oriental, Hayuelos, Bogotá D.C.
Entidad Destino: EAAB SA ESP

Área del Solicitante: EQUIPO CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN CONVENIOS – GERENCIA PLANTA EXTERNA
Localidad: __Fontibón_____

Sentido Vial: Sur-Norte_____

Descripción de la solicitud: Se solicita que la EAAB SA ESP realice la reposición de la tapa redonda de un pozo de aguas negras localizado en el andén oriental de la avenida Ciudad de Cali x calle 20, cerca una la rampa del puente peatonal del Centro Comercial Hayuelos, el cual al estar en una zona de alto tráfico peatonal puede ocasionar un accidente.

Registro Fotográfico:



Plano de localización:

Espacio para uso exclusivo para el delegado:

Control de cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio

USO INTERNO

Código			FORMATO	
05.1-05.1.2-F-078-v.1			Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital	
Fecha de emisión				
19	03	2019		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control	Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I	César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2023.

Dirección: Carrera 69 B x calle 17, costados nor -oriental y nor-occidental.

Solicitante: William Puerto Corredor

Entidad Destino: EAAB.

Área del Solicitante: Equipo Infraestructura y Convenios. Aranda.

Localidad: Puente

Descripción de la solicitud:

Antecedentes: En recorrido realizado el 19 de mayo de 2023, en la carrera 69 B x calle 17 , en los costado nor-oriental y nor-oriental, se encontraron dos cámaras de ETB tipo T-13 y sus canalizaciones y cables afectados por obras de EAAB, por pasa un ducto de los servicios de dicha Empresa.

En el sitio no se encontró personal del contrato, ni valla informativa sobre el mismo. Se presume que corresponde a la zona 3 del Acueducto a cargo del ing Luis Francisco, quien al número 3017810991, no se obtuvo respuesta.

Solicitud a la EAAB:

Se solicita a EAAB, indicar los datos del contratista y la reconstrucción de las dos cámaras ETB tipo T-13 afectadas, conforme a especificaciones ETB, dado que tienen las paredes destruidas,adicionalmente, reparar con las canalizaciones y proteger los cables expuestos para evitar hurto, vandalismo o daños durante la obra, igualmente solicitar lainspección a ETB durante y después de la reparación.

Código			FORMATO	
05.1-05.1.2-F-078-v.1			Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital	
Fecha de emisión				
19	03	2019		

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control	Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I	César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

1. Cámara con paredes dañadas.

2. Cámara con paredes dañadas

3. Canalización destruida y cables expuestos.



4. Cables de ETB expuestos al hurto y daño.

Espacio para uso exclusivo del delegado ETB:

Fecha de radicación al comité / entidad:_____ **Consecutivo #:** _____

Control de cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio

USO INTERNO

Bogotá D.C., mayo 11 de 2023

Secretaria de Planeación
Señor. Edgar Andrés Figueroa Victoria
Subdirección de Planes Maestros
Cra. 30 Nº 25 -90 pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

ASUNTO: Delegado al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. en el marco del Decreto Distrital 550 de 1998, Respuesta N°20231120059212 mayo de 2023.

Cordial saludo,

Por parte de la Unidad De Mantenimiento Vial la persona designada como delegado para asistir al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C., es el ingeniero Civil Humberto Ramírez Gómez identificado con la CC No 19.275.301.

Cordialmente,

Documento 20231300053061 firmado electrónicamente por:	
GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ	Subdirector Técnico de Producción e Intervención SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN giacomo.marcenaro@umv.gov.co Fecha firma: 11-05-2023 15:17:48
Aprobó:	JOHANNA PATRICIA ROJAS TORRES - Asistente - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN - johanna.rojas@umv.gov.co

29bfdb60ee868e3c4043ccb120d1cccfaadd58c66895854e486baa629c035b0c
Codigo de Verificación CV: 152cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SI
20232240450771 1
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION: 1-2023-40945
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2023-05-17 10:18:11.0 PRO 2193354
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO: Subdirección de Planes Maestros
TRAMITE: Solicitudes o Peticiones Gene
CLASIFICACION:Oficio de entrada
ANEXOS: Si 1 Fl.o
REMITENTE :SECRETARIA DE MOVILIDAD

Bogotá D.C., mayo 15 de 2023

Señor(a)
EDGAR ANDRES FIGUEROA VICTORIA
Secretaria De Planeacion
Carrera 30 25 90
Email: buzoncomunicaciones@sdp.gov.c
Bogota - D.C.

REF: RESPUESTA AL RADICADO 202361201959322 - Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C

Reciban un cordial saludo de la Secretaría Distrital de Movilidad, en relación a la Solicitud De Información Delegado Al Comité Técnico Operativo De Obras E Infraestructura, se informa que, el subdirector Diego Andrés Suárez Gómez, cuyo correo de contacto es: dsuarezg@movilidadbogota.gov.co ha sido delegado por parte de la SDM para asistir al comité, a través del comunicado DS 202210010315781.

Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá.

Cordialmente,

Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector de Infraestructura
Firma mecánica generada en 15-05-2023 09:50 PM

Anexos: DS 202210010315781
Elaboró: Lady Julieth Salamanca Suesca-Subdirección De Infraestructura

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DS
20221001031578l
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., diciembre 14 de 2022

Señor(a)
NEIBER YANETH PRIETO PERILLA
SUBDIRECTORA SERVICIOS PUBLICOS
Secretaría Distrital Del Habitat
Carrera 13 No. 52 - 25

Email: yaneth.prieto@habitatbogota.gov.co
Bogota - D.C.

REF: Delegación a encuentro de Comisión Intersectorial de Servicios Públicos (oficio 2-2022-75557)

Cordial saludo,

De manera atenta y atendiendo a la convocatoria realizada mediante el radicado 2-2022-75557 para la sesión de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos del Distrito Capital, de manera atenta me permito manifestar que el directivo designado para asistir es el Subdirector de Infraestructura, ingeniero Diego Suarez, cuyo correo es: dsuarezg@movilidadbogota.gov.co

Cordialmente,

Deyanira Consuelo Avila Moreno
Secretaria de Despacho
Firma mecánica generada en 14-12-2022 10:50 AM

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Código Postal: 110311
Conmutador: 242 2000

Bogotá D.C., mayo 18 de 2023

AC-DPS -074-2023
CECO: 00128

Doctor
EDGAR ANDRÉS FIGUEROA VICTORIA
Subdirección de Planes Maestros
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Dirección: Carrera 30 # 25-90 - Pisos 5-8-13
E-mail: servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co; buzoncomunicaciones@sdp.gov.co
Ciudad

CORREPONDENCIA ETB
8 MAY 2023 [illegible]

Asunto: Respuesta a Radicación No. 2-2023-47407 - Delegado al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. en el marco del Decreto Distrital 550 de 1998.

Respetado Doctor Figueroa,

En atención a su solicitud del asunto, recibida en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP el 08 de mayo de 2023, y estando dentro del término legal para atenderla, amablemente informamos que el profesional designado como delegado de esta empresa para asistir al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C., es la Arquitecta CARMEN ROCÍO LÓPEZ LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.954.464 de Bogotá, quien desempeña el cargo de Profesional I del Equipo Construcción de Red y Gestión Convenios de la Gerencia Operación Planta Externa de la compañía, y quien cuenta con los siguientes datos de contacto:

Correo electrónico: carmlopl@etb.com.co
Número celular: 3057001932

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION 1-2023-41750
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA 2023-05-19 09:41:21 0 PRO 2194758
RAD INICIAL
FOLIOS 1
DESTINO Subdireccion de Planes Maestros
TRAMITE Solicitudes o peticiones de i
CLASIFICACION Oficio de entrada
ANEXOS No
REMITENTE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE E

Cordialmente,

PAULA GUERRA TAMARA
Firmado digitalmente por PAULA GUERRA TAMARA
Fecha: 2023.05.18 11:58:02 -05'00'

PAULA GUERRA TÁMARA
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Estrategia
Representante Legal Alterno

Proyectó: Javier David Jiménez Solanilla - Dirección de Prospectiva y Sostenibilidad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 17-05-2023 02:46:58
Al Contestar Cite Este Nr.:2023EE29124 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Sd:83 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESP/P
DESTINO: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION// EDGAR ANDRÉS
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACIÓN DELEGADO AL CO
OBS: ELABORÓ: HERNÁN MAURICIO BERNAL CUBILLOS/SUBGERI

Bogotá D.C.,

Doctor
EDGAR ANDRÉS FIGUEROA VICTORIA
efigueroa@sdp.gov.co
Subdirector de Planes Maestros
Secretaría Distrital de Planeación - SDP
KR 30 25 90
Bogotá D.C.
Código Postal: 111311

Asunto: Respuesta a solicitud información delegado al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. en el marco del Decreto Distrital 550 de 1998. Radicación SDP No. 2-2023-47373 del 08.05.2023

Referencia: Radicado UAECD No. 2023ER13106 del 09.05.2023.

Respetado doctor Figueroa:

Reciba un cordial saludo y de antemano agradecemos su invitación a participar en los escenarios del Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C.

En tal sentido, desde la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y particularmente, desde la Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA se delega al Ingeniero Hernán Mauricio Bernal Cubillos (hbernal@catastrobogota.gov.co) para que participe de las mesas que dicho comité demande.

Cordialmente,

PEDRO ALBERTO PINZÓN MONTERO
Subgerente de Operaciones

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION 1-2023-42996
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA 2023-05-25 07:21 26.0 PRO 2196860
RAD INICIAL
FOLIOS 1
DESTINO Subdirección de Planes Maestros
TRAMITE Complementarios de trámites e
CLASIFICACION Oficio de entrada
ANEXOS No
REMITENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CA

Elaboró: Hernán Mauricio Bernal Cubillos/Subgerencia de Operaciones
Revisó: Pedro Alberto Pinzón Montero/Subgerente de Operaciones

EE10187570 – 0

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2023

Doctor:
EDGAR ANDRÉS FIGUEROA VICTORIA
Subdirección de Planes Maestros
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
avisoinformativo_sdqs@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono: (601) 3358000
Bogotá, D.C.

Asunto: Comunicado 2-2023-47393 Solicitud información delegado al Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. en el marco del Decreto Distrital 550 de 1998
Radicado: 2-2023-47393
Fecha: 2023-05-08

Respetado Doctor Figueroa.

En atención a su comunicación de la referencia donde solicitan designar delegado para el Comité Técnico Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. en el marco del Decreto Distrital 550 de 1998, para el cual indicamos que las personas que asistirán al comité referido en el comunicado 2-2023-47393 son los funcionarios Luis Henry Sánchez Gachancipá y Luis Enrique Abril Romero.

lhsanchez@grupovanti.com
labril@grupovanti.com

Quedo atento a resolver cualquier inquietud adicional que se pueda presentar.

Atentamente,

Angie Nathalie Cuervo Herrera
ATENCIÓN AL CLIENTE
Transcribió: Edison David Robelto Reyes

Vanti S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5