COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 987

REUNIÓN: **jueves 10 de octubre de 2019**
LUGAR. **4° piso –Sala de Juntas IDU**
HORA: **8:30 a.m. – 10:05 a.m.**
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Giovanni Sabogal	SDP	3358000	
Miguel Ángel González	VANTI		3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452
Juliana Ruiz Castro	ENEL-CODENSA		3138633573

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso

- Para EAB:

- En la Avenida Carrera 70 No 96-95, el Consorcio Redes C y S, realizó una intervención, se requiere adelantar la recuperación del espacio público.
- En la Carrera 91 entre calles 90 y 98, está pendiente la recuperación del espacio público.
- En la Calle 76 con carrera 13 se presentó hundimiento, se requiere adelantar la respectiva recuperación.
- En la Carrera 8 frente al número 21-89, la UMV arregló la vía, posteriormente la EAB adelantó intervención de calzada, se requiere la recuperación del espacio público.
- En la Carrera 62 con Calle 12, se adelantó una obra para conexiones erradas, está pendiente la recuperación del espacio público.

2. Onisalba Segura

- Consulta a EAAB zona 2 por contrato 1116/17 por acta de activos. Juan Carlos López informa que ya fue entregada, el tema quedó resuelto.
- Pregunta a Movistar por contrato 1558 /2017. Luis Enrique Gómez señala que ya fue enviado, el tema quedó resuelto.
- Para la obra de reparación de la EAB en la carrera 60 por calle 26, donde requirió el traslado de poste tipo H de la empresa ENEL CODENSA, la visita de la empresa ETB y la revisión de redes por parte de la empresa MOVISTAR, las empresas continúan trabajando en el tema.
- Para Gas Natural carrera 7H por calle 65C Bis Sur, solicita traslado de red de Gas Natural. Este tema continúa pendiente.

- Contrato 1257/17 reitera Paz y salvos a Codensa y a Gas Natural, el tema se encuentra en proceso.
- Contrato 1092/16 reitera a Codensa paz y salvo que ha sido solicitado desde febrero, el tema continúa pendiente.
- Reitera caso carrera 7 por calle 59 afectación de pozo, se arregló el daño, pero no recuperaron el espacio público, el tema se encuentra pendiente.

- Para EAB: En la carrera 24 con Calle 68 se requiere recuperación. La EAB informa que adelantará compactación alrededor del pozo y la respectiva recuperación del espacio público.
- Para EAB Zona 1: En la carrera 9 con calle 127, el pavimento presenta fisuras por posible filtración de aguas. Se requiere revisión por parte de la EAB.

2.2 INTERVENCIÓN ETB

1. Carmen Rocío López

- Reitera los casos del acta anterior, esto es, el Acta No 986 del 03 de octubre de 2019, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
- Informa que el poste localizado en la Carrera 7 H con calle 65 G Bis Sur, según Contrato No 1387/17 fue trasladado.
- Para Gas Natural y Codensa, en Ciudad Salitre, casos vigentes, confirma que se adelantará visita técnica.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB-ZONA 2

1. Juan Carlos López.

- Para Empresa Gas Natural: En la Transversal 24 Bis por calle 39 A se coordinará intervención con la EAB.
- Para el caso de la intervención conjunta de las empresas en la Carrera 60 con Calle 26, comparte el contacto del Ing. Juan Díaz.

Ing. Álvaro Reinoso
Presidente

Ing. Giovanni Sabogal Reyes
Secretario Técnico