INFORMACIÓN GENERAL		ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA											1. LEGAL Y DEBIDA FORMA											
						PROYECCIÓN DE ETAPAS							RADICADO INICIAL		PLAZO PARA EMITIR LEGAL Y DEBIDA FORMA (5 días hábiles - seguimos predefinidos)		RADICADO DE REQUERIMIENTO PARA DEBIDA FORMA (SI APLICA)		PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (30 días hábiles)				PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA DEL PROMOTOR (30 días hábiles)			
NO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO	SUBETAPA DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	SUBETAPA DEL PROYECTO	Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	TEMAS RESOLVIENTE COLAUDIANDIN	TEMAS PENDIENTES	RIESGOS O RIESGOS DEL TRÁMITE QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	HOJA DE RUTA PROPUESTA	FECHA Y AVANCE MÁS RECIENTE EN ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA HOJA DE RUTA	FECHA	No.	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO PRÓRROGA	No. RADICADO PRÓRROGA	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO	No. RADICADO
1	PARQUE PORTUARIO LA PEDREGOSA	1. Intermediación y Inicuidad	1.1 Formulación de Intermediación con autoridades ambientales	1.1 Formulación de Intermediación con autoridades ambientales	1.1.1 Formulación y ejecución Formulación y ejecución de estudios de línea base Formulación y ejecución de estudios de línea base 1.1.2 Conceptuales y consulta Conceptuales y consulta de línea base Conceptuales y consulta de línea base 1.1.3 Mitigación Mitigación, Monitoreo y Seguimiento Mitigación, Monitoreo y Seguimiento 1.1.4 Planes, Conceptos y Permisos "Recursos" Planes, Conceptos y Permisos "Recursos" Planes, Conceptos y Permisos "Recursos"				Actualmente TÉCNICOS DEBIDA COLAUDIANDIN	**Estado Mesa Técnica Ambiental con las autoridades ambientales** Con corte 2025 SIMT el cierre ambiental con la CRA, la ANLA y la CAR está en el 100% y para este año PP se proyecta mantener esta cifra. Se mantiene la mesa técnica ambiental con la CRA y la ANLA con periodicidad SIMT No. 1, ahora además se incluye la CAR Cundinamarca, la cual se ha efectivizado por la mesa a la línea Nacional. Se mantiene la mesa técnica ambiental con la CRA con corte de mesa de protección costera, y/o los P. contestados a la Resolución 1415/2021 y 1188/2021 y 1188/2021 "Por medio de la Mitigación de MP", y/o los Planes y/o Formato Unigestión "Ep_Resolución" a ahora Formato Unigestión "Ep_Resolución" y/o verificación y/o cierre y/o cierre Fase Lugar como Fase Lugar, y/o Fase Lugar y/o Fase Lugar y/o Fase Lugar

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

RADICADO PROMOTOR (CON LA INFORMACIÓN COMPLETA)		RADICADO DE LA SDP - INICIO A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA (VÍSUAL Y ENVÍAS FÍSICAS)			2. ESTUDIO TÉCNICO PARA ACTA DE OBSERVACIONES											ACTA DE OBSERVACIONES (20 días hábiles)				SOLICITUD DE PRORROGA POR EL PROMOTOR		ratificación formulación ajustada (20 días hábiles)				3. ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Y ADOPCIÓN										
					SOLICITUD DE CONCEPTOS				RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS (15 días hábiles)				CONCEPTOS PENDIENTES	SOCIALIZACIÓN 1 (FECHA)													SOLICITUD DE CONCEPTOS				RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS				CONCEPTOS PENDIENTES	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB 2 (FECHA)	SOCIALIZACIÓN 2 (FECHA)
FECHA	No.	FECHA	No.	CUMPLE O TERMINO	ENTIDAD	FECHA RADICADO	RADICADO SDP	RADICADO ENTIDAD	FECHA	No. RADICADO	RADICADO ENTRADA	ONE			FECHA MAXIMA	ONE	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA MAXIMA	ONE	FECHA RADICADO	No. RADICADO	ENTIDAD	FECHA RADICADO	RADICADO SDP	RADICADO ENTRADA	FECHA	No. RADICADO	RADICADO ENTRADA	ONE			
N/A	N/A	26/10/2004	2-2004-25367	VÍDEO VIRBICIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	N/A		25/11/2004	NO HUBO OBSERVACIONES	01/12/2004	2-2004-73874	02/11/2005	1-2005-57787	02/11/2005	2-0-06-1005-07/2006/01	05/12/2006	1-2006-87007	[illegible]										
02/05/2004	1-2004-15367	02/05/2004	2-2004-24363	Si	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	N/A				26/11/2004	2-2004-23862	[illegible]	[illegible]	28/01/2005	Si-No cumplió	27/01/2005	1-2005-12008	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					01/7/2005	01/8/2005
N/A	N/A	N/A			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	N/A				01/7/2005	2-2005-20050			02/11/2005	1-0-06-1005-07/2006/01	01/3/2006	1-2006-27008	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					01/7/2005	Publicación Página de Bogotá: 01/08/2005 Entrada a Consideración y Aprobación: 01/09/2005 2-0-06-1005-07-06 del 01/08/2006
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]					07/10/2005	2-2005-33862				06-08-71-005-06-2006	1-2006-71005		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					05/12/2005	
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]					07/10/2005	2-2005-33872				05/12/2006	1-2006-75008		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					07-06-2005-2006	
		25-08-07	2-2007-25367		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]					07-08-05	2-2005-33873	07-08-05	1-2005-57008		05/12/2006	1-2006-82008		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					09-06-2006/2006-06-2006	Secretaría de Planeación Territorial y Ambiental (STA) Secretaría de Hacienda (SH) SDH-SDP-2007-0001 Financiera: Sec. Hacienda Jurídica: Sec. Planeación Administrativa: Sec. Planeación, con radicado 2007-1-1-2005-79700 del 25-08-2006/2006-06-2006
		26/10/2007	1-2007-25367	Si	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		05/11/2008											[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						

	4. VIABILIDAD				5. CONCERTACIÓN AMBIENTA (15 P 30 Habiles)																		6. ADOPCIÓN										
PRESENTACIÓN EN COMITÉ TÉCNICO DE PLANES PARCIALES (FECHA)	PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD (21 DÍAS HÁBILES)		APROBACIÓN DE VIABILIDAD		RADICADO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL EDA	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADICADO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL CAR	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADICADO REMITIDO POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	FECHA	FECHA INICIO DE ESTUDIOS DE CONCERTACIÓN EDA	FECHA INICIO DE ESTUDIOS DE CONCERTACIÓN CAR	FECHA DE EXAMINACIÓN DE ESTUDIOS EDA	FECHA DE EXAMINACIÓN DE ESTUDIOS CAR	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN EDA	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN CAR	No. De resolución de ceneratacio EDA	Fecha De resolución de ceneratacio EDA	No. De resolución de ceneratacio CAR	Fecha resolución de ceneratacio CAR	PLAZO PARA DECISIÓN MEDIANTE DECRETO (15 día hábiles)		FECHA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE PROTOCOLIZ (FECHA)	PUBLICACIÓN PROYECTO DE DECRETO EN PÁGINA WEB (FECHA)	RADICACIÓN CURCUNTANTES DE PLANEACIÓN TERRITORIAL		RADICACIÓN CURCUNTANTES AUTORIA - SDP		RADICACIÓN ORFANOS - SDP		PUBLICACIÓN EN EL DATO
	FECHA MÁXIMA	DÍAS	FECHA	No.																			FECHA MÁXIMA	DÍAS			FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO
27/01/2020	26/02/2020	1-EDA-0-0002-0002	03/02/2020	2020	N/A	N/A	N/A	2-2020-17002		03/02/2020	2-2020-2-00002	05/03/2020	NO	5/12/2020	N/A	05/08/2021			N/A	N/A			15/12/2020										
04 de Octubre/Octu 2020			12/12/2020	2020			12/12/2020	N.A.	N.A.	N.A.				N.A.		N.A.	12/12/2020	N.A.	0007	15/12/2020	N.A.	N.A.											
04 de Octubre/Octu 2020			12/12/2020	2020			12/12/2020	N.A.	N.A.	N.A.				N.A.		N.A.	12/12/2020	N.A.	0008	15/12/2020	N.A.	N.A.											
04 de Octubre/Octu 2020			17/12/2020	2020	2-2020-0000002		04-08-20	2-2020-20000	2020-0-00002	04-08-20	2020-2-00-00-00

DESIGNIÓN QUÍMICA (IUPAC)	DECRETO DE ADOPCIÓN		PUBLICACIÓN DEL DECRETO PRIMARIO (FECHA)	PRIMER CUATRIM. - ESTADOS MULTIPLES		PRIMER A-DIST.	
No. RADICADO	FECHA	No.		FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO