INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2025-2028

Junio 30 de 2025

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2025	Magnitud contratada 2025	Magnitud entregada 2025	Magnitud contratada 2026	Magnitud entregada 2026	Magnitud contratada 2027	Magnitud entregada 2027	Magnitud contratada 2028	Magnitud entregada 2028	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiacion POAI 2025	Compromisos 2025	Giros 2025	Compromisos 2026	Compromisos 2027	Compromisos 2028
1	1	2230	Implementar 16 Acción(es) formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana	Suma	2025_2	4,0	4,0	1,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	6,3%	$170	$127	$56	-	-	-
1	1	2230	Implementar 16 Iniciativa(s) de convivencia con participación de la ciudadanía	Suma	2025_2	4,0	4,0	1,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	6,3%	$170	$41	$16	-	-	-
1	2	2526	Vincular 1200 Persona(s) en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Suma	2025_2	300,0	100,0	52,0	-	-	-	-	-	-	8,3%	4,3%	$410	$88	$40	-	-	-
1	4	2290	Implementar 16 Acción(es) pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencias implementadas	Suma	2025_2	4,0	4,0	1,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	6,3%	$100	$56	$24	-	-	-
1	4	2290	Fortalecer 80 Actor(es) comunitarios fortalecidos con herramientas y capacidades para la implementación de un enfoque restaurativo para la justicia y la convivencia	Suma	2025_2	20,0	20,0	2,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	2,5%	$140	$67	$28	-	-	-
1	4	2290	Beneficiar 100 Ciudadanos beneficiados con habilidades y capacidades para gestionar la convivencia constructivamente	Suma	2025_2	25,0	25,0	6,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	6,0%	$140	$84	$32	-	-	-
1	4	2290	Fortalecer 8 Programa(s) de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo fortalecidos	Suma	2025_2	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$80	$67	$10	-	-	-
1	5	2474	Intervenir 13250 Espacio(s) publico, mediante acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de caminos veredales, reales o espacio público de centros poblados, así como la intervención y/o construcción de puentes peatonales y/o vehiculares.	Suma	2025_2	3.313,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.200	$47	$27	-	-	-
2	7	2398	Beneficiar 305 Persona(s) Mayor(es) con transferencias monetarias	Constante	2025_2	305,0	305,0	305,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	$950	$411	$281	-	-	-
2	7	2398	Atender 800 Persona(s) con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Suma	2025_2	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$550	$39	$25	-	-	-
2	10	2324	Beneficiar 600 Persona(s) beneficiadas con acciones para la promoción y atención de la salud mental	Suma	2025_2	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$210	$98	$35	-	-	-
2	10	2324	Beneficiar 180 Persona(s) con discapacidad beneficiadas con Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios)	Suma	2025_2	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$250	$102	$51	-	-	-
2	10	2324	Vincular 200 Persona(s) con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, vinculados en actividades complementarias en salud	Suma	2025_2	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$260	$56	$13	-	-	-
2	10	2324	Vincular 400 Persona(s) a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida	Suma	2025_2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$370	$37	$7	-	-	-
2	10	2324	Vincular 300 Persona(s) a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA	Suma	2025_2	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$320	$46	$15	-	-	-
2	10	2324	Vincular 1000 Persona(s) en acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, a través del Circuito del Cuidado.	Suma	2025_2	250,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	12,0%	-	$630	$220	$99	-	-	-
2	12	2541	Vincular 600 Mujer(es) cuidadoras a estrategias de cuidado.	Suma	2025_2	150,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-	8,3%	6,8%	$400	$157	$45	-	-	-
2	12	2541	Vincular 2800 Mujer(es) para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica.	Suma	2025_2	700,0	175,0	-	-	-	-	-	-	-	6,3%	-	$1.100	$65	$14	-	-	-
2	12	2541	Vincular 600 Persona(s) en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual.	Suma	2025_2	150,0	50,0	45,0	-	-	-	-	-	-	8,3%	7,5%	$480	$153	$64	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2025-2028

Junio 30 de 2025

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2025	Magnitud contratada 2025	Magnitud entregada 2025	Magnitud contratada 2026	Magnitud entregada 2026	Magnitud contratada 2027	Magnitud entregada 2027	Magnitud contratada 2028	Magnitud entregada 2028	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiacion POAI 2025	Compromisos 2025	Giros 2025	Compromisos 2026	Compromisos 2027	Compromisos 2028
2	13	2319	Realizar 4 Proceso(s) Pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o académicos realizados para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Suma	2025_2	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$210	$150	$24	-	-	-
2	13	2319	Realizar 4 Acción(es) de construcción de paz realizadas que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación.	Suma	2025_2	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$470	$158	$50	-	-	-
2	13	2319	Realizar 8 Proceso(s) para el fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes que promuevan su participación en diferentes escenarios.	Suma	2025_2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$210	$15	-	-	-	-
2	14	2388	Beneficiar 1200 Persona(s) en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Suma	2025_2	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.000	$143	$69	-	-	-
2	14	2388	Beneficiar 1000 Persona(s) Mayor(es) con la entrega de dotaciones	Suma	2025_2	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$300	-	-	-	-	-
2	14	2388	Capacitar 1000 Persona(s) en los campos deportivos o recreativos	Suma	2025_2	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	$800	$448	$158	-	-	-
2	14	2388	Beneficiar 40 Colectivo(s) u organizaciones recreodeportivas inscritas en el banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyo económico	Suma	2025_2	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$132	-	-	-	-	-
2	14	2486	Otorgar 50 Estímulo(s) De apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2025_2	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$280	-	-	-	-	-
2	14	2486	Capacitar 600 Persona(s) en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2025_2	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$800	$351	$124	-	-	-
2	14	2486	Realizar 12 Evento(s) de promoción, circulación y apropiación de actividades culturales y / o patrimoniales.	Suma	2025_2	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$2.000	$100	-	-	-	-
2	14	2486	Beneficiar 32 Organizacion(es) artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados	Suma	2025_2	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$190	-	-	-	-	-
2	15	2666	Atender 1000 Animales en los programas de brigadas médicas urgencias y adopción	Suma	2025_2	250,0	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	20,0%	20,0%	$783	$302	$114	-	-	-
2	15	2666	Vincular 600 Persona(s) en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal	Suma	2025_2	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$200	-	-	-	-	-
3	16	2703	Dotar 18 Sede(s) educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos.	Suma	2025_2	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$830	$16	-	-	-	-
3	16	2703	Implementar 8 Proyecto(s) para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2025_2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$300	$20	-	-	-	-
3	16	2703	Beneficiar 160 Estudiante(s) en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).	Suma	2025_2	40,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	11,3%	-	$2.000	$1.219	$1.157	-	-	-
3	16	2703	Beneficiar 160 Estudiante(s) con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).	Suma	2025_2	40,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	11,3%	-	$1.000	$349	$304	-	-	-
3	19	2395	Realizar 4 Acción(es) mediante estrategias que permitan fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo.	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$230	-	-	-	-	-
3	20	2288	Financiar 20 Proyecto(s) financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Suma	2025_2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$210	-	-	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2025-2028

Junio 30 de 2025

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Sumapaz**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2025	Magnitud contratada 2025	Magnitud entregada 2025	Magnitud contratada 2026	Magnitud entregada 2026	Magnitud contratada 2027	Magnitud entregada 2027	Magnitud contratada 2028	Magnitud entregada 2028	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiacion POAI 2025	Compromisos 2025	Giros 2025	Compromisos 2026	Compromisos 2027	Compromisos 2028
3	20	2288	Financiar 20 Proyecto(s) financiados y acompañados del sector cultural y creativo																			
3	20	2315	Vincular 600 Hogar(es) y/o unidades productivas vinculadas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural	Suma	2025_2	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.245	$295	$121	-	-	-
3	20	2315	Apoyar 120 Mipyme(s) emprendimientos y/o actores de la economía informal apoyados para el fortalecimiento del tejido empresarial local.	Suma	2025_2	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$690	$22	-	-	-	-
4	23	2362	Gestionar 150 Predio(s) legalizados y/o con titulación gestionados	Suma	2025_2	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$580	$58	$14	-	-	-
4	24	2331	Intervenir 3 Equipamiento(s) culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación	Suma	2025_2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$625	-	-	-	-	-
4	24	2358	Intervenir 1 Parque(s) de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Constante	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$340	-	-	-	-	-
4	24	2358	Construir 4000 Metro(s) cuadrado(s) de Parques de la red de proximidad construidos y dotados	Suma	2025_2	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.000	$41	$17	-	-	-
4	25	2671	Implementar 4 Proceso(s) comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$450	$170	$76	-	-	-
4	25	2671	Capacitar 500 Persona(s) en separación en la fuente y reciclaje.	Suma	2025_2	125,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$470	$34	-	-	-	-
4	25	2671	Apoyar 500 Predio(s) rurales con buenas prácticas agropecuarias y ambientales que fortalezcan la protección a coberturas vegetales y recurso hídrico.	Suma	2025_2	120,0	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-	18,0%	18,0%	$1.500	$643	$278	-	-	-
4	25	2671	Implementar 100 Huerta(s) rurales	Suma	2025_2	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$420	$56	$28	-	-	-
4	25	2682	Realizar acciones de conservación en 8 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal	Suma	2025_2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$345	$26	-	-	-	-
4	25	2682	Lograr 16 Hectárea(s) en proceso de restauración ecológica	Suma	2025_2	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0%	-	$690	$137	$46	-	-	-
4	26	2289	Intervenir 40 Kilómetro(s)-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	Suma	2025_2	10,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,9%	-	$14.682	$8.941	$1.778	-	-	-
4	27	2613	Realizar 12 Acción(es) efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo.	Suma	2025_2	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$460	$134	$70	-	-	-
4	27	2613	Realizar 40 Obra(s) de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento.	Suma	2025_2	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$5.280	$100	$47	-	-	-
4	29	2689	Fortalecer 4 Acueducto(s) Veredal(es) con asistencia, intervención técnica y organizativa	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.540	$177	$75	-	-	-
4	29	2689	Realizar 160 Acción(es) con energías alternativas para el área rural	Suma	2025_2	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.500	$73	$34	-	-	-
4	30	2404	Dotar 3 Unidad(es) operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar)	Suma	2025_2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$120	-	-	-	-	-
4	30	2404	Dotar y/o acondicionar 1 Centro(s) unidades operativas orientadas a la prestación de servicios a la persona mayor	Constante	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$100	-	-	-	-	-
4	31	2278	Mejorar 200 Vivienda(s) de interés social rurales mejoradas	Suma	2025_2	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$2.300	$104	$49	-	-	-
5	33	2327	Intervenir 1 Sede(s) administrativa local	Constante	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$410	$67	$33	-	-	-
5	33	2327	Realizar 4 Estrategia(s) de fortalecimiento institucional (una por vigencia).	Suma	2025_2	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	$6.765	$5.162	$2.348	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2025-2028

Junio 30 de 2025

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Sumapaz

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2025	Magnitud contratada 2025	Magnitud entregada 2025	Magnitud contratada 2026	Magnitud entregada 2026	Magnitud contratada 2027	Magnitud entregada 2027	Magnitud contratada 2028	Magnitud entregada 2028	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiacion POAI 2025	Compromisos 2025	Giros 2025	Compromisos 2026	Compromisos 2027	Compromisos 2028
5	33	2327	Construir 1 Sede(s) administrativa local	Constante	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$800	-	-	-	-	-
5	33	2327	Terminar 1 Sede(s) sede administrativa local	Suma	2025_2	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	$2.358	$1.154	$128	-	-	-
5	35	2265	Operativizar 17 Centro(s) de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados.	Suma	2025_2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$900	$117	$49	-	-	-
5	39	2386	Desarrollar 4 Acción(es) acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad"	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$400	$78	$3	-	-	-
5	39	2386	Fortalecer 4 Unidad(es) unidades de innovación pública y social a nivel local	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$220	$30	-	-	-	-
5	39	2696	Capacitar 240 Persona(s) a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2025_2	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$300	$89	$53	-	-	-
5	39	2696	Construir 4 Sede(s) de salones comunales y/o casas de participación.	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$1.000	-	-	-	-	-
5	39	2696	Dotar 20 Organización(es) comunales	Suma	2025_2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$250	-	-	-	-	-
5	39	2696	Fortalecer 27 Organización(es) comunales	Suma	2025_2	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	25,9%	-	$500	$125	$69	-	-	-
5	39	2696	Fortalecer 40 Organización(es) sociales e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2025_2	10,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,5%	2,5%	$475	$67	$34	-	-	-
5	39	2696	Rehabilitar 4 Salón(es) comunales y/o casas de participación.	Suma	2025_2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$300	-	-	-	-	-