INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Marzo 31 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Usaquén

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
1	1	1960	Atender 977 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Constante	2023_1	977,0	11.621,0	977,0	17.323,0	977	-	-	-	-	50,0%	740,6%	$5.588	$7.786	$7.703	$228	$19	-
1	1	1960	Beneficiar 1542 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2023_1	950,0	950,0	950,0	950,0	950	1.542,0	950,0	-	-	55,8%	46,2%	$1.632	$1.805	$3.578	$932	$19	-
1	1	1960	Beneficiar 364 jóvenes con transferencias monetarias condicionadas.	Suma	2023_1	176,0	176,0	1,0	1,0	150	187,0	-	-	-	100,0%	48,6%	$697	$79	$763	$695	$7	-
1	6	1941	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Suma	2023_1	119,0	119,0	89,0	152,0	46	46,0	-	-	-	95,1%	101,5%	$1.389	$831	$716	$294	$14	-
1	6	1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	Suma	2023_1	127,0	127,0	51,0	71,0	38	38,0	-	-	-	103,8%	95,2%	$1.078	$654	$586	$402	$23	-
1	6	1941	Promover en 210 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Suma	2023_1	105,0	105,0	65,0	22,0	42	42,0	-	-	-	101,0%	60,5%	$733	$516	$548	$104	$6	-
1	6	1941	Revitalizar 211 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Suma	2023_1	112,0	112,0	56,0	126,0	29	29,0	-	-	-	93,4%	112,8%	$980	$602	$370	$299	$17	-
1	6	1961	Beneficiar 711 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2023_1	175,0	179,0	174,0	174,0	179	-	-	-	-	49,1%	49,6%	$332	$382	$473	$88	$8	-
1	6	1988	Dotar 1 centro de atención especializado	Suma	2023_1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			$260	$28	$4	-
1	6	1988	Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario.	Suma	2023_1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			$458	$73	$12	-
1	6	1988	Dotar 11 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar).	Suma	2023_1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-			$1.003	$170	$13	-
1	6	1988	Formar 1020 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2023_1	185,0	185,0	185,0	185,0	185	30,0	-	-	-	39,2%	36,3%	$486	$367	$651	$150	$16	-
1	6	1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Suma	2023_1	175,0	337,0	204,0	204,0	179	26,0	-	-	-	57,0%	76,1%	$291	$548	$651	$158	$9	-
1	12	1943	Implementar 12 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2023_1	7,0	7,0	9,0	8,0	0	-	-	-	-	133,3%	125,0%	$360	$415	-			-
1	14	1947	Dotar 10 sedes educativas urbanas	Suma	2023_1	-	-	3,0	3,0	3	-	-	-	-	30,0%	30,0%		$217	$260			-
1	17	1687	Beneficiar 250 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia	Suma	2023_1	60,0	60,0	60,0	71,0	66	-	-	-	-	48,0%	52,4%	$214	$295	$145			-
1	17	1687	Beneficiar 250 personas con apoyo para la educación superior	Suma	2023_1	60,0	60,0	70,0	82,0	66	-	-	-	-	52,0%	56,8%	$3.030	$3.438	$4.477	$665	$55	-
1	20	1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	Suma	2023_1	170,0	312,0	927,0	942,0	170	-	-	-	-	161,3%	184,4%	$280	$461	$398	$98	$11	-
1	20	1939	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	Suma	2023_1	170,0	170,0	380,0	382,0	170	-	-	-	-	80,9%	81,2%	$200	$211	$260	$67	$12	-
1	20	1939	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	Suma	2023_1	2.200,0	2.431,0	2.330,0	2.529,0	2300	-	-	-	-	49,6%	54,3%	$482	$785	$710	$114	$12	-
1	21	1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2023_1	300,0	300,0	290,0	473,0	170	-	-	-	-	86,8%	113,7%	$163	$456	$260	$40	$3	-
1	21	1992	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación	Suma	2023_1	1,0	2,0	0,5	0,5	0,25	-	-	-	-	150,0%	250,0%	$496	$647	$786	$210	$13	-
1	21	1992	Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural	Suma	2023_1	14,0	14,0	12,0	12,0	13	-	-	-	-	52,0%	52,0%	$566	$590	$521	$48	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Marzo 31 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Usaquén

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
1	21	1992	Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y																			
1	21	1992	**Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales**	Suma	2023_1	8,0	8,0	8,0	8,0	4	8,0	-	-	-	150,0%	100,0%	$470	$759	$637	$511	-	-
1	24	1932	**Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana**	Suma	2023_1	1,0	1,0	2,0	1,0	1	-	-	-	-	75,0%	50,0%	$186	$85	$260	$20	-	-
1	24	1990	**Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo**	Suma	2023_1	15,0	70,0	20,0	20,0	15	-	-	-	-	53,8%	138,5%	$485	$554	$651	$145	$12	-
2	27	1944	**Construir 167 m2 de muros y techos verdes**	Suma	2023_1	-	-	-	-	167	-	-	-	-	-	-			$277			-
2	27	1944	**Implementar 6 PROCEDAS.**	Suma	2023_1	1,0	2,0	2,0	1,0	2	1,0	-	-	-	66,7%	50,0%	$192	$122	$469	$129	$9	-
2	27	1944	**Intervenir 9000 m2 de jardinería y coberturas verdes**	Suma	2023_1	-	-	2.906,0	1.900,0	3000	-	-	-	-	32,3%	21,1%		$189	$294			-
2	28	1935	**Intervenir 6 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.**	Suma	2023_1	-	-	1,5	0,5	2	-	-	-	-	25,0%	8,3%		$130	$523	$162	$8	-
2	30	1940	**Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático**	Suma	2023_1	-	-	1,0	-	0	-	-	-	-	100,0%	-		$962	-			-
2	30	1940	**Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres**	Suma	2023_1	-	-	0,5	0,5	0	-	-	-	-	50,0%	50,0%		$70	-			-
2	33	1942	**Mantener 8000 árboles urbanos y/o rurales**	Suma	2023_1	2.000,0	6.800,0	2.000,0	2.000,0	2000	-	-	-	-	50,0%	110,0%	$194	$95	$260	$50	$3	-
2	33	1942	**Plantar 340 árboles urbanos y/o rurales.**	Suma	2023_1	-	-	340,0	340,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$126	-			-
2	33	1945	**Intervenir 30 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación**	Suma	2023_1	11,0	28,0	10,0	10,0	8	-	-	-	-	70,0%	126,7%	$2.349	$2.093	$1.801	$113	$10	-
2	34	1933	**Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.**	Suma	2023_1	747,0	1.343,0	767,0	1.110,0	1075	200,0	-	-	-	42,9%	61,3%	$475	$213	$911	$223	$18	-
2	38	1955	**Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.**	Suma	2023_1	608,0	608,0	611,0	350,0	682	100,0	-	-	-	52,8%	38,3%	$369	$193	$781	$100	$9	-
3	39	1946	**Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.**	Suma	2023_1	35,0	60,0	15,0	38,0	38	-	-	-	-	33,3%	65,3%	$189	$219	$273	$30	$3	-
3	40	1991	**Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres**	Suma	2023_1	305,0	447,0	343,0	343,0	404	60,0	60,0	-	-	46,3%	55,6%	$245	$310	$429	$92	$14	-
3	40	1991	**Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.**	Suma	2023_1	473,0	652,0	878,0	878,0	664	100,0	-	-	-	58,0%	61,2%	$481	$644	$911	$345	$16	-
3	43	1948	**Implementar 4 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.**	Suma	2023_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	$461	$533	$660	$499	$36	-
3	45	1959	**Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad que incluya formación para el trabajo.**	Suma	2023_1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,25	0,3	-	-	-	75,0%	50,0%	$255	$307	$363	$280	$11	-
3	45	1959	**Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.**	Suma	2023_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	$188	$242	$260	$170	$2	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Marzo 31 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Usaquén

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
3	45	1959	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Suma	2023_1	-	1,0	1,0	1,0	1	-	-	-	-	25,0%	50,0%		$177	$260	$203	$3	-
3	48	1951	Atender 150 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2023_1	-	-	150,0	150,0	75	75,0	-	-	-	150,0%	100,0%		$240	$345	$179	$14	-
3	48	1951	Implementar 2 estrategias locales de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Suma	2023_1	-	-	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	100,0%	50,0%		$193	$345	$112	$12	-
3	48	1956	Suministrar 1 dotación logística a organismos de seguridad	Suma	2023_1	-	-	1,0	1,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$561	-			-
3	48	1956	Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	Suma	2023_1	1,0	1,0	-	-	1	-	-	-	-	50,0%	50,0%	$888		$526	$178	$17	-
4	49	1954	Intervenir 1700 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_1	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-			$1.065	$65	$2	-
4	49	1954	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_1	0,7	0,7	3,3	3,3	0,3	-	-	-	-	199,0%	199,0%	$6.291	$13.970	$12.455	$325	$28	-
4	49	1954	Intervenir 500 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_1	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-			$781	$55	$4	-
4	49	1954	Intervenir 800 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_1	200,0	450,0	510,0	510,0	0	-	-	-	-	88,8%	120,0%	$403	$446	-			-
5	55	1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2023_1	180,0	180,0	211,0	181,0	186	-	-	-	-	53,3%	49,2%	$380	$254	$427	$86	$7	-
5	55	1950	Dotar 38 sedes de salones comunales	Suma	2023_1	-	-	19,0	19,0	0	-	-	-	-	50,0%	50,0%		$260	-			-
5	55	1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Suma	2023_1	10,0	10,0	10,0	11,0	10	-	-	-	-	46,5%	48,8%	$323	$318	$675	$402	$8	-
5	55	1950	Intervenir 3 sedes de salones comunales	Suma	2023_1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			$260	$90	$15	-
5	56	0	Construir 1 sede administrativa local	Suma	2023_1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-			-			-
5	57	1949	Realizar 1 rendición de cuenta anual	Constante	2023_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	-	-	-	-	50,0%	50,0%			$41			-
5	57	1949	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	Suma	2023_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,3	-	-	-	56,3%	50,0%	$4.918	$7.152	$7.703	$5.438	$467	-
5	57	1952	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2023_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	$2.665	$1.786	$2.054	$1.332	$113	-