
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA ECONOMICA Y FISCAL - CONFIS

REUNION ORDINARIA 
ACTA 05 DE 2023

FECHA: 26 de mayo de 2023 

Alcaldia Mayor de Bogota 

2:20 p.m.
LUGAR:
HORA:

MIEMBROS:

CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ 

MARIA MERCEDES JARAMILLO GARCES 

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES 

NADYA MILENA RANGEL RADA 

DEYANIRA AVILA MORENO 

ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ

Presidenta CONFIS

Secretaria Tecnica

Secretario Distrital de Hacienda

Secretaria Distrital de Habitat 

Secretaria Distrital de Movilidad

Secretario Distrital de Salud

INVITADOS
FELIPE JIMENEZ ANGEL 

OSCAR YESID RAMOS CALDERON 

ORLANDO SANTIAGO CELY 

CRISTINA ARANGO OLAYA 

DIEGO SANCHEZ FONSECA 

PEDRO ANTONIO BEJARANO

Secretario de Gobierno Distrital

Alcalde Local de Chapinero 

Gerente General - TMSA 

Gerente General - EAAB ESP 

Director General -1 DU

Subsecretario de Planeacion de la Inversion - SDP
JUAN CARLOS THOMAS BOHORQUEZ Subsecretario Tecnico - SDH 

JOS£ VICENTE CASTRO 

SEBASTIAN ZAFRA FL6REZ
Director Distrital de Presupuesto - SDH 

Director de Inversiones Estrategicas - SDP

Se da inicio a la presente sesion convocada mediante correo electronic© de la Direccion de 
Inversiones Estrategicas de la Secretaria Distrital de Planeacion el dia 19 de mayo de 2023, con 
alcance realizado el 25 de mayo de 2023. En esta sesibn se decidio sobre el siguiente orden del
dia:

1. Verificacion del Quorum.
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Aprobacion del orden del dla.2.

Aprobacion Acta 04 de 20233.

Concepto favorable para la Adicion en el Presupuesto de Rentas Ingresos y de Gastos e 
Inversiones del Fondo de Desarrollo Local - Chapinero para la vigencia fiscal 2023 por valor 
de $1,248,609,634.

4.

Viabilidad Fiscal vigencias futuras excepcionales 2024-2026 para el proyecto de inversion 
7251 Desarrollo y Gestion de la Infraestructura del SITP, en su componente “Troncal Calle 
13 - Lotes L3 y L4” - Empresa Transmilenio S.A.

5.

Viabilidad Fiscal vigencias futuras ordinarias 2024-2025 para el proyecto de inversion 7786 
Integracion funcional del Regiotram a la estructura urbana en la ciudad - Institute de 
Desarrollo Urbano.

6.

Distribucion parcial de la Disponibilidad Final y su adicion en el Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 2023 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota por valor de 
$135,751,099,215.

7.

8. Aprobacion Acta No.05 de 2023

DESARROLLO TEMAS DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificacion del Quorum.

Fue verificado el quorum deliberatorio y decisorio para desarrollar la presente sesion.

2. Aprobacion del orden del dia.

Fue aprobado el siguiente orden del dia por parte de los miembros CONFIS Distrital, con la 
inclusion de un punto de varies ai final del orden del dia aprobado.

3. Aprobacion Acta CONFIS No. 04 de 2023

Sin observaciones por parte de los miembros del CONFIS Distrital, fue aprobada el Acta de la 
Sesion CONFIS No. 04 llevada a cabo el dia 26 de abril de 2023.
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4. Concepto favorable para la Adicion en el Presupuesto de Rentas Ingresos y de Gastos 
e Inversiones del Fondo de Desarrollo Local - Chapinero para la vigencia fiscal 2023 por 
valor de $1,248,609,634

De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996 y en el articulo 
31° del Decreto Distrital 372 de 2010, el CONFIS Distrital emitio Concepto Favorable a una 
adicion al Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones 2023 del Fondo de Desarrollo Local - 
FDL de Chapinero por $1,248,609,634, conforme al siguiente detalle:

Adicion en el Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversiones 2023 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

pesos
CODIGO RUBRO VALOR

1.248.609.634INGRESOS01
1.248.609.634011 INGRESOS CORRIENTES
1.248.609.63402 GASTOS
1.248.609.634INVERSION023

De acuerdo con la justificacion presentada por el Fondo de Desarrollo Local - FDL de Chapinero, 
los recursos a adicionar provienen del reconocimiento o pago de una multa por incumplimiento 
parcial del contrato de obra No. FDLCH-COP-167-2019, suscrito entre INGASYC S.A.S y el 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero con objeto “Ejecutar a monto agotable, por precios 
unitarios fijos obras y actividades para la construccion de espacio publico de la localidad de 
Chapinero, en Bogota, D C” y cuya cuantia corresponde a $701,960,958 proveniente de la 
clausula penal compensatoria y $546,648,676 de la poliza de buen manejo y correcta inversion 
del anticipo, suma total reconocida por la compahia aseguradora luego de las gestiones 
administrativas y juridicas correspondiente.

Con respecto al uso de los recursos, el FDL Chapinero solicita la adicion presupuestal por 
$1.248.609.634 para el proyecto 1734. “Chapinero Model© de movilidad inteligente”; recursos que 
seran invertidos en los segmentos de espacio publico peatonal priorizados y que a la fecha se 
encuentran pendientes de terminacion y que aportan al cumplimiento de la meta establecida por 
el Fondo para el cuatrienio 2021-2024: “Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del 
sistema de espacio publico peatonal con acciones de construccion y conservacion”.

Para la localidad, es fundamental la construccion y conservacion integral de la infraestructura del 
espacio publico en la zona urbana de la Localidad; por consiguiente, la adicion de recursos y la 
transformacion de la infraestructura del territorio permitira generar la seguridad vial, 
sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura 
ciudadana.
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El concepto favorable es emitido por el CONFIS Distrital considerando la recomendacion de la 
Direccion Distrital de Presupuesto de la Secretana Distrital de Hacienda y el concepto favorable 
de la Subsecretaria de Planeacion de la Inversion de la Secretana Distrital de Planeacion.

5. Aval Viabilidad Fiscal vigencias futuras excepcionales 2024-2026 para el proyecto de 
inversion 7251 Desarrollo y Gestion de la Infraestructura del SITP, en su componente 
“Troncal Calle 13 - Lotes L3 y L4 ” - Empresa Transmilenio S.A.

Con el fin de solicitar posteriormente la Declaratoria de Importancia Estrategica respectiva, el 
CONFIS Distrital otorgo viabilidad fiscal a las vigencias futuras excepcionales 2024-2026 de 
Transmilenio S.A -TMSA, para Inversion, por valor de $1,291,021,922,971 constantes 2023 
($1,361,161,391,336 corrientes), asi:

Pesos constantes 2023
RUBRO /PROYECTO 2024 2025 2026 TOTAL VF
INVERSI6N
Proyecto 7251 - Desarrollo y 
Gestibn de la Infraestructura del 
SITP de Bogota. Componente 
Troncal Calle 13 - Lotes L3 y L4.

$499,151,108,037 $573,816,882,894 $218,053,932,040 $1,291,021,922,971

Pesos corrientes
RUBRO /PROYECTO 2024 2025 2026 TOTAL VF
INVERSION
Proyecto 7251 - Desarrollo y 
Gestibn de la Infraestructura del 
SITP de Bogota. Componente 
Troncal Calle 13 - Lotes L3 y L4.

$514,125,641,278 $608,762,331,062 $238,273,418,996 $1,361,161,391,336

Tipo de vigencias futuras: Las vigencias futuras solicitadas son de caracter excepcional, dado 
que no requieren apropiacibn en el presupuesto de la presente vigencia.

Fuente de financiacion: Convenio de Cofinanciacibn Nacibn-Distrito (Aportes Nacibn y Aportes 
Distrito).

Objeto de gasto de las vigencias futuras: Construccibn e interventoria del proyecto Troncal 
Calle 13, segun siguiente descripcibn general por lotes:

Lote 3: Interseccibn de la avenida Boyaca, empalme con orejas de la interseccibn de la avenida 
Ciudad de Cali, paso elevado en la avenida Fontibbn, cinco estaciones y un retorno operacional 
del sistema de transporte publico masivo con sus respectivos accesos elevados, desde la camera 
69F hasta la camera 100.
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Lote 4: Paso elevado en la calle 17 con carrera 119, cuatro estaciones, la estacion cabecera y 
un retorno operacional del sistema de transporte publico masivo, desde la carrera 100 y hasta el 
llmite con el Distrito.

El CONFIS Distrital otorgo viabilidad fiscal a estas vigencias futuras, considerando el analisis 
efectuado por la Secretaria Distrital de Hacienda, el cual determine que las vigencias futuras de 
inversion solicitadas son compatibles con el Marco Fiscal de Median© Plazo 2023-2033, en 
cumplimiento de la Ley 819 de 2003, en cuanto al plazo, monto y condiciones de cofinanciacion. 
Adicionalmente, estos recursos no exceden la capacidad de endeudamiento del Distrito Capital.

Esta determinacion se sustento en los siguientes aspectos:

(i) De acuerdo con la informacion remitida por TRANSMLENIO S.A. y la Secretaria Distrital de 
Movilidad, se resalta que las vigencias futuras solicitadas para el periodo 2024-2026 no 
implicarian una mayor presion en el gasto del Distrito Capital puesto que se financiaria con 
recursos que provienen del convenio de cofinanciacion entre el Distrito y la Nacion, recursos 
que para el caso del Distrito se encuentran inmersos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2023-2033.

(ii) Teniendo en cuanta que los recursos de cofinanciacion estan distribuidos hasta el aho 2033, 
TRANSMLENIO S.A debera adelantar un mecanismo de financiacion por titularizacion o el 
que se considere adecuado, que le permita contar con los recursos de las vigencias futuras 
de la Nacion en las vigencias programadas para la ejecucion del proyecto.

(iii) En el caso que la entidad decidiera adelantar operaciones de credito en lugar de 
titularizacion, se debe tener presente lo mencionado en el articulo 49° del Decreto Distrital 
662 de 2018, el cual establece que cuando las Empresas gestionen endeudamiento con 
plazo superior a un aho deberan evaluar su capacidad de pago en los terminos 
contemplados en el Decreto Unico Reglamentario 1068 de 2015 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. De igual forma, la calificacion de la capacidad de pago de 
las Empresas sera realizada por las sociedades calificadoras de valores y actividades 
analogas que se encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

(iv) Dado que la fuente de financiacion de las vigencias futuras consideradas en esta solicitud 
particular se financiaria con recursos provenientes del convenio de cofinanciacion, estos ya 
se encuentran incorporados en el MFMP 2023-2033, por lo tanto, las vigencias futuras que 
solicitaria la empresa TRANSMILENIO S.A no reducen el espacio fiscal de vigencias futuras 
establecido por el CONFIS y no comprometen la sostenibilidad de la deuda del Distrito 
Capital.

Cabe mencionar que el CONFIS Distrital El CONFIS Distrital en sesion No. 20 celebrada el dia 
14 de octubre de 2022, determine autorizar a la empresa Transmilenio S.A. para asumir
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compromisos con cargo a las vigencias futuras 2023-2025 para el proyecto “Troncal Calle 13” por 
valor de $2,364,853,920,743 pesos constantes 2022 ($2,594,761,673,814 corrientes).

Con base en esta autorizacion, el Institute de Desarrollo Urbano -IDU realize el proceso licitatorio 
No. IDU-LP-SGI-017-2022 que abrio en diciembre de 2022 y mediante el cual se adjudicaron los 
lotes L1 (Interseccion de la carrera 50 en tres niveles, hasta la carrera 55) y L2 (Desde la carrera 
55 hasta la carrera 69F) del proyecto; no obstante, para los lotes L3 (Desde la carrera 69F hasta 
la calle 100) y L4 (Desde la calle 100 hasta el llmite del Distrito) no se presentaron oferentes, 
quedando desierta la contratacion de las obras para estos dos lotes (L3, L4).

Asi mismo, producto del proceso de seleccion No. IDU-CMA-SGI-030-2022 abierta en diciembre 
de 2022 el IDU adjudico la interventoria para las obras del lote L1. De otra parte, mediante el 
concurso de meritos No. IDU-CMA-SGI-036-2022, el IDU se encuentra en proceso la contratacion 
de la interventoria para las obras del lote 2.

De acuerdo con lo anterior, se requiere adelantar el tramite de autorizacion de nuevas vigencias 
futuras para contratar las obras e interventorias para los lotes L3 y L4 del proyecto, a traves de 
nuevos procesos licitatorios.

6. Viabilidad Fiscal vigencias futuras ordinarias 2024-2025 para el proyecto de inversion 
7786 Integracion funcional del Regiotram a la estructura urbana en la ciudad - Institute 
de Desarrollo Urbano.

Con el fin de solicitar posteriormente la Declaratoria de Importancia Estrategica respectiva, el 
CONFIS Distrital otorgo viabilidad fiscal a las vigencias futuras ordinarias 2024-2025 presentadas 
por el IDU por valor de $111.487.651.994 constantes 2023 (116.025.000.000 corrientes), para el 
rubro Inversion para el Proyecto “7786 - Integracion Funcional del REGIOTRAM a la Estructura 
Urbana de la Ciudad”, conforme al siguiente detalle:

Institute de Desarrollo Urbano - IDU 
Vigencias Futuras Solicitadas

Vigencia
Futuras

Pesos
Corrientes

Pesos
Constantes 2023

2024 75.075.000.000 72.888.349.515
2025 40.950.000.000 38.599.302.479

Total 116.025.000.000 111.487.651.994

Objeto de las Vigencias Futuras: Aportes del Distrito Capital a traves del IDU al Convenio 
Interadministrativo a suscribirse entre la Empresa Ferrea Regional EFR y el Institute de Desarrollo 
Urbano - IDU, con el fin de efectuar los ajustes de las estaciones en la etapa de construccion del 
proyecto Regiotram de Occidente que permita la integracion de este con el Sistema Integrado de 
Transporte Publico de Bogota.
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Las vigencias futuras se ejecutaran por el IDU a traves del Proyecto 7786 Integracion Funcional 
del REGIOTRAM a la Estructura Urbana de la Ciudad, cuyo objetivo es integrar funcionalmente 
los corredores ferreos con la estructura urbana de la Ciudad, garantizando que estos ejes de 
transporte masivo sean estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconomico.

Tipo de vigencias Futuras: Las vigencias futuras son ordinarias dado que en la vigencia 2023 
se cuenta con una apropiacion disponible para el objeto de gasto solicitado de $20,475,000,000 
que corresponde al 18% del total de las vigencias futuras pesos; cumpliendo asi con el requisite 
definido para ser catalogada como ordinaria.

Fuente de financiacion de las Vigencias Futuras: Estas vigencias futuras se financiaran con 
recursos de Transferencia Ordinaria del Distrito y recursos del Credito, conforme al detalle 
presentado a continuacion, donde adicionalmente se presenta la distribucion por fuentes de la 
apropiacion de la presente vigencia:

Pesos corrientes
APROPIACION 

VIGENCIA 
ACTUAL 2023

TOTAL
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA 
FUTURA 2024

VIGENCIA 
FUTURA 2025FUENTE TOTAL

Transferencia
administracion

central
31.075.000.000 25.425.000.000 56.500.000.000 56.500.000.000

Recursos Credito 
del Distrito 20.475.000.000 44.000.000.000 15.525.000.000 59.525.000.000 80.000.000.000

TOTAL 20.475.000.000 75.075.000.000 40.950.000.000 116.025.000.000 136.500.000.000

Pesos constantes 2023
APROPIACION 

VIGENCIA 
ACTUAL 2023

TOTAL
VIGENCIA
FUTURA

VIGENCIA 
FUTURA 2024

VIGENCIA 
FUTURA 2025FUENTE TOTAL

Transferencia
administracion

central
30.169.902.913 23.965.500.990 54.135.403.903 54.135.403.903

Recursos Credito 
del Distrito 20.475.000.000 42.718.446.602 14.633.801.489 57.352.248.091 77.827.248.091

TOTAL 20.475.000.000 72.888.349.515 38.599.302.479 111.487.651.994 131.962.651.994

El CONFIS Distrital otorgo viabilidad fiscal a estas vigencias futuras, considerando el analisis 
efectuado por la Secretaria Distrital de Hacienda, el cual determino que las vigencias futuras de 
inversion solicitadas son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2033, en 
cumplimiento de la Ley 819 de 2003, en cuanto al plazo, monto y condiciones de cofinanciacion. 
Adicionalmente, estos recursos no exceden la capacidad de endeudamiento del Distrito Capital.
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Esta determinacion se sustento en los siguientes aspectos:

(i) De acuerdo con la informacion remitida por el IDU, se resalta que las vigencias futuras 
solicitadas no implicarian una mayor presion en el gasto general del Distrito Capital 
puesto que el gasto de vigencias futuras para el periodo 2024-2025 se financiaria con 
recursos de credito, recursos que se encuentran incorporados dentro del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo 2023-2033. De igual forma, es importante senalar que otra de las 
fuentes de financiacion de las vigencias futuras recaeria en la proyeccion de recurso 
ordinario, los cuales debera reasignar la Entidad en las vigencias solicitadas.

(ii) Las vigencias futuras solicitadas son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2023-2033, teniendo en cuenta lo determinado por el CONFIS Distrital del 20 de octubre 
de 2017, Acta No. 18, en la cual se establecio un llmite de vigencias futuras de $1,7 
billones a precios constantes de 2018 para el periodo 2018-2028 y otro equivalente a 
0,46% del PIB distrital anual para el periodo 2029-2047.

(iii) Las vigencias futuras solicitadas por el IDU no implicarian una mayor presion en el gasto 
general del Distrito Capital, por cuanto se realizaran con cargo a los presupuestos futures 
de la Entidad lo que implicara su priorizacion dentro del limite anual del sector movilidad.

(iv) Con el proposito de verificar que las vigencias futuras no exceden la capacidad de 
endeudamiento del Distrito Capital, fueron estimados los indicadores de capacidad de 
pago y sostenibilidad de la deuda establecidos por la Ley 358 de 19971, descontando2 
de los ingresos que sirven de base para el calculo de la capacidad de endeudamiento, 
los montos correspondientes a las vigencias futuras ordinarias y excepcionales, tomando 
en cuenta las vigencias futuras actualmente autorizadas y las solicitadas por el IDU, 
arrojando como resultado que dicho limite no se superaria.

Asi entonces, los limites establecidos por la Ley 358 de 1997 no se superan y, por lo 
tanto, las vigencias futuras no comprometen la sostenibilidad de la deuda, y la capacidad 
de pago continuaria ubicandose por debajo de los niveles maximos permitidos.

Antecedentes:

De acuerdo con el proposito establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, de: “Hacer 
de Bogota - Region un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”, que busca la 
promocion de modes sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de la 
experiencia de desplazamiento, teniendo como ejes a la red de metro regional, de buses y a la

1 El indicador de Capacidad de pago se estima como la relacion entre los intereses de la deuda y el ahorro operacional. 
Su valor no debe superar el 40%.
El indicador de Sostenibilidad de la Deuda se estima como la relacion entre el saldo de la deuda y los ingresos 
corrientes. Su valor no debe superar el 100%. Para ello se consideran ingresos corrientes, los tributarios, no 
tributarios, las transferencias nacionales, entre otros, y se excluyen los recursos de venta de activos y los recursos 
del credito, entre otros.

2 Conforme con lo establecido por la Ley 1483 de 2011
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red de ciclorrutas”; la Secretaria Distrital de Movilidad como cabeza del sector Movilidad en el 
Distrito Capital, le manifesto formalmente a la Empresa Ferrea Regional su interes en trabajar de 
forma conjunta para “lograr que el proyecto Regiotram de Occidente se integre al Sistema 
Integrado de Transporte Publico de Bogota, con el fin de maximizar el potencial de este proyecto 
para mejorar la movilidad regional y beneficiar la calidad de vida de los habitantes de Bogota y 
Cundinamarca”, solicitandole adicionalmente el analisis de posibles altemativas de integracion 
con Bogota, en el marco de la cooperacion intehnstitucional con las entidades distritales, y que, 
con base en dicho analisis, se evaluen potenciales modificaciones en el proyecto que resulten 
necesarias a la luz de los escenarios de integracion con Bogota.

En virtud de dicha solicitud se suscribio un primer convenio marco entre el Departamento de 
Cundinamarca, la Secretaria Distrital de Movilidad, el Institute de Desarrollo Urbano, Transmilenio 
S.A., y la Empresa Ferrea Regional con el fin de: “Aunar esfuerzos entre las Partes para (i) realizar 
los analisis y estudios tecnicos, financieros y legales que resultan necesarios para evaluar y, de 
resultar viable para las Partes, lograr la integracion fisica, operacional, tarifaria y del medio de 
pago del proyecto Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte Publico - SUP 
de la ciudad de Bogota, asi como (ii) establecer la viabilidad de los cambios que se derivarian de 
estos analisis y estudios en el Contrato de Concesion No. 01 de 2020 y en el Contrato de 
Interventoria No. 28 EFR - 2020”.

El Comite Tecnico del citado Convenio Interadministrativo de Colaboracion y Cooperacion, revise 
y discutio los productos de la fase IV del Convenio suscrito entre la Empresa Ferrea Regional 
S.A.S - EFR y la Union Temporal EGIS - DELOITTE - DURAN & OSORIO - SUMATORIA, y de 
manera unanime recomendo adoptar como escenario base el de la Integracion Fisica de los 
Sistemas y la celebracion de un convenio interadministrativo entre el Institute de Desarrollo 
Urbano - IDU y la Empresa Ferrea Regional S.A.S - EFR, con el fin de realizar los estudios y 
disenos fase III de las obras requeridas en el citado escenario, para lo cual el Institute de 
Desarrollo Urbano - IDU, inicialmente aportaria los recursos presupuestales para los estudios 
adicionales que esto implica y la Empresa Ferrea Regional S.A.S - EFR adicionaria dichas 
actividades al Contrato de Concesion con la Concesionaria CFRO y de considerarse viable la 
solucion propuesta, el IDU aportaria los recursos adicionales que se requieran para la integracion 
fisica de los Sistema de Transporte (implementacion de la elevacion de las estaciones).

El 12 de noviembre de 2021, el Institute de Desarrollo Urbano - IDU y la Empresa Ferrea Regional 
- EFR suscribieron el Convenio Interadministrativo No. IDU-1736-2021, cuyo objeto es: “Anuar 
esfuerzos para adelantar los estudios y disenos de las obras requeridas para la integracion fisica 
entre REGIOTRAM de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogota”.

Cabe anotar que, desde la revision del convenio marco, se contemplo el escenario de Integracion 
Fisica de los sistemas Regiotram y Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogota, por lo 
que la EFR y el IDU avanzaron en la identificacion de altemativas, que arrojaron como solucion 
la elevacion de las estaciones del Regiotram de Occidente ubicadas en Bogota.

Los estudios de las estaciones elevadas que determinaron la reduccion de caminatas de los 
usuarios del proyecto Regiotram para hacer el intercambio al sistema Transmilenio y viceversa,
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promoviendo asl, la conexion entre los dos sistemas, adelantados por el Concesionario del 
proyecto Regiotram, fueron entregados al IDU para su revision y aprobacion.

Revisados y aprobados los disenos de las estaciones elevadas por parte del IDU, y de acuerdo 
con los convenios anteriormente citados, se requiere un nuevo Convenio Interadministrativo entre 
Empresa Ferrea Regional EFR y el Institute de Desarrollo Urbano - IDU a traves del cual, el IDU 
pueda transferir los recursos adicionales que implica para el concesionario el ajuste de las 
estaciones en la etapa de construccion del proyecto. Las vigencias futuras solicitadas respaldan 
los recursos a transferir.

Para ilustracion del CONFIS Distrital se presentaron algunas consideraciones tecnicas sobre el 
ajuste en las estaciones con el fin de adelantar la integracion fisica de los Sistemas Regiotram 
de Occidente y Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogota:

PROYECTO DE INVERSION 7786 - INTEGRACION FUNCIONAL DEL REGIOTRAM ALA 
ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD

INTERSECCIONES ELEVADAS DE REGIOTRAM OCCIDENTE:

Objetivo: Su objetivo principal es articular los corredores de movilidad a traves de intersecciones 
elevadas con el sistema de transporte masivo, el equipamiento y los nodes comerciales del 
territorio establecido, con la construccion de pasos elevados sobre los cruces que se generan 
entre el corredor ferroviario y las vias urbanas en las cuales existan o se prevean corredores 
troncales del SITP del Distrito Capital.

Localizacion:
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Localizacion General de las estaciones elevadas

Estaciones de 
Integracidn Fisica

AV NQS AV 68 y AV Boyaci,

Estacidn de 
Relocalizacidn

Ay Ciudad de Cali

Numero de beneficiaries: 130.000 pasajeros dia - Usuarios Sistema Regiotram

Cronograma del proyecto: Se contempla un plazo de 40 dias para la suscripcion del nuevo 
Convenio entre la ERF y el IDU (mes de junio del 2023), el cual dara inicio en la presente vigencia 
2023, soportado en la solicitud de vigencias futuras presentada, los giros se contemplan para las 
vigencias 2023, 2024 y 2025 como se detallo anteriormente.

7. Distribucion parcial de la Disponibilidad Final y su adicion en el Presupuesto de Gastos 
e Inversiones 2023 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota por valor de 
$135,751,099,215.

El CONFIS Distrital aprobo una adicion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones para la 
vigencia 2023 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota -ESP, por distribucion 
parcial de la Disponibilidad Final por valor de $135,751,099,215 conforme al siguiente detalle:

Pesos
42 GASTOS $135,751,099,215
421 Gastos de Funcionamiento $84,417,350,544
422 Servicio de la Deuda $51,333,748,671

Como resultado de esta distribucion parcial, la Disponibilidad Final del Presupuesto de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones 2023 de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogota, 
presenta un nuevo saldo de $541,310,855,140.
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Antecedentes determinacion de ia Disponibilidad Final:

■ La Junta Directiva de la EAAB, mediante Acta No. 128 del 31 de octubre de 2022 aprobo 
el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones 2023 de la esta Empresa 
por valor de $4,884,357 millones, estableciendo un monto en la Disponibilidad Final de 
$250,945 millones. (Delegacion art. 2° Resolucion CONFIS No. 15 de 2021).

■ La Junta Directiva de la Empresa EAAB-ESP, mediante Acuerdo No. 141 del 10 de marzo 
del 2023, aprobo el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones 
2023, por cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2022, determinando un aumento 
en la Disponibilidad Final de $426,116 millones. (Delegacion art. 4° Resolucion 
CONFIS No. 15 de 2021)

■ Producto de lo anterior la cuenta Disponibilidad Final presenta un monto de $677,062 
millones.

Adicion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones:

El CONFIS aprobo a la adicion en el Presupuesto de Gastos e inversiones 2023 por la distribucion 
parcial de la Disponibilidad Final por $135,751,099,215, asi:

1. Adicion en Gastos de Funcionamiento por $84,417,350,544 para reintegrar al rubro de 
impuesto de renta, los recursos utilizados para el pago de la correccion de la declaracion de 
renta de la vigencia 2018:

La EAAB presento la correccion el 30 de enero de 2023 y tuvo que pagar a la DIAN la suma de 
$90,041 millones:

• $49,663 millones de impuesto
• $2,483 millones de sancion y
• $37,895 millones por concepto de intereses.

La diferencia de $5,624 millones entre la adicion solicitada por $84,417 millones y el total pagado 
a la DIAN por $90,041 millones, se cubrira mediante traslados internes en el Presupuesto de 
Gastos

Sobre este particular, el CONFIS Distrital en la sesion No. 04 del 26 de abril de 2023, solicito a la 
EAAB - ESP que fueran descritas las acciones que la empresa ha adelantado en materia 
disciplinaria, fiscal, o las que haya lugar, con ocasion de los recursos utilizados para el pago de 
la correccion de la declaracion de renta de la vigencia 2018.

Frente a esta solicitud, la EAAB - ESP presento la siguiente informacion:
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Adicion Gastos de Funcionamiento por $84,417,350,544 - Correccion Declaracion de Renta 
2018-

La EAAB - ESP presento la declaracion de renta del ano gravable 2018, el 22 de abril de 
2019. En dicha declaracion, se tomo como descuentos tributaries la suma de 
$49,663,375,000, en virtud de la aplicacion del articulo 255 del Estatuto Tributario, por 
concepto de inversiones realizadas en control, conservacion y mejoramiento del medio 
ambiente.

1.

2. Sin embargo, la Empresa tomo el descuento sin contar con los certificados tributaries 
expedidos por las autoridades ambientales y fue objeto de un proceso de revision por parte 
de la DIAN.

3. La EAAB-ESP procedio a gestionar la consecucion de los certificados tributarios por 
inversiones ambientales, con el fin de subsanar la situacion objeto de investigacion por parte 
de la DIAN.

Sin embargo, esta gestion realizada durante 2022 no dio los resultados esperados, puesto 
que se trataba de la ejecucion de proyectos de vigencias anteriores a 2018 y los certificados 
debieron obtenerse con anterioridad a la aplicacion de los descuentos tributarios (Articulo 255 
del estatuto tributario).

La DIAN expidio la Liquidacion Oficial de Revision el 12 de enero de 2023, indicando la 
correccion del impuesto con la sancion e intereses de mora. La EAAB analizo los escenarios 
de pago, con el fin de determinar el menos gravoso para la Empresa.

4.

La Empresa logro acogerse a los beneficios del estatuto tributario y de la Ley 2277 de 2022, 
de reforma tributaria. De esta manera logro una reduccion muy importante en el monto a pagar 
y presento y pago la correccion de la declaracion de renta del ario gravable 2018, el 30 de 
enero de 2023.

5.

La misma situacion se presento con la declaracion de renta del ario gravable 2019. En este 
caso, la Empresa se tomo descuentos por $37,163,375,000 y, luego de analizados los 
escenarios, debio realizar una correccion voluntaria. ante el riesgo de la iniciacion de una 
nueva investigacion por parte de la DIAN. El 31 de marzo de 2023 se presento la correccion 
de la Declaracion de Renta de 2019.

6.

Con la gestion realizada y el respective pago, la Empresa cerro cualquier contingencia 
administrativa o judicial con la DIAN.
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ACCIONES ADELANTADAS EN MATERIA PISC1PLINARIA, FISCAL, O LAS QUE HAYA
LUGAR

La Empresa informa al CONFIS Distrital que ha realizado las siguientes acciones:

1. Acciones Disciplinarias: La Oficina de Control Interne Disciplinario adelanta investigacion a 
los ex funcionarios Flor Alba Duarte Perez, quien ejercio el cargo de Directora Financiera 
Tributaria (2017-2023), y William Gomez Garzon, Profesional Grado 20 (2001-2023).

2. Auditoria al proceso de gestion financiera: la Oficina de Control Interne y Gestion adelanta la 
auditoria al proceso de “Gestion Financiera”, la cual finaliza en julio de 2023.

3. Acciones para la recuperacion del patrimonio de la EAAB - ESP: la Gerencia Juridica esta 
analizando los hechos que causaron daho al patrimonio de la EAAB-ESP, para determinar las 
acciones a que hubiere lugar para restablecer el patrimonio publico de la EAAB-ESP.

2. Adicion en Servicio de la Deuda por $51,333,748,671: para el pago de los intereses de los 
creditos adquiridos por la EAAB con Bancolombia, Banco Popular y Banco Agrario.

En diciembre de 2022 la Empresa realize una operacion de credito por $717,000 millones, la cual 
tuvo desembolsos en los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estos creditos tendran 
pago de intereses en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023.

Adicionalmente la Empresa tramitara un nuevo contrato de credito con desembolso en junio de 
2023, por valor de $200,000 millones, credito que tendra pago de intereses en diciembre de 
2023”.

Detalie del pago de interes en vigencia 2023

Pag os Intereses Vigencia 2023

Septiembre DiciembreFebrero Junio TotalBANCO Valor
18 516 0 00 000 DTF ♦2.38=3 1.137 142671BANCO POPULAR 2023 

BANCOLOMBIA 2023 IT (Die 2022) 300 000 000 000 IBR ♦4.79=3

BANCO AGRARIO 2023 IT (Die 2022) 72 145 000 000 IPC+S'i
BANCOLOMBIA 2023 2T (Marzo 20 23) 278 000 000 000 IBR ♦4,79=:

66 855 000 0 00 IPC ♦ 5* 
20 0 000 000 000 IBR *5*

1 137 142 6 71

25 162 000 000 3 1 535 0 0 0 000 5 6 69 7 000 0 00

6265.000 000 1 0.000 000 0 00

24 9 6 7 0 0 0 0 0 0 3 6 360 000 0 00

5 806 000.000 
18 758 000.000 18 758 000 000

3.73 5 000 000 
11 39 3 000 000

5.806 000 000BANCO AGRARIO2023 2T 
Nuevo Desembolso

1.137-142.671140.290.000.0001 5.806.000.00o| 81625.000.0001128.758.142.671

77.424.394.000

TOTAL

Presupuesto Vigente

Fatante 51.333.748.671
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8. Aprobacion Acta No.05 de 2023

La Secretarla Tecnica pone a consideracion de los miembros del CONFIS el Acta de la presente 
sesion para su aprobacion. El Acta recoge las decisiones tomadas durante la sesion, la cual fue 
aprobada por unanimidad sin observaciones.

Siendo las 3:00 p.m. se dio por terminada la sesion.

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Presidenta CONFIS

MARIAA MERCEDES JARAMILLO
Secretaria Tecnica CONFIS

Pedro Antonio Bejarano Silva - Subsecretario de Planeacibn de la Inversidn - Secretaria DistritaLde Planeacidn 
Sebastian Zafra Florez - Director Inversiones Estrategicas - Secretaria Distrital de Planeaci6rC\VL

Aprobb:
Revisd:
Proyectd: Viviana Luz Torres Nunez/ Maria Teresa Bustos Arias. Profesional Especializada. Direccibn de Inversiones Estrategicas - SDP
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