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Nombre del Informe 

Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP 
en el PDD 2020 – 2024 – Primer semestre de 2022. 

 

Área(s) 
Auditada(s) - 
Responsable(s) 

Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones - Bibiana 
Salamanca Jiménez 

Subsecretarias de: 

Gestión Corporativa - Nora 
Alejandra Muñoz Barrios 

Jurídica – Diana Helen 
Navarro Bonett 

Planeación Socioeconómica 
- Beatriz Yadira Díaz Cuervo 

Planeación Territorial – 
Margarita Rosa Caicedo 
Velásquez 

Información y Estudios 
Estratégicos (E) – Daniela 
Pérez Otavo 

Planeación de la Inversión – 
Pedro Antonio Bejarano 

 

1. Objetivo 

Realizar seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los 
proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Distrital (PDD) 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, a cargo 
de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), a través del análisis objetivo de la gestión 
institucional que permita emitir recomen daciones orientadas al cumplimiento de las 
mismas.  

 

2. Alcance 

Revisión de los 11 proyectos que dan cumplimiento al PDD 2020-2024, en concordancia 
con los datos almacenados dentro de los siguientes aplicativos: Sistema de Información 
para la Planeación y Gestión (SIPG), Seguimiento a la Planeación (Segplan), Sistema de 
Información Contractual (SISCO) y BogData, incluyendo avances alcanzados a la fecha 
de corte 30 de junio de 2022. 
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3. Criterios 

 Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión 

en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

 Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 2024 - Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 Plan Anual de Adquisiciones 2021 y 2022, Ejecución Presupuestal de Gastos de la 
vigencia y de las reservas de la SDP a 30 de junio de 2022. 

 

4. Resultados del informe 

 
En el marco del Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, la Oficina de Control Interno (OCI) debe elaborar un informe de seguimiento y 
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del PDD a cargo de la entidad, 
tal y como señala el parágrafo 5 del artículo 38: “Parágrafo 5. En virtud del rol de evaluación y 

seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan 
de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. 
Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las 
sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las 

acciones correspondientes”. De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control 
Interno de la vigencia 2022, el informe pasó de periodicidad trimestral a semestral. 
 
4.1. Evaluación a la gestión de los proyectos de inversión y el avance de metas en el 

cuatrienio  
 

En desarrollo de este informe de seguimiento al cumplimiento de las metas, asignadas a la 
Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco del Plan Desarrollo Distrital 2020 – 
2024 (PDD) reglamentado mediante Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “Por medio del cual 

se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-

2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el cual, al corte del presente 
informe ya ha superado el 50% del tiempo de su periodo de ejecución, el equipo auditor 
realizó la evaluación de la gestión presupuestal y física de las citadas metas, a través de 
los avances en la ejecución de los 11 proyectos de inversión con que cuenta la entidad, con 
el fin de determinar su grado de cumplimiento y alineación con la ejecución del PDD, como 
sigue a renglón seguido. 
 
En un primer ejercicio de revisión general de la información presupuestal de los 11 
proyectos de inversión, se cruzaron los datos de la vigencia 2022 de las fichas de 
formulación de cada proyecto publicada en el Sistema de Información para la Planeación y 
Gestión (SIPG), frente a los publicados en el Sistema de Seguimiento a los Programas, 
Proyectos y Metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C (Segplan), en busca de establecer 
la alineación de la información entre las fuentes consultadas, de lo cual se encontró que 
existen diferencias en los datos de la asignación presupuestal entre estas 2 fuentes, para 
7 de los 11 proyectos (7604, 7623, 7630, 7633, 7634, 7636 y 7635), lo que representa 
63,63% del total y sólo 4, es decir el 34,34%, guardan alineación entre las fuentes 
consultadas (7629, 7631, 7635 7759), como se observa a continuación:  
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Tabla N. 1 Proyecto 7604 - Diseño de Modelo Colaborativo para la Participación Ciudadana en los 
Instrumentos de Planeación, los Ejercicios de Rendición de Cuentas Distritales y Locales y Los 

Presupuestos Participativos 
Cifras en pesos 

No Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

409 

Definir e implementar 100 % la 
estrategia, operación, seguimiento y 
evaluación de los presupuestos 
participativos en los Fondos de 
Desarrollo Local. 

0 191.420.000 470.052.000 400.000.000 200.000.000 1.261.472.000 

408 

Definir e implementar 1 estrategias de 
participación ciudadana en la 
formulación, ejecución y seguimiento a 
los instrumentos de planeación de la 
SDP y en los procesos de rendición de 
cuentas distritales y locales 
atendiendo los enfoques del Plan de 
Desarrollo. 

364.691.057 2.487.122.818 

SIPG 
3.296.208.723 

 
SEGPLAN 

2.678.000.000 

1.360.000.000 960.000.000 8.468.022.598 

Total Proyecto  364.691.057 2.678.542.818 3.766.260.723 1.760.000.000 1.160.000.000 9.729.494.598 

Fuente: SIPG (Consulta 01/09/22) y Segplan junio de 2022 
Nota: Esta información se presenta en pesos; no obstante, la fuente de información Segplan maneja  

la programación de los recursos por meta en millones, por lo que se aproxima las cifras para su hacerlas 
comparables. (Aplica para las tablas 1 a 7) 

 

Al comparar la información relacionada en la tabla de atrás, tomada de las fichas de 
formulación de los proyectos del SIPG, se encontró que para el proyecto de inversión 7604 
se asignaron para el cuatrienio 2020 – 2024 recursos por $9.729.494.598 de los cuales 
$3.766.360.723 corresponden a la vigencia 2022; no obstante, llama la atención que al 
revisar esta misma información para el 2022 en Segplan para la vigencia 2022, se presenta 
una diferencia importante de aproximadamente $618.000.000, situación que la OCI sugiere 
revisar para todas las vigencias y ajustar en los casos a que haya lugar.  
 
Es de mencionar que, las cifras para el 2022 de las tablas 1 a 7, siguen el mismo orden del 
anterior, es decir, la primera cifra corresponde a lo registrado en SIPG y la segunda a 
Segplan. 
 

Tabla N. 2 Proyecto 7623 - Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su Implementación 
en Bogotá 

Cifras en pesos 
No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total  cuatrienio 

24 

Diseñar y coordinar la implementación de 1 una 
estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, 
en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, 
(formal e informal) para la transformación de 
imaginarios y representaciones sociales negativas 
que afectan el ejercicio de los derechos de los 
sectores LGBTI y la activación de la economía en 
sectores LGBTI, especialmente en los más 
vulnerables. 

0 191.400.000 649.700.000 370.000.000 130.000.000 1.341.100.000 

33 

Incorporar en los 15 sectores de la Administración 
Distrital, acciones orientadas a la implementación de 
la política pública para la garantía plena de los 
derechos de las personas LGBTI, con énfasis en 
acciones afirmativas para las personas transgénero, a 
partir de 8 análisis temáticos. 

200.872.300 351.946.875 
390.470.000 
390.210.000 

875.145.631 180.000.000 1.998.434.806 

22 

Diseñar e implementar 4 acciones concertadas con las 
redes de los sectores LGBTI que promuevan el 
fortalecimiento de la política pública en el orden 
nacional e internacional 

0 128.600.000 103.950.000 90.000.000 90.000.000 412.550.000 

20 

Ajustar y coordinar la implementación de 1 una 
estrategia distrital de cambio cultural para la 
transformación de imaginarios y representaciones 
sociales negativas que afectan el ejercicio de los 

56.107.700 548.920.000 
370.245.000 
370.500.000 

394.854.369 390.000.000 1.760.127.069 
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No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total  cuatrienio 
derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores 
de la Administración Distrital. 

23 

Diseñar e implementar 1 estrategia integral de 
atención a la denuncia contra la discriminación y 
vulneración de los derechos para personas de los 
sectores sociales LGBTI 

0 218.033.125 87.735.000 47.500.000 47.500.000 400.768.125 

34 
Realizar un estudio sobre la situación de derechos 
humanos de los sectores sociales LGBTI 0 0 0 400.000.000 0 400.000.000 

TOTAL PROYECTO  256.982.020 1.438.902.021 1.602.102.022 2.177.502.023 873.502.024 6.312.980.000 

Fuente: SIPG (Consulta 01/09/22) y Segplan junio de 2022 

 
Dentro de la información presupuestal del proyecto 7623 de la vigencia 2022 se encontró 
que, al compararla en las diferentes fuentes de información, para las metas 20 y 33 se 
presentan diferencias dados los diferentes tiempos de actualización en cada sistema, 
teniendo en cuenta que para la meta 20 en el SIPG se observa $370.245.000 y en Segplan 
$370.500.000, lo que bien podría significar una diferencia de cerca de $250.000.  De igual 
forma, se visualiza que para la meta 33 en SIPG se tienen recursos por $390.470.000 y en 
Segplan de $390.210.000 generando una diferencia aproximada de $260.000. 
 

Tabla N. 3 Proyecto 7630 - Formulación, Concertación y Reglamentación del Plan de 
Ordenamiento Territorial con Enfoque Regional Bogotá 

Cifras en pesos 
No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

449 

Reglamentar 1 el Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT- que contemple el 
desarrollo sostenible desde lo social, 
económico y ambiental para una ciudad- 
región de borde, subregional, nacional e 
internacional. 

0 0 
14.443.482.963 

8.677.080.000 
2.563.000.000 1.396.000.000 18.402.482.963 

435 

Ajustar 1 el Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT- que contemple el 
desarrollo sostenible e integrado desde lo 
social, económico y ambiental para una 
ciudad- región de borde, subregional, 
nacional e internacional. 

220.010.084 4.466.540.231 0 0 0 
4.686.550.315 

 

450 

Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo 
de proyectos en la ciudad, desde los 
componentes de la estructura ecológica 
principal, movilidad, espacio público, 
revitalización, sistema de cuidado, 
vivienda, servicios urbanos, empleo y 
productividad, que aporten al desarrollo 
regional. 

659.323.916 6.233.499.559 
7.573.350.370 
7.513.920.000 

 
3.820.000.000 3.939.000.000 22.225.173.845 

TOTAL PROYECTO  879.334.000 10.700.039.790 22.016.833.333 6.780.000.000 5.725.000.000 46.101.207.123 

Fuente: SIPG (Consulta 01/09/22) y Segplan junio de 2022 
 

Para el proyecto 7630 se encontró que, al cruzar los datos presupuestales de la vigencia 
2022 de la ficha de formulación del mismo en SIPG frente a los datos de Segplan, existen 
diferencias entre las 2 fuentes de información tomadas, por cuanto SIPG para la meta 449 
muestra recursos por $14.443.482.963, en tanto Segplan muestra recursos por 
$8.677.080.000, lo que significa una diferencia de $5.766.402.963 aproximadamente, entre 
las cifras.  De igual forma, se observa una diferencia para la meta 450 de aproximadamente 
$59.430.370. 
 
Como se puede observar en este caso, las diferencias son representativas por lo que es 
preciso señalar la importancia de que las fuentes de información sean precisas con la 
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información presupuestal, información que eventualmente puede ser consultada por un ente 
de control. 
 

Tabla N. 4 Proyecto 7633 - Fortalecimiento de Aglomeraciones Productivas y Sectores de Alto 
Impacto con Visión de Largo Plazo en Bogotá Región 

Cifras en pesos 
 

No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

443 

Formular 3 actuaciones urbanas 
integrales para la regeneración 
urbana, el fortalecimiento de las 
centralidades y la revitalización 
socioeconómica. 

89.357.000 628.924.998 2.430.600.000 764.250.000 222.750.000 4.135.881.998 

446 

Implementar 1 Distrito Aeroportuario 
el Distrito Aeroportuario para 
fortalecer y consolidar la 
competitividad y productividad de 

Bogotá y la región. 

69.165.000 268.500.002 115.000.000 322.500.000 150.000.000 925.165.002 

440 

Formular 100 % apuestas territoriales 
para fortalecer las acciones y 
políticas de desarrollo económico de 
sectores estratégicos para la ciudad 

0 299.000.000 
600.000.000 

1.000.000.000 
0 0 899.000.000 

447 

Incorporar 100 % elementos de 
economía urbana en instrumentos de 
planeación sectorial y de 
ordenamiento territorial, a partir de la 
producción de información y análisis 
basada en estudios. 

0 180.000.000 
776.000.000 
856.000.000 

150.000.000 75.000.000 
1.181.000.000 

 

TOTAL PROYECTO  158.522.000 1.376.425.000 3.921.600.000 1.236.750.000 447.750.000 7.141.047.000 

Fuente: SIPG (Consulta 01/09/22) y Segplan junio de 2022 
 

Al igual que en el caso anterior, para la vigencia 2022 del proyecto 7633, como se observa 
en la tabla anterior, 2 de las metas que lo conforman presentan diferencias importantes, 
pues su parte la meta 440 relacionada con políticas de desarrollo económico, muestra una 
diferencia entre las fuentes de información consultadas de aproximadamente $400.000.000 
y de otro lado, la meta 447 relacionada con economía urbana, tiene diferencias por valor de 
$80.000.000, cifras que al ser sumadas en su conjunto representan un valor alto que 
impacta la realidad del proyecto, lo que, al igual que en los casos anteriores, no permite 
tener certeza de la realidad en un momento determinado y más cuando las diferencias no 
se encuentran justificadas dentro de la ficha de formulación de los proyectos. 
 

Tabla N. 5 Proyecto 7634 - Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Ciclo de Políticas 
Públicas 

Cifras en pesos 
No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

532 
Operar 1 el Sistema Integral de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas 

0 395.084.798 
1.290.000.000 
1.296.000.000 

430.955.004 461.400.196 2.577.439.998 

492 

Desarrollar 100 % herramientas metodológicas 
para que los quince sectores de la 
administración tomen decisiones de política 
pública, de gestión institucional y de inversión 
que incorporen necesidades diferenciadas de 
las poblaciones los sectores sociales y las 

familias del distrito, a partir de 15 estudios 
sobre sus realidades y dinámicas adelantados 
desde el Observatorio Poblacional-Diferencial 
y de Familias. 

0 482.813.777 636.000.000 523.093.004 456.622.391 2.098.529.172 

TOTAL PROYECTO  0 877.898.575 1.926.000.000 954.048.008 918.022.587 5.675.969.170 

Fuente: SIPG (Consulta 01/09/22) y Segplan junio de 2022 
 

Como se consigna en la tabla de atrás, para el proyecto 7634 los recursos de la vigencia 
2022 asignados a la meta 532, relacionada con la operación de seguimiento y evaluación 
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de las políticas públicas, presenta una diferencia para el proyecto entre las fuentes de 
aproximadamente de $6.000.000.  
 

Tabla N. 6 Proyecto 7636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP 
Cifras en pesos 

No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

529 
Implementar 1 una estrategia de servicio al 
ciudadano que recopile, valore y atienda sus 
necesidades 

615.500.799 1.933.107.277 
1.525.243.160 
1.525.240.000 

1.862.698.489 1.546.089.580 7.332.639.305 

525 

Implementar 1 un plan de acción para la 
sostenibilidad del Sistema de Gestión en el 
marco de las políticas de MIPG y la 
adecuación de la infraestructura para el 
desempeño de las funciones 

462.324.837 4.352.856.183 4.496.256.840 2.620.702.375 1.686.640.256 13.618.780.491 

  TOTAL PROYECTO   1.077.825.636 6.285.963.460 6.021.500.000 4.663.400.864 3.232.729.836 21.281.419.796 

Fuente: SIPG – junio de 2022 y Segplan (Consulta 01/09/22) 

  
El proyecto 7636 encargado del fortalecimiento institucional de la SDP, está constituido por 
2 metas encaminadas a implementar la estrategia de servicios al ciudadano y un plan de 
acción para la sostenibilidad del Sistema de Gestión en el marco del MIPG, para la primera 
meta, en la vigencia 2022 se observa que las cifras en las 2 fuentes consultadas, presentan 
una diferencia de $3.160.  
 

Tabla N. 7 Proyecto 7665 - Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para Atender las 
Necesidades de la SDP y Responder al Esquema de un Gobierno Abierto en Bogotá 

Cifras en pesos 
No. Meta PDD 2020 2021 2022 2023 2024 Total cuatrienio 

511 

Fortalecer 90 % de la infraestructura 
tecnológica de la SDP para atender 
las necesidades de interoperabilidad 
y disposición de información. 

3.946.579.774 5.707.299.750 
9.232.779.000 
9.532.780.000 

15.065.154.000 3.924.559.036 37.876.371.560 

TOTAL PROYECTO  3.946.579.774 5.707.299.750  9.232.779.000 15.065.154.000 3.924.559.036 37.876.371.560 

Fuente: SIPG – junio de 2022 y Segplan (Consulta 01/09/22) 
 

Se observa que este proyecto relacionado con el tema tecnológico de la entidad, pese a 
estar constituido por una sola meta, el monto de los recursos para las vigencias 2022 y 
2023 son superiores comparados con los demás proyectos de inversión de la entidad. De 
igual forma, se observó que para el 2022, también se presenta disparidad entre los valores 
de la ficha de formulación del proyecto y la información del Segplan por un monto de 
$300.001.000, situación que al igual que en los casos anteriores, se debe entrar a revisar 
y, de ser el caso, actualizar.   
 
Las diferencias encontradas son aproximadas, dado que Segplan maneja cifras en millones 
de pesos, a diferencia de Bogdata, ejecuciones presupuestales publicadas, SIPG y 
Contratación, que maneja las cifras en pesos.  
 
En el marco del anterior ejercicio de revisión de alineación de la información entre las 
fuentes, es pertinente hacer las siguientes recomendaciones: 
   
 Tener en cuenta la periodicidad de publicación y/o actualización de la información 

presupuestal, en razón a que en Segplan se maneja de forma trimestral, mientras que 
en las fichas de formulación de los proyectos de inversión no es claro cómo se da esta 
tarea, ya que al hacer consultas en SIPG de tales datos entre agosto y septiembre de 
2022, se observó que algunos proyectos de inversión hicieron ajustes en los recursos 
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asignados para la vigencia 2022, sin que en la parte final de las fichas dentro de las 
observaciones, se hiciera alusión a las modificaciones realizadas. 
 

 Dada la gran relevancia que revisten las fichas de formulación de proyectos de 
inversión como instrumentos de decisión, que proporcionan criterios para la adecuada 
asignación de los recursos, su cuantía y oportunidad, para el desarrollo de las políticas 
y programas públicos y, que de su óptima ejecución depende el cumplimiento de los 
objetivos trazados no sólo por la SDP sino por el Distrito, se recomienda tener en 
cuenta el impacto que pueden tener las modificaciones de los recursos en los 
escenarios planteados inicialmente, y ajustarlos en caso de ser necesario, en las fichas 
de formulación, es decir que si el escenario o necesidad a satisfacer que se planteó 
para la formulación del proyecto se afecta o beneficia con los cambios presupuestales 
y de ser así ajustarlo en la ficha de formulación.  

 
A continuación, se presenta el avance de las metas PDD, en lo corrido de cuatrienio, 
tomando la información de Segplan: 
 

Tabla N. 8 Avances metas PDD cuatrienio y vigencia 
Meta Producto 

- PDD 

Meta física cuatrienio Meta física Vigencia 
Proyecto 

Programado  Avance % avance  Programado  Avance % avance  

20 1 0,50 50,00% 0,30 0,15 50,00% 7623 

22  4 1,50 37,50% 1,00 0,50 50,00% 7623 

23  1 0,52 52,00% 0,35 0,17 48,57% 7623 

24  1 0,37 37,00% 0,25 0,12 48,00% 7623 

33  75 38,00 50,67% 15,00 8,00 53,33% 7623 

34  1 - 0,00% - - 0,00% 7623 

163  1 0,36 36,00% 0,26 0,02 7,69% 7629 

408  1 0,35 35,00% 0,25 0,10 40,00% 7604 

409  100 36,25 36,25% 100,00 50,00 50,00% 7604 

435  1 1,00 100,00%    7630 

437  1 0,40 40,00% 0,30 0,15 50,00% 7759 

439  100 62,5 62,50% 100,00 50,00 50,00% 7759 

440  100 47,50 47,50% 57,50 15,00 26,09% 7633 

443  3 1,32 44,00% 1,00 0,52 52,00% 7633 

446  1 0,44 44,00% 0,25 0,09 36,00% 7633 

447  100 32,25 32,25% 100,00 29,00 29,00% 7633 

449  100 11,00 11,00% 100,00 33,00 33,00% 7630 

450  800 535,79 66,97% 107,27 12,06 11,24% 7630 

462  41 16,00 39,02% 11,00 8,00 72,73% 7631 

463 

5 2,48 49,60% 1,00 0,48 48,00% 

7631 

1 0,40 40,00% 1,00 0,28 28,00% 

100 - 0,00% 100,00 - 0,00% 

100 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 

2 1,00 50,00% 0,15 0,15 100,00% 

11 4,59 41,73% 3,00 1,59 53,00% 

5 2,20 44,00% 1,00 0,20 20,00% 

100 48,00 48,00% 100,00 40,00 40,00% 

5 2,15 43,00% 1,00 0,15 15,00% 

492  100 25,00 25,00% 100,00 - 0,00% 7634 

511  450 270 60,00% 90,00 90,00 100,00% 7665 

525  80,3 80,30 100,00% 78,30 98,40 125,67% 7636 

529  1 0,39 39,00% 0,14 0,06 42,86% 7636 

532  9 3,60 40,00% 2,00 0,60 30,00% 7634 

542  100 60 60,00% 100,00 100,00 100,00% 7635 

Fuente: Segplan 
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De la meta 463 (Información), es importante aclarar que se encuentra conformada por 10 
indicadores, relacionados con:  

 Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización 
del gasto público, operando  

 Base de datos Sisbén actualizada 

 Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de 
estratificación definido por el DANE 

 Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados 

 Encuestas Multipropósito realizadas 

 Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para 
la toma de decisiones realizados 

 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados 

 Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del 
Sector Planeación implementadas 

 Base de datos geográfica corporativa actualizada 

 Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de 
Indicadores Estratégicos de Ciudad) 

Llama la atención que de las 26 metas PDD se observa que las metas 163 (Rural) y 450 
(Hectáreas), transcurrido el 50% de la vigencia presentan una ejecución por debajo del 
12%, y la meta 492 (Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias) no evidencia 
avance cuantitativo, como se muestra a continuación: 

Gráfica N. 1. Avance metas PDD a junio 2022 

 
Fuente:  Segplan 
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En cuanto al avance en el cuatrienio de las metas PDD, se observa que entre las metas 
con menores avances se encuentran la 449 (POT) y 492 (Observatorio Poblacional-
Diferencial y de Familias), como se observa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica N. 2. Avance metas PDD cuatrienio a junio 2022 

 
Fuente:  Segplan 

 
Vale la pena indicar que la meta 34 (estudio LGBTI) inicia ejecución en 2023, razón por la 
cual se observa sin ejecución en las gráficas anteriores. 
 
4.2. Evaluación de la ejecución de recursos de los proyectos de inversión y el avance 

de metas en el cuatrienio  
 
A fin de realizar el análisis respectivo de los recursos de inversión de la vigencia 2022 y 
tener información comparable en el mismo periodo de tiempo, se le solicitó a la Dirección 
de Gestión Contractual el Plan Anual de Adquisiciones y su ejecución con corte a 30 de 
junio de 20221, para su cruce con el reporte de registros presupuestales descargado de 
BogData y el reporte “Componente de gestión e inversión por entidad” generado de Segplan 
suministrado por la Dirección de Planeación.  
 
A junio de 2022 se realizaron traslados presupuestales con un incremento neto en la 
asignación por $2.300.000.000, los cuales se generaron en el primer trimestre del año. Los 
incrementos se reflejaron mayoritariamente en los proyectos 7631 (Información) y 7630 
(POT), por $1.325.284.000 y $1.291.000.000. Adicionalmente, se registró en el proyecto 
7633 (Bogotá Región) una reducción del 26,63% por $1.598.000.000, como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla N. 9 Modificaciones presupuestales por proyecto a junio de 2022 
Cifras en pesos 

Proyecto  Apropiación Inicial   Modificaciones   Apropiación Vigente  
Modificaciones / 

Apropiación inicial 

7623 1.602.100.000 - 1.602.100.000 0,00% 

7629 1.400.000.000 55.000.000 1.455.000.000 3,93% 

7604 2.797.900.000 350.216.000 3.148.116.000 12,52% 

7630 14.900.000.000 1.291.000.000 16.191.000.000 8,66% 

7633 6.000.000.000 -1.598.000.000 4.402.000.000 -26,63% 

7759 3.000.000.000 -220.000.000 2.780.000.000 -7,33% 

7631 8.993.000.000 1.325.284.000 10.318.284.000 14,74% 

                                            
1 Correo electrónico del 28 de julio de 2022. Versión 9 del PAA  



 

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO 
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
10 

Proyecto  Apropiación Inicial   Modificaciones   Apropiación Vigente  
Modificaciones / 

Apropiación inicial 

7634 1.800.000.000 126.000.000 1.926.000.000 7,00% 

7635 1.809.000.000 - 1.809.000.000 0,00% 

7636 5.591.000.000 430.500.000 6.021.500.000 7,70% 

7665 8.992.779.000 540.000.000 9.532.779.000 6,00% 

Total 56.885.779.000 2.300.000.000 59.185.779.000 4,04% 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData 

Es así, que el total de recursos asignados a los proyectos de inversión de la entidad en 
2022 ascendió a $59.185.779.000. A junio de 2022 se comprometió el 73,84% por 
$43.703.270.346 y giros del 37,66% de lo comprometido por $16.458.254.094, presentando 
un mayor nivel de compromisos y de giros que en 2021, como se muestra en la gráfica 3: 
 

Gráfica N. 3. Comparativo Ejecución de Recursos a junio de 2021 y 2022 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales publicadas en la SDP 

 
Los recursos de inversión se ejecutan a través de 11 proyectos que iniciaron con 79 metas 
inversión, de las cuales 68 metas se encuentran en ejecución, 5 ya se finalizaron, 2 inician 
en 2023 y las siguientes 4 se eliminaron: 7623 – 4 (Canales de denuncia), 7630 – 8 (Plan 
Ecourbanismo), 7636 – 10 (Diagnóstico construcciones), 7636 – 11 (Procedimiento 
armonización jurídica). 
 
En la siguiente tabla se observa que el 27.36% de los recursos se asignaron al proyecto 
7630 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional 

Bogotá, principalmente en las metas 2 (documentos normas POT) y 9 (Actos administrativos 
viabilización). Le sigue la asignación al proyecto 7631 Producción, actualización y disposición de 

información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en 

Bogotá, mayoritariamente en la meta 2 (Actualizar 1 base de datos Sisbén), así: 
 

Tabla N. 10 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos a junio de 2022 
Cifras en pesos 

Metas PDD   Proyecto   
Cantidad 

metas 
 Programado 

 Anual  
 Peso  

 porcentual  
 Comprometido 

Comprometido 

Programado 

435, 447, 449 y 450 7630 9 16.191.000.000 27,36% 14.895.182.798 92,00% 

462 y 463 7631 10 10.318.284.000 17,43% 8.281.864.998 80,26% 

511 7665 5 9.532.779.000 16,11% 4.171.327.072 43,76% 

525 y 529 7636 13 6.021.500.000 10,17% 3.598.497.354 59,76% 

440, 443, 446 y 447 7633 6 4.402.000.000 7,44% 3.030.500.000 68,84% 

408 Y 409 7604 2 3.148.116.000 5,32% 2.888.923.984 91,77% 

437 y 439 7759 7 2.780.000.000 4,70% 2.639.550.000 94,95% 

492 y 532 7634 4 1.926.000.000 3,25% 916.819.200 47,60% 

542 7635 5 1.809.000.000 3,06% 1.169.857.700 64,67% 

100%

61,61%
38,39%

25,11%

74,89%

100%

73,84%

26,16%

37,66% 62,34%

0%

20%

40%
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Girado Por Girar
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Metas PDD   Proyecto   
Cantidad 

metas 
 Programado 

 Anual  
 Peso  

 porcentual  
 Comprometido 

Comprometido 

Programado 

20, 22, 23, 24, 33 Y 34 7623 14 1.602.100.000 2,71% 916.487.240 57,21% 

163 7629 4 1.455.000.000 2,46% 1.194.260.000 82,08% 

Total 79 59.185.779.000   43.703.270.346 73,84% 

 

Proyecto 
Sin 

comprometer 

Sin comprometer 
Giros 

Giros 
Sin girar 

Sin girar 

Programado Programado Programado 

7630 1.295.817.202 8,00% 5.815.330.748 35,92% 9.079.852.050 60,96% 

7631 2.036.419.002 19,74% 1.461.724.666 14,17% 6.820.140.332 82,35% 

7665 5.361.451.928 56,24% 2.667.830.903 27,99% 1.503.496.169 36,04% 

7636 2.423.002.646 40,24% 1.665.519.655 27,66% 1.932.977.699 53,72% 

7633 1.371.500.000 31,16% 1.141.885.686 25,94% 1.888.614.314 62,32% 

7604 259.192.016 8,23% 1.108.287.964 35,20% 1.780.636.020 61,64% 

7759 140.450.000 5,05% 984.783.920 35,42% 1.654.766.080 62,69% 

7634 1.009.180.800 52,40% 344.888.802 17,91% 571.930.398 62,38% 

7635 639.142.300 35,33% 481.066.051 26,59% 688.791.649 58,88% 

7623 685.612.760 42,79% 280.335.700 17,50% 636.151.540 69,41% 

7629 260.740.000 17,92% 506.599.999 34,82% 687.660.001 57,58% 

 15.482.508.654 26,16% 16.458.254.094 27,81% 27.245.016.252 62,34% 

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData 

 
A junio de 2022, en 41 metas no se había comprometido el 26.16% de los recursos por 
$15.482.508.654, de los cuales el 54,07% sustentan el cumplimiento de las siguientes 7 
metas: 
 

Tabla N. 11 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos a junio de 2022 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto Meta Programado Comprometido 
Sin 

Comprometer 
% sin 

comprometer 

7665 1 

Realizar 100 % del fortalecimiento y 
renovación planeada de la 
infraestructura tecnológica en todos 
sus componentes. 

3.274,32 1.283,48 1.990,83 12,86% 

7665 2 
Realizar 100 % del fortalecimiento y 
renovación planeada de los Sistemas 
de Información y Aplicaciones. 

1.723,40 323,40 1.400,00 9,04% 

7630 2 

Realizar 4 documentos compilatorios 
de las normas que reglamentan el 
100% de las hectáreas definidas con 
base en el POT 

8.677,08 7.381,26 1.295,82 8,37% 

7631 3 

Actualizar 1 base única de 
estratificación, con la aplicación de la 
metodología urbana definida por el 
DANE 

1.341,34 231,00 1.110,34 7,17% 

7633 6 
Formular 2 apuestas territoriales, con 
propuestas de articulado y 
documentos de soporte técnico. 

1.000,00 - 1.000,00 6,46% 

7665 4 
Realizar 100 % de la migración 
planeada de los servicios a nuevas 
tecnologías 

1.017,25 117,25 900,00 5,81% 

7631 7 
Elaborar 5 estudios de impacto social 
y financiero de la estratificación 

884,00 209,00 675,00 4,36% 

Total 7  17.917,38 9.545,39 8.371,99 54,07% 

% sobre el total de recursos 30,27% 21,84% 54,07% 29,24% 

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData, Ejecución contractual y Segplan 
Nota: Esta información se presenta en millones de pesos, atendiendo a que la programación de los recursos por 

meta se toma del reporte generado de Segplan, el cual maneja las cifras en esta magnitud 

 
Donde se refleja que del proyecto 7665 las metas 1 (Infraestructura Tecnológica) y 2 
(Renovación Sistemas) presentan la mayor asignación de recursos pendientes por 
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comprometer. En la mayoría de los casos, se observa afectación en el cumplimiento de la 
meta física toda vez que registran avances inferiores al 45% como se observa en la 
siguiente tabla (ver celdas sombreadas), a excepción de la meta 7631 – 3 (Base 
estratificación) que registra su cumplimiento total, situación que se explica en la hoja de 
vida del indicador 282, donde señala que en concordancia con la normativa nacional vigente 
en materia de estratificación, obliga a mantener actualizada la estratificación de Bogotá.  
 
Es así, que la siguiente tabla presenta 17 metas que registran a junio de 2022 avances en 
la meta física inferiores al 40%. No obstante, al indagar en la hoja de vida de los indicadores, 
se evidenció que 14 se encuentran conforme a lo planeado. Para el caso de la meta 7630 
– 2 (Documentos POT), justifica el retraso por la suspensión provisional del Plan de 
Ordenamiento Territorial. En cuanto a la meta 7630 – 4 (Planes Parciales) señala el área 
en la hoja de vida del indicador, que “En este periodo no se alcanzaron a visitar los planes parciales de 

la Localidad de Kennedy, por lo que se han reprogramado estas diligencias para el mes de julio.”. Referente 
a la meta 7631 – 2 (Sisbén), en la hoja de vida del indicador se programó a junio un avance 
del 0,34, no obstante, registra un progreso inferior, sin que se presenten justificaciones del 
mismo en este documento: 

 

Tabla N. 12 Metas con menor nivel de avance físico 
Proyecto Meta Indicador Meta física Avance % meta física 

7623 6 309 1,2 0,2 16,67% 

7630 2 431 1 0,33 33,00% 

7630 4 421 25 8,2 32,80% 

7631 2 198 1 0,28 28,00% 

7631 7 222 1 0,2 20,00% 

7631 10 266 11 0 0,00% 

7633 1 267 2 0,75 37,50% 

7633 4 211 0,25 0,09 36,00% 

7633 5 347 2 0,58 29,00% 

7636 1 463 50,00  -  0,00% 

7636 2 462 10,00  -  0,00% 

7636 12 382 1,00  -  0,00% 

7665 1 251 100 34 34,00% 

7665 2 255 100 30 30,00% 

7665 4 258 100 29 29,00% 

7665 5 259 100 35 35,00% 

7759 7 290 1 0,25 25,00% 

Fuente: SIPG – Hojas de vida indicadores 
 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, quedan pendientes 
104 procesos contractuales por $14.591.905.037. En la siguiente tabla se registran 14 
procesos por $3.352.879.691 que representan el 22,98% de estos recursos, los cuales se 
encontraban para inicio de trámite en el primer cuatrimestre del año, sin que a 30 de junio 
iniciaran ejecución. De estos procesos, 9 corresponden al proyecto 7665 (Infraestructura 
Tecnológica):  
 

Tabla N. 13 Procesos contractuales pendientes por iniciar 
Cifras en pesos 

Proyecto Objeto Proceso Valor % / total 
Fecha Inicio 

Trámite 
Responsable 

Plazo 
meses 

7665 - 1 

Adquirir e implementar una herramienta de 
software para la realización de copias de 
seguridad de la información institucional de 
la entidad. 

102 679.436.691 20,26% 18/abr 
Dirección De 

Sistemas 
5 
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Proyecto Objeto Proceso Valor % / total 
Fecha Inicio 

Trámite 
Responsable 

Plazo 
meses 

7665 - 5 

Iniciar la operacionalización del plan de 
recuperación de desastres - DRP, de 
acuerdo a la priorización resultado del 
estudio realizado para este fin y con los 
lineamientos MinTIC.  

113 400.000.000 11,93% 01/mar 
Dirección De 

Sistemas 
7 

7665 - 4 
Realizar las actividades de la fase 1,  de la 
migración de servicios de la SDP a la nube. 

110 400.000.000 11,93% 01/mar 
Dirección De 

Sistemas 
7 

7631 - 7 

realizar la evaluación del impacto sobre el 
territorio que tiene la aplicación de la 
metodología de estratificación dada por el 
Dane. 

245 342.225.000 10,21% 01/mar 
Dirección De 
Estratificación 

5 

7629 - 3 

Realizar la actualización del cálculo de las 
unidades agrícolas familiares UAF en la 
ruralidad de Bogotá, D.C. aportando en la 
planeación y ordenamiento de territorio rural 

453 260.000.000 7,75% 20/abr 
Dirección De 
Ambiente Y 
Ruralidad 

5 

7631 - 7 

Realizar la evaluación del impacto sobre el 
territorio que tiene la aplicación de la 
metodología de estratificación dada por el 
Dane. 

245 257.775.000 7,69% 01/mar 
Dirección De 
Estratificación 

5 

7665 - 3 
Adquirir infraestructura tecnológica de 
puestos de trabajo para la SDP - licencias 
ofimáticas 

555 250.000.000 7,46% 30/abr 
Dirección De 

Sistemas 
3 

7665 - 5 

Adquirir los servicios de comunicación de 
salida hacia los ciudadanos a través de 
medios virtuales, texto y voz para aumentar 
las interacciones de la SDP con la 
ciudadanía.   

126 240.000.000 7,16% 25/abr 
Dirección De 

Sistemas 
12 

7665 - 1 
Realizar el monitoreo de la infraestructura 
tecnológica de la SDP  

107 200.000.000 5,97% 01/mar 
Dirección De 

Sistemas 
12 

7665 - 1 
adquirir, instalar y poner en funcionamiento 
una ups para el piso 8 de la SDP 

105 125.000.000 3,73% 18/abr 
Dirección De 

Sistemas 
4 

7759 - 4 

Prestar servicios profesionales a la 
dirección de integración regional, nacional e 
internacional para apoyar en el análisis y 
construcción colectiva de iniciativas de 
reactivación económica y desarrollo 
colaborativo   

222 110.250.000 3,29% 10/ene 

Dirección De 
Integración 
Regional 

Nacional E 
Internacional 

10.5 

7665 - 1 
Adquirir infraestructura tecnológica de 
puestos de trabajo para la SDP - diademas 

557 50.000.000 1,49% 30/abr 
Dirección De 

Sistemas 
3 

7635 - 3 

Prestar servicios de apoyo a la dirección de 
planes de desarrollo y fortalecimiento local 
en el levantamiento y consolidación de 
información relacionada con los objetivos de 
desarrollo sostenible, articulados con el plan 
de desarrollo distrital. 

322 28.193.000 0,84% 10/ene 

Dirección De 
Planes De 

Desarrollo Y 
Fortalecimiento 

Local 

11 

7665 - 3 Adquirir Licencias POWER BI 654 10.000.000 0,30% 18/abr 
Dirección De 

Sistemas 
12 

 Total  3.352.879.691        

% / total procesos por comprometer  22,98%        

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones Versión 9 suministrado por la Dirección de Gestión Contractual 

 
Es así que de las 68 metas proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, la 
siguiente tabla muestra 14 en las que transcurrido el 50% de la vigencia, registran giros 
inferiores al 20% y/o compromisos por debajo del 40% de los recursos asignados, de las 
cuales 5 metas (sombreadas) registran compromisos por debajo del 20%, como se muestra 
a continuación: 
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Tabla N. 14 Metas por Proyecto con compromisos y/o giros de menos del 25% a junio de 2022 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto Meta Programado Sin comprometer % sin comprometer Sin girar % Sin Girar 

7623 2 370,50 6,40 1,73% 309,83 85,10% 

7623 10 586,70 469,87 80,09% 58,66 50,21% 

7629 3 499,00 260,00 52,10% 148,55 62,15% 

7631 2 4.740,95 30,90 0,65% 4.604,57 97,76% 

7631 3 1.341,34 1.110,34 82,78% 126,52 54,77% 

7631 5 56,20 29,70 52,85% 26,50 100,00% 

7631 7 884,00 675,00 76,36% 121,16 57,97% 

7634 2 662,00 585,00 88,37% 49,47 64,24% 

7634 4 630,00 298,68 47,41% 211,25 63,76% 

7636 4 967,33 646,18 66,80% 169,76 52,86% 

7665 1 3.274,32 1.990,83 60,80% 1.164,80 90,75% 

7665 2 1.723,40 1.400,00 81,23% 201,33 62,25% 

7665 4 1.017,25 900,00 88,47% 71,06 60,61% 

7665 5 741,20 640,00 86,35% 62,56 61,82% 

Total   17.494,18  9.042,90  51,69% 7.326,01  86,69% 

Fuente: Bogdata y Segplan  
Nota: Esta información se presenta en millones de pesos, atendiendo a que la programación de los recursos por 

meta se toma del reporte generado de Segplan, el cual maneja las cifras en esta magnitud 

 
Como complemento a lo anterior, en la siguiente tabla se presentan 6 metas que a junio de 
2022 no había iniciado ejecución de recursos: 
 

Tabla N. 15 Metas sin recursos ejecutados a junio de 2022 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto Meta Programado 
Sin 

comprometer 
% sin 

comprometer 
Fecha inicio 

selección procesos 

7623 6 110,00 110,00 100,00% Mayo/22 

7633 6 1.000,00 1.000,00 100,00% Junio/22 

7635 5 610,95 610,95 100,00% Junio/22 

7636 1 200,00 200,00 100,00% Julio/22 

7636 2 50,00 50,00 100,00% Julio/22 

7759 7 30,20 30,20 100,00% Julio/22 

Fuente: Bogdata, Segplan e Información suministrada por la Dirección de Gestión Contractual 
Nota: Esta información se presenta en millones de pesos, atendiendo a que la programación de los recursos por 

meta se toma del reporte generado de Segplan, el cual maneja las cifras en esta magnitud 

 
Para el caso de la meta 7633 – 6 (Apuestas Territoriales) se registra solo el proceso 
contractual 168 por $600 millones y para la meta 7635 – 5 (PDD) el proceso 550 por $40 
millones, por lo que no se tiene información referente a los procesos contractuales que 
sustentan $400 millones para el caso de la primera meta y $570,95 millones para la 
segunda. 
 
Por otra parte, de las reservas constituidas en 2021 por $7.154.861.140, a junio de 2022 se 
efectuaron anulaciones en 20 contratos por $142.959.163, principalmente en los contratos 
303, 354 y 409 en cuantía de $22.200.000, $20.400.000 y $31.000.000 respectivamente. 
Para el caso de los contratos 354 y 409 se efectuó anulación de la totalidad de la reserva 
constituida. 
 
Dado lo anterior las reservas definitivas ascienden a $7.011.901.977, pertenecientes a 56 
metas, con recursos asignados principalmente a los proyectos 7631 (Información), 7636 
(SDP) y 7665 (Tecnología). Al cierre del primer semestre de 2022 se ejecutó el 65,46% por 
$4.590.070.301, principalmente en las metas 7631 – 2 (Sisbén), 7636 – 9 (MIPG) y 7665 – 
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1 (Infraestructura Tecnológica), como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla N. 16 Ejecución de Reservas a junio de 2022 

Cifras en pesos 
Proyecto Reserva Definitiva % / total Giros % giro Pendiente de giro % pendiente de giro 

7604 244.260.325 1,63% 204.834.052 83,86% 39.426.273 16,14% 

7623 410.555.422 6,83% 245.193.827 59,72% 165.361.595 40,28% 

7629 161.243.537 0,93% 138.723.537 86,03% 22.520.000 13,97% 

7630 814.052.710 1,60% 775.260.833 95,23% 38.791.877 4,77% 

7631 1.600.771.994 22,48% 1.056.357.206 65,99% 544.414.788 34,01% 

7633 127.973.364 0,00% 127.973.364 100,00% - 0,00% 

7634 29.829.120 0,00% 29.829.120 100,00% - 0,00% 

7635 85.598.386 2,31% 29.584.565 34,56% 56.013.821 65,44% 

7636 1.908.422.278 32,65% 1.117.614.211 58,56% 790.808.067 41,44% 

7665 1.552.292.808 31,57% 787.797.553 50,75% 764.495.255 49,25% 

7759 76.902.033 0,00% 76.902.033 100,00% - 0,00% 

Total 7.011.901.977 100,00% 4.590.070.301 65,46% 2.421.831.676 34,54% 

Fuente: Ejecución reserva Bogdata y Reporte contratación 

 
El 34,54% de las reservas por $2.421.831.676 se encuentran pendientes de giro en 57 
contratos, principalmente en las metas 7631 – 3 (Plan Estadístico Distrital), 7636 – 8 
(Divulgación) y 7665 - 2 (Fortalecimiento Aplicaciones). La siguiente tabla registra 4 
contratos que reflejan el 59,74% de las reservas pendientes por girar: 
 

Tabla N. 17 Principales contratos que ejecutan reservas a junio de 2022 
Cifras en pesos 

Meta Proceso Responsable Contrato Inicio Fin Reserva Giro 
Pendiente 

de Giro 
%/ total 

pendiente giro 

7665 – 2 783 
Dirección de 
Sistemas 

553 03/11/21 02/09/22 470.904.115 - 470.904.115 100,00% 

7631 – 3 485 Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

581 17/11/21 16/07/22 400.000.000 - 400.000.000 100,00% 

7636 – 8 101 622 27/12/21 26/06/22 345.712.000 5.957.534 339.754.466 98,28% 

7665 - 1 11 
Dirección de 
Sistemas 

626 05/01/22 04/05/22 687.836.560 451.811.682 236.024.878 34,31% 

Total 1.446.683.459    

% / total reservas sin girar 59,74%    

Fuente: Bogdata Ejecución Presupuestal a junio de 2022 y Ejecución Contractual 

 
Información Contractual Reportada 
 
En el Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en 
el PDD 2020 – 2024 – Tercer Trimestre de 20212, la Oficina de Control Interno estableció 
una situación crítica relacionada con las diferencias detectadas, al comparar la información 
contractual y la ejecución presupuestal generada de Bogdata. Dado lo anterior, la Dirección 
de Gestión Contractual ejecuta el plan de mejoramiento 2101, acción 2867 “Efectuar la 

verificación y validación de la información cargada en Sisco, relacionada con el reporte generado en Sisco vs. 

la ejecución presupuestal descargada de BogData.”, con fecha de finalización a junio de 2022. Al 
respecto, en el “Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento con corte a junio 30 de 

2022”3 se estableció dicho plan en estado “vencido”, señalando la OCI en su seguimiento que 
“de los 3 reportes de verificación bimestral establecidos por el área como acción, solamente se reportan 2 a la 
fecha de vencimiento de la acción, además no han hecho alusión a las evidencias que sustentan el cumplimiento 

                                            
2 3-2021-29641 del 25 de noviembre de 2021 
3 Radicado 3-2022-23786 del 28 de julio de 2022 
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de los dos (2) primeros reportes.”4 
 
Dado lo anterior, al comparar dichas cifras a junio de 2022, se identifican diferencias netas 
en cuantía de $366.363.318 para el caso de recursos de inversión programados y de 
$3.082.303.391 en los recursos comprometidos, como se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla N. 18 Diferencias información reportada  
Cifras pesos 

Proyecto 
PAA valor  
estimado 

Programado  
Presupuesto 

Diferencia Ejecución  
PAA valor 

Compromisos  
Presupuesto 

Diferencia 

Valor % Valor % 

7604 3.339.869.741 3.148.116.000 -191.753.741 -6,09% 2.873.473.984,00 2.888.923.984 15.450.000 0,53% 

7623 2.297.654.929 1.602.100.000 -695.554.929 -43,42% 916.487.240,00 916.487.240 - 0,00% 

7629 1.515.425.049 1.455.000.000 -60.425.049 -4,15% 1.194.260.000,00 1.194.260.000 - 0,00% 

7630 16.163.353.119 16.191.000.000 27.646.881 0,17% 12.068.348.799,67 14.895.182.798 2.826.833.998 18,98% 

7631 10.447.317.056 10.318.284.000 -129.033.056 -1,25% 8.363.870.986,00 8.281.864.998 -82.005.988 -0,99% 

7633 4.234.718.447 4.402.000.000 167.281.553 3,80% 2.689.206.666,00 3.030.500.000 341.293.334 11,26% 

7634 2.139.226.214 1.926.000.000 -213.226.214 -11,07% 916.819.200,00 916.819.200 - 0,00% 

7635 1.238.050.700 1.809.000.000 570.949.300 31,56% 1.169.857.700,00 1.169.857.700 - 0,00% 

7636 5.863.748.063 6.021.500.000 157.751.937 2,62% 3.574.710.687,00 3.598.497.354 23.786.667 0,66% 

7665 9.532.779.000 9.532.779.000 - 0,00% 4.214.381.692,00 4.171.327.072 -43.054.620 -1,03% 

7759 2.780.000.000 2.780.000.000 - 0,00% 2.639.550.000,00 2.639.550.000 - 0,00% 

Total 59.552.142.318 59.185.779.000 -366.363.318 -0,62% 40.620.966.955 43.703.270.346 3.082.303.391 7,05% 

Fuente: Información reportada por la DGC y Ejecución Presupuestal BogData 

 
De los hechos descritos, la OCI no identifica avances que subsanen la situación crítica 
detectada, por lo que recomienda establecer los mecanismos de control necesarios que 
permitan en primera instancia subsanar las diferencias, de tal forma que la información 
contractual presente la ejecución de los recursos y en segundo lugar, cumplir con el plan 
de mejoramiento establecido, atendiendo lo señalado en el procedimiento S-PD-005 
Gestión del Plan de Mejoramiento, que indica en las observaciones generales “6. Si el 

responsable de la(s) acción(es) del plan de mejoramiento no cumple con el tiempo establecido (acciones 
vencidas) o excede los sesenta (60) días calendario o el plazo que haya sido aprobado por la OCI; la Oficina 
de Control Interno, evaluará la situación presentada y de considerarlo pertinente informará oficialmente a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario de este incumplimiento.”. 

 
4.3. Revisión de las situaciones susceptibles de mejora derivadas del anterior 

informe  
 
En el Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en 
el PDD 2020 – 2024 – Cuarto Trimestre de 2021, radicado 3-2022-07228 del 22 de febrero 
de 2022, estableció una Situación Susceptible de Mejora, referente al cumplimiento de las 
metas físicas y ejecución de recursos. Al respecto, como resultado del seguimiento a junio 
de 2022, se observó un nivel adecuado de compromisos, del 73,84% de los recursos de 
inversión. Sin embargo, el nivel de giros es inferior al 30%, principalmente, en los proyectos 
7630 (POT) y 7631 (Información). Por su parte, se registra ejecución de reservas del 
65.46%, quedando pendientes recursos por girar principalmente en los proyectos 7636 
(SDP) y 7665 (TIC). En cuanto al cumplimiento de las metas físicas, se observó 
cumplimiento de lo planeado en la mayoría de los casos, a excepción de 3 metas, una de 
las cuales informa reprogramación. 
 

                                            
4 Extraído del “Reporte situación de mejoramiento” generado en el Sistema de Información y Procesos Automáticos 
(SIPA). 
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La Subsecretaria de Gestión Corporativa expidió la Circular 013 del 8 de junio de 2022 
sobre “Lineamientos en la planeación y ejecución de los contratos vigencia 2022”, donde se establece 
entre otros señalamientos: 

 Las gerencias de los proyectos deben procurar que el saldo del presupuesto pendiente 
de ejecución sea comprometido y girado durante la misma vigencia, garantizando el 
cumplimiento de las metas según lo programado, en razón a que no es congruente 
reportar metas como cumplidas y al mismo tiempo «continuar» con la ejecución de 
contratos que tienen por objeto darles cumplimiento. 

 Las reservas presupuestales, son compromisos que al 31 de diciembre de cada vigencia 
no se han ejecutado por razones imprevistas y excepcionales. Las dependencias deben 
tomar las medidas pertinentes para que, al cierre de cada vigencia, la ejecución del 
presupuesto se realice acorde con la entrega de bienes y servicios, de tal manera que 
el uso excepcional de las reservas presupuestales se realice exclusivamente ante la 
ocurrencia de eventos imprevisibles, en el caso de constituirse deberán ser 
debidamente justificadas. 

 Las modificaciones presupuestales son figuras excepcionales, a las cuales se recurre 
para realizar ajustes a la distribución del presupuesto, por lo que las modificaciones 
serán evaluadas buscando la eficiencia en la ejecución de los recursos. 

 

5. Fortalezas 

 
Se exalta el nivel de cumplimiento de las metas PDD 2020 – 2024, pese a las diferentes 
situaciones del entorno que se han generado, entre otros la pandemia, la suspensión del 
POT y movimientos de recurso humano.  
 
El nivel de recursos de inversión comprometidos al cierre del primer semestre de 2022 
ascendió al 73,84%, siendo adecuado frente a lo planeado, lo cual se encuentra 
acompañado en la mayoría de los casos, por el avance en el cumplimiento de las metas 
propuestas en los proyectos de inversión. El nivel de ejecución de recursos de reservas 
ejecutadas a este corte ascendió al 65,46%, siendo conforme a lo programado. 
 

6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones) 

 

N° 
Descripción de situación susceptible de mejora 

/ oportunidades (observación) 
Numeral del 

informe Capítulo 4 
Responsable 

1 

La Oficina de Control Interno no identificó 
avances significativos que subsanen la 
situación crítica evidenciada en la vigencia 
2021, toda vez que persisten las diferencias 
detectadas en los informes presentados con 
cortes anteriores, al comparar la información 
contractual y la ejecución presupuestal 
generada de Bogdata (Ver tabla 15). 
 
Adicionalmente, para el caso de los recursos 
pendientes por comprometer, se identificaron 

4.2 

Subsecretarías de: 
 

Planeación Territorial 
 

Información y 
Estudios Estratégicos 

 
Gestión Corporativa 

 
Planeación 

Socioeconómica 
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N° 
Descripción de situación susceptible de mejora 

/ oportunidades (observación) 
Numeral del 

informe Capítulo 4 
Responsable 

diferencias en la meta 7633 – 6 (Apuestas 
Territoriales) y 7635 – 5 (PDD). 

Planeación de la 
Inversión 

La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina 
de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento. 

 

7. Situaciones críticas 

 
N°  Reincidente (si/no)  

Descripción de la situación crítica  

Criterio Incumplido 
(Estándar/norma/reglamento) 

 

Numeral del informe (capítulo 4)  

Responsable  

Posible efecto  

Palabra(s)clave(s) para identificar en 
SIPA (Máximo 5) 

 

 
 Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y formular 

acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento. 
 La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. 

 

8. Recomendaciones 

 Tener en cuenta el impacto de las modificaciones de los recursos en los escenarios 
planteados inicialmente en las fichas de formulación de los proyectos, es decir, que, si 
el escenario o necesidad a satisfacer que se planteó para la formulación del proyecto 
se afecta o beneficia con los ajustes presupuestales, registrar los cambios en la ficha 
de formulación.  

 Hacer alusión a las modificaciones presupuestales realizadas en la parte final de las 
fichas de formulación de proyectos, en el campo observaciones, a fin de tener la 
trazabilidad de los cambios efectuados. 

 Se recomienda que en las hojas de vida de los indicadores cuando sea necesario se 
utilice el campo de “retrasos” y “soluciones” de tal forma que se tenga información a 
nivel de las líneas de defensa, referente a las posibles causas que conllevan a una 
desviación en lo programado y las acciones tomadas al respecto.  

 Mantener monitoreo a fin de registrar avances durante el segundo semestre del año 
que permitan dar cumplimiento a las metas físicas establecidas tanto a nivel de 
proyectos de inversión como de metas producto del PDD a cargo de la SDP. 

 Dado que se identifican procesos contractuales que a junio de 2022 no se habían 
contratado y registran fecha de inicio de selección en el primer cuatrimestre del año 
(ver tabla 10), se recomienda establecer los controles necesarios a fin de cumplir a 
cabalidad con los plazos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, buscando 
disminuir el nivel de reservas constituidas al cierre de la vigencia 2022, dado que en su 
mayoría registran plazos de ejecución superiores a 6 meses. 

 En cuanto a las diferencias entre la información presupuestal y contractual detectada, 
se recomienda establecer mecanismos de control que permitan en primera instancia 



 

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO 
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
19 

subsanarlas, de tal forma que la información contractual presente la ejecución de los 
recursos y, en segundo lugar, cumplimiento del plan de mejoramiento establecido. 
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