
  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

1 

 

  
MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL LA FELICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Técnico de Soporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 18 de 2015 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

2 

 

 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN_______________________________________________________________5 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA ______________________________________________________8 

2.1. Estructura ecológica principal _____________________________________________________8 

2.2. Sistema de movilidad ___________________________________________________________8 

2.2.1. Subsistema vial  y Subsistema de Regulación y Control de Tráfico _____________________9 

2.2.1.1. Obligaciones relacionadas con Infraestructura._____________________________________9 

En este numeral se presentan las obras relacionadas con infraestructura de malla vial arterial 
definidas por el estudio de tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se 
presenta además una alternativa para la solución de la intersección de la avenida Boyacá por 
Ferrocarril de Occidente, alternativa que fue propuesta inicialmente por la Secretaría Distrital de 
Planeación. ___________________________________________________________________9 

2.2.1.2. Obligaciones relacionadas con Señalización y Semaforización _______________________18 

2.2.1.3. Cambios de sentido Vial______________________________________________________22 

2.2.1.4. Condiciones operativas del Proyecto____________________________________________23 

2.2.1.5. Seguimiento de la operación del Plan Parcial La Felicidad___________________________24 

2.2.1.6. Cronograma de Ejecución ____________________________________________________25 

2.2.1.7. Consideraciones Específicas __________________________________________________25 

2.2.1.8. Consideraciones Generales___________________________________________________25 

2.2.1.9. Sistema de transporte _______________________________________________________26 

2.3. Sistema de servicios públicos ____________________________________________________27 

2.3.1 Acueducto y Alcantarillado____________________________________________________27 

2.3.2 Energía eléctrica____________________________________________________________27 

2.3.3 Telecomunicaciones_________________________________________________________27 

2.3.4 Gas natural domiciliario ______________________________________________________27 

2.3.5 Aseo _____________________________________________________________________27 

2.4 Sistema de espacio público______________________________________________________27 

2.5 Sistema de equipamientos ______________________________________________________28 

2.6 Topografía ___________________________________________________________________28 

2.7 Estratificación Socioeconómica___________________________________________________28 

2.8 Construcciones existentes_______________________________________________________28 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

3 

 

2.8.1 Clasificación del suelo _______________________________________________________28 

2.8.1.1 Usos del suelo urbano e intensidades ___________________________________________28 

2.8.2 Alturas de las construcciones _________________________________________________28 

3. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO _______________________________________________28 

3.1. Localización general ________________________________________________________28 

3.2. Manejo y articulación urbana y paisajística _______________________________________29 

3.3. Trazado y características de la infraestructura de servicios públicos ___________________29 

3.4. Trazado y características de la malla vial vehicular y peatonal _______________________29 

3.5. Subdivisión predial en manzanas ______________________________________________29 

3.6. Organización espacial de las Unidades Prediales _________________________________29 

3.7. Cesiones obligatorias de espacio público para parques y equipamientos _______________29 

3.8. Definición de áreas públicas y privadas _________________________________________30 

3.9. Zonificación de usos y aprovechamientos________________________________________30 

3.10. Localización de áreas destinadas a vivienda de interés social (VIS) ___________________30 

3.11. Aspectos volumétricos generales ______________________________________________30 

3.12. Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico____________________30 

3.13. Malla vehicular y peatonal y su conexión con el entorno ____________________________30 

4. ESTUDIOS ESPECIALES ____________________________________________________30 

4.1. Estudios Ambientales___________________________________________________________30 

4.2. Estudios de Movilidad __________________________________________________________31 

4.3. Estudio Social_________________________________________________________________31 

5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y FINANCIACION _____________________________________31 

5.1. Propuesta de Reparto de Cargas y Beneficios._______________________________________31 

5.2. Áreas Generadoras de Plusvalía __________________________________________________31 

5.3. Estrategia de Gestión___________________________________________________________31 

5.3.1. Modelo de Gestión ___________________________________________________________31 

5.3.2. Etapas de desarrollo __________________________________________________________31 

5.3.3. Modalidad de desarrollo _______________________________________________________41 

5.3.4. Proceso participativo __________________________________________________________41 

5.3.5. Cronograma de ejecución ______________________________________________________46 

5.3.6. Definición de las unidades de gestión ____________________________________________47 

5.3.7  Gestión del suelo para obras a ejecutar por fuera del Plan parcial ______________________47 

5.4. Entrega anticipada de suelos de carga general_______________________________________47 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

4 

 

5.5. Valoración de las obras a ejecutar como parte de las obligaciones de cesión, para elementos de 
cargas generales ______________________________________________________________47 

6. SOPORTE AMBIENTAL ________________________________________________________51 

6.1. La identificación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos 
deban ser conservados y las medidas específicas de protección para evitar su alteración o 
destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. _______________________51 

6.2. El análisis de las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del 
territorio._____________________________________________________________________51 

6.3. La delimitación de las áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo y 
las condiciones específicas para su manejo definidas por el plan de ordenamiento territorial y la 
autoridad ambiental. ___________________________________________________________51 

6.4. Las condiciones para el manejo y disposición de vertimientos. __________________________52 

7. CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LA EDIFICABILIDAD TOTAL, SEGÚN USO O DESTINO Y 
CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENCIÓN. ____________________________52 

8. CARTOGRAFIA_______________________________________________________________52 

8.1. Planos de diagnostico _______________________________________________________52 

8.1.1.  Plano topográfico del área de planificación _______________________________________52 

8.1.2. Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes. ____________________52 

8.2.  Planos normativos __________________________________________________________52 

8.2.1. Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico____________________52 

8.2.2. Plano de la red vial y perfiles viales. ____________________________________________53 

8.2.3. Plano de espacio público y de localización de equipamientos.________________________53 

8.2.4 Plano del trazado de las redes de servicios públicos _______________________________53 

8.2.5. Plano de usos y aprovechamientos _____________________________________________53 

8.2.6. Plano de asignación de cargas urbanísticas ______________________________________53 

8.2.7.  Plano del proyecto de delimitación de las unidades de gestión._______________________53 

8.2.8. Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas._53 

8.2.9. Plano de las obras de infraestructura vial de la malla vial arterial derivadas del Estudio de 
Transito._________________________________________________________________________53 

8.3.  Proyecto de delimitación de las unidades de gestión _______________________________53 

9. ANEXOS:____________________________________________________________________53 
 
 
 
 
 
 
 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el Decreto 147 del 9 de Mayo de 2008, se adoptó El Plan Parcial “La Felicidad” ubicado en la 
localidad de Fontibón,y se establecieron las normas ambientales, las normas urbanísticas especiales, los 
sistemas y estructuras del plan parcial, el sistema de reparto de cargas y beneficios y las estrategias de 
gestión y ejecución, entre otros aspectos generales, necesarios para su desarrollo. 
 
El citado Plan Parcial está compuesto por siete unidades de gestión, de las cuales las primeras tres unidades 
de gestión (UG1 - UG3 y UG7), cuentan con licencia de urbanización, las obras de urbanismo se encuentran 
ejecutadas en su totalidad y se está adelantando el proceso de recibo por parte de las entidades del Distrito.  
 
Las citadas unidades de gestión fueron aprobadas y modificadas mediante los siguientes actos 
administrativos: Resoluciones número 08-3-0549 del 1 de Diciembre de 2008, 09-3-0553 del 30 de noviembre 
de 2009, 10-3-0659 del 29 de Diciembre de 2010, 12-3-0128 del 06 de Febrero de 2012 expedidas por la 
Curaduría Urbana No. 3 de Bogotá. Resolución 11-4-0101 del 18 de noviembre de 2009 expedida en la 
Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá y, Resolución 14-2-0230 del 7 de Febrero de 2014 expedida en la 
Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá.Se adoptaron los siguientes planos: CU3-F191/4-00, CU3-F191/4-01, 
CU3-F191/4-02, CU3-F191/4-03, CU3-F191/4-04, CU3-F191/4-05, CU3-F191/4-06, CU3-F191/4-07, CU3-
F191/4-08, CU3-F191/4-09, CU3-F191/4-10 Y CU3-F191/4-11. 
 
El estudio de tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad mediante oficio SM-40885-07 del 26 de 
diciembre de 2007 hace parte integral del Decreto 147 de 2008 y contiene los requerimientos que en términos 
de movilidad son necesarios para la inserción del proyecto en la ciudad. 
 
El artículo sexto del citado Decreto 147 de 2008, señaló como parte del sistema de movilidad, las vías de la 
malla vial arterial e intermedia, relacionadas con el Plan Parcial, así:  
 

Tramo Subsistema 
Vial 

Nombre de la 
vía 

De Hasta 

Sección Vial  Observaciones 

Avenida Boyacá 
(Carrera 77) 

Avenida 
Centenario 

Calle 35 V-1 (60mts) Construida en su perfil 
definitivo 

Vías de 
integración 

ciudad región 

Avenida 
Centenario 
(Calle 13) 

Avenida 
Boyacá 

Avenida 
Agoberto 

Mejía 

V-1 (64 mts) Sin construir en su perfil 
definitivo. 
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Avenida 
Ferrocarril de 

Occidente(Calle 
31) 

Avenida 
Boyacá 

Avenida 
Agoberto 

Mejía 

V-1 (60 mts) No se encuentra 
construida 

Vías de la 
estructura 

urbana 

Avenida 
Agoberto Mejía 

Avenida 
Ferrocarril de 

Occidente 

Avenida 
Centenario 

V-3 (30 mts) No se encuentra 
construida. Se debe 

ajustar el trazado de la 
vía en atención al canal 

San Francisco 

Vía de la 
malla vial 
intermedia 

Calle 35 Avenida 
Boyacá 

Carera 76ª V-6 (16 mts) Vía construida en un no 
definitivo. Faltan 

andenes. 

Avenida Boyacá 
x Ferrocarril de 

Occidente 

   
Sin construir. Proyecto 

aprobado mediante 
Resolución No. 0052 del 

28-07-02 IDU. 

Avenida Boyacá 
X Avenida 
Centenario 

   
Construida 

Interseccione
s 

Avenida 
Centenario x 

Avenida 
Agoberto Mejía 

   
No está construida 

 
Avenida 

Ferrocarril de 
OccidenteX 

Avenida 
Agoberto Mejía 

   
No está construida 

 
 
Así mismo,el parágrafo del citado artículo estableció lo siguiente: “De conformidad con el concepto técnico 

favorable del estudio de tránsito emitido por la Secretaría de Movilidad, las obras de la malla vial arterial 

deberán construirse en concordancia con las unidades de gestión del proyecto. En todo caso, para el 

desarrollo del mismo, a partir de la licencia de urbanización de la cuarta Unidad de Gestión deberán estar 

construidas las intersecciones establecidas en el cuadro anterior, junto con la prolongación de las avenidas 

Agoberto Mejía y el Ferrocarril, al interior del plan parcial. 
 

Para garantizar el cumplimiento de esta condición, en este plan parcial se determinan alternativas que 

permitan al urbanizador la ejecución de tales obras con cargo al sistema de reparto equitativo de cargas y 

beneficios de que trata el presente Decreto”. 
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Como consecuencia de la restricción mencionada, mientras no se ejecuten las vías mencionadas en el citado 
parágrafo, no será posible continuar con la ejecución de las demás unidades de gestión que hacen parte del 
Plan Parcial La Felicidad. 
 
Ahora bien, las intersecciones viales y la prolongación de la Avenida Agoberto Mejía y la Avenida Ferrocarril, 
que hacen parte de la malla vial arterial constituyen obras de carga general de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 34 del Decreto 190 de 2004 y el artículo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006. 
 
El artículo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006 define que son cargas generales aquellas correspondientes 
al costo de la infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos, que se deben distribuir entre 
los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas, mediante tarifas, contribución de valorización, 
participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las 
cargas y beneficios. 
 
Si bien es cierto que el artículo 172 del Decreto Distrital 190 de 2004 establece que: “La malla arterial principal 
y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas técnicamente y construidas por la 
Administración Distrital…”,de acuerdo con la priorización  contenida en el artículo 70 del mismo Decreto 
Distrital,este no incluye ninguno de los proyectos del parágrafo del artículo 6 del Decreto Distrital 147 de 2008. 
 
Es así como en desarrollo de esa previsión, la Secretaría Distrital de Movilidad reviso  el estudio de tránsito 
actualizado, en el cual se señaló las infraestructuras de malla vial arterial que deberán ser ejecutadas por el 
desarrollador en cumplimiento de la obligación de cesión de suelos de cargas generales de que trata el 
artículo 30 del Decreto 147 de 2008. La Secretaría Distrital de Movilidad emitió concepto técnico favorable 
para el estudio de tránsito, mediante el oficio SDM-DSVCT-154869-14 de fecha 18 de Noviembre de 2014. La 
modificación propuesta al Plan Parcial permitirá dar viabilidad a la obtención de las licencias urbanísticas  de 
las unidades de gestión restantes (UG2, UG4, UG5 y UG6).  
 
No obstante lo anterior y en aras de garantizar la oportuna ejecución de las obras y el desarrollo de las 
unidades de gestión UG2, UG4, UG5 yUG6 del Plan Parcial la Felicidad, el promotor asume la obligación de 
ejecutar las obras que hacen parte de la malla vial arterial necesarias para la movilidad del citado Plan 
Parcial, de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Secretaria de Movilidad y el Acta de Compromisos 
suscrita con dicha entidad el 18 de Noviembre de 2014. 
 
Las obras a ejecutar que se encuentran contenidos en el acta de Compromisos fueron el resultado del estudio  
de Transito elaborado por el promotor, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, como 
requisito para dar viabilidad al Plan Parcial “La Felicidad” a partir de la licencia de urbanización de la Cuarta 
Unidad de Gestión. 
 
En consideración a lo anterior y en el marco de lo determinado por el artículo 27 del Decreto 147 de 2008, el 
promotor se acoge a lo establecido por el artículo 30 del mismo Decreto Distrital, en cuanto al mecanismo 
concertado entre el promotor, la Secretaría Distrital de Planeación, y el Instituto de Desarrollo Urbano, para la 
ejecución de las obras de infraestructura de malla vial arterial, con el fin que el valor invertido en las mismas 
pueda darse en cumplimiento de parte de las obligaciones de cesión de suelo para cargas generales. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se considera necesario modificar los artículos 6, 20 y 30 del 
Decreto 147 de 2008, de la siguiente manera: (i) los artículos 6 y 30 en el sentido de señalar las 
infraestructuras de malla vial arterial cuya construcción es requisito para la ejecución de las unidades de 
gestión UG2,UG 4, UG5 y UG6 del Plan Parcial de acuerdo con la actualización del estudio de tránsito y (ii) 
eliminar las restricción establecida en el parágrafo del citado artículo 6, en el numeral 3 del artículo 20 y en el 
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artículo 30, según la cual, no se podrán desarrollar más de tres unidades de gestión, sin que se encuentre 
construida la totalidad de la infraestructura de la malla vial arterial identificada en el Artículo 6 del plan parcial. 
 
La construcción de las citadas vías de malla vial arterial beneficiara la movilidad al interior del Plan Parcial, 
generará conexiones con otros sectores de la ciudad, facilitará el tránsito de miles de vehículos y traerá sin 
duda muchos beneficios para el sistema de movilidad del Distrito Capital.  
 
Procedimiento para la modificación del plan parcial La Felicidad: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto Nacional 1478 de 2013, por medio del cual se 
modifica el artículo 5 del Decreto 2181 de 2006 y en el artículo 9 del Decreto Nacional 4300 de 2006, no se 
requieren determinantes previas para la radicación de la solicitud de modificación del Plan Parcial La 
Felicidad. 
 
Toda vez que la presente modificación del Plan Parcial no incide sobre ninguno de los asuntos ambientales 
concertados con la autoridad ambiental para la aprobación del mismo, de conformidad con el artículo 27 de la 
Ley 388 modificado por el artículo 180 del Decreto ley 19 de 2012 y con el artículo 10 del Decreto 2181 de 
2006, no se requiere agotar de nuevo esta etapa.  
 
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto Nacional 1478 de 1013 que indica que “el ajuste de planes parciales, 
en caso de requerirse, se efectuará teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo 
se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan” y como quiera 
que la modificación del Plan Parcial se refiere únicamente a la construcción de las obras de infraestructura 
vial necesarias para la expedición de las licencias urbanísticas  de las unidades de gestión UG2, UG4, UG5 y 
UG6 del Plan Parcial La Felicidad sólo se requerirán los documentos técnicos de soporte relacionados con los 
temas objeto de ajuste y los conceptos de las entidades que tengan competencias sobrelos aspectos 
relacionados con la solicitud de modificación del Plan Parcial. 
 
Con fundamento en lo anterior, y en cumplimiento del procedimiento establecido artículo 180 del Decreto 
Nacional 019 de 2012, que modificó el artículo 127 de la Ley 388 de 1997, se solicita la modificación  del plan 
parcial, única y exclusivamente en lo que se refiere al sistema de movilidad, quedando las demás 
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 147 de 2008 vigentes y sin modificación alguna. 
 
De acuerdo con lo anterior, la solicitud de modificación del Plan Parcial en el marco de los Decretos 2181 de 
2006, 4300 de 2007 y 1478de 2013, se pone a consideración de la Secretaría Distrital de Planeación, 
autoridad urbanística a cuyo cargo se encuentran los asuntos objeto de la presente solicitud de 
modificación. 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1. Estructura ecológica principal 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 
19 de Mayo de 2008. 

2.2. Sistema de movilidad 
 
Por medio del oficio SDM-DSVCT-154869-14, la Secretaría de Movilidad emitió concepto técnico favorable 
para el Estudio de Tránsito realizado con el fin de obtener la modificación del plan parcial La Felicidad.  
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De acuerdo con el mencionado oficio el estudio de tránsito contiene “el análisis de las condiciones 

prevalecientes y de la movilidad en el área adyacente en la situación con proyecto (SIC) segarantiza 

técnicamente que el tránsito esperado será atendido al interior de los predios y que la demanda de los cupos 

que se proveerán para uso privado y de visitantes no generará colas sobre las vías públicas. Con fundamento 

en lo anterior, ésta dirección emite concepto técnico favorable condicionado para la operación del proyecto, 

en términos de tránsito y seguridad vial, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, 

especialmente en el artículo 101 de la ley 769 del 6 de agosto de 2002, de los artículos 182 y 197 del Decreto 

Distrital 190 de Junio de 2004 “por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” y específicamente lo dispuesto en el Decreto 596 de 2007 para este 

tipo de equipamientos ”. 

A continuación se presentan las condiciones definidas en el Estudio de Tránsito para los Subsistemas que 
conforman el Sistema de Movilidad: 
 

2.2.1. Subsistema vial  y Subsistema de Regulación y Control de Tráfico 

2.2.1.1. Obligaciones relacionadas con Infraestructura. 

En este numeral se presentan las obras relacionadas con infraestructura de malla vial arterial definidas por el 
estudio de tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se presenta además una alternativa para 
la solución de la intersección de la avenida Boyacá por Ferrocarril de Occidente, alternativa que fue propuesta 
inicialmente por la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
“INFRAESTRUCTURA 

• “Construcción de la totalidad de la malla vial al interior del Plan Parcial La Felicidad. De acuerdo con las 
etapas de desarrollo de cada manzana. La construcción de dichas vías deberán considerar las 
especificaciones técnicas que permitan la circulación de rutas de transporte público y del SITP. 

• Construcción de la red de ciclorruta interna del Plan Parcial La Felicidad. De acuerdo con las etapas de 
desarrollo de cada manzana. 

• Adecuación de los andenes en la totalidad de costados del predio y construcción de las plazoletas 
propuestas, con el fin ofrecer condiciones de comodidad y seguridad a sus usuarios y a los residentes de 
la zona. Las intervenciones de los andenes deberán prever la adecuación de rampas para personas con 
movilidad reducida y la accesibilidad a predios atendiendo lo dispuesto en el Decreto 470 de 2007 
Política Pública de Discapacidad. De acuerdo con las etapas de desarrollo de cada manzana. 

• Implementación de pasos pompeyanos en los sitios que se requiera y se establezcan, de acuerdo con lo 
dispuesto en el capítulo de Señalización y Semaforización y al numeral 6 “Seguimiento de la operación 
del plan parcial La Felicidad” del acta de compromisos. 

 
 

 

 

 

Etapa 1 
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• Diseños y construcción de la 
continuidad de la Calle 18A al costado 
oriental de la Carrera 77 sentido 
occidente-oriente. De tal manera que se 
garantice de acuerdo al Estudio de 
Tránsito la transición de dos carriles por 
sentido a un carril por sentido. Este 
tramo vial permitirá la conexión con la 
Calle 19. 

NOTA: Esta obra es de carácter 

provisional hasta que se construya la 

Calle 18A. 

  

• Diseños, construcción y adecuación de 
la continuidad de la ciclorruta sobre la 
Av. Boyacá desde la conectante de la 
Calle 19A hasta la Calle 23 en el 
espacio público que indique el IDU. 
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• Estudios, diseños y construcción de un 
carril paralelo al costado norte de la 
Avenida Centenario (Calle 13) desde el 
final de la conectante Nor-occidental de 
la intersección Av. Boyacá por Calle 13 
hasta la conectante nor-oriental de la 
Avenida Agoberto Mejía. 

Se deberá evaluar y relocalizar los 

paraderos existentes sobre la Calle 13 

entre la Av. Boyacá y la Av. Agoberto 

Mejía. 

Esta obra es prioritaria para la 

movilidad del sector, por lo que se 

requiere que se encuentre 

implementada para el segundo 

semestre del 2015. 

 

 

 

 

Etapa 2. 

• Estudios, diseños y construcción del 
pontón sobre el Canal Boyacá para 
conectar la Calle 19A al occidente y la 
Av. Agoberto Mejía. Se debe contar con 
dos pontones con dos  carriles cada 
uno (9.5m ancho cada pontón). 
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• Estudios, diseños y construcción de la 
calzada oriental de la Avenida Agoberto 
Mejía, con tres carriles de circulación, 
en el sector comprendido entre la Calle 
13 y la Avenida del Ferrocarril de 
Occidente costado sur.  

 

 

 

 

 

• Estudios, diseños y construcción de la 
calzada sur de la Avenida Ferrocarril de 
Occidente con tres carriles de 
circulación, en el tramo comprendido 
entre la Avenida Boyacá y la Avenida 
Agoberto Mejía.  

 

 

 

 

 

Etapa 3 

• Intersección a desnivel Av. Boyacá por Avenida Ferrocarril de Occidente, incluye ciclopuente. 

• Estudios y diseños de la 
totalidad de la intersección a 
desnivel localizada en la Av. 
Ferrocarril de Occidente por 
la Av. Boyacá.  

Al costado Oriental, se debe 

contemplar el empalme con 

el tramo vial de la Carrera 

69, y al costado occidental 

de la Av. Agoberto Mejía, el 

empalme para dar la 

continuidad con la Av. 

Ferrocarril de Occidente. 

NOTA: En el caso que ya 

existan diseños aprobados 

de las vías a empalmar, se 

deberá realizar el empalme 
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con el diseño aprobado. 

• Construcción del tablero sur 
con tres carriles de 
circulación (puente 
vehicular), costado sur de la 
Av. Ferrocarril de Occidente, 
sobre la Av. Boyacá. 

• Construcción de una oreja 
costado sur-oriental, entre la 
Av. Ferrocarril de Occidente 
y la Av. Boyacá, con una 
calzada de circulación en un 
sentido para conectar el 
tablero (puente vehicular) 
costado sur la de la Av. 
Ferrocarril de Occidente con 
la Av. Boyacá hacia el norte. 

• Construcción de la 
conectante (lazo) costado 
sur-oriental, entre la Av. 
Boyacá sentido norte y la Av. 
Ferrocarril de Occidente 
hacia el occidente, con una 
calzada de  circulación. 

• Construcción de la 
conectante (lazo) costado 
sur-occidental, entre la Av. 
Ferrocarril de Occidente 
hacia la Av. Boyacá sentido 
sur, con una calzada de  
circulación  

• Construcción de una oreja 
costado sur-occidental, entre 
la Av. Boyacá y la Av. 
Ferrocarril de Occidente, con 
una calzada de  circulación, 
para conectar la Av. 
Ferrocarril de Occidente 
hacia el oriente y tomar la 
Av. Boyacá al norte. 

• Construcción de un 
ciclopuente adosado al 
puente vehicular propuesto 
sobre la Av. Boyacá por Av. 
Ferrocarril de Occidente. 
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NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 

de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU. 

• Estudios, diseños y 
construcción de un carril de 
3.5 metros paralelo al 
costado Occidental de la Av. 
Boyacá entre la Calle 21 y la 
Calle 19A. 

NOTA: Se deberá mantener 
el perfil existente (zona de 

andén y ciclorruta). 

 

 

• Estudios, diseños y 
construcción de un carril de 
3.5 metros paralelo en el 
costado Oriental, de la Av. 
Boyacá entre la conectante 
sur – oriental de la 
intersección Av. Boyacá por 
Av. Ferrocarril de Occidente, 
hasta la Calle 23C. 

 

 

 

• Intersección a desnivel Avenida Centenario (Calle 13) por Av. Agoberto Mejía. 
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• Estudios y diseños de la 
intersección a desnivel 
localizada en la Av. 
Centenario (Calle 13) por la 
Av. Agoberto Mejía. Se debe 
contemplar el empalme con 
lo existente para dar 
continuidad de la Av. Carrera 
80 al costado sur de la Av. 
Centenario (Calle 13). 

NOTA: En el caso que ya 

existan diseños aprobados 

de las vías a empalmar, se 

deberá realizar el empalme 

con el diseño aprobado. 

 

 

• Construcción del tablero 
oriental con tres carriles de 
circulación (puente 
vehicular), costado oriental 
de la Av. Agoberto Mejía, 
sobre la Av. Centenario 
(Calle 13). 

NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 

de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU. 

• Construcción de una oreja 
costado sur-oriental, entre la 
Calle 13 y la Av. Agoberto 
Mejía, con una calzada para 
conectar la Avenida 
Centenario (Calle 13) hacia 
el oriente con el tablero 
(puente vehicular) costado 
oriental de la Av. Agoberto 
Mejía hacia el norte. 

NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 
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de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU. 

• Construcción de la 
conectante (lazo) costado 
sur-oriental, entre la Av. 
Centenario (Calle 13) y la Av. 
Agoberto Mejía, para 
conectarla hacia el oriente 
con una calzada de  
circulación. 

NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 

de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU. 

 

• Construcción de las dos 
conectantes (lazos) del 
costado norte de la Av. 
Centenario (Calle 13) a nivel 
de la Av. Agoberto Mejía, 
con una calzada de  
circulación. 

NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 

de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU.   
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NOTA:  
• En aplicación de lo establecido en el artículo 30 del Decreto 147 de 2008, el Promotor financiará y 

ejecutará la totalidad de las obras mencionadas, para lo cual suscribirá con el IDU un convenio y un 
cronograma de actividades y tiempos de ejecución. El IDU suministrará las especificaciones y controlará 
la calidad de la ejecución de las obras. El Promotor con el acompañamiento permanente del IDU, 
financiará y realizará los trámites necesarios para la compra de los terrenos pertenecientes a terceras 
personas que sean necesarios para la ejecución de las obras por fuera del plan parcial.1 

• Para la construcción de las obras anteriormente mencionadas, el Representante Legal del Plan Parcial La 
Felicidad, deberá adelantar las gestiones pertinentes con el  IDU, SDP y demás entidades competentes 
para su implementación. Las obras aprobadas, deben construirse de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría Distrital de Planeación y la 
Secretaría Distrital de Movilidad. 

• Para todas las actuaciones anteriores, el Plan Parcial La Felicidad, debe iniciar las gestiones necesarias 
a partir de la adopción de modificación del Plan Parcial La Felicidad por parte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., a fin de garantizar que las obras de intervención en la infraestructura sean recibidas a 
satisfacción por las entidades competentes de acuerdo con las etapas de desarrollo previstas por el 
proyecto. 

• A partir de la suscripción del acta de compromisos que hace parte integral del oficio SDM-DSVCT-
154869-14 el promotor del proyecto deberá acordar y coordinar con la Administración Distrital los 
cronogramas de ejecución de las obras a que se refiere el acta de compromisos; para esto, el promotor 
presentará a la Administración los diseños acorde con los lineamientos que establezca el IDU para tal 
efecto. El promotor se compromete a informar cada tres (03) meses a esta Entidad, el avance de la 
gestión mediante un informe ejecutivo2”.  

• Con relación a la conectividad vial con las vías de la malla vial arterial colindantes: La Secretaría de 
Movilidad, el IDU, la Dirección de Vías y Transportes y Servicios Públicos y la Dirección de Planes 
Parciales de la Secretaria de Planeación, aceptaron traer de la Etapa 3 a la Etapa 2 las obras 

                                                           
1 Procedimiento acordado en oficio firmado el 08 de Septiembre de 2014. 
2
 Tomado del acta de compromiso SDM-DSVCT-154869-14 que hace parte integral del Estudio de Tránsito 

aprobado por la SDM.  

• Estudio, diseño y 
construcción de la oreja del 
costado sur occidental de la 
intersección de la Av. 
Centenario (Calle 13) y la Av. 
Agoberto Mejía, con una 
calzada de  circulación, a 
partir del año 2022. 

NOTA: Los anchos de 

calzada para las 

conectantes, lazos y orejas 

propuestas, se establecerán 

de acuerdo con lo dispuesto 

en los diseños que se 

adelanten y que sean 

aprobados por parte del IDU. 
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correspondientes a las dos (2) conectantes para dar continuidad al flujo vehicular, así: 1) Conectante 
entre la Calzada sur de La Avenida Ferrocarril de Occidente y conexión con la Avenida Boyacá hacia el 
Sur; 2) Conectante entre la Calle 13 y la conexión con la Calzada oriental de la Avenida Agoberto Mejia. 
 
 

Propuesta alternativa para la intersección de la avenida Boyacá por avenida Ferrocarril de Occidente.  

 
Si bien es cierto que el estudio de tránsito para la modificación de Plan Parcial “La Felicidad” del 18 de 
noviembre de 2014, con acta de compromisos que hace parte integral del oficio SDMDSVCT – 154869-14 y 
como resultado de los análisis y evaluaciones adelantadas en el estudio de transito se definieron unas obras 
de la malla vial arterial circundante al plan parcial,estudio que compromete la implementación de las 
respectivas obras con el objeto de mitigar el impactode las nuevas edificaciones sobre la movilidad en el 
sector, entre ellas los estudios, diseños y la construcción a desnivel de la intersección entre las Avenidas 
Boyacá y del Ferrocarril de Occidente. 
 
En los estudios y diseños preliminares se evidenció que los trazados indicados de manera general en el acta 
de compromisos difieren de los trazados previstos por la Secretaria Distrital de Planeación  en cuanto a la 
malla vial arterial específicamente lo concerniente a la oreja sur oriental de dicha intersección.El IDU 
considera que realizar la manzana-oreja establecida por la SDP, a cambio de la oreja prevista en el Estudio 
de Tránsitoes un alternativa viable técnica y normativamente, dado que cumple con los parámetros 
establecidos por las dos entidades, por lo cual se plantea dejar esta alternativa para ser ejecutada por el 
promotor  en el evento en que se presente la imposibilidad de la adquisición de la totalidad del suelo para la 
ejecución de la oreja prevista en el Estudio de Transito. Dicha situación será evaluada por el promotor en el 
momento en que se realice la gestión para adquisición de predios para la ejecución de la obra. En caso de 
optarse por la alternativa de Manzana Oreja, el promotor tramitará ante la Secretaría Distrital de Movilidad  la 
modificación al estudio de tránsito en los aspectos relacionados con esta intersección.   
 
Esto no implicará la modificación del plan parcial que se adopte ya que el IDU la acepta comouna propuesta 
eficiente en lo que respecta a la gestión de suelo, e implica la optimización en uso y consumo, que genera 
mayor racionalidad en la destinación de los recursos derivados del reparto equitativo de cargas y beneficios. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la solución de continuidad a través de la Manzana Oreja no cambiaría 
sustancialmente el contenido del estudio de tránsito y en cuanto a la gestión del suelo para la continuidad de 
la Avenida  Ferrocarril de Occidente hasta la carrera 69 sería más expedita, pues se trata de un solo predio, 
contenido en un urbanismo. 
 
La adquisición del suelo para la ejecución de la obra para la oreja propuesta en el estudio de tránsito sería 
sustituida por la compra del suelo y la ejecución de la obra para dar continuidad a la Avenida Ferrocarril de 
Occidente hasta la mencionada carrera 69. 
 
Dicha implantación ya había sido propuesta a la Secretaría Distrital de Planeación mediante radicación 1-
2013-54132, donde se envió a esa entidad propuesta y descripción de la Malla Vial Arterial que se ejecutaría 
para realizar el ajuste del Plan Parcial. 

2.2.1.2. Obligaciones relacionadas con Señalización y Semaforización 
 

“SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
 

• Elaboración de los Diseños de Señalización vertical y Demarcación horizontal, para el trámite de 
aprobación ante la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad, 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

19 

 

incluyendo el suministro e instalación de la señalización vertical y horizontal requerida para la 
adecuada circulación vehicular, de ciclousuarios y peatonal, de acuerdo con la propuestas de 
infraestructura, señalización, semaforización y cambios de sentido vial.  

• Implementación de la señalización y demarcación en los accesos y salidas de las zonas de 
parqueaderos del Plan Parcial La Felicidad y demás zonas que se requieran dentro del Plan Parcial y 
las obras señaladas en el acta de compromisos.  

• Construcción de pasos pompeyanos en la totalidad de accesos vehiculares a las agrupaciones en 
cada una de las manzanas de las Unidades de Gestión UG6, UG4, UG5 y UG2  del Plan Parcial La 
Felicidad, con el fin de garantizar la continuidad de los flujos peatonales y de ciclousuarios. Incluye 
estudios, diseños e implementación de señalización vertical y horizontal. 

 

Etapa 1. 

1.1 Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de la 
regulación semaforizada peatonal, 
(incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros) 
sobre la Avenida Boyacá entre la Av. 
Ferrocarril de Occidente y la Calle 21 
(Calle 4)3, permitiendo el paso 
seguro de los peatones y 
ciclousuarios de dicho tramo vial. 
Esta intersección debe 
implementarse en el corto plazo. 
Finales del año 2014 – a Febrero de 
2015. 

Nota: Este plazo se ampliará de ser 

necesario, dependiendo de las 

aprobaciones a los Diseños y 

permisos del IDU. 

 

 

Etapa 2 

                                                           
3Calle 4: Nomenclatura interna del proyecto PP La Felicidad 
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1.2 Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de la 
regulación semaforizada, (incluyendo 
equipo de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros) 
sobre el pontón4 que se localizará sobre 
el Canal Boyacá sobre la Calle 19 (Av. 
Los Industriales) y su conexión con la 
Av. Agoberto Mejía, permitiendo el paso 
seguro de los peatones y ciclousuarios 
de dicho tramo vial. Esta intersección 
debe implementarse en el corto plazo. 
Año 2014 a 2016.  

 

1.3 Seguimiento a la operación de la 
intersección de la Avenida Ferrocarril 
de Occidente por Carrera 77. En el 
evento que se requiera de la instalación 
de una intersección semaforizada en 
este punto, el proyecto se compromete 
al Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de dicha 
regulación semaforizada (incluyendo 
equipo de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros). 

El seguimiento deberá ser presentado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el 

Numeral 6 delacta de compromisos. 
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1.4 Seguimiento a la operación de la 
intersección de la Calle 19A por Carrera 
75. En el evento que se requiera de la 
instalación de una intersección 
semaforizada en este punto, el proyecto 
se compromete al Diseño, suministro, 
obras civiles, construcción e 
implementación de dicha regulación 
semaforizada (incluyendo equipo de 
control de tráfico, amoblamiento, 
cableado, canalizaciones y módulos 
sonoros). 

El seguimiento deberá ser presentado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el 

Numeral 6 del acta de compromisos. 

  

Etapa 3 

1.5 Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de la 
regulación semaforizada, (incluyendo 
equipo de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros) en 
la intersección de la Carrera 7 por Calle 
7, permitiendo el paso seguro de los 
peatones y ciclousuarios de dicho tramo 
vial.  

El seguimiento deberá ser presentado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el 

Numeral 6, del acta de compromisos. 

 

 
 

• Para todas las etapas del Plan Parcial La Felicidad, el proyecto deberá hacer seguimiento a las 
intersecciones internas que hacen parte de dicho plan. En el evento que se requiera de la instalación 
de una intersección semaforizada en esos puntos, el proyecto se compromete al diseño, suministro, 
obras civiles, construcción e implementación de dichas regulaciones semaforizadas (incluyendo 
equipo de control de tráfico, amoblamiento, cableado, canalizaciones y módulos sonoros). 

 
Para las intervenciones de semaforización, el proyecto deberá adelantar las siguientes acciones: 
 

• Estudios y diseños, que definan de manera precisa las características de regulación y control 
semafórico: movimientos vehiculares habilitados, pasos peatonales protegidos, la estructura básica 
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del planeamiento semafórico, adecuaciones geométricas y de infraestructura a que haya lugar para 
dicha instalación. 

• Diseño y construcción de las adecuaciones geométricas y obras civiles para la implementación de 
redes y amoblamiento semafórico. Para el caso de la intersección semaforizada peatonal localizada 
sobre Av. Boyacá entre la Av. Ferrocarril de Occidente y la Calle 21 (Calle 4)5, se requiere la 
coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta que dicha entidad tiene un 
proyecto de la Troncal Avenida Boyacá. 

• Suministro del equipo de control, cableado y amoblamiento semafórico. 

• Diseño, suministro e implementación de la señalización de la intersección. 
 

NOTA: Los diseños de semaforización y señalización vertical y horizontal se deberán presentar para su 

revisión y aprobación ante la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad. El 

diseño, suministro e instalación de dichas obras deberán estar acordes con las especificaciones técnicas 

establecidas en el tema”6. 

 2.2.1.3. Cambios de sentido Vial 
 
“Etapa 1: Implementar los sentidos, de acuerdo con lo establecido en el oficio SDM-125469-14 de 
fecha 19 de septiembre de 2014. Esta acción debe implementarse en el corto plazo. Iniciando a 
finales del año 2014 y finalizando en el primer trimestre del año 2015 
.  

• La Carrera 78 deberá continuar con el cambio de sentido vial, quedando está en sentido Sur-
Norte. 

• La Carrera 77 deberá operar en sentido Norte-Sur. 

• La Calle 18A7 entre la Carrera 77 y la Carrera 78 operará en doble sentido oriente-occidente y 
viceversa.  

• Sobre la bocacalle de la Calle 188 a la altura de la Carrera 77 se deberá eliminar el giro 
occidente-norte. 

Etapa 2: Para la entrada en operación de la Etapa 2, se deberán implementar los siguientes 
sentidos viales: 
 

• La Calle 19A entre la Av. Boyacá y La Carrera 78, quedará en sentido de circulación Oriente – 
Occidente. 

• La Calle 21 entre la Avenida Agoberto Mejía y la Avenida Boyacá, quedará en sentido de 
circulación Occidente – Oriente. 

• La Carrera 78 entre la Avenida Calle 13 hasta la Diagonal 19 del Proyecto, quedará en sentido 
de circulación Sur – Norte. 

Etapa 3: 
 
El Plan Parcial La Felicidad en el seguimiento que realice de acuerdo con el Numeral 6, deberá verificar las 
condiciones operacionales de las aperturas existentes sobre la Carrera 110 entre la Calle 13 y la Calle 19A 
(Frente al predio del Centro Comercial La Felicidad). En el evento que se generen problemas de congestión, 
se deberá revisar dentro de las alternativas de solución el cierre de dichos separadores y replantear las rutas 
de entrada y salida del Plan Parcial La Felicidad”11. 
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2.2.1.4. Condiciones operativas del Proyecto 

 

“Es compromiso del Plan Parcial La Felicidad,  presentar  un protocolo de operación y manejo de los 
vehículos de carga generados por el proyecto, de manera que el arribo de estos vehículos se realice de 
manera programada y coordinada con el proyecto, acogiendo en todo caso lo dispuesto en el Decreto 520 de 
2013 y 690 de 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de 
transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" y demás 
normatividad que lo complemente y/o modifique. 

Teniendo en cuenta que el proyecto plantea una franja de comercio especial sobre la Avenida Centenario 
(Calle 13), las cuales hacen parte de la Etapa 2 y 3, en caso de que se acceda por la Calle 13,  el proyecto 
deberá presentar un protocolo ante la Secretaría Distrital de Movilidad, que contenga las medidas para evitar 
las maniobras de cargue y descargue de mercancías, ascenso y descenso de pasajeros sobre el corredor de 
la Calle 13. 

El Plan Parcial La Felicidad, deberá socializar  con los propietarios, administradores o responsables de la 
operación de los usos complementarios a la vivienda, tales como los usos dotacionales, de servicios y 
comerciales, el compromiso que adquieren de realizar el seguimiento en términos de tránsito, transporte y 
seguridad vial a la operación que generarán y el cumplimiento que tienen de adelantar las acciones que 
correspondan para garantizar su adecuada operación. 

El Plan Parcial La Felicidad, deberá  presentar  un protocolo de operación y manejo para la prestación del 
servicio de transporte público individual (taxis) del proyecto, de manera que el arribo de estos vehículos se 
realice de manera programada y coordinada y su estacionamiento se disponga en los cupos previstos al 
interior de los parqueaderos previstos en cada una de las manzanas. 

En la implementación del sistema de registro y control para la operación de las zonas de parqueadero, el Plan 
Parcial La Felicidad deberá gestionar con los propietarios, administradores o responsables de la operación de 
las unidades de vivienda, para que se cumpla queel  ingreso vehicular a la zona de estacionamientos 
prevalezca  sobre la salida de los mismos, impidiendo cruces conflictivos en la zona de registro y control y 
garantizando en todo momento que no se generan colas por fuera de cada una de las manzanas que 
conforman el Plan Parcial La Felicidad. 

El Plan Parcial La Felicidad de acuerdo con las propuestas presentadas en el Estudio de Tránsito para mitigar 
los impactos, deberá realizar el suministro e instalación de las cámaras para detección remota de 
infracciones, adicionalmente deberá adelantar la suscripción con la SDM (Dirección de Servicio al Ciudadano) 
de un protocolo de transmisión de la información de placas vehiculares, para lograr la detección de 
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infracciones de tránsito por medio de cámaras en tiempo real, garantizando la conectividad con el Sistema 
Integrado de Información sobre Movilidad Urbana y Regional (SIMUR) de la SDM, para la detección 
electrónica e imposición de la infracción.  

En la Etapa 1, se requiere la instalación de cámaras sobre la Calle 19A entre la Av. Boyacá y la Carrera 78 
para desestimular el paso de vehículos de carga en las vías internas que hacen parte del Plan Parcial La 
Felicidad e instalación de cámaras sobre la Av. Calle 13 entre la Carrera 77 y 78 para evitar el parqueo de los 
vehículos particulares y buses de transporte intermunicipal. 

En el seguimiento que adelante el PP La Felicidad de acuerdo con el Numeral 6, se deberá revisar los 
sectores que requieran de la implementación de las cámaras para detección remota de infracciones y estas 
deberán ser suministradas por el proyecto. 

Es compromiso del Plan Parcial La Felicidad, presentar un Manual de buenas prácticas para definir y hacer 
cumplir las zonas previstas para el estacionamiento, ascenso y descenso (de todos los actores de la vía) a los 
usuarios y residentes del Plan Parcial, de tal forma que  no se permita realizar este tipo de maniobras sobre 
ninguna de las vías aledañas. Este Manual deberá ser socializado y tener un registro de la socialización con 
los residentes y demás usuarios, soporte que será requerido por la SDM, al momento en que se inicie la 
operación de cada una de las manzanas del Plan Parcial La Felicidad”.12 
 

2.2.1.5. Seguimiento de la operación del Plan Parcial La Felicidad 

“El Representante Legal del Plan Parcial La Felicidad, deberá una vez entre en operaciónel proyecto realizar 
seguimiento a la totalidad de medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Tránsito (Numerales 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 del Acta de Compromisos), lo anterior con el fin de evaluar la efectividad de las medidas de gestión de 
tráfico propuestas e implementadas por el proyecto, evaluar el desempeño de la red y los puntos críticos con 
el fin de buscar medidas adicionales (si se requieren) y que busquen mitigar los impactos generados por el 
proyecto. 

Para lo anterior, durante el primer año de operación cada tres (3) meses, el segundo año cada seis (6) meses 
y después del segundo año anualmente y/o cuando la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, el Proyecto 
Plan Parcial La Felicidad deberá presentar la retroalimentación de la operación de cada una de las manzanas 
para revisión  de la Secretaría Distrital de Movilidad que incluya el análisis de las condiciones con proyecto 
con los siguientes contenidos mínimos en las condiciones de máxima demanda del proyecto: (i) actualización 
de volúmenes vehiculares en la red vial aledaña, (ii) evaluación de la efectividad de la construcción de los 
pompeyanos propuestos como acciones de mitigación que incluya el análisis de colas y en el caso que la 
operación de los pompeyanos afecte la circulación vehicular en el sector y la Secretaría Distrital de Movilidad 
considere necesario ajustar la priorización de los flujos, el Plan Parcial La Felicidad hará las inversiones 
requeridas para el ajuste de la infraestructura a pasos peatonales texturizados, (iii) análisis de colas en el 
control de acceso vehicular, (iv) evaluación de ocupación del parqueadero y la propuesta de estrategias 
operacionales en el caso de saturación, (v) análisis operacional de las infraestructuras peatonales colindantes 
al predio, (vi) evaluación de potenciales nuevos puntos críticos generados por la operación del proyecto y 
propuestas de solución, (vii) plan de mantenimiento y/o reposición de cámaras de detección de infracciones. 

En caso de evidenciar que las medidas propuestas e implementadas no presentan los resultados esperados o 
se generan impactos no previstos en el Estudio de Tránsito, el Plan Parcial La Felicidad deberá proponer e 
implementar otras soluciones a la situación presentada”13.  

Todo este seguimiento dentro de los límites delas cargas generales previstas en el  artículo 30 del Decreto 
147/2008 y siempre que no modifique la programación de obras previstas en el Estudio de Tránsito contenido 
en el SDM-DSVCT-154869-14, para poder tramitar y obtener las licencias de construcción de cada una de las 
Manzanas del Plan Parcial La Felicidad. 
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2.2.1.6. Cronograma de Ejecución 
 

“Para el desarrollo e implementación de las obras, estudios y diseños que hacen parte de la presente Acta, el 
Plan Parcial La Felicidad, se compromete a acoger el siguiente cronograma: 

• Coordinar con el IDU y demás entidades competentes los aspectos técnicos, procedimiento, 
cronograma de ejecución y entrega de las obras y propuestas descritas en la presente Acta, 
una vez adoptada la Modificación del Plan Parcial La Felicidad por parte de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

• Los estudios y diseños de señalización deberán ser presentados para revisión y aprobación 
de la Dirección de Control y Vigilancia en el transcurso de los seis (6) meses siguientes, a 
partir de la fecha de aprobación de la Modificación del Plan Parcial La Felicidad por parte de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

• El Plan Parcial La Felicidad, deberá disponer de los protocolos de operación de los vehículos 
de carga, operativos, de taxis y ambulancias (para los usos complementarios tales como los 
dotacionales, comerciales y de servicios), así como de los dispositivos de registro y control 
adecuados para la operación de los parqueaderos y accesos al proyecto, previo a la entrada 
de operación de cada etapa del proyecto. 

 
Una vez adoptado el Plan Parcial La Felicidad por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Plan Parcial 
La Felicidad deberá adelantar las gestiones pertinentes con la Dirección de Servicio al Ciudadano de la SDM 
para realizar el suministro e instalación de las cámaras para detección remota de infracciones, de acuerdo 
con lo previsto en la presente acta de compromiso”14. 
 

2.2.1.7. Consideraciones Específicas 
 

“La Secretaría Distrital de Movilidad en representación de la Administración Distrital, a través de la presente 

Acta deja constancia que en los diseños y posterior construcción del proyecto adecuación de la Troncal Av. 

Boyacá al Sistema Transmilenio, podrán generarse afectaciones en el Plan Parcial La Felicidad, por tanto 

potencialmente podrían generarse ajustes a las propuestas de intervención en la infraestructura del 

Subsistema Vial contempladas en el la presente Acta, los cuales estarían a cargo del Plan Parcial La 

Felicidad, previa coordinación con las Entidades Distritales competentes, siempre y cuando estos ajustes se 

hagan por parte de la Administración Distrital con antelación a la ejecución de las obras por parte del Plan 

Parcial La Felicidad.”15 

2.2.1.8. Consideraciones Generales 
 

“La ejecución de las obras definidas en la presente acta será gestionada por el titular del proyecto 
directamente con las entidades de la administración Distrital competentes en cada tema y cumplirá con las 
directrices técnicas y legales impartidas, gestión que deberá ser informada a esta Entidad con el fin de hacer 
el seguimiento al cumplimiento de la mismas. 

Es responsabilidad del titular del proyecto, adelantar oportunamente la coordinación y demás actividades que 
se requieran ante las entidades competentes, con el propósito de obtener los respectivos permisos y 
aprobaciones para el cumplimiento de los compromisos descritos. 
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En caso de que las medidas aquí contenidas, no se ejecuten en el término y forma convenida, esta Entidad 
dará inicio a las acciones respectivas, para efectos de asegurar que previo a la entrada en operación de cada 
manzana  se ejecute la totalidad de las obras de señalización, semaforización, infraestructura, cambios de 
sentido vial, condiciones operativas y de seguimiento al Plan Parcial La Felicidad pactadas en la presente 
Acta.16” 
 
La construcción de las infraestructuras de malla vial arterial definidas en el Estudio de Tránsito para las 
diferentes etapas serán objeto de convenios de asociación  entre el Promotor y el IDU;  siendo exigibles las 
obras por el IDU de acuerdo con la programación que se requiera para su ejecución, la cual se convendrá con 
dicha entidad, en desarrollo del acta de compromisos del estudio de tránsito. Esta programación incluirá las 
fases de diseño y ajuste del mismo a los proyectos Distritales entre ellos las APPs contratadas vigentes, 
aprobaciones  y adquisición de sueloque deberá reserar el Distrito Capital para la ejecución de las obras fuera 
del plan parcial. La programación deberá prever un plazo máximo de ejecución de las obras de la malla vial 
arterial concordante con el plazo previsto para el desarrollo y construcción de las Manzanas de cada una de 
las etapas. 

Para la expedición de las licencias de construcción de lasetapas 2, 3 y 4, se requerirá de la certificación (que 
se define en el párrafo subsiguiente)  por parte del IDU o del Interventor (únicamente para las obras de la 
Malla Vial Arterial),  sobre  la ejecución de la infraestructura de la malla vial arterial asociada a la etapa 
inmediatamente anterior a la que es objeto de solicitud de licencias de construcción. 

Dicha certificación  indica la viabilidad de  la entrada en operación de las manzanas correspondientes a la 
etapa certificada. 

Entendiéndose por “Certificación” o etapa certificada aquella en la que el promotor ha construido la malla vial 
arterialderivada del acta de compromisos que hace parte del Estudio de Tránsito, asociada a esta  etapa, 
cumpliendo con  la construcción de la misma y  que pueda ser transitada vehicularmente porque cuenta con  
la autorización para la  aplicación de la última capa de rodadura. 

La Construcción de la Infraestructura de la Malla Vial Arterial definida en el Estudio de Transito, para cada una 
de las Etapas, serán objeto de uno o varios Convenios de Cooperación entre el Promotor y el IDU. En estos 
convenios o convenio,   se tendrán los hitos o fechas de cumplimiento correspondientes que deberán cumplir 
tanto el IDU como el Promotor y se precisará que los diseños serán elaborados por el promotor con base en 
las especificaciones que determine el IDU de acuerdo con los perfiles viales establecidos en el Decreto 147 
de 2008, en concordancia con el Decreto Distrital 190 y considerando los proyectos distritales tales como las 
APPS con contrato vigente .Dichos diseños deberán ser aprobados por el IDU dentro de los 30 días 
calendarios siguientes a su presentación por parte del Promotor. En el convenio también se establecerá que 
el IDU, por cuenta del Promotor, hará o designará la interventoría de diseño y construcción de  obras. Una vez 
terminada cada obra, de acuerdo con las especificaciones, el IDU se obligará a recibir  las mismas.  

 

2.2.1.9. Sistema de transporte 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 
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2.3. Sistema de servicios públicos 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

2.3.1 Acueducto y Alcantarillado 
 
De conformidad con el concepto técnico emitido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), con número de radicación S-2008-059247 del 11 de abril de 2008, que modificó en lo pertinente el 
concepto S-2005-088507 del 12 de julio de 2005, el Plan Parcial La felicidad tiene viabilidad de servicios en 
las condiciones indicadas en el Decreto 147 de 2008. 
 
Mediante oficio S-2014-188092 del 10 de septiembre de 2014, la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) 
ratifica la factibilidad de servicios. 

2.3.2 Energía eléctrica 
 
Mediante el oficio No 1-2004-36806 del 02/12/04, documento que hace parte integral del Decreto 147 de 
2008, Codensa S.A. E.S.P determinó la factibilidad de la prestación del servicio de energía.  
 
Por medio del oficio 03675110 de fecha Noviembre 25 de 2014, Codensa S.A. E.S.P., actualiza la 
disponibilidad del servicio de energía eléctrica.  

2.3.3 Telecomunicaciones 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) se pronunció sobre la factibilidad de la prestación del 
servicio de telecomunicaciones mediante oficio No 117805 del 6 de septiembre de 2005.  

2.3.4 Gas natural domiciliario 
 
De acuerdo con lo establecido en el oficio No. 1-2005-02490 del 25 de Enero de 2005 de Gas Natural S.A. 
ESP., “se cuenta con la infraestructura para prestar el servicio el cual depende de los estudios y diseños que 

se adelanten con base en el proyecto urbanístico y el número de unidades de vivienda a construir”  
 
Mediante oficio 10150224-523-2014 de fecha 8 de Octubre de 2014, Gas Natural S.A. E.S.P. certificó que “la 

viabilidad de Redes para prestación del servicio para este polígono está vigente (…)” 

2.3.5 Aseo 
 
Mediante oficio AB15036-2014  de fecha 26 de noviembre de 2014 la Empresa Aguas de Bogotá certificó la 
disponibilidad técnica y operativa para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos.  
 

2.4 Sistema de espacio público 
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No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

2.5 Sistema de equipamientos 
  
El sistema de equipamientos no es objeto de la presente modificación y en consecuencia, aplica para estos 
efectos, lo establecido en el documento técnico de soporte que hace parte integral del Plan Parcial La 
Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008.  

2.6 Topografía 
 
Como quiera que la conformación predial del Plan Parcial la Felicidad no es objeto de la presente 
modificación, continua vigente lo establecido en el documento técnico de soporte, que hace parte integral del 
Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

2.7 Estratificación Socioeconómica 
 
No es objeto de modificación, la estratificación socioeconómica es la establecida en el documento técnico de 
soporte que hace parte del Plan Parcial La Felicidad, contenido en el Decreto 147 de 2008. 

2.8 Construcciones existentes 

2.8.1 Clasificación del suelo 
 
La totalidad de las áreas que hacen parte del Plan Parcial se encuentran  ubicadas en suelo urbano, tal como 
quedo señalado en el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial La Felicidad, aprobado mediante el 
Decreto 147 de 2008.   

2.8.1.1 Usos del suelo urbano e intensidades 
 
No son objeto de la presente modificación, en consecuencia, los usos del suelo son los establecidos en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

2.8.2 Alturas de las construcciones 
 
No son objeto de la presente modificación, en consecuencia la altura de las construcciones es la establecida  
en el documento técnico de soporte que hace parte integral del plan parcial la felicidad.   

3. PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

3.1. Localización general 
 
La localización del Plan Parcial no es objeto de  modificación mediante el presente documento, su ubicación y 
delimitación es la que establece el documento técnico de soporte que hace parte integral del Decreto 147 de 
2004. 
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3.2. Manejo y articulación urbana y paisajística 
 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

3.3. Trazado y características de la infraestructura de servicios públicos 
 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

3.4. Trazado y características de la malla vial vehicular y peatonal 
 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

3.5. Subdivisión predial en manzanas 
 
No es objeto de la presente modificación, la subdivisión predial en manzanas de acuerdo con los usos 
propuestos, es la contenida en el documento técnico de soporte que hace parte integral del Decreto 147 de 
2008.  

3.6. Organización espacial de las Unidades Prediales 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

3.7. Cesiones obligatorias de espacio público para parques y equipamientos 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento de espacio público 
para parques y equipamientos, establecido en el documento técnico de soporte, que hace parte integral del 
Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

Si bien la localización e implantación de las cesiones para parque y equipamiento se mantiene, es preciso 
eliminar la destinación específica para el globo de equipamiento número 8. De acuerdo con el artículo 17 del 
mismo decreto,“el equipamiento No. 8, señalado en el Plano No. 1, denominado "Estructura del Plan Parcial", 

a escala 1:2500, que forma parte integral del presente Decreto, será destinado a un centro de rehabilitación 

de escala metropolitana, que deberá contar con plan de implantación previo a la licencia de 

construcción”.Esta destinación quedó señalada en la cláusula segunda del acta de recibo anticipado 071 del 5 
de junio de 2008.  

Sin embargo, mediante el acta 061 de 2012 por medio de la cual se modifica el acta de recibo anticipado 071 
del 5 de junio de 2008, se modificó la cláusula segunda del acta 071 y con ella se definió que el inmueble 
correspondiente al equipamiento número 8 “se utilizará para la localización y construcción del equipamiento 

dotacional que la administración Distrital determine”. 
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3.8. Definición de áreas públicas y privadas 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

3.9. Zonificación de usos y aprovechamientos 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

3.10. Localización de áreas destinadas a vivienda de interés social (VIS) 
 
La localización de  áreas destinadas a vivienda de interés social (VIS) no es objeto de modificación mediante 
el presente documento, en esa medida se mantiene el planteamiento del documento técnico de soporte que 
hace parte del Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 
 
En todo caso, tal como está consignado en la carta de intención para el proyecto asociativo Manzana 43 La 
Felicidad, se prevé la destinación de la manzana 43 para unidades de vivienda de interés prioritario VIP que 
constituye una categoría de la Vivienda de interés  social VIS.  

 

3.11. Aspectos volumétricos generales 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

3.12. Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

3.13. Malla vehicular y peatonal y su conexión con el entorno 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

4. ESTUDIOS ESPECIALES 

4.1. Estudios Ambientales 
 
La Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Ambiente concertaron los aspectos 
ambientales del proyecto de plan parcial, los cuales quedaron consignados en la respectiva acta. El 23 de 
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abril de 2008, mediante oficio radicado en la SDP bajo el No. 1-2008-18046, la Secretaría Distrital de 
Ambiente aprobó el estudio denominado "Línea Base Ambiental del Plan Parcial La Felicidad", que contiene el 
componente de ruido. Como quiera que ningún aspecto ambiental es objeto de modificación, se mantiene 
vigente lo establecido en el documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La 
Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

4.2. Estudios de Movilidad 
 
La Secretaría de Movilidad mediante oficio SDM-DSVCT-154869-14 del 18 de noviembre de 2014 emitió 
concepto técnico favorable a la actualización del estudio de tránsito, de acuerdo con el acta de compromisos 
suscrita en la misma fecha.  

4.3. Estudio Social 
 
La estrategia social es la contenida en el documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan 
Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y FINANCIACION 

5.1. Propuesta de Reparto de Cargas y Beneficios. 
 
La propuesta de reparto de cargas y beneficios no será objeto de modificación, en consecuencia, continua 
vigente lo establecido en el documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La 
Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. El promotor se obliga al cumplimiento 
de la totalidad de las obligaciones de cesión de suelo para elementos de las cargas generales 
correspondientes al Plan Parcial. 

5.2. Áreas Generadoras de Plusvalía 
 
Como quiera que el ajuste del Plan Parcial se refiere únicamente a las obras de infraestructura  de malla vial 
arterial a que hacen referencia los artículos 6 y 30 del Decreto 147 de 2014; con la presente modificación no 
se configura ningún hecho generador de plusvalía. 

5.3. Estrategia de Gestión 

5.3.1. Modelo de Gestión 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

5.3.2. Etapas de desarrollo 
 
Las etapas para la construcción y entrada en operación de las manzanas son las siguientes*: (Todas las 
fechas de los siguientes cuadros son estimadas y  serán ajustadas con  las fechas  establecidas en la 
programación que se acuerde con el IDU en los Convenios o Convenio que suscriba  el Promotor con esta 
entidad).  

ETAPA Año de  Entrada de 
Operación* Manzanas 

Compromisos necesarios para la 
entrada en operación de las 

Manzanas.    
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Cronograma  de ejecución de obras*: (Todas las fechas de los siguientes cuadros son estimadas y  serán 
ajustadas con  las fechas  establecidas en la programación que se acuerde con el IDU en los Convenios o 
Convenio que suscriba  el Promotor con esta entidad).  
 

ETAPA 
UNIDAD 

DE 
GESTIÓN 

MANZANA USO DEL 
SUELO 

AÑO DE 
ENTRADA EN 
OPERACIÓN* 

Obras y acciones a ejecutar de 
acuerdo con el Acta de 

Compromisos producto del Estudio 
de Tránsito 

E
T

A
P

A
 1

 

Semestre II de 2014- 
Semestre I de 2015 

UG3-UG7 

Ver Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Semestre I de 2016 VIS 28, 33, 34, 36, 49, 
50 y 51 

Semestre I de 2016  VIP 43 

Semestre II de 2016 Estrato 4: 35, 37, 44 y 
45 

E
T

A
P

A
 2

 

Semestre II de 2016 Comercial 0117 y 04 

Para dar inicio a la operación de 
estas manzanas, se deberá tener 
terminada y en operación la totalidad 
de las obras de infraestructura, 
semaforización y señalización. Ver 
Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Semestre II de 2017 Estrato 4: 29, 30, 31 y 
32 

Semestre I de 2018 Estrato 4: 23 

Semestre II de 2018 Estrato 4: 24 y 25 

Semestre II de 2019 Estrato 4: 26  y 27 

Semestre II de 2020 
Comercial 03 

Estrato 4: 08, 09 y 10 E
T

A
P

A
 3

 

Semestre II de 2021 

Comercial 52b 

Servicios zonales: 02, 
05 

Estrato 4: 11, 12  

Para dar inicio a la operación de 
estas manzanas, se deberá tener 
terminada y en operación la totalidad 
de las obras de infraestructura, 
semaforización y señalización. Ver 
Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

ETAPA 
4 Semestre II de 2022 Estrato 4: 19, 20, 21 y 

2218 
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1 3 

6, 7, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 38, 

39, 40 

Estrato 4 

Semestre II de 
2014- 

Semestre I de 
2015 

2 Señalización y Semaforización 

2.4 Diseño, suministro, obras 
civiles, construcción e 
implementación de la regulación 
semaforizada peatonal, 
(incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros) 
sobre la Avenida Boyacá entre la 
Av. Ferrocarril de Occidente y la 
Calle 21 (Calle 4)19, permitiendo el 
paso seguro de los peatones y 
ciclousuarios de dicho tramo vial. 
Esta intersección debe 
implementarse en el corto plazo. 
Finales del año 2014 – a Febrero 
de 2015.  

Nota:  Este plazo se ampliará de 
ser necesario, dependiendo de las 
aprobaciones a los Diseños y 
permisos del IDU. 

3 Infraestructura 

3.5 Diseños y construcción de 
la continuidad de la Calle 18A 
al costado oriental de la 
Carrera 77 sentido occidente-
oriente. De tal manera que se 
garantice de acuerdo al Estudio 
de Tránsito la transición de dos 
carriles por sentido a un carril 
por sentido. Este tramo vial 
permitirá la conexión con la 
Calle 19. 

Nota. Esta obra es de carácter 
provisional hasta que se 
construya la Calle 18A. 

3.6 Diseños, construcción y 
adecuación de la continuidad 
de la ciclorruta sobre la Av. 
Boyacá desde la conectante de 
la Calle 19A hasta la Calle 23 
en el espacio público que 
indique el IDU 

3.7 Estudios, diseños y 
construcción de un carril 
paralelo al costado norte de la 
Avenida Centenario (Calle 13) 
desde el final de la conectante 
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Nor-occidental de la 
intersección Av. Boyacá por 
Calle 13 hasta la conectante 
nor-oriental de la Avenida 
Agoberto Mejía. 

Se deberá evaluar y relocalizar 
los paraderos existentes sobre 
la Calle 13 entre la Av. Boyacá 
y la Av. Agoberto Mejía. 

Esta obra es prioritaria para la 
movilidad del sector, por lo que 
se requiere que se encuentre 
implementada para el segundo 
semestre del 2015. 

4 Cambios de sentido Vial 

4.1 Implementar los sentidos, 
de acuerdo con lo establecido 
en el oficio SDM-125469-14 de 
fecha 19 de septiembre de 
2014. Esta acción debe 
implementarse en el corto 
plazo. Iniciando a finales del 
año 2014 y finalizando en el 
primer trimestre del año 2015. 

• La Carrera 78 deberá 
continuar con el cambio de 
sentido vial, quedando está 
en sentido Sur-Norte. 

• La Carrera 77 deberá 
operar en sentido Norte-
Sur. 

• La Calle 18A20 entre la 
Carrera 77 y la Carrera 78 
operará en doble sentido 
oriente-occidente y 
viceversa.  

• Sobre la bocacalle de la 
Calle 1821 a la altura de la 
Carrera 77 se deberá 
eliminar el giro occidente-
norte. 

 

 

 

 

41, 42 VIS  
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46, 47, 52, 
52A Estrato 4 

 
7 

48 VIS  

4 
28, 33, 34, 

36 VIS 

49, 50 y 51 VIS 6 
43 VIP 

Semestre I de 
2016 

4 35, 37 Estrato 4 
6  44 y 45 Estrato 4 
1 1 Comercial  

Semestre II de 
2016 

2 

 

  

 

2 Señalización y Semaforización 

2.5 Diseño, suministro, obras 
civiles, construcción e 
implementación de la regulación 
semaforizada, (incluyendo equipo 
de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros) 

sobre el pontón22 que se localizará 
sobre el Canal Boyacá sobre la 
Avenida Los Industriales y su 
conexión con la Av. Agoberto 
Mejía, permitiendo el paso seguro 
de los peatones y ciclousuarios de 
dicho tramo vial. Esta intersección 
debe implementarse en el corto 
plazo. Año 2014 a 2016. 

2.6 Seguimiento a la operación de la 
intersección de la Avenida Ferrocarril 
de Occidente por Carrera 77. En el 
evento que se requiera de la instalación 
de una intersección semaforizada en 
este punto, el proyecto se compromete 
al Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de 
dicha regulación semaforizada 
(incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros). 

El seguimiento deberá ser 
presentado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Numeral 6, de la 
presente acta. 

2.7  Seguimiento a la operación de la 
intersección de la Calle 19A por 
Carrera 75. En el evento que se 
requiera de la instalación de una 
intersección semaforizada en este 
punto, el proyecto se compromete al 
Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de 
dicha regulación semaforizada 
(incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos 
sonoros). 

El seguimiento deberá ser 
presentado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Numeral 6, de la 
presente acta. 
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3 Infraestructura 

3.8 Estudios, diseños y 
construcción del pontón sobre 
el Canal Boyacá para conectar 
la Calle 19A al occidente y la 
Av. Agoberto Mejía. Se debe 
contar con dos pontones con 
dos  carriles cada uno (9.5m 
ancho cada pontón).  

3.9 Estudios, diseños y 
construcción de la calzada 
oriental de la Avenida Agoberto 
Mejía, con tres carriles de 
circulación, en el sector 
comprendido entre la Calle 13 y 
la Avenida del Ferrocarril de 
Occidente costado sur.  

3.10 Estudios, diseños y 
construcción de la calzada sur 
de la Avenida Ferrocarril de 
Occidente con tres carriles de 
circulación, en el tramo 
comprendido entre la Avenida 
Boyacá y la Avenida Agoberto 
Mejía.  

 

4 Cambios de sentido Vial 

4.2 Para la entrada en 
operación de la Etapa 2, se 
deberán implementar los 
siguientes sentidos viales: 

• La Calle 19A entre la Av. 
Boyacá y La Carrera 78, 
quedará en sentido de 
circulación Oriente – 
Occidente. 

• La Calle 21 entre la 
Avenida Agoberto Mejía y 
la Avenida Boyacá, 
quedará en sentido de 
circulación Occidente – 
Oriente. 

• La Carrera 78 entre la 
Avenida Calle 13 hasta la 
Diagonal 123 del Proyecto, 
quedará en sentido de 
circulación Sur – Norte. 
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4 29, 30, 31 
y 32 Estrato 4 

Semestre II de 
2017 

23 Estrato 4 
Semestre I de 

2018 

24 y 25 Estrato 4 
Semestre II de 

2018 
5 

26  y 27 Estrato 4 
Semestre II de 

2019 

3 Comercial  2 
08, 09 y 10 Estrato 4 

Semestre II de 
2020 

7 52b Comercial  

2 2 Servicioszonales 

   

3 

2 

11, 12  Estrato 4 

Semestre II de 
2021 

2 Señalización y Semaforización 

2.8 Diseño, suministro, obras 
civiles, construcción e 
implementación de la 
regulación semaforizada, 
(incluyendo equipo de control 
de tráfico, amoblamiento, 
cableado, canalizaciones y 
módulos sonoros) en la 
intersección de la Carrera 7 por 
Calle 7, permitiendo el paso 
seguro de los peatones y 
ciclousuarios de dicho tramo 
vial.  

El seguimiento deberá ser 
presentado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Numeral 6, de 
la presente acta. 

3 Infraestructura 

3.11.1 Estudios y diseños de la 
totalidad de la intersección a 
desnivel localizada en la Av. 
Ferrocarril de Occidente por la 
Av. Boyacá.  

Al costado Oriental, se debe 
contemplar el empalme con el 
tramo vial de la Carrera 69, y al 
costado occidental de la Av. 
Agoberto Mejía, el empalme 
para dar la continuidad con la 
Av. Ferrocarril de Occidente. 

NOTA:  En el caso que ya existan 
diseños aprobados de las vías a 
empalmar, se deberá realizar el 
empalme con el diseño aprobado. 

3.11.2 Construcción del tablero 
sur con tres carriles de 
circulación (puente vehicular), 
costado sur de la Av. 
Ferrocarril de Occidente, sobre 
la Av. Boyacá. 

3.11.3 Construcción de una 
oreja costado sur-oriental, entre 
la Av. Ferrocarril de Occidente 
y la Av. Boyacá, con una 
calzada de circulación en un 
sentido para conectar el tablero 
(puente vehicular) costado sur 
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la de la Av. Ferrocarril de 
Occidente con la Av. Boyacá 
hacia el norte. 

3.11.4 Construcción de la 
conectante (lazo) costado sur-
oriental, entre la Av. Boyacá 
sentido norte y la Av. 
Ferrocarril de Occidente hacia 
el occidente, con una calzada 
de  circulación. 

 

3.11.5 Construcción de la 
conectante (lazo) costado sur-
occidental, entre la Av. 
Ferrocarril de Occidente hacia 
la Av. Boyacá sentido sur, con 
una calzada de  circulación  

3.11.6 Construcción de una 
oreja costado sur-occidental, 
entre la Av. Boyacá y la Av. 
Ferrocarril de Occidente, con 
una calzada de  circulación, 
para conectar la Av. Ferrocarril 
de Occidente hacia el oriente y 
tomar la Av. Boyacá al norte. 

3.11.7 Construcción de un 
ciclopuente adosado al puente 
vehicular propuesto sobre la 
Av. Boyacá por Av. Ferrocarril 
de Occidente. 

NOTA:Los anchos de calzada para 
las conectantes, lazos y orejas 
propuestas, se establecerán de 
acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU. 

3.11.8 Estudios, diseños y 
construcción de un carril de 3.5 
metros paralelo al costado 
Occidental de la Av. Boyacá 
entre la Calle 21 y la Calle 19A. 

NOTA:Se deberá mantener el 
perfil existente (zona de andén y 
ciclorruta). 

3.11.9 Estudios, diseños y 
construcción de un carril de 3.5 
metros paralelo en el costado 
Oriental, de la Av. Boyacá entre 
la conectante sur – oriental de 
la intersección Av. Boyacá por 
Av. Ferrocarril de Occidente, 
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hasta la Calle 23C. 

3.12.1 Estudios y diseños de la 
intersección a desnivel 
localizada en la Av. Centenario 
(Calle 13) por la Av. Agoberto 
Mejía. Se debe contemplar el 
empalme con lo existente para 
dar continuidad de la Av. 
Carrera 80 al costado sur de la 
Av. Centenario (Calle 13). 

3.12.2 Construcción del tablero 
oriental con tres carriles de 
circulación (puente vehicular), 
costado oriental de la Av. 
Agoberto Mejía, sobre la Av. 
Centenario (Calle 13). 

NOTA: Los anchos de calzada 
para las conectantes, lazos y 
orejas propuestas, se establecerán 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU. 

3.12.3 Construcción de una 
oreja costado sur-oriental, entre 
la Calle 13 y la Av. Agoberto 
Mejía, con una calzada para 
conectar la Avenida Centenario 
(Calle 13) hacia el oriente con 
el tablero (puente vehicular) 
costado oriental de la Av. 
Agoberto Mejía hacia el norte. 

NOTA: Los anchos de calzada 
para las conectantes, lazos y 
orejas propuestas, se establecerán 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU. 

3.12.4 Construcción de la 
conectante (lazo) costado sur-
oriental, entre la Av. Centenario 
(Calle 13) y la Av. Agoberto 
Mejía, para conectarla hacia el 
oriente con una calzada de  
circulación. 

NOTA: Los anchos de calzada 
para las conectantes, lazos y 
orejas propuestas, se establecerán 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU 

3.12.5 Construcción de las dos 
conectantes (lazos) del costado 
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norte de la Av. Centenario 
(Calle 13) a nivel de la Av. 
Agoberto Mejía, con una 
calzada de  circulación. 

NOTA: Los anchos de calzada 
para las conectantes, lazos y 
orejas propuestas, se establecerán 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU. 
 

3.12.6 Estudio, diseño y 
construcción de la oreja del 
costado sur occidental de la 
intersección de la Av. 
Centenario (Calle 13) y la Av. 
Agoberto Mejía, con una 
calzada de  circulación, a partir 
del año 2022. 
NOTA:  Los anchos de calzada 
para las conectantes, lazos y 
orejas propuestas, se establecerán 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
diseños que se adelanten y que 
sean aprobados por parte del IDU. 
 

4 Cambios de sentido Vial 

4.3 El Plan Parcial La Felicidad 
en el seguimiento que realice 
de acuerdo con el Numeral 6, 
deberá verificar las condiciones 
operacionales de las aperturas 
existentes sobre la Carrera 124 
entre la Calle 13 y la Calle 19A 
(Frente al predio del Centro 
Comercial La Felicidad). En el 
evento que se generen 
problemas de congestión, se 
deberá revisar dentro de las 
alternativas de solución el 
cierre de dichos separadores y 
replantear las rutas de entrada 
y salida del Plan Parcial La 
Felicidad. 

 

4 2 19, 20, 21 
y 22 Estrato 4 

Semestre II de 
2022 

 

 
 

Las obras a ejecutar que se encuentran contenidas en el acta de Compromisos que fueron el resultado del 
estudio  de Transito elaborado por el promotor, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, 
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como requisito para dar viabilidad al Plan Parcial “La Felicidad” a partir de la licencia de urbanización de la 
Cuarta Unidad de Gestión. 

No obstante lo anterior y en aras de garantizar la oportuna ejecución de las obras y el desarrollo de las 
unidades de gestión UG2, UG4, UG5 y UG6 del Plan Parcial la Felicidad, el promotor asume la obligación 
de ejecutar las obras que hacen parte de la malla vial arterial necesarias para la movilidad del citado Plan 
Parcial, de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Secretaria de Movilidad, mediante el oficio SDM-
DSVCT-154869-14 de fecha 18 de Noviembre de 2014. 

En consideración a lo anterior y en el marco de lo determinado por el artículo 27 del Decreto 147 de 2008, el 
promotor se acoge a lo establecido por el artículo 30 del mismo Decreto Distrital, en cuanto al mecanismo 
concertado entre el promotor, la Secretaría Distrital de Planeación, y el Instituto de Desarrollo Urbano, para la 
ejecución de las obras de infraestructura de malla vial arterial, con el fin que el valor invertido en las mismas 
pueda darse en cumplimiento de parte de las obligaciones de cesión de suelo para cargas generales. En el 
evento en que el valor final dichas obras sea mayor al valor de las cargas generales del plan parcial, el 
promotor renuncia a efectuar cualquier reclamación por dicho concepto 

5.3.3. Modalidad de desarrollo 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

5.3.4. Proceso participativo 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2181 de 2006, se realiza el proceso de 
convocatoria a propietarios y vecinos para que conozcan la presente propuesta de modificación del Plan 
Parcial La Felicidad. 

A continuación se relaciona la información de los vecinos y propietarios de las manzanas que conforman las 
unidades de gestión UG1, UG3 y UG7 del Plan Parcial La Felicidad.  

U.G. MZ CONJUNTOS ADMINISTRADORES DIRECCION EMAIL 

1 
1 Centro 

Comercial 
GERANIUM 
WORLWIDE 

Calle 26 No. 69B-45 of 
608 

  

5 Comercio Zonal CONSTRUCTORA 
CAPITAL 

Carrera 60 No. 100-20 
of 503 

  

6 LA ALAMEDA MARIELA GUERRA CALLE 18 N° 78 - 35 laalamedalafelicidad@hotmail.com 

7 LA ARBOLEDA WILLIAM BARRERA CARRERA 77 N° 18 - 
51 

laarboleda.admon@gmail.com 

3 

13 LA PRADERA LILIANA EBRATH CARRERA 77 N° 19 - lapraderaclubresidencial@hotmail.com 
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A continuación se presenta el listado de predio colindantes con el plan parcial: 

CHIP  NO PREDIO DIRECCION  MATRICULA  No.  

35 

14 LA SABANA GONZALO RONDON CARRERA 79 N° 19 - 
20 gonzalorondon55@gmail.com 

15 EL MANANTIAL VICTOR HUGO 
CACERES 

CARRERA 79 N° 19 - 
19 

manantiallafelicidad@gmail.com 

16 LA FUENTE MARIELA GUERRA CARRERA 79 N° 19 - 
87 

  

17 EL VALLE EDITH RENDON CARRERA 79 N° 19 - 
88 

crelvalle@hotmail.com 

18 EL REFUGIO LUZ DARY MARIN CARRERA 77 N° 19 - 
87 

conjuntoelrefugio@hotmail.com 

38 EL REMANSO ADRIANA MARTÍNEZ CARRERA 79 N° 19A 
- 90 

elremansoph@gmail.com 

39 LA CUMBRE MARTHA SILVA CARRERA 79 N° 19A 
- 56 

admonlacumbre2014@gmail.com 

40 LA SIERRA CONSTRUCTORA 
CUSEZAR 

    

41 EL CAMINO JUAN CARLOS 
ZULUAGA 

CARRERA 79 N° 19A 
- 37 elcaminolafelicidad@hotmail.com 

42 EL SENDERO MARIELA GUERRA CARRERA 79 N° 19A 
- 87 

elsendero.felicidad@gmail.com 

46 EL PRADO AURA ROSA CASTILLO 
PEREA 

CALLE 22A N° 72B - 
48 

adm.elprado@gmail.com 

47 LA CASCADA EMEL CORREA H CARRERA 72B N° 
22A - 90 

lacascada.lafelicidad@gmail.com 

48 EL BOSQUE TATIANA TELLEZ 
MORALES 

CARRERA 72B N° 
22A - 85 

administracion@elbosquelafelicidad.co
m 

52 EL JARDIN DANIEL PEREZ 
CALLE 22D N° 72 - 38 

CARRERA 72B N° 
22D - 30 

conjuntoeljardin@gmail.com 

7 

52
A 

LA RIVIERA JUAN CARLOS 
ZULUAGA 

CALLE 23 N° 72A - 91 crlariviera@gmail.com 
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AAA0075WJJZ 0063081204 KR 71 19 25 050C00845725 37 
AAA0075WJMR 0063081207 AK 72 19 46 050C01295857 38 
AAA0075WJNX 0063081208 KR 71 19 51 050C00957747 39 
AAA0075WJOM 0063081209 KR 71 19 55 050C00943143 40 
AAA0075WJPA 0063081210 KR 71 19 61 050C00953305 41 
AAA0075WJRJ 0063081211 KR 71 19 69 050C01156346 42 
AAA0075WJSY 0063081212 KR 71 19 75 050C01156347 43 
AAA0075WJTD 0063081213 KR 71 19 85 050C01165724 44 
AAA0075WJUH 0063081214 KR 71 19 89 050C01184071 45 
AAA0075WJWW 0063081215 KR 71 19 95 050C01184070 46 
AAA0075WJXS 0063081216 KR 71 19 99 050C01184069 47 
AAA0075WJYN 0063081217 KR 71 19 45 050C01295856 48 
AAA0075WJEP 0063081218 KR 71 19 05 050C00808056 49 
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AAA0168HJZE 0063081219 KR 71 19 39 050C01521175 50 
AAA0169BDLW 0063081221 KR 71 19 31 050C01378812 51 
AAA0211WMFT 0063081801 AC 22 70 97 MJ 050- 52 
AAA0189YPAW 0063082301 KR 71 21 19 LC 19 050C01632713 53 
AAA0075WOKL 0063082302 KR 71 21 35 050C01481163 54 
AAA0075WOLW 0063082303 KR 71 21 55 050C01481164 55 
AAA0075WOMS 0063082304 KR 71 21 61 050C01481165 56 
AAA0075WONN 0063082305 KR 71 21 67 050C01481166 57 
AAA0075WOOE 0063082306 KR 71 21 73 050C01481167 58 
AAA0075WOPP 0063082307 KR 71 21 79 050C01481168 59 
AAA0075WORU 0063082308 KR 71 21 85 050C01481169 60 
AAA0075WOSK 0063082309 CL 21A 70 88 050C01481170 61 
AAA0075WPMR 0063082327 AK 72 21 32 050C01481147 62 
AAA0076CNKL 0063125501 AC 22 80A 36 AP 201 050C00483346 63 
AAA0076CNMS 0063125502 AC 22 80A 58 AP 102 050-00483356 64 
AAA0076CNRU 0063125503 AC 22 80A 66 AP 201 050C00483348 65 
AAA0076ZLMR 0063152401 AK 72 23 24 IN 8 AP 202 050C01374389 66 
AAA0076ZUEA 0063152402 AK 72 22D 54 IN 31 AP 301 050C01407603 67 
AAA0077BNKL 0063152501 KR 70 22 75 IN 33 AP 401 050C01409995 68 
AAA0158ASPP 0063152502 KR 70 22 93 050C00000000 69 
AAA0148JYFT 0063200201 AC 17 80A 30 050C01193407 70 
AAA0148JYHY 0063200202 AC 17 80A 50 050C01203531 71 
AAA0231PUXS 0063200217 KR 80A 17 85 TO 7 AP 1127 050C01817605 72 
AAA0231OWWF 0063200218 KR 80A 17 75 050C01788493 73 
AAA0231OWZM 0063200219 KR 80A 17 69 050C01788494 74 
AAA0231OXAW 0063200220 KR 80A 17 61 050C01788495 75 
AAA0231OWYX 0063200299 KR 80A 17 99 050C01788496 76 
AAA0174OHLF 0063203203 KR 81B 19B 50 BQ 1 AP 302 050C01565259 77 
AAA0167NXFT 0063203204 CL 19A 80A 70 050C01535108 78 
AAA0174RAXS 0063203209 KR 81B 19B 80 IN 19 AP 102 050C01537102 79 
AAA0148KAJZ 0063203211 AC 22 80A 81 IN 1 050C01038613 80 
AAA0179CHUZ 0063203213 AC 22 80A 81 050C01051035 81 
AAA0199AEBS 0063203801 CL 19A 80A 51 GJ 122 ET 2 050C01700191 82 
AAA0148LAFT 0065270403 AC 17 78G 91 050C00079872 83 
AAA0148LAHY 0065270404 AC 17 78G 59 050C00218068 84 
AAA0148LAJH 0065270501 AC 17 78G 11 050C00104004 85 
AAA0148LAKL 0065270502 AC 17 78G 33 050C01272061 86 
AAA0148LALW 0065270503 AC 17 78G 45 050C00104008 87 
AAA0148LJMR 0065274501 AC 17 72 23 050C00598158 88 
AAA0148LJPA 0065274504 AC 17 72 95 050C01004505 89 
AAA0148LJRJ 0065274505 AC 17 72 85 050-00680660 90 
AAA0148LJSY 0065274506 AC 17 72 75 050C01111907 91 
AAA0148LJTD 0065274507 AC 17 72 55 050C00935738 92 
AAA0168EUJZ 0065274514 AC 17 72 35 050C01198264 93 
AAA0148ECXS 0065282517 AC 17 80A 93 050C01337888 94 
AAA0148ECYN 0065282518 AC 17 80A 83 050C01337889 95 
AAA0148ECZE 0065282519 AC 17 80A 67 050C01337890 96 
AAA0148EDAF 0065282520 AC 17 80A 45 050C01337891 97 
AAA0148EDBR 0065282521 AC 17 80A 35 050C01337892 98 
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AAA0148EDCX 0065282522 AC 17 80A 11 050C00043462 99 
AAA0194RUOM 0065282602 AC 17 79 05 MJ 1 050C00000000 100 
AAA0076ZENN 0063152401 KR 70 22D 77 LC 113 050C01374259 101 
AAA0076ZELW 0063152401 KR 70 22D 81 LC 111 050C1374257 102 
AAA0076ZEMS 0063152401 KR 70 22D 79 LC 112 050C01374258 103 
AAA0076ZCOE 0063152401 KR 70 22D 91 LC 106 050C01374252 104 
AAA0076YNJH 0063152401 KR 70 22D 57 LC 122 050C01374268 105 
AAA0076ZCNN 0063152401 KR 70 22D 93 LC 105 050C1374251 106 
AAA0076ZCLW 0063152401 KR 70 22D 97 LC 103 050C01374249 107 
AAA0076ZHJZ 0063152401 KR 70 22D 69 LC 117 050C01374263 108 
AAA0076YNHY 0063152401 KR 70 22D 59 LC 121 050C01374267 109 
AAA0076ZEFT 0063152401 KR 70 22D 89 LC 107 050C01374253 110 
AAA0076YNEA 0063152401 KR 70 22D 65 LC 119 050C1374265 111 
AAA0076ZCJH 0063152401 CL 23C 70 11 LC 101 050C1374247 112 
AAA0076ZCKL 0063152401 CL 23C 70 05 LC 102 050C01374248 113 
AAA0076ZEKL 0063152401 KR 70 22D 83 LC 110 050C01374256 114 
AAA0076ZHKC 0063152401 KR 70 22D 67 LC 118 050C01374264 115 
AAA0076YXYX 0063152401 AK 72 23 90 LC 123 050C01374269 116 
AAA0076ZEJH 0063152401 KR 70 22D 85 LC 109 050C01374255 117 
AAA0076ZHHK 0063152401 KR 70 22D 71 LC 116 050C01374262 118 
AAA0076YNFT 0063152401 KR 70 22D 61 LC 120 050C01374266 119 
AAA0076ZEHY 0063152401 KR 70 22D 87 LC 108 050C01374254 120 
AAA0076ZHFZ 0063152401 KR 70 22D 73 LC 115 050C01374261 121 
AAA0076ZCMS 0063152401 KR 70 22D 95 LC 104 050C01374250 122 
AAA0076ZHEP 0063152401 KR 70 22D 75 LC 114 050C01374260 123 
AAA0076ZWRU 0063152402 KR 70 22D 25 LC 050C01407447 124 
AAA0076ZTZE 0063152402 KR 70 22D 27 LC 050C01407446 125 
AAA0076ZWSK 0063152402 KR 70 22D 23 LC 050C01407448 126 
AAA0076ZTUH 0063152402 KR 70 22D 39 LC 050C01407442 127 
AAA0076ZYSK 0063152402 KR 70 22D 05 LC 050C01407456 128 
AAA0076ZWWF 0063152402 KR 70 22D 15 LC 050C01407451 129 
AAA0076ZYPP 0063152402 KR 70 22D 09 LC 050C01407454 130 
AAA0076ZTHK 0063152402 KR 70 22D 53 LC 050C01407439 131 
AAA0076ZTJZ 0063152402 KR 70 22D 47 LC 050C01407440 132 
AAA0076ZTFZ 0063152402 KR 70 22D 55 LC 050C01407438 133 
AAA0076ZWXR 0063152402 KR 70 22D 13 LC 050C01407452 134 
AAA0076ZTYN 0063152402 KR 70 22D 29 LC 050C01407445 135 
AAA0076ZYRU 0063152402 KR 70 22D 07 LC 050C01407455 136 
AAA0076ZWYX 0063152402 KR 70 22D 11 LC 050C01407453 137 
AAA0076ZYTO 0063152402 KR 70 22D 03 LC 050C01407457 138 
AAA0076ZTXS 0063152402 KR 70 22D 31 LC 050C01407444 139 
AAA0076ZYUZ 0063152402 KR 70 22D 01 LC 050C01407458 140 
AAA0076ZYWF 0063152402 CL 22D 70 08 LC 050C01407459 141 
AAA0076ZTKC 0063152402 KR 70 22D 45 LC 050C01407441 142 
AAA0076ZWTO 0063152402 KR 70 22D 21 LC 050C1407449 143 
AAA0077AFYN 0063152402 AK 72 22D 04 LC 050C01407460 144 
AAA0076ZTWW 0063152402 KR 70 22D 35 LC 050C01407443 145 
AAA0076ZWUZ 0063152402 KR 70 22D 17 LC 050C01407450 146 
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5.3.5. Cronograma de ejecución 

“CRONOGRAMA DE DESARROLLO PLAN PARCIAL LA FELICIDAD 

Para el desarrollo e implementación de las obras, estudios y diseños que hacen parte de la presente Acta, el 
Plan Parcial La Felicidad, se compromete a acoger el siguiente cronograma: 

El cronograma de entrada en operación de las manzanas que hacen parte del Plan Parcial La Felicidad, están 
sujetas a las obras de mitigación propuestas de acuerdo con lo siguiente*: (Todas las fechas de los siguientes 
cuadros son estimadas y  serán ajustadas con  las fechas  establecidas en la programación que se acuerde 
con el IDU en los Convenios o Convenio que suscriba  el Promotor con esta entidad): 
 

ETAPA 
Año de  Entrada de 

Operación* 
Manzanas 

Compromisos necesarios para la 
entrada en operación de las 

Manzanas.    

ET
A

P
A

  1
 

Semestre II de 2014- 
Semestre I de 2015 

UG3-UG7 

Ver Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Acta de Compromisos. 

Semestre I de 2016 
VIS 28, 33, 34, 36, 49, 

50 y 51 

Semestre I de 2016  VIP 43 

Semestre II de 2016 
Estrato 4: 35, 37, 44 y 

45 

ET
A

PA
 2

 

Semestre II de 2016 Comercial 0125 y 04 

Para dar inicio a la operación de 
estas manzanas, se deberá tener 
terminada y en operación la totalidad 
de las obras de infraestructura, 
semaforización y señalización. Ver 
Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Acta 
de Compromisos. 

Semestre II de 2017 
Estrato 4: 29, 30, 31 y 

32 
Semestre I de 2018 

 
Estrato 4: 23 

Semestre II de 2018 
 

Estrato 4: 24 y 25 

Semestre II de 2019 
 

Estrato 4: 26  y 27 

Semestre II de 2020 
Comercial 03 

Estrato 4: 08, 09 y 10 

ET
A

PA
 3

 

Semestre II de 2021 

Comercial 52b 
Servicios zonales: 02, 

05 
Estrato 4: 11, 12  

Para dar inicio a la operación de 
estas manzanas, se deberá tener 
terminada y en operación la totalidad 
de las obras de infraestructura, 
semaforización y señalización. Ver 
Numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Acta 
de Compromisos. 

ET
A

PA
 

 4
 

Semestre II de 2022 
Estrato 4: 19, 20, 21 y 

22 

 

NOTA: Bajo las condiciones aprobadas mediante oficio SM-40885-07 del 26 de Diciembre de 2007, el Plan Parcial tiene concepto de viabilidad 

para desarrollar las Unidades de Gestión UG1, UG3 y UG7”.26 

 
Las etapas aquí descritas están en función de la temporalidad de la entrada en operación de las 
manzanas. Las obligaciones de construcción de infraestructuraasí como de señalización y 
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semaforización asociadas a cada una de las etapas están descritas en el  numeral 2.2 Sistema de 
Movilidad del presente documento. Estas etapas no corresponden con las Unidades de Gestión cuya 
delimitación implica la obtención de una única licencia de urbanización para el área delimitada. 
 

5.3.6. Definición de las unidades de gestión 
 
No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, se mantiene el planteamiento establecido en el 
documento técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el 
Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

5.3.7  Gestión del suelo para obras a ejecutar por fuera del Plan parcial 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 30 del Decreto 147 de 2008, el Promotor financiará y ejecutará la 
totalidad de las obras mencionadas en el oficio SDM-DSVCT-154869-14, para lo cual suscribirá con el IDU un 
convenio y un cronograma de actividades y tiempos de ejecución. El IDU suministrará las especificaciones y 
controlará la calidad de la ejecución de las obras. El Promotor con el acompañamiento permanente del IDU, 
financiará y realizará los trámites necesarios para la compra de los terrenos pertenecientes a terceras 
personas que sean necesarios para la ejecución de las obras por fuera del plan parcial. De no poderse 
adquirir los Predios el Promotor podrá proponer un ajuste a las obras, que estará solo sometido a aprobación 
de la Secretaría de Movilidad.  

5.4. Entrega anticipada de suelos de carga general 
 
El promotor del plan parcial se obliga a realizar la entrega anticipada de la totalidad de los suelos 
correspondientes a cargas generales localizadas al interior del plan parcial, que corresponden a un área   
aproximada de 10,97 has, de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 147 de 2008 y que hacen parte de la 
obligación total de carga general descrita en el artículo 27 del mismo decreto. Es así como esta entrega no 
dependerá de la gradualidad en el desarrollo de las unidades de gestión sino que se hará de manera 
anticipada. 
 

5.5. Valoración de las obras a ejecutar como parte de las obligaciones de cesión, para 
elementos de cargas generales 

 
Dado que de acuerdo al estudio de tránsito que se adoptó para el plan parcial La Felicidad en el año 2008, se 
requiere de la construcción de algunas infraestructuras de la malla vial arterial para desarrollar unidades de 
gestión más allá de la tercera unidad, en el artículo 30 del Decreto 147 de 2008 se establece que el promotor 
o urbanizador “podrá solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación y al Instituto de Desarrollo Urbano la 
definición de un mecanismo concertado de ejecución de tales obras, con el fin de que el valor invertido en las 
mismas pueda darse en cumplimiento de parte de las obligaciones de cesión para elementos de cargas 
generales de que trata el presente Decreto. 
 
De esta forma, en el artículo citado se hace explícita  posibilidad de adelantar un mecanismo  concertado 
entre la SDP  y el IDU para que las obligaciones se conviertan en obras. En este sentido, para determinar la 
equivalencia entre la obligación en metros cuadrados de suelo y el valor en pesos de las infraestructuras de la 
malla vial arterial, en el mismo artículo se define que “Los metros cuadrados de cesión de suelo para 
elementos de cargas generales podrán ser valorados en dinero, aplicando a los mismos el valor residual del 
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suelo por metro cuadrado, resultante del reparto de cargas y beneficios del plan parcial, actualizado al año de 
la transacción”. 
 
Para tal efecto, en el evento en que el valor total de las obras resultara menor al valor estimado cargas, se 
deberá cumplir con la carga faltante de suelo, bien sea adquiriendo suelo por fuera del Plan Parcial o 
realizando el  pago compensatorio. En el caso contrario, si el valor total de las obras resultara mayor al valor 
estimado cargas, los promotores del plan parcial renuncian a cualquier compensación o devolución 
entendiendo que las mencionadas infraestructuras son necesarias para la adecuada movilidad del sector en el 
que se implanta el plan parcial.  
 
Para la valoración de las cargas generales, se tendrá en cuenta el valor residual del suelo, determinado 
mediante la metodología o técnica residual de que trata la Resolución IGAC 762 del 23 de octubre de  1998. 
Para tal efecto, la aplicación  de esta metodología se sustenta en el informe técnico delavalúo realizado por la 
UnidadAdministrativaEspecial de Catastro Distrital – UAECD para el plan parcial La Felicidad. El citado 
informe fue emitido por la SDP mediante oficio 1-2014-15946 del 2 de abril de 2014 El valor residual del suelo 
calculado a mayo de 2008 por la UAECD, corresponde a $337.000 m2 de suelo. Con este residual, se 
actualiza el valor de las cargas generales imputables al planparcial (Anexo No. 6 Plan Parcial La Felicidad – 
Valoración de cargas y beneficios – propuesta de reparto de Julio 27 de 2007 – Renglón No. 15 “Tabla para el 
Cálculo de cesiones adicionales de suelo, cargas generales y valor residual del suelo). Por lo tanto el valor de 
las cargas generales a mayo de 2008 equivalen a $32.605.149.180., valor que será actualizado con base en 
el IPC, al momento de la ejecución de la obras. Por su parte el IDU certificara el valor de cada obra una vez 
esté construida. 
 
A continuación se presenta la discriminación entre carga general y local de  las obligaciones derivadas del 
Estudio de Tránsito aprobado. 
 

OBLIGACIONES DEL ESTUDIO DE TRANSITO  

OBLIGACION 

I. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
Obligaciones generales 

CARGA GENERAL CARGA LOCAL 

Implementación de la señalización y demarcación en los accesos y 
salidas de las zonas de parqueaderos del Plan Parcial La Felicidad y 
demás zonas que se requieran dentro del Plan Parcial y las obras 
señaladas en la presente acta.  

  X 

Construcción de pasos pompeyanos en la totalidad de accesos 
vehiculares a las agrupaciones en cada una de las manzanas de las 
Unidades de Gestión UG6, UG4, UG5 y UG2  del Plan Parcial La 
Felicidad, con el fin de garantizar la continuidad de los flujos 
peatonales y de ciclousuarios. Incluye estudios, diseños e 
implementación de señalización vertical y horizontal. 

  X 

2Para todas las etapas del Plan Parcial La Felicidad, el proyecto 
deberá hacer seguimiento a las intersecciones internas que hacen 
parte de dicho plan. En el evento que se requiera de la instalación de 
una intersección semaforizada en esos puntos, el proyecto se 
compromete al diseño, suministro, obras civiles, construcción e 
implementación de dichas regulaciones semaforizadas (incluyendo 
equipo de control de tráfico, amoblamiento, cableado, canalizaciones 
y módulos sonoros). 

  X 

Obligaciones especificas   
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Diseño, suministro, obras civiles, construcción e implementación de la 
regulación semaforizada peatonal, (incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, canalizaciones y módulos sonoros) 
sobre la Avenida Boyacá entre la Av. Ferrocarril de Occidente y la 
Calle 21 (Calle 4), permitiendo el paso seguro de los peatones y 
ciclousuarios de dicho tramo vial. Esta intersección debe 
implementarse en el corto plazo. Finales del año 2014 – a Febrero de 
2015.  

  X 

Diseño, suministro, obras civiles, construcción e implementación de la 
regulación semaforizada, (incluyendo equipo de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, canalizaciones y módulos sonoros) sobre el 
pontón que se localizará sobre el Canal Boyacá sobre la Calle 19 (Av. 
Los Industriales) y su conexión con la Av. Agoberto Mejía, 
permitiendo el paso seguro de los peatones y ciclousuarios de dicho 
tramo vial. Esta intersección debe implementarse en el corto plazo. 
Año 2014 a 2016.  

  X 

Seguimiento a la operación de la intersección de la Avenida 
Ferrocarril de Occidente por Carrera 77. En el evento que se requiera 
de la instalación de una intersección semaforizada en este punto, el 
proyecto se compromete al Diseño, suministro, obras civiles, 
construcción e implementación de dicha regulación semaforizada 
(incluyendo equipo de control de tráfico, amoblamiento, cableado, 
canalizaciones y módulos sonoros). 

  X 

Seguimiento a la operación de la intersección de la Calle 19A por 
Carrera 75. En el evento que se requiera de la instalación de una 
intersección semaforizada en este punto, el proyecto se compromete 
al Diseño, suministro, obras civiles, construcción e implementación de 
dicha regulación semaforizada (incluyendo equipo de control de 
tráfico, amoblamiento, cableado, canalizaciones y módulos sonoros). 

  X 

Diseño, suministro, obras civiles, construcción e implementación de la 
regulación semaforizada, (incluyendo equipo de control de tráfico, 
amoblamiento, cableado, canalizaciones y módulos sonoros) en la 
intersección de la Carrera 7 por Calle 7, permitiendo el paso seguro 
de los peatones y ciclousuarios de dicho tramo vial.  

  X 

II. OBLIGACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
OBLIGACIONES GENERALES 

  

Construcción de la totalidad de la malla vial al interior del Plan Parcial 
La Felicidad. De acuerdo con las etapas de desarrollo de cada 
manzana. La construcción de dichas vías deberán considerar las 
especificaciones técnicas que permitan la circulación de rutas de 
transporte púbico y del SITP. 

  X 

Construcción de la red de ciclorruta interna del Plan Parcial La 
Felicidad. De acuerdo con las etapas de desarrollo de cada manzana. 

  X 

Adecuación de los andenes en la totalidad de costados del predio y 
construcción de las plazoletas propuestas, con el fin ofrecer 
condiciones de comodidad y seguridad a sus usuarios y a los 
residentes de la zona. Las intervenciones de los andenes deberán 
prever la adecuación de rampas para personas con movilidad 
reducida y la accesibilidad a predios atendiendo lo dispuesto en el 
Decreto 470 de 2007 Política Pública de Discapacidad. De acuerdo 
con las etapas de desarrollo de cada manzana. 

  X 

Implementación de pasos pompeyanos en los sitios que se requiera y 
se establezcan, de acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 6, del 
oficio SDM-DSVCT-154869-14 

  X 
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OBLIGACIONES PARTICULARES     
Diseños y construcción de la continuidad de la Calle 18A al costado 
oriental de la Carrera 77 sentido occidente-oriente. De tal manera que 
se garantice de acuerdo al Estudio de Tránsito la transición de dos 
carriles por sentido a un carril por sentido. Este tramo vial permitirá la 
conexión con la Calle 19. 

  X 

Diseños, construcción y adecuación de la continuidad de la ciclorruta 
sobre la Av. Boyacá desde la conectante de la Calle 19A hasta la 
Calle 23 en el espacio público que indique el IDU. 

X   

Estudios, diseños y construcción de un carril paralelo al costado norte 
de la Avenida Centenario (Calle 13) desde el final de la conectante 
Nor-occidental de la intersección Av. Boyacá por Calle 13 hasta la 
conectante nor-oriental de la Avenida Agoberto Mejía. 

X   

Se deberá evaluar y relocalizar los paraderos existentes sobre la 
Calle 13 entre la Av. Boyacá y la Av. Agoberto Mejía. 

X   

Estudios, diseños y construcción del pontón sobre el Canal Boyacá 
para conectar la Calle 19A al occidente y la Av. Agoberto Mejía. Se 
debe contar con dos pontones con dos  carriles cada uno (9.5m 
ancho cada pontón).  

  X 

Estudios, diseños y construcción de la calzada oriental de la Avenida 
Agoberto Mejía, con tres carriles de circulación, en el sector 
comprendido entre la Calle 13 y la Avenida del Ferrocarril de 
Occidente costado sur.  

X   

Estudios, diseños y construcción de la calzada sur de la Avenida 
Ferrocarril de Occidente con tres carriles de circulación, en el tramo 
comprendido entre la Avenida Boyacá y la Avenida Agoberto Mejía.  

X   

Estudios y diseños de la totalidad de la intersección a desnivel 
localizada en la Av. Ferrocarril de Occidente por la Av. Boyacá.  

X   

Construcción del tablero sur con tres carriles de circulación (puente 
vehicular), costado sur de la Av. Ferrocarril de Occidente, sobre la Av. 
Boyacá. 

X   

Construcción de una oreja costado sur-oriental, entre la Av. Ferrocarril 
de Occidente y la Av. Boyacá, con una calzada de circulación en un 
sentido para conectar el tablero (puente vehicular) costado sur la de 
la Av. Ferrocarril de Occidente con la Av. Boyacá hacia el norte. 

X   

Construcción de la conectante (lazo) costado sur-oriental, entre la Av. 
Boyacá sentido norte y la Av. Ferrocarril de Occidente hacia el 
occidente, con una calzada de  circulación. 

X   

Construcción de la conectante (lazo) costado sur-occidental, entre la 
Av. Ferrocarril de Occidente hacia la Av. Boyacá sentido sur, con una 
calzada de  circulación  

X   

Construcción de una oreja costado sur-occidental, entre la Av. Boyacá 
y la Av. Ferrocarril de Occidente, con una calzada de  circulación, 
para conectar la Av. Ferrocarril de Occidente hacia el oriente y tomar 
la Av. Boyacá al norte. 

X   

Construcción de un ciclopuente adosado al puente vehicular 
propuesto sobre la Av. Boyacá por Av. Ferrocarril de Occidente. 

X   

Estudios, diseños y construcción de un carril de 3.5 metros paralelo al 
costado Occidental de la Av. Boyacá entre la Calle 21 y la Calle 19A. 

X   

Estudios, diseños y construcción de un carril de 3.5 metros paralelo 
en el costado Oriental, de la Av. Boyacá entre la conectante sur – 
oriental de la intersección Av. Boyacá por Av. Ferrocarril de 

X   
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Occidente, hasta la Calle 23C. 

Estudios y diseños de la intersección a desnivel localizada en la Av. 
Centenario (Calle 13) por la Av. Agoberto Mejía. Se debe contemplar 
el empalme con lo existente para dar continuidad de la Av. Carrera 80 
al costado sur de la Av. Centenario (Calle 13). 

X   

Construcción del tablero oriental con tres carriles de circulación 
(puente vehicular), costado oriental de la Av. Agoberto Mejía, sobre la 
Av. Centenario (Calle 13). 

X   

Construcción de una oreja costado sur-oriental, entre la Calle 13 y la 
Av. Agoberto Mejía, con una calzada para conectar la Avenida 
Centenario (Calle 13) hacia el oriente con el tablero (puente vehicular) 
costado oriental de la Av. Agoberto Mejía hacia el norte. 

X   

Construcción de la conectante (lazo) costado sur-oriental, entre la Av. 
Centenario (Calle 13) y la Av. Agoberto Mejía, para conectarla hacia 
el oriente con una calzada de  circulación. 

X   

Construcción de las dos conectantes (lazos) del costado norte de la 
Av. Centenario (Calle 13) a nivel de la Av. Agoberto Mejía, con una 
calzada de  circulación. 

X   

Estudio, diseño y construcción de la oreja del costado sur occidental 
de la intersección de la Av. Centenario (Calle 13) y la Av. Agoberto 
Mejía, con una calzada de  circulación, a partir del año 2022. 

X   

 
 

6. SOPORTE AMBIENTAL 
 

6.1. La identificación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos 
deban ser conservados y las medidas específicas de protección para evitar su alteración o 
destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. 

 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

6.2. El análisis de las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del 
territorio. 

 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

6.3. La delimitación de las áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo 
y las condiciones específicas para su manejo definidas por el plan de ordenamiento territorial y la 
autoridad ambiental. 
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No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

6.4. Las condiciones para el manejo y disposición de vertimientos. 
 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

7.  CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LA EDIFICABILIDAD TOTAL, SEGÚN USO O DESTINO Y 
CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENCIÓN. 

 

No es objeto de la presente modificación, en consecuencia, continua vigente lo establecido en el documento 
técnico de soporte, que hace parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 
del 19 de Mayo de 2008. 

8. CARTOGRAFIA 

8.1. Planos de diagnostico 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.1.1.  Plano topográfico del área de planificación 
 

No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.1.2. Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes. 
 

No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.  Planos normativos 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.1. Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico 
 

No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 



  Ajuste  Plan Parcial La Felicidad 
 Documento técnico de soporte Versión VII (18-06-015) 

53 

 

8.2.2. Plano de la red vial y perfiles viales. 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.3. Plano de espacio público y de localización de equipamientos. 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.4 Plano del trazado de las redes de servicios públicos 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.5. Plano de usos y aprovechamientos 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.6. Plano de asignación de cargas urbanísticas 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.7.  Plano del proyecto de delimitación de las unidades de gestión. 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.8. Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones 
urbanísticas. 

 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

8.2.9.   Plano de obras de infraestructura vial de malla vial arterial derivadas 
del Estudio de Tránsito. 

 
Obras que se ejecutan como pago de parte de la obligación de cesión de suelo para cargas generales, de 
conformidad con lo planteado en el concepto técnico favorable del estudio de tránsito.  

8.3.  Proyecto de delimitación de las unidades de gestión 
 
No es objeto de la presente modificación, se mantiene el planteamiento establecido en la cartografía que hace 
parte integral del Plan Parcial La Felicidad aprobado mediante el Decreto 147 del 19 de Mayo de 2008. 

9. ANEXOS: 
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Hace parte integral del presente Documento Técnico de Soporte: 

1. El oficio SDM-DSVCT-154869-14 del 18 de noviembre de 2014. 
2. El oficio SDM-DSVCT-168742-14 del 15 de diciembre de 2014. 
3. Elacta de recibo anticipado 071 del 5 de junio de 2008 del DADEP.  
4. El acta 061 de 2012 del DADEP por medio de la cual se modifica el acta de recibo anticipado 071 del 

5 de junio de 2008. 
5. Plano de las obras de infraestructura vial de la malla vial arterial derivadas del Estudio de Transito, 

de fecha Mayo 12 de 2015. 
6. Cronograma general de las obras de infraestructura vial de la malla vial arterial, de fecha Mayo 12 de 

2015. 


