
Nombre 

Localidad
Fontibón Corte: Junio 30 de 2021

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO

Encuentro inter-étnico de 

afros, indígenas y mestizos 

para el reconocimiento, del 

otro.

1758

Realizar 14 eventos de promoción 

de actividades culturales durante el 

cuatrienio

En proceso de 

contratación

Proceso formulado, falta el estudio 

de mercado y análisis del sector. 

Bajo este proeso está el Carnaval de 

Fontibón, Festival Intercultural y 

Encuentro Interétnico.

Se adelantó la mesa de trabajo con la 

constructora local, el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Durante algunos meses fue imposible 

contactar a la constructora local que 

presentó la propuesta, no contestaba 

las llamadas, lo cual generó un retraso 

en la formulación del proyecto y en la 

concertación con las comunidades 

indígena y NARP.

(en blanco)                        -                             -   

FO001
Protección y bienestar 

animal. 
1771

Atender 7500 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción 

durante el cuatrienio

Sin iniciar

Se realizan 4 Mesas tecnicas con la 

proponente ganadora de los 

presupuestos participaticos fase II, 

verificando que se describa de 

manera acorde la propuesta. El 

proceso de formulación se 

encuentra en revisión por parte de 

los abogados de contratación. 

(en blanco)                        -                             -   

FO004

Voces haciendo Eco: 

formación ambiental en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

1772

Capacitar 1900 personas en 

separación en la fuente y reciclaje 

durante el cuatrienio

Sin iniciar

Se realizan 3 Mesas tecnicas con la 

proponente ganadora de los 

presupuestos participaticos fase II, 

verificando que se describa de 

manera acorde la propuesta. El 

proceso de formulación se 

encuentra pendiente los estudios de 

mercado, por que no se han recibido 

suficientes cotizaciones. 

(en blanco)                        -                             -   

FO007 Economía circular aplicada. 1772

Capacitar 1900 personas en 

separación en la fuente y reciclaje 

durante el cuatrienio

Sin iniciar

Se realizan 3 Mesas tecnicas con la 

proponente ganadora de los 

presupuestos participaticos fase II, 

verificando que se describa de 

manera acorde la propuesta. El 

proceso de formulación se 

encuentra pendiente los estudios de 

mercado, por que no se han recibido 

suficientes cotizaciones. 

(en blanco)                        -                             -   

FO010 Procedas. 1766
Implementar 143 PROCEDAS en el 

cuatrienio
Sin iniciar

El proyecto se encuentra en la 

decisión del alcalde para tomar la 

opción más pertinente de elección 

entre tres propuestas y de este 

modo iniciar la documentación de 

formulación por parte de la 

contrapartida.

Actas de trabajo en busca de 

convenio interadministrativo.

(en blanco)                        -                             -   

FO014

Proceda en protección y 

bienestar animal y tenencia 

responsable.

1766
Implementar 143 PROCEDAS en el 

cuatrienio
Sin iniciar

El proyecto se encuentra en la 

decisión del alcalde para tomar la 

opción más pertinente de elección 

entre tres propuestas y de este 

modo iniciar la documentación de 

formulación por parte de la 

contrapartida.

Actas de trabajo en busca de 

convenio interadministrativo.

(en blanco)                        -                             -   

FO016

Construcción comunitaria de 

la memoria hídrica y 

ambiental de la localidad de 

Fontibón.

1766
Implementar 143 PROCEDAS en el 

cuatrienio
Sin iniciar

El proyecto se encuentra en la 

decisión del alcalde para tomar la 

opción más pertinente de elección 

entre tres propuestas y de este 

modo iniciar la documentación de 

formulación por parte de la 

contrapartida.

Actas de trabajo en busca de 

convenio interadministrativo.

(en blanco)                        -                             -   

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO019 Fontibón cultiva en casa. 1759

Implementar anualmente 3 

acciones de fomento para la 

agricultura urbana

En proceso de 

contratación

Se está en la etapa precontractual. 

Los perfiles ya están listo y se está 

realizando los estudios previos por 

menor cuantía para la contratación 

de los insumos.

(en blanco) (en blanco) (en blanco)                        -                             -   

FO022
Agricultura urbana para 

personas mayores.
1759

Implementar anualmente 3 

acciones de fomento para la 

agricultura urbana

En proceso de 

contratación

Se está en la etapa precontractual. 

Los perfiles ya están listo y se está 

realizando los estudios previos por 

menor cuantía para la contratación 

de los insumos.

(en blanco) (en blanco)                        -                             -   

FO024 Restauración de ecosistemas. 1767

Intervenir 15 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o recuperación 

ecológica durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

El proyecto sigue en etapa de 

formulación por los diálogos 

constantes que se han mantenido 

con entidades del sector como SDA 

y JBB para determinar la zona a 

intervenir. El proyecto se realizará 

en convenio con el IDIPRON.

(en blanco)                        -                             -   

FO025

Apoyo técnico financiero 4 

mingas indígenas para 

plantación árboles en 

humedales y bordes rio 

Bogotá.

1769
Plantar 1919 árboles urbanos 

durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Se encuentra en estado de 

contratación y se están realizando 

los estudios previos por menor 

cuantía para la contratación de los 

insumos.

(en blanco)                        -                             -   

FO029
Programa de emergencias 

para familias multiespecie.
1768

Realizar 3 Acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a 

emergencias y desastres durante el 

cuatrienio

Actualización de 

proyecto

El proyecto se encuentra en proceso 

de formulacion con avance 

correspondiente a un 20 % 

aproximadamente. Se realiza 

reunion con el sector con el fin de 

recibir la asesoria del anexo tecnico 

realizado.

Gestion con los posibles ejecutores 

del proyecto (Cruz roja - Defensa 

Civil) para presentarles la propuesta 

y conocer el interes de participar. Se 

reciben las cartas de intencion de los 

proponentes donde son estudiados 

y analizados para la eleccion, se 

realiza reunion con el area de 

juridica para revisar el estudio de 

contratacion donce se informa que 

ambos son posibles. De acuerdo a 

las propuestas recibidas por parte 

de las entidades en mencias se hace 

la seleccion por la Cruz Roja 

Colombiana

Anexo tecnico

DTS

Matriz de riesgos

Proyeccion matriz de costos

(en blanco)                        -                             -   

FO030 Apoyo al adulto mayor. 1757

Beneficiar 1.143 Personas con 

artículos deportivos entregados 

durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Proceso formulado y enrevisión del 

área de contratación del Fondo de 

Desarrollo de Fontibón

(en blanco) Criterios contractuales (en blanco)                        -                             -   

FO033

Escuela de formación de 

líderes y emprendedores 

comunitarios desde las artes.

1758

Capacitar 1.527 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales 

durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Se está a la espera  de la 

confirmación de los No Hay para 

adelantar la contratación del equipo 

formador.

Se desarrolló en los primeros meses 

las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Fue amplio el tiempo que se requirió 

para revisar con la constructora local.
(en blanco)                        -                             -   

FO038

Artes marciales mixtas por la 

paz, cambiando mentes para 

ganar Fontibón.

1757

Capacitar 2.290 personas en los 

campos deportivos durante el 

cuatrienio

En ejecución EN EJECUCIÓN

Esta propuesta la desarrollan los 

ganadores de los presupuestos 

participativos. 222 personas 

beneficiadas (30-06-21)

Ninguna
Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
                   287     $108.310.150 

FO040
Escuelas de formación 

deportiva.
1757

Capacitar 2.290 personas en los 

campos deportivos durante el 

cuatrienio

En ejecución EN EJECUCIÓN

Esta propuesta la desarrollan los 

ganadores de los presupuestos 

participativos. 222 personas 

beneficiadas (30-06-21)

Ninguna
Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
                   286     $108.131.923 



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO042
Incubadora artístico cultural 

huntia.
1760

Financiar 34 proyectos del sector 

cultural y creativo durante el 

cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio Interadministrativo con 

IDARTES

Se desarrolló en los primeros meses 

las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Ninguna (en blanco)                        -                             -   

FO044

Intervención - adecuación 

parque cancha polifuncional 

Urbanización Barrio 

capellanía UPZ 114.

1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   

FO045
Recuperación de espacios 

verdes.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO046
Queremos disfrutar nuestro 

parque La zelfita.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   

FO048
Queremos disfrutar nuestro 

parque La zelfita.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO049

Adecuación, mejora y 

dotación parque vecinal 

urbanización villa del pinar - 

etapa II.

1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   

FO050
Mantenimiento y dotación 

parque prado grande.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO051
Parque del recodo centro de 

actividad deportiva.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   

FO053 Parque la laguna recupera. 1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

FO054
Evitar riesgo al jugar o 

competir.
1770

Intervenir 44 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación durante el cuatrienio.

Actualización de 

proyecto

Se realiza Mesa Tecnica con cada 

uno de los proponentes ganadores 

23/03/21 puntualizando un poco 

mas las necesidades de cada 

propuesta.                                                     

    Se realiza rrecorrido con IDRD 

01/06/21 observando cada una de 

las cacrteristicas de los parques a 

intervenir; mediante este rrecorrido 

se observa que en el parque 

propuesto en el barrio la laguna se 

encuentra totalemnte encerrado por 

la Iglesia del sector si tener 

accesibilidad la mismo, por tal 

motivo es objeto de evaluacion para 

su viabilidad dentro del proyecto; 

por otro lado el parque porpuesto 

en el barrio Aldea tambien es objeto 

de viabilidad debido a su estado 

actual juridico.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                   

Finalmente este se encuentra en 

estado de formulacion y proceso 

contractual para contratacion la cual 

se estima para fecha de noviembre 

y/o diciembre 2021.

(en blanco)                        -                             -   

FO055
Carnaval de Fontibón de fin 

de año.
1758

Realizar 14 eventos de promoción 

de actividades culturales durante el 

cuatrienio

En proceso de 

contratación

Proceso formulado, falta el estudio 

de mercado y análisis del sector. 

Bajo este proeso está el Carnaval de 

Fontibón, Festival Intercultural y 

Encuentro Interétnico.

Se desarrolló en los primeros meses 

las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Ninguna (en blanco)                        -                             -   

FO056
Festival intercultural de las 

artes (reflexión).
1758

Realizar 14 eventos de promoción 

de actividades culturales durante el 

cuatrienio

En proceso de 

contratación

Proceso formulado, falta el estudio 

de mercado y análisis del sector. 

Bajo este proeso está el Carnaval de 

Fontibón, Festival Intercultural y 

Encuentro Interétnico.

Se desarrolló en los primeros meses 

las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Ninguna (en blanco)                        -                             -   

FO064

escuela de la bici recreativa y 

responsable con la vida 

(ebrrv)

1757

Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias en el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Se envio el anexo técnico al IDRD, 

con quien se adelantará un Convenio

La propuesta fue construida con los 

proponentes ganadores. 
Unificar criterios con el sector (en blanco)                        -                             -   

FO065
Fontibón se mueve por el 

adulto mayor.
1757

Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias en el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Se envio el anexo técnico al IDRD, 

con quien se adelantará un Convenio

La propuesta fue construida con los 

proponentes ganadores. 
Unificar criterios con el sector (en blanco)                        -                             -   

FO070

Adecuación y dotación casa 

de la cultura y biblioteca 

Fontibón.

1758

Intervenir 8 sedes culturales con 

dotación y/o adecuación en el 

cuatrienio

Sin iniciar

Durante el primer semestre se 

realizó la gestión con DADEP, 

UAECOB y SCRD.

Desde el FDLF se han hecho todas 

las gestiones para poder avanzar 

con la implementación de esta 

propuesta, los inmuebles 

seleccionados para la adecuación no 

cuentan con el proceso de 

legalización catastral y para lograr 

esto no depende solamente de lo 

gestionado por la Alcaldía Local 

desde el área de cultura sino de las 

entidades encargadas a nivel 

distrital de hacer el saneamiento de 

los bienes públicos.

Se desarrolló en los primeros meses 

las mesas de trabajo con el 

constructor local, la representante de 

la Biblioteca, el representate de 

cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

La principal dificultad es que los 

predios donde se tiene previsto 

intervenir no cumplen con uno de los 

criterios de elegibilidad y viabilidad de 

la SCRD, el cual es el certificado de 

tradición y libertad, dada la situación 

actual donde no se tienen los 2 

documentos tanto para la Casa de la 

Cultura como la sede adicional del 

punto de la estación antigua de 

Bomberos para la Biblioteca Pública La 

Giralda.

La segunda dificultad es el tiemo que 

va a implicar el saneamiento de los 

dos predios.

(en blanco)                        -                             -   

FO071

Fontibón de lo creativo a lo 

digital ¡porque la 

comunicación también es un 

arte!

1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos culturales y 

creativos durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio Interadministrativo con 

IDARTES

Termino Convocatoria, en proceso de 

revisión de los participantes para 

ejecución

(en blanco)                        -                             -   

FO073 Programa edificarte. 1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos culturales y 

creativos durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio Interadministrativo con 

IDARTES

Termino Convocatoria, en proceso de 

revisión de los participantes para 

ejecución

(en blanco)                        -                             -   
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FO077

Portal web para pymes y 

emprendedores de la 

localidad.

1761

Promover en 120 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante 

el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio de Cooperación 

internacional con el PNUD para su 

ejecución en etapa de convocatoria

Como esta en proceso de 

convocatoria aún se espera el 

resultado del proceso

(en blanco)                        -                             -   

FO081

Enfrenta la pandemia y 

vende en momentos de 

crisis. fortalece tu 

emprendimiento.

1761

Promover en 120 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante 

el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio de Cooperación 

internacional con el PNUD para su 

ejecución en etapa de convocatoria

Como esta en proceso de 

convocatoria aún se espera el 

resultado del proceso

(en blanco)                        -                             -   

FO084 Bicitaller móvil. 1761

Promover en 120 Mipymes y/o 

emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades 

sostenibles durante el cuatrienio.

En proceso de 

contratación

Convenio de Cooperación 

internacional con el PNUD para su 

ejecución en etapa de convocatoria

Como esta en proceso de 

convocatoria aún se espera el 

resultado del proceso

(en blanco)                        -                             -   

FO085 Arte nato hyntiva. 1761

Promover en 120 Mipymes y/o 

emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades 

sostenibles durante el cuatrienio.

En proceso de 

contratación

Convenio de Cooperación 

internacional con el PNUD para su 

ejecución en etapa de convocatoria

Como esta en proceso de 

convocatoria aún se espera el 

resultado del proceso

(en blanco)                        -                             -   

FO089 Concepto fénix. 1761

Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos potencializadas 

dentro de las aglomeraciones 

económicas que fomentan el 

empleo y/o nuevas actividades 

económicas en el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Convenio de Cooperación 

internacional con el PNUD para su 

ejecución en etapa de convocatoria

Como esta en proceso de 

convocatoria aún se espera el 

resultado del proceso

(en blanco)                        -                             -   

FO092
Reconstrucción cicloruta 

calle 25 carrera 68 a.
1780

Intervenir 2420 metros lineales de 

Ciclo-infraestructura con acciones 

de construcción y/o conservación 

durante el cuatrienio.

En proceso de 

contratación

El proyecto se encuentra en proceso 

precontractual. La cicloruta 

priorizada en presupuestos 

participativos: existente en el 

separador de la calle 25 entre la 

Carrera 68 A y la Carrera 70, en 

Salitre Occidental, se encuentra 

reservada por el IDU. La Alcaldía se 

encuentra revisando técnicamente, 

de acuerdo con inventario 

suministrado por el IDU y 

necesidades locales, espacio para 

posible intervención. 

(en blanco)                        -                             -   

FO096

Conservación de 2 

segmentos de vías 

urbanización barrio 

capellanía UPZ 114.

1780

Intervenir 6 Kilómetros-carril de 

malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación 

durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

El proyecto se encuentra en proceso 

precontractural. Se realizaron 

consultas con DADEP, SDP, respecto 

a las características de los 

segmentos viales priorizados 

presupuestos participativos: barrio 

Capellanía:

Cra 91 entre calles 22 y 22A A Bis

Cra 89 Bis entre calles 22 A y 22 A Bis

(en blanco)                        -                             -   

FO106
Construcción y conservación 

de la malla vial.
1780

Intervenir 6652 metros cuadrados 

de elementos del sistema de 

espacio público peatonal con 

acciones de construcción y/o 

conservación durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

El proyecto se encuentra en etapa 

precontractural. Se realizaron 

consultas con DADEP, SDP, respecto 

a las características del espacio 

público solicitado en presupuestos 

participativos: barrio Boston: Cra 

104 bis a entre 19 y 20.

(en blanco)                        -                             -   

FO107
Mujer reflejo de progreso y 

transformación.
1774

Vincular 1250 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer durante 

el cuatrienio

Sin iniciar

Se han cargado al sistema  sipse 8 

persiles profesionales para el 

desarrollo de la escuela,  con una  

proyección presupuestal de 

121.949.550 

DTS cargada  y generada por el 

sistema SIPSE

(en blanco)                        -                             -   
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FO110 Cuidando al cuidador. 1763

Vincular 1260 mujeres cuidadoras a 

estrategias de cuidado durante el 

cuatrienio

En proceso de 

contratación

Se han realizado  tres reuniones con 

la  Universidad Distrital, para la  

socialización de  los criterios de 

elegibilidad dados por el sector 

mujer, conjunto a  las  ideas 

propuestas por el comite 

formulador de las mujeres de la 

localidad. 

Carta de invitacioón con la 

Universidad Distrital para el 

desarrollo del diplomado.

(en blanco) (en blanco)                        -                             -   

FO113

memoria documental: 

mujeres, genero, 

discapacidad, familia, de 

víctimas, población afro o 

raizal.

1773

Vincular 800 Personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación 

durante el cuatrienio

Actualización de 

proyecto

Se realizan 2 Mesas tecnicas con los 

proponentes ganadores de los 

presupuestos participaticos fase II, 

verificando que se describa de 

manera acorde la propuesta. El 

proceso de formulación se 

encuentra pendiente la 

presentación de costos

(en blanco)                        -                             -   

FO114

Encuentro víctimas indígenas 

del conflicto armado 

construcción de memoria y 

proyectos de vida.

1773

Vincular 800 Personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación 

durante el cuatrienio

Actualización de 

proyecto

Se realizan 2 Mesas tecnicas con los 

proponentes ganadores de los 

presupuestos participaticos fase II, 

verificando que se describa de 

manera acorde la propuesta. El 

proceso de formulación se 

encuentra pendiente la 

presentación de costos

(en blanco)                        -                             -   

FO116
Formar poblaciones para la 

participación.
1782

Capacitar 705 personas a través de 

procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial durante el cuatrienio

Actualización de 

proyecto

El proyecto se encuentra en proceso 

precontractural con avances 

correspondientes a un 80% en la 

formulación . Se estima iniciar su 

ejecucion  en el mes de agosto del 

2021. Se encuentra en formulación 

conjunta con sector cultura, mujer y 

seguridad el estudio previo.

(en blanco)                        -                             -   

FO118 Mi barrio seguro. 1775
Formar 1000 personas en la escuela 

de seguridad durante el cuatrienio

En proceso de 

contratación

Actualmente el proceso se 

encuentra en etapa contractual de 

los perfiles de las personas que 

desarrollarán la Escuela de 

Formación Hyntiba y la revisión de 

la propuesta de  selección abreviada 

para la adquisición de insumos y 

materiales para el desarrollo del 

proceso con el objeto: CONTRATAR 

APOYO EN LA DE ENTREGA DE 

INSUMATERIALES, EN EL MARCO 

DEL PROCESO DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN HYNTIBA PARA LA 

LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

Se realizó una mesa técnica con la 

proponente de la meta ganadora el 

día 5 de mayo  de 2021 para concertar 

el desarrollo del proyecto. -Se realizó 

la 2da mesa técnica de concertación 

con la proponente Nelly Reyes el día 

25 de mayo  de 2021 para puntualizar 

los detalles de la implementación de 

la meta y proceder a su formulación. -

En el 30 de mayo se formuló el anexo 

técnico de la meta. -  los días 18- 23- 

24- y 28 de junio se elaboraron la 

matriz de riesgo y la proyección de 

costos articulados con los proyectos 

los proyectos 1765, 1772 , 1774,1775 

y 1782 y enfocados en la construcción 

de escuelas de formación Hyntiba las 

cuales tienen como objetivo el 

desarrollo de procesos de 

capacitación para la ciudadanía 

producto de los presupuestos 

participativos en las áreas de cultura, 

seguridad, participación y mujer y 

género

(en blanco)                        -                             -   
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