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Bogotá, D. C., 04 de octubre de 2022

Señor
HUMBERTO JOSÉ CASTRO GARCÍA
Arquitecto Consultor
Apoderado Inversiones CLEMEND S.A.S y Clínica de Occidente 
CLL 111 45 A 70 INT 07 AP 504
hjcg05@yahoo.com
Cel. 3112229834
Ciudad
 
Radicado: Rad. Inicial. 1-2022-65748, 1-2022-65974, 1-2022-73371

Asunto:    Modificación del Cronograma de Ejecución del Plan de Regularización y 
Manejo de la Clínica de Occidente.

Cordial saludo.

Previo al análisis de la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente debemos hacer la siguiente precisión: 

Si bien su solicitud inicial fue presentada el 26 de mayo de 2022 bajo los radicados números 
1-2022-65748 y 1-2022-65974 en vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se 
adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", dicha norma 
fue suspendida provisionalmente por orden del Juzgado Quinto Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Bogotá D. C., Sección Primera, mediante Auto Interlocutorio del 14 de 
junio de 2022, con efectos a partir del 16 de junio de 2022. Posteriormente el 22 de agosto 
de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera - Subsección “A”, 
revocó el citado auto y denegó la medida cautelar de suspensión provisional, providencia 
que fue notificada el 26 de agosto del año en curso, quedando debidamente ejecutoria el 31 
de agosto de 2022, en consecuencia, son aplicables nuevamente las disposiciones del 
Decreto Distrital 555 de 2021, a partir del 1 de septiembre de 2022.

Adicionalmente, debemos recordar que de acuerdo con la Circular 016 del 21 de junio de 
2022 de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación, al estar 
suspendidos transitoriamente por causa de la medida cautelar los efectos del Decreto 
Distrital 555 de 2021, el Decreto Distrital 190 de 2004 recobró su aplicabilidad; en 
consecuencia, se presentó un alcance a la petición inicial con el radicado n.° 1-2022-73371 
del 16 de junio de 2022, solicitando la aplicación del Decreto Distrital 190 de 2004 y 
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manteniendo la solicitud de ampliación del cronograma de ejecución por 2 años, atendiendo 
los presupuestos previstos en el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005 adicionado por 
el Decreto Distrital 079 de 2015. 

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolución n.° 1321 del 1 de noviembre de 2012 “Por la cual se decide la solicitud 
de adopción del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente”, se establece 
en el artículo 5. Cronograma de Ejecución, que el plan de regularización y manejo se 
desarrollaría en dos etapas, cada una de 48 meses, precisando:

“(..)Artículo 5. Cronograma de Ejecución 

El Plan de Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente se desarrollará según el siguiente 
cronograma, de acuerdo con las prioridades establecidas y las características y dimensiones 
mínimas que aparecen en los planos indicativos 1/2 “PLANO DE DETALLES EN PLANTA, 
ESPACIO PUBLICO” Y 2/2 “PLANO LOCALIZACION, ESPACIO PÚBLICO”, las cuales quedarán 
consignadas en los planos definitivos presentados ante el Curador Urbano.

ETAPA PERIODO DE 
EJECUCIÓN PROYECTO URBANO O ÁREA EDIFICABLE

SEÑALIZACIÓN horizontal y vertical del área comprendida entre 
la Kra 71 C y la Kra 71 D y entre la Avenida Calle 6 y la Cll 5 C 
para vehículos peatones y usuarios, así como en las que se 
requería modificación en la señalización por accesos y salidas 
vehiculares del proyecto.
ESPACIO PÚBLICO: estudios, diseños para el tramite de 
aprobación ante entidades competentes, e instalación de paso 
pompeyano con el fin de garantizar continuidad al nivel de los 
andenes hacia el acceso de la Clinica antes de la inspección de 
la Kra 71 D por Avenida Cll 6, sobre Kra 71 D.
Restitución de los antejardines ocupados actualmente.
Entrega de cesión nueva al Distrito (334 M2) correspondientes a 
la cesión para el nuevo Edificio.
Reconocimiento y Reforzamiento estructural de las edificaciones 
existentes según NSR 10 

1 48 meses

Intervención andenes faltantes manzana p23/43
Estudios, diseño y construcción de miniglorieta en volteadero de 
la Calle 5C.
Edificio nuevo Clínica del Occidente

2 48 meses Englobe de los predios 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 de la manzana 
p23/43.
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No podrán iniciarse las actividades contempladas en la Etapa 2 hasta tanto no se culminen los 
compromisos señalados en la Etapa 1 del cronograma del Plan de Regularización y Manejo. 

El periodo de ejecución se contará a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo 
(…)”

Posteriormente, mediante el oficio n.° 2-2017-23892 del 26 de mayo de 2017, fue modificado 
el cronograma de ejecución de las obligaciones del Plan de Regularización y Manejo de la 
Clínica de Occidente, en el sentido de que todas las obras e intervenciones para la mitigación 
de impactos urbanísticos se desarrollarían en una única etapa de sesenta (60) meses, 
contados a partir de la expedición del citado acto administrativo, es decir el 26 de mayo de 
2017.

II. MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO.

El Decreto Distrital 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004,
mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización
y manejo y se dictan otras disposiciones”, adicionado por el artículo 9º del Decreto Distrital 079
de 2015, con relación a la modificación de los planes de regularización y manejo, establece
lo siguiente:

“ARTÍCULO 14 MODIFICACIONES A LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. 
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por solicitud de los interesados, podrá
modificar el Plan de Regularización y Manejo, de acuerdo con los objetivos contemplados en
el plan inicial, cuando a juicio de dicha entidad exista una justa causa para ello, debidamente
acreditada.

Cuando la modificación se refiera a los cronogramas de ejecución del plan, sin que se varíe
el sentido de la decisión, el interesado deberá presentar la justificación del caso, y la 
Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital o la dependencia que haga sus veces, adoptará la decisión del caso, a través de oficio 
debidamente motivado.” (Subraya fuera de texto)

De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, y considerando que la vigencia establecida 
para el Plan de Regularización y Manejo de la Clínica de Occidente, adoptado mediante 
Resolución n.° 1321 del 1 de noviembre de 2012 y modificado mediante el oficio con radicado 
n.° 2-2017-23892 del 26 de mayo de 2017 finalizaba el 26 de mayo de 2022, y que la solicitud 
de modificación fue presentada el 26 de mayo de 2022, en consecuencia antes del 
vencimiento del cronograma de ejecución del PRM, así como también debido a que según 
la información suministrada por la Clínica de Occidente aún hay acciones de mitigación 
pendientes por ejecutar, se considera procedente analizar la posibilidad de ampliar el 
cronograma de ejecución por un término que no supere el inicialmente concedido. 
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Además, el tiempo de estudio de la modificación del cronograma propuesto, no afecta la 
vigencia del plan.

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Con la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y 
Manejo de la Clínica de Occidente, se presentó un documento técnico de soporte  y demás 
documentos correspondientes para la solicitud y aprobación de la ampliación del plazo de 
ejecución del plan de regularización y manejo. 

Se presentó por medio del radicado n.° 1-2022-65974 del 26 de mayo de 2022 un alcance al 
radicado n.° 1-2022-65748 de la misma fecha, aportando el Certificado de Existencia y 
Representación Legal Cámara de Comercio de la Clínica del Occidente S.A. 

Adicionalmente, por medio del radicado n.° 1-2022-73371 del 16 de junio de 2022 se realiza 
un alcance al radicado n.°  1-2022-65748 donde solicitan que el trámite sea revisado a la luz 
del Decreto Distrital 190 de 2004, específicamente conforme con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto Distrital 430 de 2005 y el artículo 9 del Decreto Distrital 079 de 2015, 
manteniendo la solicitud de otorgar un nuevo termino de 2 años para ejecutar las acciones 
de mitigación pendientes del PRM, de acuerdo con el DTS y soportes allegados en el 
radicado inicial.

IV. ANÁLISIS.

Una vez revisada la documentación que contiene el expediente del Plan de Regularización 
y Manejo de la Clínica de Occidente, se evidencia que la solicitud de modificación del 
cronograma ha sido radicada dentro de la vigencia del mismo, puesto que el oficio con 
radicado n.° 2-2017-23892 del 26 de mayo de 2017 dicta: única etapa de sesenta (60) meses, 
contados a partir de la expedición del citado acto administrativo, por lo tanto, esta vigencia 
se cumplía el 26 de mayo de 2022 y la solicitud se realizó por medio del radicado n.° 1-2022-
65748 el 26 de mayo de 2022.

La justificación de la modificación del cronograma de ejecución, principalmente se 
fundamenta en:

“(…) La Clínica de Occidente no ha sido ajena a los problemas que presenta el Sistema de Salud 
en Colombia por consiguiente, desde hace casi 10 años, ha tenido problemas de solvencia 
económica para materializar la ejecución en la totalidad de acciones y operaciones establecidas 
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en el artículo 5 de la resolución No. 1321 de 2012. A esto se suma la declaración del Estado de 
emergencia Económica, Social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 417 del 20 de marzo de 2020, a causa del brote de enfermedades por coronavirus – 
COVID 19, en el territorio nacional, emergencia sanitaria que fue prorrogada por medio de la 
resolución 666 del 28 de abril del 2022 del Ministerio de salud y protección Social, hasta el 30 de 
junio de 2022

Debido a las condiciones pandemia que se extendió por 2 años, no fue posible, para la Clínica de 
Occidente, adelantar acciones que necesariamente requerían de la presencialidad como la 
señalización horizontal y vertical del área comprendida entre la kra 71 C y la Kra 71 D y entre la 
Avenida calle 6 y la Cll 5 C, las acciones sobre el espacio público, la restitución de andenes, la 
construcción y entrega de las cesiones nuevas al Distrito, el reconocimiento al reforzamiento 
estructural de las edificaciones existentes, la intervención de los andenes faltantes de la manzana 
P 23/43 y la construcción de la miniglorieta en Volteadero de la calle 5 C. Adicionalmente durante 
ese periodo de tiempo se presentó una gran dificultad para la consecución de contratistas y 
suministros para la ejecución de las obras, dado que muchas empresas cerraron temporal o 
definitivamente afectando el proceso de contratación.

A esto se suma el funcionamiento atípico de las entidades del Distrito para adelantar las solicitudes 
y trámites como la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaria Distrital de Planeación, trámites 
necesarios para ejecutar las acciones y operaciones establecidas en el plan de regularización y 
manejo. (…)”

Por lo anterior, se evidencia una dificultad en la capacidad económica y operativa para dar 
cumplimiento a la totalidad de las acciones de mitigación establecidas en el PRM desde su 
ejecutoria en 2012, sumado a esto, la emergencia sanitaria de 2020 por Coronavirus COVID 
19, cambió las dinámicas y agravó la situación económica y social, por lo tanto, el 
cumplimiento de las acciones relacionadas con las obras a ejecutar o que requerían de 
trámites ante entidades del Distrito se demoraron, modificando los tiempos proyectados de 
la primera modificación de cronograma concedida, lo cual generó inconvenientes y retrasos 
en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el PRM. 

Adicionalmente, como justificación a la modificación del cronograma se presenta un balance 
de las acciones y operaciones para la mitigación de impactos urbanísticos en el marco del 
artículo 5 de la Resolución n.° 1321 del 1 de noviembre de 2012, siendo tres acciones 
principalmente, a saber:

La primera relacionada con la movilidad cuya actividad es la señalización, sobre esto se 
menciona que se encuentra en proceso y que en diciembre de 2021 se radicó un nuevo 
estudio de tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM. 
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La segunda relacionada con el Espacio Público está dividida en tres actividades: La primera 
la ejecución del pompeyano y liberación de antejardines, sobre lo cual señalan que está en 
proceso y cuyo soporte es el nuevo Estudio de Tránsito radicado ante SDM. La segunda 
actividad corresponde a la cesión de espacio público mencionando que “(…) La cesión se 
encuentra dentro del área de obra en desarrollo actualmente (…). Por último, la intervención de 
andenes y la miniglorieta se encuentra en proceso, dónde el solicitante menciona que se 
radicó solicitud de Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público ante la 
Secretaría Distrital de Planeación en el mes de diciembre de 2021.

La tercera acción de mitigación tiene que ver con el desarrollo de las edificaciones cuya 
actividad es el licenciamiento, sobre lo cual se menciona que se presentó revalidación de la 
licencia de construcción y se encuentra en desarrollo la obra de la torre norte la cual se 
finaliza en marzo de 2023.

Finalmente, es importante señalar que los documentos aportados por el interesado como 
soporte, dan cuenta del seguimiento en el que se encuentra cada una de las acciones, 
validan la información de las licencias y trámites ante entidades entre los años 2021 y 2022, 
así como las gestiones para la construcción y adecuación de las obras de mitigación 
proyectadas.

Por lo tanto, los tiempos para obtener el licenciamiento, llevar cabo procesos ante entidades 
y de intervenciones a los proyectos pendientes por ejecutar, coinciden con el tiempo 
solicitado, ya que estos están proyectados para el año 2023 y se espera que las actividades 
pendientes se cumplan en esta temporalidad. Lo anterior por cuanto en su mayoría son 
trámites que se adelantaron desde el año 2021, haciendo que los dos años solicitados sean 
suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del Plan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la solicitud de modificación no 
varía el sentido de las decisiones establecidas para el Plan de Regularización y Manejo 
adoptadas mediante la Resolución n.° 1321 de 2012, modificada mediante radicado n.° 2-
2017-23892 del 26 de mayo de 2017, y teniendo en cuenta que la modificación del 
cronograma se justifica en la necesidad de contar con un mayor plazo para ejecutar las 
acciones y obras de mitigación contempladas en el Plan de Regularización y Manejo, la 
Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP adopta la decisión a través de oficio 
motivado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005 
adicionado por el Decreto Distrital 079 de 2015.

En mérito de lo anterior,

DECIDE

http://www.sdp.gov.co/
http://www.sdp.gov.co


SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  Folios: 7  
Anexos: No
No. Radicación: 2-2022-144244    No. Radicado Inicial: 
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 2030884    Fecha: 2022-10-06 15:47
Tercero: HUMBERTO JOSE CASTRO GARCIA
Dep. Radicadora: Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios
Clase Doc: Salida  Tipo Doc:   Oficio de salida   Consec: 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique 
su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 Nº 25 -90 
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 Nª69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente. 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.

1. Modificar el Artículo 5° de la Resolución n.° 1321 del 1 de noviembre de 2012 
“Cronograma de ejecución”, modificado por el oficio n.° 2-2017-23892 del 26 de mayo 
de 2017; en el sentido de conceder veinticuatro (24) meses al plazo de ejecución de su 
única etapa a efectos de ampliar el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Plan de Regularización y Manejo, término que se contará a partir de la 
fecha de ejecutoria de la presente modificación.  

2. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución n.° 1321 del 1 de noviembre de 
2012, modificada por el Oficio n.°   2-2017-23892 del 26 de mayo de 2017, se mantienen 
sin modificar.

3. El presente oficio será notificado al representante legal de la Clínica de Occidente o a su 
apoderado Humberto José Castro García. Así mismo, se comunicará a la Inspección de 
Policía de la Localidad de Kennedy para lo de su competencia, y se publicará en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación.

4. La presente modificación rige a partir de su ejecutoria y contra ella procede el recurso de 
reposición ante la Subsecretaría de Planeación Territorial y el de apelación ante la 
Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben ser interpuestos en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, según el caso de conformidad con lo consagrado en el artículo 76 
y los requisitos del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,

Margarita Rosa Caicedo Velasquez
Subsecretaría de Planeación Territorial
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