

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Usaquén

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
20	1	5,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	-------------------	---------------------

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	12	60,00%
En proceso	7	35,00%
Contratada	1	5,0%
Total	20	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
GOBIERNO	5	-	-	-
MUJERES	3	1	33,3%	-
AMBIENTE	2	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	20	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	PLATAFORMA	N/A	15648	Tu huerta	En proceso	-	(en blanco)	En proceso de contratación SECOP II	Avance de reuniones con la ciudadanía participante del proceso para tratar temas técnicos a desarrollar en la ejecución.	Ninguna
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18239	PELUDITOS SALUDABLES	En proceso	-	(en blanco)	En proceso precontractual para adjudicar el 01/04/2022	Se desarrolló reunión con la ciudadanía para aclarar temas e inquietudes del desarrollo del proyecto.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	PLATAFORMA	N/A	18361	APOYO A ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA PAZ	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación. Se va a efectuar licitación pública.	Socializado con el proponente de la iniciativa, DILE, rectores de IED.	Ninguna
1939	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	PLATAFORMA	N/A	18559	Break dance una mirada a el entrenamiento físico	En proceso	-	(en blanco)	En proceso de contratación SECOP II, SAMC.	Se hizo acuerdo participativo con el proponente de la iniciativa.	Ninguna
1939	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16130	Ejercicios de fortalecimiento muscular, cardiovascular y de movilidad	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación del contrato interadministrativo a celebrar con la Universidad Pedagógica.	Se tiene la población suficiente para la ejecución del contrato a celebrar con el proponente de iniciativa	Por el impedimento para celebrar contratación directa por Ley de garantías, se ha retrasado la contratación de la vigencia 2022. El contrato vigente 2021 finaliza el 4 de junio de 2022
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30001	JUNTANZA JUVENTUD USACA	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación		Ninguna
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	19062	Usaquén Mano a Mano con sus mujeres emprendedoras	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación del proyecto de inversión.	Proceso de concertación con diálogos con la comunidad y avances de formulación.	El proceso de concertación ha requerido más tiempo de lo esperado.
1946	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	17571	Mi Localidad un territorio de Paz	En proceso	-	(en blanco)	Proceso publicado en SECOP II.	Reuniones con el proponente para fijar el esquema de realización del proyecto y aportes e ideas.	Ninguna
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	18804	Diplomado en Contratación Estatal	Sin iniciar	-	(en blanco)	En proceso de formulación del proyecto de inversión	Reunión con el proponente de la iniciativa.	"Retraso en la concertación con la población indígena. Definiciones técnicas del hilo y aguja requerido para tejer el conocimiento. Determinar el presupuesto que se requiere.
1950	Dotar 38 sedes de salones comunales	PLATAFORMA	N/A	15948	Dotación JAC SANTA MONICA NORTE	En proceso	-	(en blanco)	En etapa de formulación.	Dos reuniones de concertación con los miembros de la JAC SANTA MÓNICA, definición de ítems a entregar.	Ninguna
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19046	Cuidando el medio ambiente, te cuidas y me cuidó	En proceso	-	(en blanco)	El proceso se encuentra en proceso de contratación en SECOP II,	Se realizó reunión con la comunidad interesada para aclarar aspectos técnicos del proyecto.	Ninguna
1959	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad que incluya formación para el trabajo.	PLATAFORMA	N/A	18218	Mercados del campo para Usaquén	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación.	Reunión de concertación con el proponente de la iniciativa.	Ninguna
1959	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	18221	Mercados campesinos	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación	Reunión con el proponente de la iniciativa.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1959	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	PLATAFORMA	N/A	18473	BICITAXIS POR USAQUEN	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación	Reunión con el proponente de la iniciativa.	Los sectores involucrados no concordaban con su concepto técnico. Por ello, se convocó una mesa técnica (4 de abril) con los sectores, DADEP, Movilidad, SDG, FDLUSA, donde se acordó la mejor forma de llevar a cabo la iniciativa y se dio concepto favorable
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	18270	Usaquén actúa por las mujeres cuidadoras	En proceso	-	(en blanco)	En proceso de contratación publicado en SECOP II.	Concertada con colectivo promotor. Para mujeres cuidadoras	Ninguna
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30002	JUNTANZA JUVENTUD USACA CULTURAL	Sin iniciar	-	(en blanco)	Formulación en convenio con SDC-SDG-FDL	Socialización con mesa de jóvenes.	Ninguna
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	PLATAFORMA	N/A	18629	FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	Contratada	343	Sexo/Mujeres	Contratada con convenio adicionado con Universidad Nacional 288-2021.	Concertada con colectivo promotor: Asociación Red de Mujeres de Usaquén. Se incorporó la iniciativa de Mesa Indígena de la Localidad.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18640	COMUNIDAD UNIDA POR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES DE USAQUEN	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación.	Concertada con colectivo promotor (Asociación de Mujeres de Usaquén) estructuración técnica.	Ninguna
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18211	ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTESANALES DE USAQUÉN	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación para convenio con sdcultura	EL CLACP apoya en etapa de formulación,	Ninguna
1992	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	18984	FESTIVAL DE LAS ARTES "NOS ENCONTRAMOS EN USAQUÉN" 2022	Sin iniciar	-	(en blanco)	En etapa de formulación en marzo publicado SECOP II por licitación pública.	Con el CLACP concertando con la comunidad.	Ninguna



