

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Diciembre 31 de 2022
Localidad: Usaquén



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
20	19	95,0%	\$3.920

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
No ejecutada	1	5,0%
En ejecución	8	40,0%
Terminada	11	55,00%
Total	20	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	6	100,0%	\$1.659
GOBIERNO	5	5	100,0%	\$484
MUJERES	3	3	100,0%	\$1.175
AMBIENTE	2	2	100,0%	\$242
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	1	50,0%	\$160
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$129
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$71
Total general	20	19		\$3.920

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$85	15648	Tu huerta
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$157	18239	PELUDITOS SALUDABLES
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	\$163	18361	APOYO A ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA PAZ
	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	\$153	18559	Break dance una mirada a el entrenamiento físico
	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	\$301	16130	Ejercicios de fortalecimiento muscular, cardiovascular y de movilidad
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	\$160	19062	Usaquén Mano a Mano con sus mujeres emprendedoras
1946	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$71	17571	Mi Localidad un territorio de Paz
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$215	18804	Diplomado en Contratación Estatal
	Dotar 38 sedes de salones comunales	\$25	15948	Dotación JAC SANTA MONICA NORTE
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$129	19046	Cuidando el medio ambiente, te cuidas y me cuida
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$426	18270	Usaquén actúa por las mujeres cuidadoras
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	\$404	30002	JUNTANZA JUVENTUD USACA CULTURAL
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	\$232	18629	FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$517	18640	COMUNIDAD UNIDA POR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES DE USAQUEN
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$245	18211	ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTESANALES DE USAQUÉN
	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	\$392	18984	FESTIVAL DE LAS ARTES "NOS ENCONTRAMOS EN USAQUÉN" 2022
	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad que incluya formación para el trabajo.	\$99	18218	Mercados del campo para Usaquén
1959	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$130	18221	Mercados campesinos
	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	\$14	18473	BICITAXIS POR USAQUEN

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	PLATAFORMA	N/A	15648	Tu huerta	Terminada	90	Comunidad en general	Se culminaron las etapas de capacitación y formación	se logro el 100% de la convocatoria	N/A
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médicoveterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18239	PELUDITOS SALUDABLES	Terminada	767	Animales; Comunidad en general	Se cumplio al 100 % de satisfaccion el contrato y esta en procesos de liquidacion	Se cumplieron las jornadas de convocatoria programadas inicialmente	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	PLATAFORMA	N/A	18361	APOYO A ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA PAZ	En ejecución	1.100	Comunidad en general; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se ha realixado la dotacion total de 4 de los 12 colegios a beneficiar con canchas multiples y elementos deportivos	la totalidad de rectores de colegios oficiales de la localidad, han dado Vb al proceso	Ninguna
1939	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	PLATAFORMA	N/A	18559	Break dance una mirada a el entrenamiento físico	Terminada	382	Comunidad en general; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se desarrollo con normalidad las capacitaciones en las 8 dierentes disciplinas de NTD	Se cerro satisfactoriamente el proceso con muestras a toda la comunidad de Usaquen en el mes de Diciembre	El ciudadano vinculado con el operador decidió retirarse de la actividad de capacitador por motivos personales.
1939	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16130	Ejercicios de fortalecimiento muscular, cardiovascular y de movilidad	En ejecución	1.223	Transcurrir vital/Adultez	Se ha desarrollado el 50 % de las actividades programadas	El proponente hace parte integral del proceso como beneficiario del mismo	N/A
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30001	JUNTANZA JUVENTUD USACA	No ejecutada	-	-	Se avanzo en la concertacion y formalizacion del convenio durante el ultimo trimestre y el proceso de formacion de los agentes	Los constructores locales estan en el proceso de formalizacion	Ninguna
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	19062	Usaquén Mano a Mano con sus mujeres emprendedoras	Terminada	24	Comunidad en general; Sexo/Mujeres	Contrato finalizado y desarrollado en el 100 %	Se realizaron procesos de concertación y convocatoria al 100% y se continua con algunas actividades para entregar.	Actividades no avaladas por secretaria de desarrollo economico
1946	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	17571	Mi Localidad un territorio de Paz	Terminada	38	Comunidad en general; Indirecta; Relación con el entorno/Fenómeno habitabilidad en calle; Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Victimas del conflicto	Se culmino el proceso y la propuesta se ejecuto satisfactoriamente y se contratada al 100%	Convocatoria desarrollada al 100% con la ciudadanía y con el promotor de la iniciativa ciudadana	N/A
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	18804	Diplomado en Contratación Estatal	Terminada	211	Comunidad en general	El convenio se desarrollo satisfactoriamente, dando cumplimiento de ejecucion en el 100 %	La convocatoria se llevo a cabo con las diferentes instancias de participacion de manera satisfactoria	N/A
1950	Dotar 38 sedes de salones comunales	PLATAFORMA	N/A	15948	Dotación JAC SANTA MONICA NORTE	Terminada	1	Comunidad en general	Se entregó el mobiliario y material de oficina a JAC Santa Mónica Norte, y se culmino el contrato satisfactOriamente.	El presidente de la JAC y la asamblea general recibieron a satisfacción los elementos.	Ninguna
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19046	Cuidando el medio ambiente, te cuidas y me cuido	En ejecución	510	Comunidad en general; Indirecta; Relación con el entorno/Discapacidad	El proceso se encuentra en ejecución contratada con Valoración económica ambiental S.A.S.	Se hizo la convocatoria y las personas han participado y se han beneficiado en un 100 % de los programada.	N/A
1959	Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad que incluya formación para el trabajo.	PLATAFORMA	N/A	18218	Mercados del campo para Usaquén	En ejecución	60	Comunidad en general	Proceso en etapa de ejecucion y concertacion de actividades	Se han realizado tres dialogos de saberes con la comunidad y los proponentes del proceso	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1959	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	18221	Mercados campesinos	En ejecución	50	Comunidad en general	En etapa de ejecución del proceso y desarrollo de actividades	Se instalaron carpas, mesas y manteles para las entregas y actividades a desarrollar por vendedores informales de AMASUFT	N/A
1959	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	PLATAFORMA	N/A	18473	BICITAXIS POR USAQUEN	En ejecución	1.200	Comunidad en general; Indirecta	Proceso en etapa de ejecución	Se realizo caracterización de bicitaxistas en la localidad de Usaquen	N/A
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	18270	Usaquén actúa por las mujeres cuidadoras	Terminada	204	Sexo/Mujeres	Convenio interadministrativo con Universidad Nacional y con Publica SAS Finalizado y ejecutado en un 100 %	Se completaron el 100 % de las actividades programadas y las metas establecidas para cada uno de los procesos	Ninguna
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30002	JUNTANZA JUVENTUD USACA CULTURAL	En ejecución	8	Transcurrir vital/Juventud	Se avanza en la concertacion y formalizacion del convenio durante el ultimo trimestre y el proceso de formacion de los agentes	Los constructores locales son quienes estan apoyando la formulacion y posterior programacion	N/A
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	PLATAFORMA	N/A	18629	FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	Terminada	343	Comunidad en general	Convenio finalizado y ejecutado en su 100 %	Se realizo el 100% de la convocatoria programada Se incorporó la iniciativa de Mesa Indígena de la Localidad.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18640	COMUNIDAD UNIDA POR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES DE USAQUEN	Terminada	878	Comunidad en general	Ejecucion finalizada del Contrato No.307-2022 CPS con Publica SAS. Y convenio No.478 -2022 con la Universidad Nacional.	Convocatoria y actividades al 100 % y concertacion desarrollada con colectivo promotor (Asociación de Mujeres de Usaquén), participan en los comités de planeación de los eventos relacionados con esta iniciativa.	Ninguna
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18211	ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTESANALES DE USAQUÉN	En ejecución	40	Comunidad en general	Convenio firmado y se paso la etapa de formulacion de constructores y en el mes de enero empieza ejecución del mismo	Se esta activa la etapa de convocatoria, y se eligio la parte profesorsl de quienes van hacer parte del ejercicio de formacion	N/A
1992	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	18984	FESTIVAL DE LAS ARTES "NOS ENCONTRAMOS EN USAQUÉN" 2022	Terminada	23	Comunidad en general	Proceso ejecutado al 100 % a satisfaccion de las partes	Logramos el 100% de la convocatoria de artistas locales y ciudadanía	N/A