

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023
Localidad: Usaquén



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
24	24	100,0%	\$5.386

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No. Propuestas	%
En ejecución	15	62,5%
Materializada	9	37,5%
Total	24	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	7	100,0%	\$1.235
GOBIERNO	4	4	100,0%	\$707
AMBIENTE	4	4	100,0%	\$1.151
MUJERES	4	4	100,0%	\$1.142
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	3	100,0%	\$486
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$628
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$36
Total general	24	24		\$5.386

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$230	25961	Nuestro adulto mayor y niñez unidos para reverdecer Usaquén	Materializada
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$600	26699	LabDif.Usaquén por los animales	Materializada
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	\$136	26002	artículos deportivos para el adulto mayor	Materializada
	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	\$144	24802	Karts en Usaquén	En ejecución
	Vincular 9142 personas en actividades recreo deportivas comunitarias	\$244	26060	1,2,3 rugby	Materializada
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	\$269	21747	Emprendamos con todas las discapacidades	En ejecución
	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	\$216	20756	Fortalecimiento económico para emprendimientos	En ejecución
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	\$321	26694	LabDif. Juventud E Usaquén	En ejecución
	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$36	21751	Ambiente, salud y naturaleza	En ejecución
1946	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$251	26697	LabDif. Territorializar acciones para la protección de la cuenca del Río Torca	En ejecución
1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	\$457	26234	LabDif. capacitación y memorias por la paz	Materializada
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$628	21758	Líderes fortalecidos capacitados y gestores	En ejecución
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$433	26696	LabDif. Formación integral de Participación Juvenil	En ejecución
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	\$468	26238	LabDif. dotación para todos	En ejecución
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	\$274	26695	LabDif. Jóvenes fortaleciendo la participación de Usaquén	En ejecución
	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$434	22533	Una mirada al reciclaje verde	En ejecución
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$163	26242	LabDif. cuidado con cuidadoras	Materializada
	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	\$80	23259	Corredores culturales Usaquén fase II	En ejecución
			26693	LabDif. Escuela Itinerante de Usaquén: Arte-Íoven	En ejecución
			26245	LabDif. tejido puentes entre el arte y las mujeres	Materializada
			26232	LabDif. mujeres con propósito de vida	Materializada
			26698	LabDif. Resignificando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	Materializada
			22733	Centro crecer arte y cuerpo	En ejecución
			24216	Cine al parque	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	25961	Nuestro adulto mayor y niñez unidos para reverdecer Usaquén	Materializada	150	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Vejez	a 30 septiembre 2023, Se ejecuto al 100% la propuesta a través del contrato 391-2023 beneficiando a 60 adultos mayores y 25 niños. a 31 de diciembre 2023, se cumplió al 100% la meta se hicieron las entregas de materiales para las huertas y las capacitaci a septiembre 30 2023, Se ha avanzado en actividades esterilizacion, brigadas medico-veterinarias, sensibilizacion en tenencia responsable y atencion de urgencias vitales.	a 30 septiembre 2023, Ninguna. a diciembre 31 2023, logísticas de entrega de material por ser pesados y voluminosos y los beneficiarios viven en zonas de difícil acceso.
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26699	LabDif.Usaquén por los animales	Materializada	1.350	Animales	a diciembre 31 2023, se ejecuto el 100% las esterilizaciones, brigadas veterinarias	a septiembre 30 2023, Ninguna. a diciembre 31 2023, ninguna.
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	Registro autónomo	26002	artículos deportivos para el adulto mayor	Materializada	450	-	La entidad se encuentra a la espera de la entrega de dotacion por parte del contratista, posteriormente se convocará a la comunidad seleccionada en el marco del proceso para la entrega de elementos. a 31 diciembre 2023, se entrego efectivamente la dota	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1939	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	24802	Karts en Usaqué	En ejecución	170	-	El contrato se encuentra en etapa de convocatoria a la comunidad beneficiaria del proceso posteriormente se realizara capacitacion teorico-practica en kartismo y finalmente se dará cierre con el torneo de kartismo 2023. a 31 diciembre 2023, el contrato	Ninguna. a 31 diciembre 2023, el alza de los precios en los escenarios deportivos de kartismo en diciembre.
1939	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	Registro autónomo	26060	1,2,3 rugby	Materializada	-	-	El contrato se esta desarrollando con total normalidad, y a la fecha se encuentra en la fase de capacitacion a los beneficiarios, una vez finalizado este proceso, se dara inicio al torneo recreativo programado y a la clausura de actividades. a 31 dicie	Ninguna a 31 diciembre 2023, el contrato 440-2023 suscrito por consultores y asesores tic, se encuentra en proceso de liquidacion debido a la solicitud de ajustes de evidencias por parte de la supervision.
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	Registro autónomo	21747	Emprendamos con todas las discapacidades	En ejecución	30	Relación con el entorno/Discapacidad	Se hizo la reseleccion de los emprendimientos de manera concertada con el Consejo Local de Discapacidad. a 31 diciembre 2023, los beneficiarios estan construyendo el plan de inversion para recibir el capital semilla.	La comunidad tiene brechas en el uso de herramientas tecnologicas lo que dificulta la inscripcion. a 31 diciembre 2023, ninguna
1941	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Registro autónomo	20756	Fortalecimiento económico para emprendimientos	En ejecución	16	Comunidad en general	Se realizo la selección de los emprendimientos según los terminos de referencia del convenio. a 31 diciembre 2023, los beneficiarios estan en proceso de capitalización recibiendo ingresos de capital semilla .	Ninguna
1941	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Laboratorio Diferencial	26694	LabDif.Juventud E Usaqué	En ejecución	15	Transcurrir vital/Juventud	Se realizó la selección de los emprendimientos según los terminos de referencia del convenio. a 31 diciembre 2023, los beneficiarios estan en proceso de capitalización recibiendo ingresos de capital semilla . a septiembre 2023, Se planeo la ejecución con la comunidad que planeo la propuesta y esta para iniciar el proyecto.	Ninguna
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	Registro autónomo	21751	Ambiente, salud y naturaleza	En ejecución	120	Comunidad en general	a 31 diciembre 2023, se han impactado 120 personas en gestion comunitaria del riesgo, culminando en 30 enero 2024.	a septiembre 2023, Ninguna. a 31 diciembre 2023, baja asistencia por lo cual se tuvo que hacer prorroga a solicitud de la comunidad.
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26697	LabDif.Territorializar acciones para la protección de la cuenca del Río Torca	En ejecución	-	-	a 30 septiembre 2023, Se esta planeando la ejecucion con la comunidad. a 31 diciembre 2023, por baja participacion en taller se prorogo el contrato por solicitud de la comunidad.	a 30 septiembre 2023, Ninguna. a 31 diciembre 2023, baja participacion en taller se prorogo el contrato por solicitud de la comunidad.
1946	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26234	Labciv. capacitación y memorias por la paz	Materializada	40	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	De los 4 componentes que son dotación, formación, realización de un mural y una feria comercial, se han ejecutado los 2 primeros a la fecha. Se ejecutaron los 4 componentes: dotacion, capacitacion, mural y feria comercial en su totalidad bajo el contra	A sido dificil la comunicación con la mesa local de victimas ya que al formular la propuesta, solicitaron estos 4 componentes pero al llegar a la ejecución solicitaron, fueron incentivos economicos.
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21758	Lideres fortalecidos capacitados y gestores	En ejecución	110	Comunidad en general	A través del contrato interadministrativo 630-2023, se están ejecutando las acciones solicitadas en la propuesta que son los cursos de formación. a diciembre 31 2023, se encuentran aun en ejecucion las acciones solicitadas de los cursos de formacion qu	Ninguna a 31 diciembre 2023, la convocaría, la constancia en la asistencia de los beneficiados y por ende se solicito prorroga para la culminación de los cursos de formacion.
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26696	LabDif.Formación integral de Participación Juvenil	En ejecución	30	Transcurrir vital/Juventud	A través del contrato interadministrativo 630-2023, se están ejecutando las acciones solicitadas en la propuesta que son los cursos de formación. a diciembre 31 2023, se encuentran aun en ejecucion las acciones solicitadas de los cursos de formacion qu	Ninguna a 31 diciembre 2023, la convocaría, la constancia en la asistencia de los beneficiados y por ende se solicito prorroga para la culminación de los cursos de formacion.
1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Laboratorio Diferencial	26695	LabDif.Jóvenes fortaleciendo la participación de Usaqué	En ejecución	30	Transcurrir vital/Juventud	se están ejecutando las acciones de la propuesta a través del contrato interadministrativo 630-2023, cursos de formación. a diciembre 31 2023, se encuentran aun en ejecucion las acciones solicitadas de los cursos de formacion que terminaran 29 febrero	Ninguna a 31 diciembre 2023, la convocaría, la constancia en la asistencia de los beneficiados y por ende se solicito prorroga para la culminación de los cursos de formacion.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Laboratorio Cívico	26238	Labciv. dotación para todos	En ejecución	47	Comunidad en general	Se adjudicó el contrato 647-2023 y se van a entregar los elementos de dotación el 21 de octubre 2023, en Gobierno al barrio. a 31 diciembre 2023, se recibieron todos los elementos de parte del contratista y se entregaron a la comunidad en su totalidad a 30 septiembre 2023, Se esta terminando de estructurar los grupos de trabajo y se ha finalizado con la entrega de kits de separacion en la fuente a 150 personas. a diciembre 30 2023, se conformaron todos los grupos de trabajo. 457 personas capacitadas .	Ninguna
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22533	Una mirada al reciclaje verde	En ejecución	457	Comunidad en general	Esta en ejecucion con el convenio interadministrativo con la Universidad Nacional con talleres de yoga, autocuidado grupal y procesos de formacion.	a 30 septiembre 2023,Ninguna. a diciembre 30 2023, una baja participacion por lo tanto la comnuidad solicito proroga.
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Cívico	26242	Labciv. cuidado con cuidadoras	Materializada	120	Sexo/Mujeres	Los constructores locales estan a la espera de la entrega de los documentos de resoluciones y posterior desembolso del estímulo para poder iniciar ejecucion.	No se cuenta con un dupla de atencion psicosocial para los dependientes del cuidado
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	Registro autónomo	23259	Corredores culturales Usaquéñ fase ii	En ejecución	51	Comunidad en general	a 31 diciembre 2023, se ejecuto la iniciativa al 100% a cargo del constructor local (ciudadano)	Ninguna
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio Diferencial	26693	LabDif.Escuela Itinerante de Usaquéñ: Arte-Joven	En ejecución	65	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Los constructores locales estan a la espera de la entrega de los documentos de resoluciones y posterior desembolso del estímulo para poder iniciar ejecucion. a 31 diciembre 2023, se ejecuto satisfactoriamente la iniciativa por parte del constructor loca	Ninguna
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	Laboratorio Cívico	26245	Labciv. tejiendo puentes entre el arte y las mujeres	Materializada	92	Sexo/Mujeres	Atendidas 92 personas en procesos de formacion conmemoracion de fechas emblematicas y encuentros con la comunidad indigena de la localidad.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26698	LabDif.Resignificando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	Materializada	188	Sexo/Mujeres	se han beneficiado 188 personas en procesos formativos encuentros de círculos de mujeres , resignificacion de espacios inseguros y divulgacion de la ruta de atencion en el territorio.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26232	Labciv. mujeres con propósito de vida	Materializada	188	Sexo/Mujeres	se han beneficiado 188 personas en procesos formativos encuentros de círculos de mujeres , resignificacion de espacios inseguros y divulgacion de la ruta de atencion en el territorio. Estos 188 beneficiados participan tambien en la propuesta Redignificand	Ninguna
1992	Capacitar 680 personas en los campos artisticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22733	Centro crecer arte y cuerpo	En ejecución	50	Transcurrir vital/Vejez	Se firmo el convenio ES CULTURA LOCAL 2023 y el consultor local ya surtió etapa de fortalecimiento y mentorias y está a la espera de documento resolusion y desembolso presupuestal para la ejecucion de su iniciativa.	Ninguna
1992	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	Registro autónomo	24216	Cine al parque	En ejecución	1	Comunidad en general; Relación con el entorno/Discapacidad	a 31 diciembre 2023, se ejecuto sati Se firmó el convenio ES CULTURA LOCAL 2023 y el consultor local ya surtió etapa de fortalecimiento y mentorias y está a la espera de documento resolusión y desembolso presupuestal para la ejecución de su iniciativa. a 31 diciembre 2023, se ejecuto sati	Ninguna