

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Barrios Unidos

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
28	3	10,7%	\$180

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	1	3,57%
En proceso	24	85,71%
En ejecución	3	10,7%
Total	28	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	15	-	-	-
AMBIENTE	4	2	50,0%	\$116
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	1	100,0%	\$64
GOBIERNO	1	-	-	-
Total general	28	-	-	\$180

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2103	Realizar 4 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$116	15812	Capacitación y entrenamiento en atención de emergencias
			19110	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCION DE MERGENCIAS Y DESASTRES
2153	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad	\$64	18977	Seguridad para todos

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2008	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	15718	FERIA DE CUIDADO Y AMOR ANIMAL	En proceso	-	-	En proceso de Formulación	Durante el primer trimestre se han adelantado reuniones de trabajo con equipo de la alcaldía Local y promotor de la iniciativa.	Armonización de los requerimientos técnicos con las modalidades de contratación.
2011	Implementar 60 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	15722	Sensibilización y apropiación territorial para la recuperación del espacio público	Sin iniciar	-	(en blanco)	En proceso de Formulación.	Durante el primer trimestre se han adelantado reuniones de trabajo con equipo de la alcaldía Local y promotores de las iniciativas.	Armonización de los requerimientos técnicos con las modalidades de contratación. Diferencias técnicas que limitan

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30178	Jóvenes al arte, inspírate infórmate. Capacitar 108 jóvenes en educación formal, en música, en artes plásticas, audiovisual, artes digitales a través de un programa de educación formal en toda la localidad con el fin de capacitar y potencializar a los jóv	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16699	Aprendiendo de Cultura Ciudadana a través del Arte - "CULTUARTE"	En proceso	-	-	Esta en formulación, se espera realizar el proceso con IDARTES	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	
2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	19736	Taller de cine y actuación "Entre cine"	En proceso	-	-	Esta en formulación, se espera realizar el proceso con IDARTES	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30181	Encuentro de líderes de la comunidad indígena. Realizar un evento de intercambio costumbres de pueblos indígenas. Evento que va a durar dos días en abril.	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30182	Cultura NARP ancestralidad. Realizar un festival interactivo NARP, donde participen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras residentes en la localidad de Barrios Unidos con el objetivo de visibilizar y fortalecer la identidad de es	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	15521	Encuentro Musical de la Tercera Edad Barrios Unidos	En proceso	-	-	Esta en formulación, se espera realizar el proceso con IDARTES	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16625	IV Festiunidos por la cultura	En proceso	-	-	Esta en formulación, se espera realizar el proceso con IDARTES	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16684	Festival de la magia y alegría	En proceso	-	-	Esta en formulación, se espera realizar el proceso con IDARTES	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	
2044	Capacitar 700 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	15605	Practica recreo deportiva de fútbol sala	En proceso	-	-	Esta en formulacion, se espera realizar proceso con SDCRD	Se realizo reunion con el promotor de la iniciativa de PP, con el fin de estructurar mejor la iniciativa para su formulacion y ejecucion	
2044	Capacitar 700 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16218	Curso de Ajedrez básico para niños, niñas y Adolescentes	En proceso	-	-	Esta en formulacion, se espera realizar proceso con SDCRD	Se realizo mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demas procesos pre contractuales	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30179	Torneo navideño de fútbol 2022. Realizar procesos recreativos que abarquen diferentes actividades deportivas, principalmente el fútbol cinco, quien publica una perspectiva de género, que promueve la paz y la convivencia. Todo esto se marcará en las fiestas	En proceso	-		Se encuentra en proceso de formulación, aun no se ha definido proceso de contratación	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratación
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15856	Torneo integración deportiva JJ Vargas y Gaitán	En proceso	-		Esta en formulación, se espera realizar el proceso con SDCRD	Se realizó mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demás procesos pre contractuales	
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	16610	Amigos y amigas en el parque	En proceso	-		Esta en formulación, se espera realizar proceso con SDCRD	Se realizó mesa inicial con el promotor de Presupuestos Participativos para explicar el alcance, meta presupuesto y demás procesos pre contractuales	
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18717	Juegos tradicionales para el adulto mayor	En proceso	-		Esta en formulación, se espera realizar proceso con SDCRD	Se realizó primer acercamiento con el promotor para concretar las subactividades	
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19801	JUEGOS COMUNALES DE BARRIOS UNIDOS	En proceso	-		Se encuentra en formulación posiblemente ejecutada por SDCRD	Se ha realizado mesa de trabajo para explicar el alcance de la propuesta.	
2057	Capacitar 980 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19804	Derechos de las Mujeres Comunales	En proceso	-		Se encuentra en formulación, saldrá proceso por escuela	Se realizó reunión con el promotor, se va a realizar reunión con las mujeres comunales de Barrios Unidos	
2057	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18687	Barrios Unidos protege a sus mujeres	En proceso	-		Se encuentra en formulación	Se realizó primer acercamiento con el promotor para concretar las subactividades	
2062	Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	17031	Cuidate en familia y paz con equidad de género	En proceso	-		Se encuentra en formulación,	se ha realizado mesa de trabajo con la promotora de la iniciativa para organizar las subactividades	
2103	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	PLATAFORMA	N/A	15812	Capacitación y entrenamiento en atención de emergencias	En ejecución	50	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez	Se realiza la Escuela de riesgos y sensibilizaciones a través de la instancia de participación Consejo Local del Riesgo y Cambio Climático.	Los consejeros del CLRCC priorizan temáticas y lugares para desarrollar las sensibilizaciones	
2103	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	PLATAFORMA	N/A	19110	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	En ejecución	50	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud	Se realiza la Escuela de riesgos y sensibilizaciones a través de la instancia de participación Consejo Local del Riesgo y Cambio Climático.	Se establece diálogo con las Juntas de Acción Comunal y las IED de la localidad para planificar las acciones.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30180	Escuela taller de emprendimiento NARP. Crear una escuela taller que brinde asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades empresariales y laborales desarrollando actividades propias de comunidades.	En proceso	-		Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30183	Sabores ancestrales indígenas. Fortalecimiento de emprendimientos y Mipymes indígenas de la localidad en arte y culturales, realizado por sabedores y talleristas indígenas de la localidad.	En proceso	-		Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30177	Sácale provecho a tu talento. Realizar un proceso de formación capacitación y desarrollo de competencias laborales y emprendimiento que promuevan capacidades, diseño y desarrollo de productos, bienes o servicios que permitan, promover la construcción sost	En proceso	-		Se encuentra en proceso de formulacion, aun no se ha definido proceso de contratacion	Se han realizado reuniones con los promotores de las iniciativas para explicarles el alcance.	Aun no se conoce modo de contratacion
2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19124	Turismo Accesible para todos	En proceso	-		Se encuentra en formulacion	Se han venido realizando mesas de trabajo con el promotor y el IDT	
2141	Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial	PLATAFORMA	N/A	17591	Formación para la integración de las Juntas de Acción comunal con el Gobierno Local	En proceso	-		Se encuentra en formulacion con apoyo de IDPAC	Se realizo primera reunion con los promotores para mostrarles los avances en la formulacion y como sera realizada la escuela de participacion	
2153	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad	PLATAFORMA	N/A	18977	Seguridad para todos	En ejecución	150	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Se encuentra en ejecución la iniciativa a través de los CPS señalados. Se realiza en los colegios de la localidad y demas eventos correspondientes.	Se ha establecido el cronograma para llevar a cabo el proyecto.	



