

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Junio 30 de 2022
Localidad: Antonio Nariño

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
12	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	--------------------	---------------------

ESTADO	No._Propuestas	%
Sin iniciar	12	100,00%
	12	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
AMBIENTE	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	12	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19393	Antonio Nariño como territorio de reconciliación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se encuentra en proceso la construcción de una propuesta de trabajo y actividades por parte de la mesa local indígena	La iniciativa no cuenta con el promotor para el desarrollo de la iniciativa por lo que se hace necesario el contacto con mesa indígena de la Localidad Antonio Nariño

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17124	ESPACIOS DE RESPIRO PARA CUIDADORAS Y CUIDADORES DE LA LOCALIDAD	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso de espacios de respiro para cuidadoras y cuidadores de la localidad concertó tres actividades con las mujeres del COLMYG y el sector; estas actividades son una jornada de belleza, una jornada psicosocial y una jornada de salud	La matriz de honorarios de la secretaria de la mujer no se encuentra actualizada y no se ha recibido respuesta a la solicitud de actualización
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	17116	Gestión de recursos para mujeres emprendedoras	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se lleva a cabo primer encuentro con lideresas de organizaciones de mujeres de la Localidad Antonio Nariño en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres el día 13 de junio de 2022. Allí se realiza mesa de trabajo y se establecen parámetros fren	Es importante mencionar que la promotora de la iniciativa no ha dado respuesta a las diferentes citaciones presentadas para el acompañamiento de la formulación del proyecto
2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	16733	RESIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON EXPRESIONES ARTISTICAS	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso se encuentra en etapa de formulación, se cuenta con EP, Anexo técnico, matriz de riesgos y se procederá a realizar evento de cotización en la semana del 18 al 22 para proceder con el estudio de mercado y sector.	Ha sido difícil el establecimiento de reuniones con las instancias de participación para la concertación de actividades
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18691	JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMUNALES	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Para la formulación de este p El proyecto ha tenido el avance siguiente: 1. Socialización permanente con los referentes del sector, IDRD, DRAFE y los promotores de la iniciativa ganadora de los presupuestos participativos, en el desarrollo de la formulación. 2. Se tiene elaborado e	No se han podido realizar reuniones debido a las agendas y ocupaciones de los líderes del sector, interesados y referentes en eventos y actividades deportivas, dificultad en cuanto al alcance de las propuestas y acuerdo entre los proponentes.
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18847	Escuela de Formación Deportiva Antonio Nariño.	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se han adelantado reuniones con el sector del IDRD y con el consejo DRAFE para el establecimiento de deportes y espacios para la conformación de escuelas deportivas	no aplica
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18396	Genios en la edad tardía	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño. Se inicia formulación de la propuesta de acuerdo a la reunion con el promotor de la iniciativa. Capacitar 150 personas en los campos artísticos	Acercamiento a los diferentes sectores promotor de la iniciativa, referente secretaria de cultura, consejo local de sabios y sabias que acompañan el proceso en todas las etapas de formulación	El proceso está listo para publicarse en la plataforma SECOP II
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	18684	CELEBRACION DE LA NAVIDAD ARCO IRIS EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Acercamiento a los diferentes sectores para el establecimiento de actividades, referente de ASOJUNTAS y de participación, además se adelantará un convenio con la entidad CODENSA	Se busca gestión por recursos insuficiente
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19695	Festival Local de Cultura	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se avanza en las concertaciones con el equipo de cultura y con el promotor	Se busca gestión por recursos insuficientes
2202	Financiar 1 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19788	ExpoAntonio Nariño	Sin iniciar	- (en blanco)		Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se avanza en las concertaciones con el equipo de cultura y con el promotor para las actividades y especificaciones técnicas	no aplica

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18972	Mercados Campesinos en Antonio Nariño	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se encuentra en etapa precontractual - Se está a la espera de las cotizaciones que respondan en evento de cotización SEC-005-2022.	04 mayo 2022: Reunión promotores PROCEDAS y Agricultura Urbana	no aplica
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17706	INICIATIVAS SOCIO-AMBIENTALES INCLUYENTES	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se encuentra en etapa precontractual - Se está a la espera de las cotizaciones que respondan en evento de cotización SEC-005-2022.	01 marzo 2022: Reunión promotor PROCEDAS 04 mayo 2022: Reunión promotores PROCEDAS y Agricultura Urbana	no aplica