

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: Antonio Nariño

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
41	0	0,0%	-

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	3	7,32%
En formulación	9	21,95%
En proceso de contratación	29	70,73%
Total	41	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	14	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	-	-	-
GOBIERNO	5	-	-	-
AMBIENTE	4	-	-	-
MOVILIDAD	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
Total general	41	-	-	-

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36997	Lab.Civ Oraltura para sanar a los jóvenes víctimas	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina web SECOP en adjudicación.	Ninguna
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	37002	Lab.Civ Intercambio de saberes ancestrales desde las memorias de las víctimas del conflicto	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina web SECOP en adjudicación.	En proceso de adjudicación.
2182	Formar 200 personas en la escuela de seguridad	Registro autónomo	28831	la seguridad es el arte de preservar vidas	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina web SECOP en adjudicación.	En adjudicación.
2183	Realizar 3 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Registro autónomo	31420	Programa de Capacitación en Higiene y Calidad de Productos	En formulación	-	-	Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2184	Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	35177	TE CUIDO, ME CUIDAS NOS CUIDAMOS	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina web SECOP en adjudicación.	En adjudicación.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36384	Intervención calle 19 Sur con carrera 12D	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36387	Intervención carrera 15 entre calles 4 Sur y 10A Sur	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36390	Intervención carrera 29 entre calles 30 Sur y 32 Sur	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 5 km/carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y /o conservación	Opciones Elegibles	36394	Intervención calle 17 Sur entre carreras 24F y 24F Bis	En proceso de contratación	-	-	Mediante el contrato 260-2023 se va a realizar esta intevención.	Ninguna
2190	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	31805	ROMPIENDO BARRERAS	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación	En adjudicación.
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	28656	Celebración día Comunal	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial NARP	37501	Lab.Narp Encuentro de saberes intergeneracional	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial Indígena	37500	Lab:Indi Fortaleciendo de la mesa indígenas de la localidad Antonio Nariño	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial Juventud	37502	Lab.Jov Los jóvenes confeccionan talento	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	28485	Emprender es progresar	En formulación	-	-	Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2191	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	Registro autónomo	31013	REDES DE CRECIMIENTO EMPRENDEDOR AN	En formulación	-	-	Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Laboratorio Cívico	36990	Lab.Civ Feria de emprendimiento La 15	En formulación	-	-	Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2191	Promover en 56 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Laboratorio Cívico	36979	Lab.Civ Innovación sostenible	En formulación	-	-	Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2192	Formar 525 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	36976	Lab.Civ Sexualidad sin fronteras	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37007	Lab.Civ Salida de autocuidado	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36974	Lab.Civ Voces de Mujeres en Antonio Nariño	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en fpagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2197	Vincular 1.088 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36994	Lab.Civ Actividades de prevención de violencias	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	30375	La nueva esperanza recargada	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en fpagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	31273	Fomentando la inclusión a través de artículos deportivos	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en fpagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	28589	Formando una Liga de Éxito	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	34273	Mañanas Saludables	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	28484	Actividades recreodeportivas y vida saludable para la persona mayor	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	28616	JUEGOS TRADICIONALES COMUNALES	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	32849	NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	31589	BATUCADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	En formulación	- -		Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	36278	Ciclos de formación para las artes escénicas	En formulación	- -		Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	32817	GRAN FESTIVAL ARTISTICO, CULTURAL, LOCAL PARTICIPATIVO	En formulación	- -		Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial NARP	36984	Lab.Narp Puesta en escena del Museo Negro en la localidad de Antonio Nariño	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Indígena	36983	Lab.Indi 1er encuentro intercultural de saberes propios en Antonio Nariño	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Juventud	36986	Lab.Jov Toñito se viste de juventud	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2201	Intervenir 4 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Opciones Elegibles	36414	Intervención sede cultural Luis A. Morales	En formulación	- -		Se encuentra en formulación la iniciativa.	Ninguna
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	31886	FOMENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS DENTRO Y FUERA DE CASA	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	Registro autónomo	32766	Huertas urbanas con enfoque de género, compostaje por la vida	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2205	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Laboratorio Cívico	36981	Lab.Civ Acciones para la comunidad en gestión de riesgos y emergencias	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36970	Lab.Civ Sistema integral en salud y educación para animales en la 15	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.
2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	30395	RECICLANDO ANDO	En proceso de contratación	- -		Se encuentra en pagina SECOP. En adjudicación.	En adjudicación.