

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Diciembre 31 de 2024
Localidad: Antonio Nariño



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
41	36	87,8%	\$6.373

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	5	12,20%
Contratada	1	2,4%
En ejecución	35	85,4%
	41	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	14	13	92,9%	\$1.021
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	4	80,0%	\$497
GOBIERNO	5	5	100,0%	\$448
AMBIENTE	4	4	100,0%	\$300
MOVILIDAD	4	1	25,0%	\$2.492
MUJERES	3	3	100,0%	\$669
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$263
GESTIÓN PÚBLICA	2	2	100,0%	\$351
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$232
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$100
Total general	41	36		\$6.373

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$351	36997	Lab.Civ Oralitura para sanar a los jóvenes víctimas	En ejecución
			37002	Lab.Civ Intercambio de saberes ancestrales desde las memorias de las víctimas del conflicto	En ejecución
2190	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$147	31805	ROMPIENDO BARRERAS	En ejecución
	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	\$301	28656	Celebración día Comunal	En ejecución
			37500	Lab:Indi Fortaleciendo de la mesa indígenas de la localidad Antonio Nariño	En ejecución
			37501	Lab.Narp Encuentro de saberes intergeneracional	En ejecución
			37502	Lab.Jov Los jóvenes confeccionan talento	En ejecución
			28485	Emprender es progresar	En ejecución
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$81	31013	REDES DE CRECIMIENTO EMPRENDEDOR AN	En ejecución
	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	\$66			
	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	\$50	36990	Lab.Civ Feria de emprendimiento La 15	En ejecución
	Promover en 56 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$300	36979	Lab.Civ Innovación sostenible	En ejecución
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$272	37007	Lab.Civ Salida de autocuidado	En ejecución
2197	Capacitar a 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de Capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$150	36974	Lab.Civ Voces de Mujeres en Antonio Nariño	En ejecución
	Vincular 1.088 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$247	36994	Lab.Civ Actividades de prevención de violencias	En ejecución
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	\$85	30375	La nueva esperanza recargada	En ejecución
	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	\$140	31273	Fomentando la inclusión a través de artículos deportivos	En ejecución
			28589	Formando una Liga de Éxito	En ejecución
			34273	Mañanas Saludables	Contratada
	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$237	28484	Actividades recreodeportivas y vida saludable para la persona mayor	En ejecución
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$106	28616	JUEGOS TRADICIONALES COMUNALES	En ejecución
	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	\$453	32849	NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS	En ejecución
			31589	BATUCADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	En ejecución
			36278	Ciclos de formación para las artes escénicas	En ejecución
			32817	GRAN FESTIVAL ARTISTICO, CULTURAL, LOCAL PARTICIPATIVO	En ejecución
			36983	Lab:Indi 1er encuentro intercultural de saberes propios en Antonio Nariño	En ejecución
			36984	Lab.Narp Puesta en escena del Museo Negro en la localidad de Antonio Nariño	En ejecución
			36986	Lab.Jov Toñito se viste de juventud	En ejecución
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$50	31886	FOMENTO DE CULTIVOS HIDROPONICOS DENTRO Y FUERA DE CASA	En ejecución
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	\$50	32766	Huertas urbanas con enfoque de género, compostaje por la vida	En ejecución
2205	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	\$80	36981	Lab.Civ Acciones para la comunidad en gestión de riesgos y emergencias	En ejecución
2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$120	36970	Lab.Civ Sistema integral en salud y educación para animales en la 15	En ejecución
2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$100	30395	RECICLANDO ANDO	En ejecución
2192	Formar 525 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$232	36976	Lab.Civ Sexualidad sin fronteras	En ejecución
2184	Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$47	35177	TE CUIDO, ME CUIDAS NOS CUIDAMOS	En ejecución
2186	Intervenir 5 km/carril de mallo vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	\$2.492	36394	Intervención calle 17 Sur entre carreras 24F y 24F Bis	En ejecución
2182	Formar 200 personas en la escuela de seguridad	\$216	28831	la seguridad es el arte de preservar vidas	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36997	Lab.Civ Oralitura para sanar a los jóvenes víctimas	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	37002	Lab.Civ Intercambio de saberes ancestrales desde las memorias de las víctimas del conflicto	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2182	Formar 200 personas en la escuela de seguridad	Registro autónomo	28831	la seguridad es el arte de preservar vidas	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2183	Realizar 3 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Registro autónomo	31420	Programa de Capacitación en Higiene y Calidad de Productos	Imposible ejecución (inviable)	-	-	No se pudo realizar el proceso de formulación ya que el acuerdo del 2023 se suscribio en octubre del 2024.	No se pudo realizar el proceso de formulación ya que el acuerdo del 2023 se suscribio en octubre del 2024.
2184	Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	35177	TE CUIDO, ME CUIDAS NOS CUIDAMOS	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36384	Intervención calle 19 Sur con carrera 12D	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36387	Intervención carrera 15 entre calles 4 Sur y 10A Sur	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36390	Intervención carrera 29 entre calles 30 Sur y 32 Sur	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c	Teniendo en cuenta que los propietarios de los predios a los que se les realice intervenciones de rehabilitación o reconstrucciones de andenes tendrían que asumir los costos de dichas obras, lo cual generaría una problemática social, generen costos a la c
2186	Intervenir 5 km/carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y /o conservación	Opciones Elegibles	36394	Intervención calle 17 Sur entre carreras 24F y 24F Bis	En ejecución	-	-	Mediante el contrato 260-2023 se realizo esta intevención.	Ninguna
2190	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	31805	ROMPIENDO BARRERAS	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	28656	Celebración día Comunal	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial NARP	37501	Lab.Narp Encuentro de saberes intergeneracional	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial indígena	37500	Lab:Indi Fortaleciendo de la mesa indígenas de la localidad Antonio Nariño	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2190	Fortalecer 78 organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana	Laboratorio diferencial Juventud	37502	Lab.Jov Los jóvenes confeccionan talento	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	28485	Emprender es progresar	En ejecución	-	-	Contrato 558-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2191	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	Registro autónomo	31013	REDES DE CRECIMIENTO EMPRENDEDOR AN	En ejecución	-	-	Contrato 558-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Laboratorio Cívico	36990	Lab.Civ Feria de emprendimiento La 15	En ejecución	-	-	Contrato 558-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2191	Promover en 56 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Laboratorio Cívico	36979	Lab.Civ Innovación sostenible	En ejecución	-	-	Contrato 611-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2192	Formar 525 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	36976	Lab.Civ Sexualidad sin fronteras	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37007	Lab.Civ Salida de autocuidado	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36974	Lab.Civ Voces de Mujeres en Antonio Nariño	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2197	Vincular 1.088 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36994	Lab.Civ Actividades de prevención de violencias	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	30375	La nueva esperanza recargada	En ejecución	-	-	Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	31273	Fomentando la inclusión a través de artículos deportivos	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	28589	Formando una Liga de Éxito	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	34273	Mañanas Saludables	Contratada	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	28484	Actividades recreodeportivas y vida saludable para la persona mayor	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	28616	JUEGOS TRADICIONALES COMUNALES	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	32849	NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	31589	BATUCADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	En ejecución	- -		Contrato interadministrativo 740-2024, se encuentra en proceso de fortalecimiento y acompañamiento técnico	Ninguna
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	36278	Ciclos de formación para las artes escénicas	En ejecución	- -		Contrato interadministrativo 740-2024, se encuentra en proceso de fortalecimiento y acompañamiento técnico	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	32817	GRAN FESTIVAL ARTISTICO, CULTURAL, LOCAL PARTICIPATIVO	En ejecución	- -		Contrato interadministrativo 740-2024, se encuentra en proceso de fortalecimiento y acompañamiento técnico	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial NARP	36984	Lab.Narp Puesta en escena del Museo Negro en la localidad de Antonio Nariño	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Indígena	36983	Lab.Indi 1er encuentro intercultural de saberes propios en Antonio Nariño	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Juventud	36986	Lab.Jov Toñito se viste de juventud	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2201	Intervenir 4 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Opciones Elegibles	36414	Intervención sede cultural Luis A. Morales FOMENTO DE CULTIVOS	Imposible ejecución (inviabile)	- -		No se logro realizar este proceso	No se logro realizar este proceso
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	31886	HIDROPONICOS DENTRO Y FUERA DE CASA	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	Registro autónomo	32766	Huertas urbanas con enfoque de género, compostaje por la vida	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2205	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Laboratorio Cívico	36981	Lab.Civ Acciones para la comunidad en gestión de riesgos y emergencias	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36970	Lab.Civ Sistema integral en salud y educación para animales en la 15	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna
2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	30395	RECICLANDO ANDO	En ejecución	- -		Contrato 350-2024, se encuentra en proceso de definiciones operacionales.	Ninguna