

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023
Localidad: Rafael Uribe Uribe



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | % | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|-------|------------------|
| 129 | 30 | 23,3% | \$6.166 |

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

| ESTADO | No._Propuestas | % |
|----------------------------|----------------|---------------|
| En formulación | 86 | 66,67% |
| En proceso de contratación | 13 | 10,08% |
| En ejecución | 30 | 23,3% |
| Total | 129 | 100,0% |

| Sector | Propuestas | Propuestas con avance * | % | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|----------|------------------|
| GOBIERNO | 50 | 1 | 2,0% | \$292 |
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 25 | 14 | 56,0% | \$2.383 |
| AMBIENTE | 17 | 7 | 41,2% | \$1.639 |
| MUJERES | 10 | - | - | - |
| MOVILIDAD | 7 | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 7 | 2 | 28,6% | \$827 |
| HÁBITAT | 6 | 6 | 100,0% | \$1.025 |
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 5 | - | - | - |
| INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | - | - | - |
| GESTIÓN PÚBLICA | 1 | - | - | - |
| Total general | 129 | - | - | \$6.166 |

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto | Recursos | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta |
|-----------------|---|----------|--------------------|---|------------------------|
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | \$709 | 20312 | Enseñando a niños y adulto mayor por un conocimiento intercultural desde lo ancestral | En ejecución |
| | | | 20422 | Retreta por la vida y la igualdad | En ejecución |
| | | | 21175 | Escuela de rock "Rafael Uribe Uribe" | En ejecución |
| | | | 22012 | Talleres arte sueños y pintura | En ejecución |
| | | | 22069 | El lenguaje no verbal y la danza | En ejecución |
| | | | 22272 | Taller de iniciación y formación musical | En ejecución |
| | | | 22650 | Bailando con nuestros adultos mayores | En ejecución |
| | | | 23537 | Escuela artes RUU | En ejecución |
| | | | 24340 | Escuela de formación artística Rafael Uribe Uribe efaru | En ejecución |
| | | | 24804 | Rescatando la memoria cultural de los adultos mayores | En ejecución |
| | | | 26622 | LabDif formación integral de las culturas propias de los pueblos indígenas 2.0 | En ejecución |
| | | | 26628 | LabDif formación intercultural para la localidad RUU | En ejecución |
| | | | 26632 | LabDif escuela de formación itinerante | En ejecución |
| | | | 21856 | Tejiendo el camino de la vida en la paces | En ejecución |
| 1653 | Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | \$538 | 25572 | Aprendiendo y haciendo productos naturales para la salud y la belleza a base de plantas | En ejecución |
| | Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | \$289 | | | |
| 1665 | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | \$399 | 26521 | LabCiv. gestión riesgo en torno al cambio climático | En ejecución |
| | | | 26526 | LabCiv. ampliación del recurso en capacidades locales para la gestión del riesgo | En ejecución |
| 1670 | Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). | \$1.674 | 26560 | LabInfra. Mantenimiento parque Carmen del sol | En ejecución |
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | \$1.240 | 26463 | LabCiv. SOS por la vida animal RUU | En ejecución |
| | | | 26466 | LabCiv. tenencia responsable de animales de compañía | En ejecución |
| | | | 26468 | LabCiv. brigadas veterinarias de vida de los peludos | En ejecución |
| | | | 26469 | LabCiv. Rafael Uribe protege los animales de compañía con la esterilización | En ejecución |
| | | | 26634 | LabDif.RAFA PETS | En ejecución |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | \$1.025 | 22238 | Trabajando reciclando el ambiente va mejorando | En ejecución |
| | | | 22687 | Capacitación en la fuente y formación de todo un colectivo | En ejecución |
| | | | 24157 | Eco publicidad | En ejecución |
| | | | 26623 | LabDif reciclando y transformando desde los saberes indígenas | En ejecución |
| | | | 26629 | LabDif afro reciclaje | En ejecución |
| | | | 26635 | LabDif.Separación en la fuente | En ejecución |
| 1689 | Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | \$292 | 21515 | Capacitar al COPACOS | En ejecución |

Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|
| 1646 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Registro autónomo | 24402 | Integración de nuestra niñez comunal | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1646 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Laboratorio Diferencial | 26621 | LabDif.fortaleciendo arte y cultura de los pueblos indígenas de RUU | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1646 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Laboratorio Diferencial | 26627 | LabDif.torneo de comunidades negras afrocolombianas | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1646 | Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Laboratorio Diferencial | 26633 | LabDif.segundo festival deportes urbanos nuevas tendencias "RAFA DUNFEST" | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 20312 | Enseñando a niños y adulto mayor por un conocimiento intercultural desde lo ancestral | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 20422 | Retreta por la vida y la igualdad | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|---|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 21175 | Escuela de rock "Rafael Uribe Uribe" | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 22012 | Talleres arte sueños y pintura | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 22069 | El lenguaje no verbal y la danza | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 22272 | Taller de iniciación y formación musical | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 22650 | Bailando con nuestros adultos mayores | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 23537 | Escuela artes RUU | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 24340 | Escuela de formación artística Rafael Uribe Uribe efaru | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Registro autónomo | 24804 | Rescatando la memoria cultural de los adultos mayores | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Laboratorio Diferencial | 26622 | LabDif.formacion integral de las culturas propias de los pueblos indígenas 2.0 | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Laboratorio Diferencial | 26628 | LabDif.formacion intercultural para la localidad RUU | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Laboratorio Diferencial | 26632 | LabDif.escuela de formacion itinerente | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | Registro autónomo | 20423 | Festival de la amistad por la juventud y la vida | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | Registro autónomo | 21339 | Festival local de música popular | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | Registro autónomo | 24513 | Festival de la cometa RUU | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1647 | Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. | Registro autónomo | 25055 | Festival de festivales 2023 | En proceso de contratación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1649 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Registro autónomo | 21364 | Huertas saludables | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1649 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Registro autónomo | 21837 | Huerta urbana la amistad de la merced del grupo de adulto mayor | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1649 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Laboratorio Diferencial | 26619 | LabDif.fortalecimiento a la huerta madre indígena | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1649 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | Laboratorio Diferencial | 26625 | LabDif.agricultura de comunidades Afrocolombianas | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1650 | Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo. | Laboratorio Diferencial | 26620 | LabDif.fortaleciendo arte y cultura de los pueblos indígenas de RUUs indígenas de RUU | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1650 | Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo. | Laboratorio Diferencial | 26626 | LabDif.talento cultural y creativo afro | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1650 | Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo. | Laboratorio Diferencial | 26631 | LabDif.fortalecer unidades de trabajo juvenil | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|
| 1653 | Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | Registro autónomo | 21856 | Tejiendo el camino de la vida en la paces | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1653 | Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | Registro autónomo | 25572 | Aprendiendo y haciendo productos naturales para la salud y la belleza a base de plantas | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1653 | Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Registro autónomo | 21342 | Mi localidad huele a pan | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1653 | Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Registro autónomo | 24680 | Apoyando productores y comerciantes la comunidad sale adelante | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1653 | Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | Laboratorio Diferencial | 26637 | LabDif.red de apoyo a la transformación de emprendimientos juveniles | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1653 | Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | Registro autónomo | 25897 | Feria de confeccionistas | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1656 | Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | Laboratorio Cívico | 26495 | Labciv. prevención de violencias en Rafael Uribe Uribe | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1657 | Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. | Laboratorio Cívico | 26481 | Labciv. generando bienestar para las cuidadoras y cuidadores de RUU | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1657 | Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. | Laboratorio Cívico | 26491 | Labciv. encuentro de saberes y sabores para cuidadores y cuidadoras de Rafael Uribe Uribe. | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Implementar 120 PROCEDAS. | Registro autónomo | 22022 | Embelllecimiento barrial jardinería separador calle 48 q sur | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Implementar 120 PROCEDAS. | Registro autónomo | 22885 | Recuperación en torno a nuestra piedra del amor | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Implementar 120 PROCEDAS. | Registro autónomo | 23129 | Escuela ambiental la esperanza | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes. | Laboratorio de Infraestructura | 26448 | Labinfra. Mantenimiento jardinería parque zonal diana Turbav | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes. | Laboratorio de Infraestructura | 26451 | Labinfra. Implementación jardinería | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1660 | Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes. | Laboratorio de Infraestructura | 26454 | Labinfra. Conetones ecológico – faunístico / praenudado la ruta de polinizadores | En proceso de contratación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de contratación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1665 | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Laboratorio Cívico | 26521 | Labciv. gestión riesgo en torno al cambio climático | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1665 | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Laboratorio Cívico | 26526 | Labciv. ampliación del recurso en capacidades locales para la gestión del riesgo | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1670 | Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). | Laboratorio de Infraestructura | 26560 | Labinfra. Mantenimiento parque Carmen del sol | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Laboratorio Diferencial | 26634 | LabDif.RAFA PETS | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Laboratorio Cívico | 26463 | Labciv. SOS por la vida animal RUU | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Laboratorio Cívico | 26466 | Labciv. tenencia responsable de animales de compañía | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Laboratorio Cívico | 26468 | Labciv. brigadas veterinarias de vida de los peludos | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1673 | Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Laboratorio Cívico | 26469 | Labciv. Rafael Uribe protege los animales de compañía con la esterilización | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Registro autónomo | 22238 | Trabajando reciclando el ambiente va mejorando | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Registro autónomo | 22687 | Capacitación en la fuente y formación de todo un colectivo | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Registro autónomo | 24157 | Eco publicidad | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Laboratorio Diferencial | 26623 | LabDif.reciclando y transformando desde los saberes indígenas | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Laboratorio Diferencial | 26629 | LabDif.afro reciclaje | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1675 | Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Laboratorio Diferencial | 26635 | LabDif.Separación en la fuente | En ejecución | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1678 | Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Laboratorio Cívico | 26530 | Labciv. Emprendimiento a reparación a víctimas | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Laboratorio Cívico | 26537 | Labciv. con las mujeres sí | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Laboratorio Cívico | 26539 | Labciv. Conmemorémonos | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | Laboratorio Cívico | 26540 | Labciv. red conociéndonos | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Laboratorio Diferencial | 26624 | LabDif.sanando cuerpo y territorio de la mujer indígena en RUU | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Laboratorio Diferencial | 26630 | LabDif.red de mujeres negras de RUU urramba | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Laboratorio Diferencial | 26636 | LabDif.brujas constructivas y combativas para una vida libre de violencias | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Laboratorio Cívico | 26462 | Labciv. campaña integral en prevención de violencias y feminicidio | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1679 | Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Laboratorio Cívico | 26474 | Labciv. un cuerpo sin violencia es un territorio seguro | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1680 | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. | Registro autónomo | 22159 | Seguridad como tejido social | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1680 | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. | Registro autónomo | 25157 | Fortalecimiento a la seguridad en san Juanito | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1681 | Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios | Registro autónomo | 22958 | Fortalecer a población con discapacidad | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1681 | Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | Laboratorio Cívico | 26482 | Labciv. marketing. innovación | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1681 | Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Laboratorio Cívico | 26472 | Labciv. protegiendo mi entorno de trabajo | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1681 | Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Laboratorio Cívico | 26475 | Labciv. comercio limpio | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1681 | Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. | Laboratorio Cívico | 26476 | Labciv. vendedores para formar un futuro independiente | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1682 | Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad. | Registro autónomo | 22760 | Mesas de convivencias participativas | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1682 | Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | Laboratorio Cívico | 26519 | Labciv. convivencia escolar en el marco de la violencia intrafamiliar | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1682 | Atender 400 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | Registro autónomo | 22226 | Justicia en calle incluyente | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | Laboratorio de Infraestructura | 26518 | Labinfra. Vía la torre lanceros | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | Laboratorio de Infraestructura | 26527 | Labinfra. Malla vial centenario | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | Laboratorio de Infraestructura | 26535 | Labinfra. Abriendo pasos - Diana Turbay - Ayacucho | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Laboratorio de Infraestructura | 26545 | Labinfra. Escaleras para la movilidad de la esperanza | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Laboratorio de Infraestructura | 26599 | Labinfra. rehabilitar calle 49d entre carrera 6c-7-9 sur barrio govarova andenes | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1685 | Intervenir 800 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | Laboratorio de Infraestructura | 26542 | Labinfra. Mantenimiento puente barrio libertador | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Registro autónomo | 20356 | Yo sumo, tú multiplicas. | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Registro autónomo | 21495 | Capacitar a adolescentes en procesos de participación | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1689 | Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Registro autónomo | 21515 | Capacitar al COPACOS | En ejecución | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de Ejecución a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 20357 | Dotación jac Quiroga octava y novena | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 20547 | Dotaciones | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 21501 | Dotar a la jac Quiroga central | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 21965 | Dotación jac centenario | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 21998 | Dotación jac san Juanito | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 22362 | Dotación jac providencia alta | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 22379 | Dotación jac zarazota | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 22917 | Dotamos jac diana Turbay plan especial | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 23040 | Dotación juntas | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 23157 | Dotar al salón comunal | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 24806 | Dotar salón comunal el triunfo | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 25443 | Dotación JAC DT lanceros | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 25576 | Dotación salón comunal | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Dotar 51 juntas de acción comunales. | Registro autónomo | 25881 | Dotación jac San Jorge | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 21150 | La verdad del barrio Diana Turbay | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 21274 | Fortalecer los medios de la mesa de comunicación local | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 21511 | Realizar 5 encuentros para visibilizar al COPACOS | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 21942 | Fortalecimiento escuela de baloncesto urbanización av, caracas II | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22132 | Juegos tradicionales de integración UPZ marruecos | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22214 | Fortalecimiento a la mesa local de fenómeno de habitabilidad de calle de Rafael Uribe Uribe | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22350 | Festival de murales en la carolina del sur | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22374 | Pintemos zarazota | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22401 | Fortalecimiento acciones de la jac callejón de Santa Bárbara | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 22854 | El riesgo es cosa de todos | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23034 | Fortalecimiento de la biblioteca comunitaria raíz de barro escenario de participación | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23067 | Fortalecer jac la esperanza | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23092 | Bodega artística popular bap | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23105 | Hilos que enlazan memorias | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23231 | Fortalecimiento drafe de Rafael Uribe Uribe | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23281 | Semana de la juventud | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23397 | Fortalecimiento a asojointas RUU | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 23993 | Promoción a la salud | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 24511 | Lactamor RUU | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 24594 | jóvenes fortalecedores de paz y vida digna | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 24725 | Escuela popular jak | En formulación | - - | | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 24901 | PAM producción audiovisual mínima | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 24991 | Fortaleciendo procesos fundación chaminade | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25217 | Artilugios de pensamiento: desarrollo humano y liderazgo | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25264 | Los comunaltos del barrio el rosal | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25364 | Recordar es vivir | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25470 | La huerta del barrio la experiencia ancestral comunitaria | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25542 | Por los abuelos del valle | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25811 | Feria gastronómica de los saberes étnicos | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |
| 1689 | Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Registro autónomo | 25978 | Centro infantil y juvenil para el desarrollo comunitario | En formulación | - | - | Con corte a 30 de septiembre de 2023: Iniciativa se encuentra en proceso de formulación a través del proyecto asociado. | Ninguna |