

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023  
Localidad: Chapinero

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
52	52	100,0%	\$4.496

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Contratada	1	1,9%
En ejecución	35	67,3%
Materializada	16	30,8%
	<b>52</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13	13	100,0%	\$1.357
AMBIENTE	12	12	100,0%	\$1.082
MUJERES	10	10	100,0%	\$588
GOBIERNO	7	7	100,0%	\$258
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	4	100,0%	\$256
HÁBITAT	2	2	100,0%	\$484
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$262
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$209
<b>Total general</b>	<b>52</b>	<b>52</b>		<b>\$4.496</b>

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$276	21921	Red de huertas urbanas y periurbanas de chapinero – cultivando futuro	En ejecución
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$256	24767	Mercado de huerteros urbanos	En ejecución
			21722	De la imaginación a la materialización	Materializada
			26708	LabDif.Mipymes y emprendimientos	Materializada
			26715	LabDif.Incubación de proyectos artísticos/culturales	Materializada
			26719	LabDif.Economías indígenas para el bienestar en Chapinero	Materializada
			26721	LabDif.Energías alternativas para el área rural	Contratada
1728	Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural. Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias,	\$60			
1731	acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal.	\$383	26431	Labciv. chapinero luchando por el amor animal	En ejecución
			26432	Labciv. los perritos buscan su hogar	En ejecución
			26434	Labciv. semillero de niños protectionistas	En ejecución
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$258	25729	Mesa de freestyle	En ejecución
			25745	Festival de salud en chapinero: chapinero saludable	En ejecución
			25948	Comunales en la era tecnológica	En ejecución
			25958	Día comunal	Materializada
			26001	Alfabetización digital para la incidencia y la participación democrática en la UPZ 89	En ejecución
			26703	LabDif.El verjón informa	En ejecución
			26714	LabDif.Fortalecimiento Consejo Local de Juventud en Chapinero	En ejecución
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$283	25942	Juegos tradicionales comunales	En ejecución
			26702	LabDif.Familias en el Verjón	Materializada
			26707	LabDif.Eventos deportivos	En ejecución
			26710	LabDif.Torneo Fútbol de salón juvenil	Materializada
			26718	LabDif.Encuentros deportivos de los pueblos indígenas	En ejecución
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	\$449	23759	Centro filarmónico chapinero	Materializada
			26712	LabDif.Escuela Cultural para Chapinero	En ejecución
			25929	La vida detrás de un volante	Materializada
			26706	LabDif.Festival Dis Da Wili - Estos Somos	En ejecución
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	\$300	24489	Distrito ch como piloto para consolidar agentes culturales a través de la innovación tecnológica	Materializada
			26701	LabDif.Día del campesino cultural	Materializada
			26713	LabDif.Es cuestión de CuidARTE	Materializada
			26717	LabDif.Minga de saberes ancestrales de los pueblos indígenas	Materializada
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$162	21713	La mujer en la que me voy a convertir cuando cuide mi salud menstrual	En ejecución
			21735	Mujeres emprendedoras	En ejecución
			26709	LabDif.Mujeres de la calle a los medios	En ejecución
			21902	Sáquele el pito al machito	En ejecución
			22426	Educación comunitaria acerca de la agresión sexual en espacios académicos	En ejecución
			26700	LabDif.El florecer de las mujeres del Verjón	En ejecución
			26705	LabDif.Uman, Frii Fan Vavolenz / Mujeres Libres de violencia	En ejecución
			26716	LabDif.Conservación de la dignidad para la prevención de violencias contra la mujer indígena	Materializada
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	\$263	21862	Regenerando morací	En ejecución
			22908	Ecocuevas orientales: un proceda por el ordenamiento sostenible del territorio.	En ejecución
			26704	LabDif.Compostando y reciclando por la localidad	En ejecución
			26711	LabDif.Embajadores locales del clima	En ejecución
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$142	26428	Labciv. felix, cuidada y sana me quiero yo	En ejecución
			26429	Labciv. cuidado para cuidadoras	En ejecución
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$262	26441	Labciv. diálogos por el buen trato	Materializada
			26443	Labciv. diálogos por el buen trato	Materializada
			26436	LabInfra. Reverdeciendo la 13	En ejecución
			26439	LabInfra. Verdes cerros orientales	En ejecución
			26440	LabInfra. Por el futuro que queremos	En ejecución
1829	Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	\$424	26720	LabDif.Acueductos veredales y saneamiento básico	En ejecución
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	\$209	21316	Diplomado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos	En ejecución
			21615	Articulación para pronta respuesta	En ejecución

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	21921	Red de huertas urbanas y periurbanas de chapinero – cultivando futuro	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	24767	Mercado de huerteros urbanos	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	21722	De la imaginación a la materialización	Materializada	6	No disponible	Terminado	la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26708	LabDif.Mipymes y emprendimientos	Materializada	7	No disponible	terminado, la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos	la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26715	LabDif.Incubación de proyectos artísticos/culturales	Materializada	6	No disponible	terminado, la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos	la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26719	LabDif.Economías indígenas para el bienestar en Chapinero	Materializada	7	Comunidad en general; No disponible	terminado, la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos	la población se refiere a mipymes o emprendimientos atendidos
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26441	Labciv. diálogos por el buen trato	Materializada	100	Comunidad en general	la población ya se atendió	Ninguna
1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26443	Labciv. diálogos por el buen trato	Materializada	50	Comunidad en general	terminados los murales	Terminada
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Registro autónomo	21862	Regenerando moraci	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	falta definir la poblacion beneficiada
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Registro autónomo	22908	Ecocuadras orientales: un proceda por el ordenamiento sostenible del territorio.	En ejecución	80	Comunidad en general	sin contratiempos	sin contratiempos
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26704	LabDif.Compostando y reciclando por la localidad	En ejecución	80	Comunidad en general	En ejecución	sin contratiempos
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26711	LabDif.Embajadores locales del clima	En ejecución	30	Comunidad en general	En ejecución	sin contratiempos
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26436	Labinfra. Reverdeciendo la 13	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	el promotor cede a la alcaldia los temas de gestión
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26439	Labinfra. Verdes cerros orientales	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	el promotor cede a la alcaldia los temas de gestión
1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26440	Labinfra. Por el futuro que queremos	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1728	Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural.	Laboratorio Diferencial	26721	LabDif.Energías alternativas para el área rural	Contratada	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26431	Labciv. chapinero luchando por el amor animal	En ejecución	2.000	Animales	en atención	Ninguna
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26432	Labciv. los perritos buscan su hogar	En ejecución	2.000	Animales	en atención	Ninguna
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Laboratorio Cívico	26434	Labciv. semillero de niños proteccionistas	En ejecución	-	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	21316	Diplomado en mecanismos alternativos de resolución de conflictos	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	21615	Articulación para pronta respuesta	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25729	Mesa de freestyle	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25745	Festival de salud en chapinero: chapinero saludable	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25948	Comunales en la era tecnológica	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25958	Día comunal	Materializada	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	26001	Alfabetización digital para la incidencia y la participación democrática en la UPZ 89	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26703	LabDif.El verjón informa	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26714	LabDif.Fortalecimiento Consejo Local de Juventud en Chapinero	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1829	Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	Laboratorio Diferencial	26720	LabDif.Acueductos veredales y saneamiento básico	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25942	Juegos tradicionales comunales	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26702	LabDif.Familias en el Verjón	Materializada	150	Comunidad en general	Terminado	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26707	LabDif.Eventos deportivos	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26710	LabDif.Torneo Futbol de salón juvenil	Materializada	40	Transcurrir vital/Juventud	Terminado	Ninguna
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26718	LabDif.Encuentros deportivos de los pueblos indígenas	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Registro autónomo	23759	Centro filarmónico chapinero	Materializada	200	Comunidad en general	atendido por contrato centro musical sas	Ninguna
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Laboratorio Diferencial	26712	LabDif.Escuela Cultural para Chapinero	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1848	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	Registro autónomo	25929	La vida detrás de un volante	Materializada	500	Comunidad en general	Terminado	Ninguna
1848	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26706	LabDif.Festival Dis Da Wii - Estos Somos	En ejecución	80	Comunidad en general	Terminado	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	24489	Distrito ch como piloto para consolidar agentes culturales a través de la innovación tecnológica	Materializada	100	Comunidad en general	Terminado	promotores contratados con la secretaria y son beneficiarios
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26701	LabDif.Día del campesino cultural	Materializada	150	Comunidad en general	se ejecutó con el proyecto 1848 bajo el convenio 147 de 2023, el día del campesino ya fue realizado	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26713	LabDif.Es cuestión de CuidARTE	Materializada	100	Comunidad en general	se ejecutó con el proyecto 1848 bajo el convenio 147 de 2023, terminado	Ninguna
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26717	LabDif.Minga de saberes ancestrales de los pueblos indígenas	Materializada	100	Pertenencia étnica/Indígenas	Terminado	Ninguna
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26428	Labciv. feliz, cuidada y sana me quiero yo	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26429	Labciv. cuidado para cuidadoras	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Registro autónomo	21713	La mujer en la que me voy a convertir cuando cuide mi salud menstrual	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Registro autónomo	21735	Mujeres emprendedoras	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26709	LabDif.Mujeres de la calle a los medios	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Registro autónomo	21902	Sáquele el pito al machito	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Registro autónomo	22426	Educación comunitaria acerca de la agresión sexual en espacios académicos	En ejecución	-	Comunidad en general	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26700	LabDif.El florecer de las mujeres del Verjón	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26705	LabDif.Uman, Frii Fan Vayolenz / Mujeres Libres de violencia	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	para el 2023 se tiene contratado y esta en fase de alistamiento por tal motivo no hay población beneficiada a la fecha	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26716	LabDif.Conservación de la dignidad para la prevención de violencias contra la mujer indígena	Materializada	60	Pertenencia étnica/Indígenas	Terminado	Ninguna