

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Junio 30 de 2022
Localidad: Sumapaz

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
29	1	3,4%	\$417

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	28	96,55%
En ejecución	1	3,4%
Total	29	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$417	40015	Fortalecimiento y asistencia técnica en temas jurídicos y productivos para la construcción de paz en Sumapaz

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	-	-	-
MUJERES	4	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
MOVILIDAD	3	-	-	-
AMBIENTE	3	-	-	-
GOBIERNO	3	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$417
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	-	-	-
Total general	29	-	-	\$417

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40021	Realizar mejoramiento de vivienda rural a las comunidades de Sumapaz	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos.	Reuniones con la comunidad para definir hogares a beneficiar.	Ninguna.
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40006	Dotación de elementos	En proceso	-	No disponible	Pendiente programación de comité de contratación. Estudios previos formulados.	Reunión con la comunidad para definir actividades y temas que apunten al cumplimiento de la iniciativa. Integración con el consejo de sabios v sabias v con el DRAFE.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40007	Escuela de Formación	En proceso	-	No disponible	Se concertó las escuela de formación deportiva con la comunidad. Estudios previos de los instructores a traves de CPS. En tramite Orden de compra para el Transporte de los beneficiarios. En tramite los estudios previos para la logística y el avituallami	Se concertaron las actividades con la comunidad con respecto a las veredas y los beneficiarios en relación a la escuela de formación deportiva	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40004	Salidas Recreo deportivas	En proceso	-	No disponible	Pendiente presentación ante el comité de contratación.	Coordinación con el consejo de sabios y sabias. Se concretaron las actividades y lugares de las salidas recreodeportivas.	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40005	La comunidad supamaceña en búsqueda del fortalecimiento del deporte	En proceso	-	Comunidad en general	Se definió convenio administrativo con el IDRD. Se cuenta con una Versión preliminar del convenio para realizar los juegos rurales.	Se concerto con el DRAFE las actividades y juegos tradicionales a desarrollar.	Ninguna
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40017	Fortalecer escuela de formación permanente	En proceso	-	No disponible	Ya se elaboraron estudios previos. En tramite de vinculación de los profesores de la escuela.	Se concertó con el colegio Jaime Garzon para trabajar la escuela de formación en la cuenca Rio Blanco - Vereda Auras.	Actualmente se cuenta con un convenio vigente con presupuesto 2021.
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40016	Feria de identidad campesina	En proceso	-	Comunidad en general	En proceso de formulación de estudios previos.	Con la comunidad se definieron las actividades a realizar.	Ninguna
1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40019	Adecuación, restauración y dotación de la casa de la cultura llano grande y la casona de la vereda concepción.	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos.	Reunión con la comunidad para definir actividades y temas que apunten al cumplimiento de la iniciativa.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40018	Promoción de los grupos artísticos de la localidad	En proceso	-	No disponible	Se suscribió convenio con la Secretaria de Cultura con fecha de 16 de julio de 2022	Se realizaron reuniones con el consejo local de cultura para socializar actividades a realizar.	Ninguna.
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40008	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes (La propuesta es la misma meta)	En proceso	-	No disponible		Reuniones permanentes con la comunidad con el proposito de retro alimentar el proceso	Proceso finalizó en junio con recurso de la vigencia 2021, por lo tanto se procede a iniciar.
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40012	Masculinidades, espacios seguros, LGBTI	En proceso	-	No disponible	Se formularon los estudios previos. En espera de fecha para realizar comité de contratación.	Se socializaron las actividades a realizar en el marco del comité local de mujeres.	Ninguna
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40026	Acciones afirmativas para las mujeres cuidadoras	En proceso	-	No disponible	En proceso de adjudicación	Se concertó los lugares del encuentro con el comité local de mujeres.	Ninguna
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40027	Mujeres y hombres cuidadores y cuidadoras con más tiempo para sí mismos	En proceso	-	No disponible	Ya se cuentan con los estudios previos, pendiente agenda con el comité de contratación.	Se concertaron las actividades a desarrollar con el comité local de mujeres.	En concertación jurídica el concepto de electrodomesticos blancos.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40002	Transferencia de conocimientos intergeneracionales en Sumapaz	En proceso	-	No disponible	Estudios previos formulados. Pendiente de agenda comité de contratación.	Se concertó con las comunidades la formación de los PROCEDAS.	Ninguna
1652	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40003	Gestión integral del riesgo en Sumapaz	En proceso	-	Indirecta	En formulación estudios previos para capacitación en prevención y detección de emergencias.	Reuniones con la CAL (Comisión Ambiental Local) para definir temáticas y acciones a implementar.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1655	Construir 1500 m2 de Parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). (Construir una cancha sintética de 1500 M2)	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40013	Implementar un parque vecinal en la localidad	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos.	Reunión con la comunidad para definir actividades y temas que apunten al cumplimiento de la iniciativa.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40009	Sumapaz Protectora de la fauna	En proceso	-	Animales	En proceso de contratación se proyecta adjudicar en junio.	Reuniones con la comunidad para definir actividades.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40022	Intervención para el fortalecimiento de los acueductos veredales de la localidad	En proceso	-	Indirecta	En proceso de formulación de estudios previos.	Reconocimiento con la comunidad de acueductos a intervenir.	Ninguna.
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40020	Desarrollar acciones de paneles solares para la comunidad de Sumapaz priorizando las familias vulnerables de la localidad	En proceso	-	No disponible	Se encuentra lista la formulación. En tramite orden de compra.	SE concertó con la JAL y con ASOJUNTAS, los criterios para la selección de beneficiarios.	Ninguna.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40014	Huellas que Suman PAZ	En proceso	-	Indirecta	En proceso de acuerdo con la comunidad para definir obra a realizar.	En proceso de acuerdo con la comunidad para definir obra a realizar.	Que la comunidad se ponga de acuerdo con el tipo de obra que esperan se realice.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40015	Fortalecimiento y asistencia técnica en temas jurídicos y productivos para la construcción de paz en Sumapaz	En ejecución	-	Comunidad en general	Atención jurídica y psicosocial a las personas víctimas del conflicto.	Reuniones permanentes con la comunidad víctimas del conflicto, para brindar orientación frente a los programas que se están implementando.	Ninguna.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40029	Intercambio de saberes y sabidurías de las mujeres	En proceso	-	No disponible	En proceso de contratación.	Reunión con la comunidad para definir actividades y temas que apunten al cumplimiento de la iniciativa.	Se declaró desierto el proceso y se encuentra en tramite nuevo proceso de selección abreviada.
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40028	Fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres en la localidad de Sumapaz para la prevención de violencias contra las mujeres	En proceso	-	No disponible	En proceso de contratación actividades para dar cumplimiento a la iniciativa.	Reuniones del consejo local de mujeres para definir actividades.	Ninguna
1688	Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40121	Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial local, troncal bolivariana; así construcción de obras de conservación sobre los segmentos viales y los caminos reales identificados en los tres corregimientos de la localidad de Sumapaz.	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos licitación pública de obra.	Reunión con la comunidad para revisar obras a realizar.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40010	Mantenimiento y mejoramiento de puentes	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos.	Reunión con la comunidad para revisar obras a realizar.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40120	En realizar la intervención de los puentes que ya cuentan con fase de estudios y diseños, según presupuesto de la vigencia	En proceso	-		En proceso de formulación de estudios previos.	Reunión con la comunidad para revisar obras a realizar.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.
1691	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40024	Procesos de capacitación para la inclusión social	En proceso	-	No disponible	Proceso formulado. A la espera de confirmación de agenda para comité de contratación.	Reuniones con la comunidad para definir temas de capacitación.	Ninguna.
1691	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40025	Procesos de capacitación en medios de comunicación para la promoción de la participación	En proceso	-	No disponible	Proceso formulado. A la espera de confirmación de agenda para comité de contratación.	Reuniones con la comunidad para definir temas de capacitación.	Ninguna.
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	40023	Dotar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad en equipos tecnológicos, mobiliario, carpas y materiales.	En proceso	-	No disponible	En proceso de formulación de estudios previos.	Reunión con la comunidad para definir actividades y temas que apunten al cumplimiento de la iniciativa.	Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios.