

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023  
Localidad: Sumapaz

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
35	18	51,4%	\$2.521

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	3	8,57%
En proceso de contratación	14	40,00%
En ejecución	16	45,7%
Materializada	2	5,7%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	4	44,4%	\$875
GOBIERNO	6	4	66,7%	\$278
MUJERES	4	2	50,0%	\$79
HÁBITAT	4	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
EDUCACIÓN	2	2	100,0%	\$72
AMBIENTE	2	2	100,0%	\$144
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$161
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$262
MOVILIDAD	1	1	100,0%	\$650
<b>Total general</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$2.521</b>

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	\$72	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución
			26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	\$11	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos a la realización actividades	En ejecución
	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	\$295	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	En ejecución
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$339	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$13	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En ejecución
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	\$55	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En ejecución
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$89	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.	En ejecución
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$262	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcción paz enfoque rural	En ejecución
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$66	26908	LabDif.Ejerciciomemoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En ejecución
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	\$65	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	En ejecución
	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$96	26984	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	En ejecución
1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación, impactando en los caminos veredales.	\$650	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En ejecución
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	\$41	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En ejecución
	Intervenir 7 sedes de salones comunales	\$99	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	Materializada
	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana.	\$137	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	Materializada
			26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación	En ejecución
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	\$230	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En ejecución

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	3.589	Comunidad en general	4 procesos. 3 acuerdo marco y 1 SASI. Se encuentran 2 acuerdo marco en ODC y otro en aprobación de comité de contratación	No se tienen dificultades en el proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	3.581	Comunidad en general	4 procesos. 3 acuerdo marco y 1 SASI. Se encuentran 2 acuerdo marco en ODC y otro en aprobación de comité de contratación	No se tienen dificultades en el proceso
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	Laboratorio Diferencial	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural	En proceso de contratación	-	-	El FDRS-LP-329-223, se declaró desierto bajo resolución No. 59 DE 223 (23 de agosto), por lo cual se montó una selección abreviada de menor cuantía, y se tiene prevista la adjudicación para octubre (FDRS-SAMC-335-223).	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio Diferencial	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos a la realización actividades	En ejecución	3.581	-	Adicionalmente, el proceso FDRS-CMA	Se vienen entregando los elementos con normalidad en funcionamiento de la escuela de deporte. No se tienen dificultades en el proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Laboratorio Diferencial	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	En ejecución	3.581	-	Se viene ejecutando y desarrollando las escuelas de formación deportiva al interior de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26885	LabDif.Salida recreo deportiva con adulto mayor y personas con discapacidad	En proceso de contratación	-	-	Ya fue presentado y aprobado en comité de contratación, el cual se adjudicará este año.	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26887	LabDif.Juegos rurales para la PAZ en sumapaz	En proceso de contratación	-	-	Ya se presentó en comité de contratación y se cargará en la plataforma de contratación.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se viene desarrollando con normalidad la escuela de cultura en las múltiples veredas de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26883	LabDif.Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En proceso de contratación	-	-	Se realizó la socialización con comunidad y presentación con la JAL, el proceso esta cargado en SECOP, próximo a adjudicarse.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Laboratorio Diferencial	26978	LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción.	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Frente al saneamiento predial, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública, dado que, el predio pertenece a la SED.  No obstante, este año se determinó que no se continuará	Frente al saneamiento predial, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública, dado que, el predio pertenece a la SED.  No obstante, este año se determinó que no se continuará
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En ejecución	8	Comunidad en general	Funciona mediante Cultura Local 3.0. y se encue encuentra en ejecución.	No se tienen dificultades en el proceso
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26872	LabDif.Fortalecer emprendimientos productivos y promover líneas producción y servicios ambientales.	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO.	No se tienen dificultades en el proceso
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Laboratorio Diferencial	26873	LabDif.Coadyuvar a la promoción y comercialización de los productores en procesos mercados locales	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO.	No se tienen dificultades en el proceso
1637	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26867	LabDif.Promover e incentivar iniciativas de reconversión productiva con nuevos sistemas producción	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO.	No se tienen dificultades en el proceso
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26907	LabDif.Sumapaz diversa y libre de violencias	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra aprobado en comité de contratación, para cargue en plataforma y póstuma adjudicación.	No se tienen dificultades en el proceso
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	Se viene avanzandó en la estructuración de base de información de los roles del cuidado en el territorio, y se tiene un proceso para materializar las demás actividades mediante licitación pública que ya fue aprobado y se encuentra en cargue en SECOP.	No se tienen dificultades en el proceso
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Laboratorio Diferencial	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En ejecución	-	-	Ya fue adjudicado el proceso mediante selección abreviada.	No se tienen dificultades en el proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio Diferencial	26979	LabDif.Sumapaz al Parque	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra publicado, inicialmente, se tenía prevista la adjudicación el 28 de septiembre, pero, resultó desierto, razón por la cual se espera adjudicar en octubre.	No se tienen dificultades en el proceso
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución mediante la atención de animales a lo largo de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Laboratorio Diferencial	26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos	En proceso de contratación	-	-	Se tienen cargados los procesos en SECOP, actualmente MC (328) es para una limpieza de alcantarillados en centros poblados (vactor). Ahora, el LP (338) es para el optimización y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. la cual	No se tienen dificultades en el proceso
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26895	LabDif.Formación en consumo responsable	En proceso de contratación	-	-	Ya fue aprobado en comité de contratación, se espera adjudicar en octubre.	No se tienen dificultades en el proceso
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Laboratorio Diferencial	26903	LabDif.Beneficiar familias sumapaceñas con fuentes no convencionales y energías alternativas "	En proceso de contratación	-	-	El proceso se encuentra publicado y se adjudica el 6 de octubre	No se tienen dificultades en el proceso
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcciónpaz enfoque rural	En ejecución	-	-	Se viene desarrollando la atención jurídica y psicosocial a lo largo de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Laboratorio Diferencial	26906	LabDif.Fortalecimiento de habilidades y capacidades potencien proyectos de vida mujeres sumapaceñas	En proceso de contratación	-	-	Ya fue aprobado en comité de contratación, se espera adjudicar en octubre.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26908	LabDif.Ejerciciomemoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En ejecución	-	-	Se viene avanzando con la base comunitaria de mujeres en la compilación de memorias.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26909	LabDif.Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en la localidad de Sumapaz.	En proceso de contratación	-	-	Ya fue aprobado en comité de contratación, se espera adjudicación en octubre.	No se tienen dificultades en el proceso
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	En ejecución	-	-	Se viene desarrollando la atención y realización de ferias de servicio.	No se tienen dificultades en el proceso
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26984	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	En ejecución	-	-	El proceso se encuentra publicado y se adjudica el 6 de octubre, sin embargo, mediante profesionales se ha venido avanzando en la enseñanza de mecanismos de justicia.	No se tienen dificultades en el proceso
1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.	Laboratorio Diferencial	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En ejecución	-	-	De los convenios, 10 tienen acta de inicio, los demás se encuentran (4) se encuentra en espera a firma de acta de inicio previo ajuste de los requisitos solicitados.	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26980	LabDif.Diplomado en Participación Incidente y derechos del Campesinado	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública.	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública.
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En ejecución	-	-	No obstante, este año se determinó que no se continuar adjudicar en octubre. Sin embargo, mediante la gestora se levantaron todos los planes de acción de las JAC.	No obstante, este año se determinó que no se continuar

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	Materializada	-	-	Se realiza una adición con recursos de la vigencia 2023 sobre el proceso para intervenir los salones comunales de Sopas, Peñalisa, San Juan y Nueva Granada.	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	Laboratorio Diferencial	26985	LabDif.Construcción salon comunal Río Sumapaz	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública.	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública.
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	Materializada	-	-	No obstante, este año se determinó que no se continuará Se realizaron las sesiones con los jóvenes en los colegios de la localidad.	No obstante, este año se determinó que no se continuará No se tienen dificultades en el proceso
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26981	LabDif.Fortaciendo la Participación	En ejecución	-	-	Mediante la gestora se levantaron todos los planes de acción de las JAC.	No se tienen dificultades en el proceso