

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
35	33	94,3%	\$13.271

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	2	5,71%
En ejecución	26	74,3%
Materializada	7	20,0%
Total	35	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	8	88,9%	\$2.608
GOBIERNO	6	5	83,3%	\$872
MUJERES	4	4	100,0%	\$1.376
HÁBITAT	4	4	100,0%	\$5.763
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	3	100,0%	\$169
EDUCACIÓN	2	2	100,0%	\$743
AMBIENTE	2	2	100,0%	\$159
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$433
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$184
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$288
MOVILIDAD	1	1	100,0%	\$675
Total general	35	33		\$13.271

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	\$743	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	\$2.596	26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	\$351	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural	En ejecución
1633	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	\$295	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos la realización actividades	En ejecución
1637	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$288	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	Materializada
1638	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$339	26885	LabDif.Salida recreo deportiva con adulto mayor y personas con discapacidad	En ejecución
1639	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	\$775	26887	LabDif.Juegos rurales para la PAZ en sumapaz	En ejecución
1641	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPYMES	\$82	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	Materializada
1642	Reactivar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos	\$66	26883	LabDif.Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En ejecución
1643	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPYMES	\$21	26872	LabDif.Fortalecer emprendimientos productivos y promover líneas producción y servicios ambientales.	En ejecución
1644	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$572	26873	LabDif.Coadyuvar a la promoción y comercialización de los productores en procesos mercados locales	En ejecución
1645	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	\$65	26867	LabDif.Promover e incentivar iniciativas de reconversión productiva con nuevos sistemas producción	En ejecución
1646	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$94	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En ejecución
1647	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$262	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En ejecución
1648	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	\$1.263	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.	En ejecución
1649	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$288	26895	LabDif.Fortalecer en consumo responsable	En ejecución
1672	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	\$405	26903	LabDif.Beneficiar familias sumapaceñas con fuentes no convencionales y energías alternativas.	En ejecución
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del femicidio y la violencia contra la mujer.	\$400	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcción enfoque rural	Materializada
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	\$175	26906	LabDif.Fortalecimiento de habilidades y capacidades potencien proyectos de vida mujeres sumapaceñas	En ejecución
1684	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$259	26908	LabDif.Ejercicio memoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En ejecución
1685	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	\$675	26909	LabDif.Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en la localidad de Sumapaz.	En ejecución
1686	Impactando en los caminos veredales.	\$258	26883	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	Materializada
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$388	26884	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	Materializada
1692	Dotar 21 sedes de salones comunales	\$99	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En ejecución
1693	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana.	\$126	26889	LabDif.Diplomado en Participación Incidente y derechos del Campesinado	En ejecución
1694	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$184	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En ejecución
1695	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	\$330	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	Materializada
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	\$230	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	Materializada
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	\$1.642	26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación	En ejecución
			26907	LabDif.Sumapaz diversa y libre de violencias	En ejecución
			26979	LabDif.Sumapaz al Parque	En ejecución
			26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En ejecución
			26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	3.589	Comunidad en general	Se encuentra en curso la entrega de los elementos a los colegios.	No se tienen dificultades en el proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	3.581	Comunidad en general	4 procesos. 3 acuerdo marco y 1 SASI. Se encuentran 2 acuerdo marco en ODC y otro en aprobación de comité de contratación	No se tienen dificultades en el proceso
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	Laboratorio Diferencial	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural	En ejecución	-	Comunidad en general	El FDRS-LP-329-223, se declaró desierto bajo resolución No. 59 DE 223 (23 de agosto), por lo cual se montó una selección abreviada de menor cuantía, y, el proceso se encuentra publicado y se adjudicó el 15 de Noviembre.	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio Diferencial	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos la realización actividades	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se vienen entregando los elementos con normalidad en funcionamiento de la escuela de deporte.	No se tienen dificultades en el proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Laboratorio Diferencial	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	Materializada	3.581	Comunidad en general	Se ejecutaron y desarrollaron las escuelas de formación deportiva al interior de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26885	LabDif.Salida recreo deportiva con adulto mayor y personas con discapacidad	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se suscribió el contrato, la materialización completa finaliza en inicios del año.	No se tienen dificultades en el proceso
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26887	LabDif.Juegos rurales para la PAZ en sumapaz	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se suscribió el contrato, la materialización completa finaliza en inicios del año.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	Materializada	3.581	Comunidad en general	Las escuelas de formación se desarrollaron a satisfacción durante el 2023, dando cumplimiento así a la totalidad de actividades dispuestas para dicha iniciativa.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26883	LabDif.Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En ejecución	3.871	Comunidad en general	Se realizó la socialización con comunidad y presentación con la JAL, el proceso esta cargado en SECOP, próximo a adjudicarse.	No se tienen dificultades en el proceso
1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Laboratorio Diferencial	26978	LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción.	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Frente al saneamiento predial, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública, dado que, el predio pertenece a la SED. No obstante, este año se determinó que no se continuará	Frente al saneamiento predial, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública, dado que, el predio pertenece a la SED. No obstante, este año se determinó que no se continuará
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En ejecución	8	Comunidad en general	Funciona mediante Cultura Local 3.0. y se encue encuentra en ejecución.	Ninguna
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26872	LabDif.Fortalecer emprendimientos productivos y promover líneas producción y servicios ambientales.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO.	No se tienen dificultades en el proceso
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Laboratorio Diferencial	26873	LabDif.Coadyuvar a la promoción y comercialización de los productores en procesos mercados locales	En ejecución	-	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO y personal contratado.	No se tienen dificultades en el proceso
1637	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26867	LabDif.Promover e incentivar iniciativas de reconversión productiva con nuevos sistemas producción	En ejecución	3.589	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución mediante adición al convenio vigente con ASOSUPRO.	No se tienen dificultades en el proceso
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26907	LabDif.Sumapaz diversa y libre de violencias	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se adjudico el 30 noviembre bajo el numero de proceso FDRS-LP-360-2023	No se tienen dificultades en el proceso
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En ejecución	3.581	Comunidad en general	El proceso fue adjudicado en diciembre de 2023, de tal manera se ha iniciado el desarrollo de las actividades implícitas en la iniciativa.	No se tienen dificultades en el proceso
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Laboratorio Diferencial	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya fue adjudicado el proceso mediante selección abreviada.	No se tienen dificultades en el proceso
1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio Diferencial	26979	LabDif.Sumapaz al Parque	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Tiene el contrato COP-455-2023, se estima finalizar en marzo de 2024.	No se tienen dificultades en el proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.	En ejecución	3.581	Animales	Se encuentra en ejecución mediante la atención de animales a lo largo de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Laboratorio Diferencial	26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos	En ejecución	-	Indirecta	En total fueron 4 procesos, adjudicados bajo contratos: PETAR (Obra): COP-452-2023 Estimada finalización: abril 2024 Interventoría (PETAR): CIN-456-2023 Acueducto (Obra): COP-465-2023	No se tienen dificultades en el proceso
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26895	LabDif.Formación en consumo responsable	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Ya se suscribió el contrato se encuentra en ejecución.	No se tienen dificultades en el proceso
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Laboratorio Diferencial	26903	LabDif.Beneficiar familias sumapaceñas con fuentes no convencionales y energías alternativas "	En ejecución	-	Indirecta	Se adjudicó el contrato, actualmente, se encuentra en ejecución.	No se tienen dificultades en el proceso
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcción paz enfoque rural	Materializada	200	Comunidad en general	Se desarrolló la atención jurídica y psicosocial durante el 2023 de acuerdo a lo concertado, dando cumplimiento así a la totalidad de actividades dispuestas en la iniciativa durante el año.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Laboratorio Diferencial	26906	LabDif.Fortalecimiento de habilidades y capacidades potencien proyectos de vida mujeres sumapaceñas	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Ya fue adjudicado, actualmente se encuentra en ejecución.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26908	LabDif.Ejerciciomemoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se viene avanzando con la base comunitaria de mujeres en la compilación de memorias.	No se tienen dificultades en el proceso
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26909	LabDif.Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en la localidad de Sumapaz.	En ejecución	3.981	Comunidad en general	Teniendo en cuenta que se efectuó la contratación en el mes de diciembre, se viene avanzando en la ejecución de las actividades implícitas en la iniciativa.	No se tienen dificultades en el proceso
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	Materializada	-	Comunidad en general	Se viene desarrolló la atención y actividades inmersas en el proceso.	No se tienen dificultades en el proceso
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26984	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	Materializada	3.581	Comunidad en general	El proceso se ejecuto a satisfacción con las actividades contempladas en la iniciativa.	No se tienen dificultades en el proceso
1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.	Laboratorio Diferencial	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En ejecución	3.581	Indirecta	De los convenios, 10 tienen acta de inicio, los demás se encuentran (4) se encuentra en espera a firma de acta de inicio previo ajuste de los requisitos solicitados. Diciembre:	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26980	LabDif.Diplomado en Participación Incidente y derechos del Campesinado	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Ya los 14 convenios tienen acta de inicio, a nueve de ellos se les reali Se adjudicó el contrato, ya se encuentra en ejecución en cumplimiento a las actividades previstas en la iniciativa.	Ninguna
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Ya fue contratado, se vienen ejecutando las actividades de la iniciativa.	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	Materializada	-	Indirecta	Se realiza una adición con recursos de la vigencia 2023 sobre el proceso para intervenir los salones comunales de Sopas, Peñalisa, San Juan y Nueva Granada.	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	Laboratorio Diferencial	26985	LabDif.Construcción salon comunal Río Sumapaz	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública. No obstante, este año se determinó que no se continuará	Teniendo en cuenta que los salones se encuentran en predios de la SED, se están adelantando los trámites para que el predio quede en administración del FDRS, y se pueda realizar inversión pública. No obstante, este año se determinó que no se continuará

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	Materializada	3.581	Comunidad en general	Se realizaron las sesiones con los jóvenes en los colegios de la localidad.	No se tienen dificultades en el proceso
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Mediante la gestora se levantaron todos los planes de acción de las JAC.	No se tienen dificultades en el proceso