

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Diciembre 31 de 2024  
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | %      | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|--------|------------------|
| 24             | 24                     | 100,0% | \$12.065         |

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

| ESTADO        | No._Propuestas | %             |
|---------------|----------------|---------------|
| Contratada    | 5              | 20,8%         |
| En ejecución  | 13             | 54,2%         |
| Materializada | 6              | 25,0%         |
| <b>Total</b>  | <b>24</b>      | <b>100,0%</b> |

| Sector                                    | Propuestas | Propuestas con avance * | %      | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|--------|------------------|
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE             | 7          | 7                       | 100,0% | \$4.814          |
| GOBIERNO                                  | 5          | 5                       | 100,0% | \$1.081          |
| HÁBITAT                                   | 3          | 3                       | 100,0% | \$2.257          |
| MUJERES                                   | 3          | 3                       | 100,0% | \$2.319          |
| EDUCACIÓN                                 | 2          | 2                       | 100,0% | \$637            |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1          | 1                       | 100,0% | \$261            |
| AMBIENTE                                  | 1          | 1                       | 100,0% | \$295            |
| INTEGRACIÓN SOCIAL                        | 1          | 1                       | 100,0% | \$222            |
| GESTIÓN PÚBLICA                           | 1          | 1                       | 100,0% | \$178            |
| <b>Total general</b>                      | <b>24</b>  | <b>24</b>               |        | <b>\$12.065</b>  |

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Recursos | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta |
|-----------------|---|----------|-------------------|--|------------------------|
| 1586            | Dotar 18 sedes educativas rurales   | \$637    | 37496             | Lab.Rur Dotación a colegio Campestre Jaime Garzón  | Contratada             |
| 1590            | Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.  | \$391    | 37497             | Lab.Rur Dotación a colegio Gimnasio Campo Juan de la Cruz  | Contratada             |
|                 | Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos   | \$515    | 37479             | Dotación para formación recreodeportiva  | Materializada          |
|                 | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.  | \$783    | 37478             | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz                                    | Materializada          |
| 1633            | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.   | \$468    | 37473             | Salida recreodeportiva de intercambio de saberes   | En ejecución           |
|                 | Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales   | \$2.431  | 37477             | Juegos deportivos rurales y campesinos   | En ejecución           |
| 1637            | Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes  | \$261    | 37471             | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña          | Materializada          |
| 1641            | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado  | \$696    | 37470             | Fortalecer la feria de Identidad Campesina   | En ejecución           |
| 1666            | Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.   | \$295    | 37412             | Lab.Rur Por una Sumapaz productiva   | En ejecución           |
| 1669            | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | \$49     | 37480             | Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña   | En ejecución           |
|                 | Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.   | \$1.366  | 37409             | Lab.Rur Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja                                | Materializada          |
| 1672            | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.  | \$178    | 37469             | Lab.Rur Formando en separación y manejo integral   | Materializada          |
|                 | Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e | \$359    | 37411             | Lab.Rur Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles                            | En ejecución           |
| 1674            | Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del femicidio y la violencia contra la mujer.   | \$1.264  | 37498             | Lab.Rur Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos | Materializada          |
| 1691            | Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  | \$453    | 37481             | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias                     | En ejecución           |
|                 | Dotar 21 sedes de salones comunales   | \$122    | 37482             | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias                     | En ejecución           |
|                 | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.  | \$506    | 37492             | Lab.Rur Diplomado en la construcción de proyectos de interes publico                                 | En ejecución           |
| 1638            | Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  | \$222    | 37493             | Lab.Rur Dotación a salones comunales   | Contratada             |
| 1635            | Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.  | \$226    | 37490             | Lab.Rur Fortaleciendo la participación   | En ejecución           |
| 1668            | Fortalecer 12 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales   | \$842    | 37491             | Lab.Rur Sumapaz es comunal   | En ejecución           |
|                 |   |          | 37495             | Lab.Jov Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz                                    | Contratada             |
|                 |   |          | 37494             | Lab.Rur Sumapaz integral y diversa libre de violencias   | En ejecución           |
|                 |   |          | 37472             | Sumapaz potencia de estructura creativa y ancestral  | En ejecución           |
|                 |   |          | 37410             | Lab.Rur Mantenimiento y adecuación de acueductos   | En ejecución           |

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Metodología                       | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión  | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1586            | Dotar 18 sedes educativas rurales   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37496             | Lab.Rur Dotación a colegio Campestre Jaime Garzón                 | Contratada             | -   | -                  | se celebó la contratación de las ordenes de compra por medio de las cuales se adquieren los insumos y productos para dotación.                            | Ninguna                  |
| 1586            | Dotar 18 sedes educativas rurales   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37497             | Lab.Rur Dotación a colegio Gimnasio Campo Juan de la Cruz         | Contratada             | -   | -                  | Se encuentra en ejecución, se celebó la contratación de las ordenes de compra por medio de las cuales se adquieren los insumos y productos para dotación. | Ninguna                  |
| 1590            | Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37479             | Dotación para formación recreodeportiva                           | Materializada          | -   | -                  | Se materializo en el mes de noviembre   | Ninguna                  |
| 1590            | Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37478             | Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz | Materializada          | 3.581                                       | -                  | Se materilizo la iniciativa con las escuelas de formación en tres disciplinas   | Ninguna                  |
| 1590            | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37473             | Salida recreodeportiva de intercambio de saberes                  | En ejecución           | -   | -                  | En ejecución, se estima materializar en el primer semestre de 2025  | Ninguna                  |

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Metodología                       | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión   | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|
| 1590            | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37477             | Juegos deportivos rurales y campesinos   | Contratada             | -   | -                  | Ya se realizó la contratación para poder ejecutar los juegos deportivos y se estima materializar en el primer trimestre de 2025  | Ninguna                  |
| 1633            | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37471             | Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña          | Materializada          | 3.581                                       | -                  | Las escuelas de formación en las disciplinas concertadas se materializarán durante toda la vigencia de 2024, y las clausuras se realizarán en la segunda semana del mes de diciembre de 2024   | Ninguna                  |
| 1633            | Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37470             | Fortalecer la feria de Identidad Campesina   | En ejecución           | -   | -                  | Se estima materializar en el primer trimestre de 2025.   | Ninguna                  |
| 1635            | Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37472             | Sumapaz potencia de estructura creativa y ancestral  | En ejecución           | -   | -                  | se ejecuta mediante el programa Más Cultura Local  | Ninguna                  |
| 1637            | Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37412             | Lab.Rur Por una Sumapaz productiva   | En ejecución           | 3.581                                       | -                  | Se vienen adelantando algunas actividades de la iniciativa con los profesionales encargados de materializarla en su totalidad y con los contratos con los que se adquieren elementos para entregar a los beneficiarios.                | Ninguna                  |
| 1638            | Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37494             | Lab.Rur Sumapaz integral y diversa libre de violencias   | En ejecución           | -   | -                  | Se celebró contrato en diciembre de 2024, y se materializa en el primer semestre de 2025   | Ninguna                  |
| 1641            | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37480             | Es hora de cuidad de tí mujer sumapaceña   | En ejecución           | -   | -                  | Las actividades de la iniciativa se vienen adelantando parcialmente con la profesional contratada, y se celebró convenio interadministrativo con Red Universitaria para culminar actividades en el 2025                                | Ninguna                  |
| 1666            | Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37409             | Lab.Rur Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja                                | Materializada          | 114   | -                  | se materializo atendiendo 1200 animales en brigadas medico veterinarias, urgencias veterinarias y/o atenciones prioritarias y esterilizaciones, adicionalmente se capacitaron 114 personas en temas relacionados con bienestar animal. | Ninguna                  |
| 1668            | Fortalecer 12 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37410             | Lab.Rur Mantenimiento y adecuación de acueductos   | En ejecución           | -   | -                  | Las actividades de la iniciativa se vienen desarrollando parcialmente, bajo la profesional encargada para tal fin. Y se celebró contrato con Consorcio Acueductos Veredales Sumapaz y se espera materializar en abril de 2025.         | Ninguna                  |
| 1669            | Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37469             | Lab.Rur Formando en separación y manejo integral   | Materializada          | 719   | -                  | Se capacitaron 719 personas en separación en la fuente y manejo integral de los residuos   | Ninguna                  |
| 1669            | Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37411             | Lab.Rur Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles                            | En ejecución           | -   | -                  | Se viene adelantando la ejecución para la adquisición de los paneles con el profesional encargado, avanzando así en la iniciativa.   | Ninguna                  |
| 1672            | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37498             | Lab.Rur Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos | Materializada          | 200   | -                  | Se materializo la iniciativa con atención jurídica y psicosocial en la localidad.  | Ninguna                  |
| 1674            | Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37481             | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias                     | En ejecución           | -   | -                  | Se vienen adelantando las actividades de la iniciativa. Se estima materializar en marzo de 2025  | Ninguna                  |
| 1674            | Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37482             | Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias                     | En ejecución           | -   | -                  | Se viene desarrollando con las profesionales a cargo.  | Ninguna                  |
| 1691            | Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37492             | Lab.Rur Diplomado en la construcción de proyectos de interes publico                                 | En ejecución           | -   | -                  | Se ejecuta con profesionales de alcaldía y se celebró convenio interadministrativo para concluir su materialización.   | Ninguna                  |
| 1691            | Dotar 21 sedes de salones comunales   | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37493             | Lab.Rur Dotación a salones comunales   | Contratada             | -   | -                  | Se contrato en el mes de Diciembre de 2024.  | Ninguna                  |
| 1691            | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.  | Laboratorio diferencial Juventud  | 37495             | Lab.Jov Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz                                    | Contratada             | -   | -                  | Ya se realizó la contratación, para adquirir los elementos que permitirá fortalecer organizaciones juveniles mediante dicha iniciativa.  | Ninguna                  |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología                       | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                    | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión  | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1691            | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37490             | Lab.Rur Fortaleciendo la participación | En ejecución           | 3.581 -                                     |                    | Se vienen adelantando las acciones contempladas en la iniciativa con los profesionales y se celebraron contratos para adquirir insumos. | Ninguna                  |
| 1691            | Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana. | Laboratorio diferencial Ruralidad | 37491             | Lab.Rur Sumapaz es comunal             | En ejecución           | 3.581 -                                     |                    | Se estima materializar en febrero de 2025   | Ninguna                  |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Dificultades del proceso |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|