

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: Usme



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
75	9	12,0%	\$2.477

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Sin iniciar	7	9,3%
En formulación	59	78,67%
En ejecución	9	12,0%
Total	75	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	38	4	10,5%	\$872
GOBIERNO	12	-	-	-
MUJERES	10	1	10,0%	\$233
AMBIENTE	6	2	33,3%	\$827
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	5	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$272
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$272
Total general	75	-	-	\$2.477

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	\$298	29202	ESCUELA DE BOXEO LOCAL DE USME	En ejecución
	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$155	29894	Juegos Tradicionales Adulto Mayor	En ejecución
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$382	29033	Viva la Música por el Libano	En ejecución
	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	\$37	29560	FESTIVAL PARA PERSONA MAYOR USME	En ejecución
1727	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$162	29733	Huerta sana	En ejecución
1810	Atender 10000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$665	36793	Lab.Rur Por un futuro más sano para los animales de la ruralidad	En ejecución
1816	Capacitar 1000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$272	29792	el reciclaje sin reciclador es basura	En ejecución
1817	Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$272	36827	Lab.Civ Fortaleciendo con amor en pro de las víctimas	En ejecución
1818	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$233	36811	Lab.Civ.Semillero: raíces de saberes para las mujeres del territorio.	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	27912	Actividad física para la adultez de Usme	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	28393	una vejez deportiva y saludable	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	29860	Usme Deportivo Incluyente	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio diferencial NARP	36801	Lab.Narp La comunidad afro es beneficiada con artículos deportivos entregados	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio diferencial Indígena	36803	Lab.Indi Fomento y articulación del deporte de los pueblos indígenas de Usme	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio diferencial Juventud	36804	Lab.Jov Usme joven por el deporte.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36807	Lab.Rur. Sin armas y sin violencia, el deporte hace la diferencia.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontractual con el área de Contratación Local.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	29202	ESCUELA DE BOXEO LOCAL DE USME	En ejecución	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	33514	el deporte como proyecto de vida.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	36141	Escuela de billar	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Laboratorio diferencial NARP	36835	Lab.Narp La comunidad afro de Usme se integra con el deporte	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Laboratorio diferencial Indígena	36836	Lab.Indi Escuela deportiva de los pueblos ancestrales.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Laboratorio diferencial Juventud	36837	Lab.Jov Escuela multidisciplinar local de deporte juvenil.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos	Laboratorio diferencial Ruralidad	36838	Lab.Rur Escuelas receodeportivas de la ruralidad usmeña.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	29894	Juegos Tradicionales Adulto Mayor	En ejecución	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	35120	Campeonato intercolegiado Usmeño	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	36261	torneo de billar	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial NARP	36831	Lab.Narp Segunda versión Ubuntu recreativos afros usmeños	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Indígena	36832	Lab.Indi Intercambio de juegos tradicionales de los pueblos indígenas de Usme.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Juventud	36833	Lab.Jov Olimpiadas familiares usmeñas sin brechas.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36834	Lab.Rur En la ruralidad nos integramos y nos recreamos.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el pro Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	29033	Viva la Música por el Libano	En ejecución	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30869	CAPACITANDO ARTISTICA Y CULTURALMENTE PARA NUESTRO	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	33990	Escuela artística Somos Usmeños	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial NARP	36818	Lab.Narp El ser y el saber hacer semillero de las comunidades afro avanzando.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Indígena	36821	Lab.Indi Sembrando y tejiendo los saberes ancestrales.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Juventud	36816	Lab.Jov Arte juvenil desde Usme para Bogotá	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36822	Lab.Rur Herencia de saberes, tradiciones y culturas usmeñas.	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	29560	FESTIVAL PARA PERSONA MAYOR USME	En ejecución	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta, para su cumplimiento. Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	29570	PRIMER FESTIVAL LOCAL DE MUSICA Y EMPRENDIMIENTO POPULAR	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	35371	Exposición Cultural de Artes Usmeñas	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial NARP	36858	Lab.Narp Segundo encuentro local de la Tonga	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Indígena	36859	Lab.Indi Tercer encuentro pluricultural de pueblos indígenas.	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Juventud	36857	Lab.Jov Semana de la juventud de Usme el arte Lo-Cura	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36860	Lab.Rur Celebración del día del campesinado usmeño.	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1727	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	29733	Huerta sana	En ejecución	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estudios previos, estudios de mercado, para continuar el proceso precontractual con el área de contratación local.	-Se encuentra en proceso de formulación, estudios previos, estudios de mercado, para continuar el proceso precontractual con el área de contratación local.
1730	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36839	Lab.Civ Gestión, fortalecimiento y base cultural	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta	Se encuentra en revisión por parte de Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1730	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36840	Lab.Civ. Rueda la cultura Usmeña	En formulación	-	-	Se encuentra en revisión por parte de Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1730	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Juventud	36842	Lab.Jov Joven que aprende, emprende y construye	En formulación	-	-	Se encuentra en revisión por parte de Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.	-Se encuentra en revisión por parte de Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Cultura para realizar la firma del Convenio Distrital de Escultura Local.
1793	Formar 1600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	36843	Lab.Civ Escuela de valores para las familias usmeñas	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1795	Vincular 1800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	36861	Lab.Civ. Las cuidadoras conducen y facturan.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1795	Vincular 1800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio diferencial NARP	36864	Lab.Narp Cosmovisión del cuidado de la mujer negra sankofa.	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1795	Vincular 1800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio diferencial Indígena	36865	Lab.Indi Un respiro hacia la ancestralidad para las mujeres cuidadoras.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1795	Vincular 1800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36863	Lab.Rur Cuidando campesinas cuidadoras	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1802	Implementar 20 PROCEDAS.	Registro autónomo	28258	Usme conoce, recorre y protege sus montañas	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1802	Implementar 20 PROCEDAS.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36856	Lab.Rur Escuela de campo para la conservación rural.	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1806	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Registro autónomo	27915	Red de ciudadanos capacitados para atender emergencias	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1810	Atender 10000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36796	Lab.Civ Usme animalista	En formulación	-	-	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta.	Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta.
1810	Atender 10000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36793	Lab.Rur Por un futuro más sano para los animales de la ruralidad	En ejecución	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, es -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1816	Capacitar 1000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	29792	el reciclaje sin reciclador es basura	En ejecución	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, es -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1817	Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36827	Lab.Civ Fortaleciendo con amor en pro de las víctimas	En ejecución	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta. Se encuentra en proceso de formulación, es	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta. Se encuentra en proceso de formulación, e
1817	Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36830	Lab.Rur. Tejiendo la memoria de la ruralidad.	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa, con el fin de tener insumos para la formulación de los proyectos de inversión.
1818	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36811	Lab.Civ.Semillero: raíces de saberes para las mujeres del territorio.	En ejecución	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta. Se encuentra en proceso de formulación, es	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se realiza vinculación de personal requerido para la ejecución de actividades asociadas a la meta. Se encuentra en proceso de formulación, e
1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36867	Lab.Civ ¡Ni una menos! Prevención de violencias contra las mujeres, alerta naranja.	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial NARP	36870	Lab.Narp Mujeres emprendedoras libres de violencias.	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial Indígena	36869	Lab.Indi Volver al equilibrio desde los saberes ancestrales	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial Juventud	36871	Lab.Jov Red de abordaje para la prevención de violencias para las jóvenes usmeñas	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36868	Lab.DIF Protegiendo vidas desde la ruralidad	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr
1821	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36845	Lab.Rur Usme rural cuidada y segura.	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa. Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1821	Incluir 600 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	29700	SEGURIDAD Y UNIÓN BARRIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	Sin iniciar	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1823	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Registro autónomo	29662	Ferias socioculturales	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1825	Vincular 30 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Cívico	36873	Lab.Civ. Festival Intercolegiado cultural y deportivo por una sana convivencia	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1825	Beneficiar 800 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	35596	Unidad por la justicia y la seguridad de Usme	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1825	Atender 800 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	29942	Constructoras de Paz	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Capacitar 1200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	32842	diplomado en participación ciudadana.	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36846	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Manantial el Corinto	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36848	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Claras El Olarte	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36849	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Arrayanes	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36850	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aso Cristalinas El Curubital	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	-Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36851	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Acumar Las Margaritas	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36852	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aso Cristalinas Los Soches	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36853	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Asoagualinda Chiguaza ESP	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36854	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Aguas Doradas Uval-Requilina	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36855	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal Asopicos de Bocagrande	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr -Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.
1854	Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37456	Lab.Rur Fortalecer el acueducto veredal El Destino	En formulación	-	-	Se identificaron los constructores Locales, se realizaron mesas de cocreación y verificación de iniciativa.	Se encuentra en proceso de formulación, estructuración de estudios previos, estudios de mercado, con el fin de continuar con el proceso precontr