

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Diciembre 31 de 2024
Localidad: Tunjuelito

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
25	24	96,0%	\$4.207

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
No ejecutada	1	4,0%
Contratada	2	8,0%
En ejecución	21	84,0%
Materializada	1	4,0%
Total	25	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8	7	87,5%	\$678
AMBIENTE	4	4	100,0%	\$1.159
MUJERES	3	3	100,0%	\$763
GOBIERNO	3	3	100,0%	\$400
GESTIÓN PÚBLICA	2	2	100,0%	\$309
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$446
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	1	100,0%	\$187
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$65
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	1	100,0%	\$100
MOVILIDAD	1	1	100,0%	\$100
Total general	25	24		\$4.207

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$191	34178	SEMBRADORES DE SUEÑOS TUNJUELITO	En ejecución
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$219	36894	Lab.Narp Tradición curativa y gastronomica afro e indigena con fortalecimiento en Shagras	En ejecución
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	\$343	34153	Fortalecimiento a la red ciudadana de monitoreo de calidad de aire de Tunjuelito	En ejecución
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$626	36885	Lab.Civ Superación para cuidado animal	En ejecución
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$65	32566	Reporteros ambientales de Tunjuelito	En ejecución
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$309	36896	Lab.Civ Tunjuelito participativa y transformadora con nuestras víctimas	En ejecución
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$347	36888	Lab.Civ Juntando diversidad de talentos	En ejecución
2037	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$197	36902	Lab.Civ Mujeres tejiendo la prevención del feminicidio	En ejecución
2051	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	\$30	29401	Escuelas de Formación Deportiva Tunjuelito Campeona	En ejecución
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$140	36889	Lab.Jov Club Itinerante artístico-juvenil	Contratada
2069	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	\$508	36890	Lab.Narp Proceso de formacion expresiones culturales ancestrales costumbres indigenas y afro	Contratada
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$182	29408	Festival de bailes folclóricos en la localidad de Tunjuelito	Materializada
2069	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$182	34121	Tunjuelito Dignifica la Diversidad de Capacidades a través de la Cultura	En ejecución
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$36	33749	Expedición agroecológica en tren por la Sabana de Bogotá	En ejecución
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	\$100	35889	Fortalecimiento del Comité de Libertad Religiosa de Tunjuelito #EresLibreDeCreer	En ejecución
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	\$100	36041	Halloween de colores "recorridos sonoros y literarios en la ciudad"	En ejecución
2063	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	\$100	33668	TUNJUELITO EMPoderando a Vendedores Informales para su Formalización	En ejecución
1914	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$187	29120	Juegos de convivencia escolar consumo de sustancias psicoactivas, matoneo para colegios de Tunjuelito	En ejecución
1914	Formar 2.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$446	36892	Lab.Civ Tunjuelito una comunidad libre de violencias	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	34178	SEMBRADORES DE SUEÑOS TUNJUELITO	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante licitación pública	No aplica
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio diferencial NARP	36894	Lab.Narp Tradición curativa y gastronomica afro e indigena con fortalecimiento en Shagras	En ejecución	-	-	Se realizaron mesas de para formulacion de actividades. Se dara inicio a ejecucion con CRP 951 con comunidades afro	No aplica
1914	Formar 2.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	36892	Lab.Civ Tunjuelito una comunidad libre de violencias	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante licitación pública	No aplica
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	36899	Lab.Civ Mujer que cuida, mujer que se cuida	En ejecución	100	Sexo/Mujeres	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	Registro autónomo	34153	Fortalecimiento a la red ciudadana de monitoreo de calidad de aire de Tunjuelito	En ejecución	20	Comunidad en general	Mediante CPS 313 de 2023 se amplia el impacto mediante acciones de capacitación de gobernanza de calidad del aire e importancia de medición de calidad del aire para la salud publica, así como el conocimiento de medición del aire. Actualmente se encuentra	No aplica

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36885	Lab.Civ Superación para cuidado animal	En ejecución	1.500	Animales	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante licitación pública.	No aplica
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	32566	Reporteritos ambientales de Tunjuelito	En ejecución	100	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante licitación pública	No aplica
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36896	Lab.Civ Tunjuelito participativa y transformadora con nuestras víctimas	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36897	Lab.Civ Gran campaña por la construcción de paz y memoria en la localidad de Tunjuelito	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía	No aplica
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36888	Lab.Civ Juntando diversidad de talentos	En ejecución	30	Sexo/Mujeres	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36902	Lab.Civ Mujeres tejiendo la prevención del feminicidio	En ejecución	90	Sexo/Mujeres	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	29401	Escuelas de Formación Deportiva Tunjuelito Campeona	En ejecución	300	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Actualmente se encuentra en ejecución de escuelas de formación deportiva, tunjuelito campeona. En diferentes disciplinas deportivas.	No aplica
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	29540	Tunjuelito campeona - escuelas de formación deportiva	No ejecutada	-	-	Esta iniciativa es exactamente la misma que la 29401.	-
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial NARP	36898	Lab.Narp Festival juegos tradicionales ancestrales de los pueblos indígenas y afro en Tunjuelito	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Juventud	37398	Lab.Jov Festival Recreodeportivo - Tunjo Festival	En ejecución	-	-	Actualmente se encuentra en fase de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía	No aplica
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial NARP	36890	Lab.Narp Proceso de formación expresiones culturales ancestrales costumbres indígenas y afro	Contratada	-	-	Se encuentra en proceso de ejecución para suscripción de convenio con IDARTES.	No aplica
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Juventud	36889	Lab.Jov Club itinerante artístico-juvenil	Contratada	-	-	Se encuentra en proceso de ejecución mediante convenio con IDARTES.	No aplica
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	29408	Festival de bailes folclóricos en la localidad de Tunjuelito	Materializada	315	Comunidad en general	Mediante adición de CPS 352 de 2023, se realizo materializo la iniciativa el 16 de marzo de 2024.	-
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	34121	Tunjuelito Dignifica la Diversidad de Capacidades a través de la Cultura	En ejecución	-	-	Se encuentra en proceso de ejecución, y agendamiento al constructor local.	No aplica
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Registro autónomo	36041	Halloween de colores "recorridos sonoros y literarios en la ciudad"	En ejecución	100	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se encuentra en ejecución mediante mínima cuantía.	No aplica
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	Registro autónomo	33919	Conociendo mi localidad en bici	En ejecución	-	-	Se encuentra en ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
2055	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Registro autónomo	33668	TUNJUELITO EMPODERANDO A VENDORES INFORMALES PARA SU FORMALIZACION	En ejecución	-	-	Se encuentra en ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Registro autónomo	29120	Juegos de convivencia escolar consumo de sustancias psicoativas, matoneo para colegios de Tunjuelito	En ejecución	- -		Se esta realizando proceso de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía	No aplica
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	33749	Expedición agroecologica en tren por la Sabana de Bogota	En ejecución	- -		Se encuentra en proceso de ejecucion y evaluación objetiva mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	No aplica
2069	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	35889	Fortalecimiento del Comité de Libertad Religiosa de Tunjuelito #EresLibreDeCreer	En ejecución	- -		Se encuentra en proceso de ejecución mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía	No aplica