



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DECRETO No. **516** DE

(**15 NOV 2022**)

ANEXO 05

“Cronograma estimado de ejecución del Plan Parcial de Renovación Urbana “Plaza Chicó”

ETAPAS ESTIMADAS INDICATIVAS DE EJECUCIÓN DE LAS U.A.U./U.G. Y ORDEN PRIORIZADO DE EJECUCIÓN DE LAS CARGAS URBANÍSTICAS FÍSICAS - (CRONOGRAMA DEFINITIVO ESTARÁ A CARGO DE LA ENTIDAD GESTORA)																						
ORDEN PRIORIZADO DE EJECUCIÓN GRUPOS DE CARGAS	AÑOS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
	SEMESTRE	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
GRUPO 1	MALLA VIAL LOCAL - ESPACIO PÚBLICO - Tránsito peatonal Calle 91 tramo 1 y Carrera 16 (Cubierta del Parqueadero Público)																					
	REDES HIDROSANITARIAS Y REDES ELÉCTRICAS ÁREA DE PLANIFICACIÓN																					
	MITIGACIÓN IMPACTOS SEGÚN ACTA CONCERTACIÓN MOVILIDAD ÁREA DE PLANIFICACIÓN																					
GRUPO 2	CONSTRUCCIÓN VÍA SUBTERRÁNEA SÓTANO 1 DEL PARQUEADERO PÚBLICO																					
GRUPO 3	REESTRUCTURACIÓN EDIFICIO DE PARQUEADERO PÚBLICO EN SÓTANO 2 Y 3																					
GRUPO 4	AMD 1 MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE DE AMD 1 - TORRE 90 (EN CONSTRUCCIÓN)																					
	ADECUACIÓN ANDENES CALLE 90																					

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



