

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023
Localidad: Kennedy

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
65	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	65	100,0%
	65	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	15	-	-	-
GOBIERNO	12	-	-	-
MUJERES	9	-	-	-
AMBIENTE	8	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	6	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	5	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	-	-	-
HÁBITAT	4	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
Total general	65	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	24770	Copa libertadores Bogotá	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25791	Fest Kennedy infantil	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26666	LabDif.FESTIVA L RECREODEPOR TIVO DE PUEBLOS INDIGENAS KENNEDY	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades.	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26678	LabDif.Minga negra afrocolombian a a través del deporte	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26691	LabDif.JUEGOS TRADICIONALES RROM DE KENNEDY	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26676	LabDif.JUNTANZA INTERCULTURAL EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES GASTRONOMICOS DE SABERES INDIGENAS	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26683	LabDif.Carnaval negro afrocolombiano de la localidad de Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26690	LabDif.CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO RROM O GITANO	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26220	Labciv. circuito carnalero por la diversidad la paz y convivencia para vivir sabroso	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26222	Labciv. festival intercultural saberes y sabores	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	20219	Huerta urbana comida sana.	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26667	LabDif.FORTAL ECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS INDIGENAS	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	24947	Mi pasión es arte para construir tejido social	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26664	LabDif.MUJERES JOVENES TRANSFORMACION PRODUCTIVA	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26672	LabDif.FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDEMIENTOS Y MIPYMES LOCALES.	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26681	LabDif.La comunidad negra afrocolombiana a reactivando desde los saberes	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26689	LabDif.FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA LA KUMPANIA DE BOGOTÁ	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26673	LabDif.UN RESPIRO PARA LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES INDIGENAS	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26191	LabDif.fortalecimiento estrategia de cuidado local	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con la comunidad	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26665	LabDif.SEMILLEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26671	LabDif.CINEFORO: LOS PUEBLOS INDIGENAS ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIAL.	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26680	LabDif.Recordando nuestro territorio a través de paz, memoria y reconciliación	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26692	LabDif.CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA VERDAD REPARACIÓN INTEGRAL PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA EL PUEBLO RROM	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26520	Labciv. tejido para la paz de Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con la mesa de víctimas	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26675	LabDif.PRIMER CONGRESO DE MUJERES INDIGENAS: ¿QUE HACEN LAS MUEJRES INDIGENAS EN KENNEDY?	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26682	LabDif.Mujeres afro, ni una más....	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26687	LabDif.Escuela de formación artística para personas palenqueras	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26176	Labciv. mujer empoder-arte	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26178	Labciv. mujeres productoras confeccionistas - Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26674	LabDif.MINGA LAS MUJERES EN MINGA POR LA VIDA	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26190	Labciv. diplomado, prevención de la violencia intrafamiliar.	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26208	Labciv. ferias artesanales castilla	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2115	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	25979	Pedaleando con las barras	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26213	Labciv. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2118	Intervenir 4000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26192	Labinfra.kpa-001 puente 24119394 - Jazmín occidental	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion con el promotor	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	20421	Recicla crea y vende	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22068	Creando conciencia ambiental y animal desde la radio	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	24451	Festireciclando	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26670	LabDif.RECICLANDO SABERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21870	Nacimiento verde de villa de la loma	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21880	Recuperación de espacio villanelly	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	23301	Corredor eco pedagógico; guaricha tejiendo territorios por techotiva	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26668	LabDif.RECORRIDO ANCESTRAL DE ARMONIZACION EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY.	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26677	LabDif.Reconociendo y recorriendo nuestro territorio en Uramba	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26685	LabDif. EDUCACIÓN AMBIENTAL ARTÍSTICA TECHOTIVA	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	24010	“mayor conocimiento, mejor convivencia”, código nacional de seguridad y convivencia ciudadana	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2150	Beneficiar 800 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	20428	Semillas de cambio y frutos de paz	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26684	LabDif.KENNED Y JOVEN EXPERIENCIA FORMADORA DEL CLJ	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26686	LabDif.Formación en política pública afro	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26688	LabDif.Escuela de formación: CONMEMORACIÓN DIÁSPORA PALENQUERA en Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26228	Labciv. semillero comunal	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26230	Labciv. desarrollar actividades pedagógicos	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26138	Labciv. juntas unidas dignificando las comunidades	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las JAC	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26151	Labciv. renovación de tecnología por el tejido social	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las JAC	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24859	Fortalecimiento de organizaciones sociales consejo barras futboleras Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25755	El diálogo social para el desarrollo comunitario	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26196	Labinfra.kp-001 parque desarrollo altamar 08-156	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26198	Labinfra.kp-003 parque las brisas 08-231	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26199	Labinfra.kp-004 parque carvajal 08-409	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26200	Labinfra.kp-005 parque la llanura 08-406	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26202	Labinfra.kp-007 parque villa claudia 08-191	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	Laboratorio Cívico	26168	Labciv. dotaciones tecnológicas para grupos de ciudadanos en Kennedy	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con el promotor	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26669	LabDif.FORTAL CIMIENTOESTRUCTURAJUSTICIA PROPIA	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26679	LabDif.Talleres de sensibilización sobre la discriminación racial	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertacion y mesas de cocreacion con las comunidades	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Cívico	26171	Labciv. dotaciones y acuerdos comunitarios para la convivencia intercultural	En proceso	-	-	A corte del 31/03/2023, se encuentra en proceso de tramites precontractuales.	Se encuentra en proceso de concertación y mesas de co creación con el promotor	Ninguna