

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023  
Localidad: Fontibón



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
117	117	100,0%	\$6.289

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Contratada	55	47,0%
En ejecución	20	17,1%
Materializada	42	35,9%
	117	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	33	33	100,0%	\$952
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	25	25	100,0%	\$1.857
AMBIENTE	17	17	100,0%	\$1.004
GOBIERNO	15	15	100,0%	\$1.106
MUJERES	14	14	100,0%	\$339
INTEGRACIÓN SOCIAL	4	4	100,0%	\$360
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	3	100,0%	\$155
HÁBITAT	3	3	100,0%	\$228
GESTIÓN PÚBLICA	3	3	100,0%	\$290
<b>Total general</b>	<b>117</b>	<b>117</b>		<b>\$6.289</b>

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	\$86	22300	Artes marciales mixtas por la paz cambiando mentes para ganar Fontibón	Materializada
			23440	Calistenia para la vida	Materializada
			26757	LabDif Fontibón es Afro: proceso de formación Étnico afro	Materializada
			26998	LabDif.FONTIBON SOBRE RUEDAS	Materializada
	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	\$522	23762	Primera copa futbol de salón (microfutbol - minifutbol) 2023	Contratada
			24323	Juegos deportivos, recreativos y tradicionales comunales	Contratada
			25339	Olimpiada de persona mayor Fontibón	Contratada
			26742	LabDif: Encuentro de juegos tradicionales indígenas.	Contratada
			26758	LabDif Fontibón es afro: actividades recreo deportivas étnicas Fontibonenses.	Contratada
			26996	LabDif.Semana sobre ruedas	Contratada
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	\$475	22622	Danzas persona mayor	En ejecución
			24075	Vamos a la banda	En ejecución
			24744	Danza Fontibón	En ejecución
			26750	LabDif.Del pacifico, cultura y son:"Escuela de formación artistica, cultural y creativa para la form	En ejecución
			26771	LabDif.PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO	En ejecución
	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	\$774	21799	Festival rock y hip hop Fontibón	Contratada
			24740	Festival danzas Fontibón	Contratada
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	\$238	21742	Fontibón de lo creativo a lo digital	Materializada
			21833	Taller gastronómico y cultural: un encuentro con el pacifico	Contratada
			23155	Emprende con felicidad	Materializada
			24759	Turistando	Materializada
			24823	Todos podemos	Materializada
			26746	LabDif: Asociación de artesanos y artesanas indígenas en Fontibón.	Materializada
			26762	LabDif.La espiritualidad afro viva en Fontibón	Contratada
			26763	LabDif.Fontibón es Afro: representación artistica y cultural de las fiestas de San Pacho en Fontibón	Contratada
			27002	LabDif.POR UNA VIDA MEJOR	Materializada
	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	\$238	21173	empresarios y emprendedores empoderados	Materializada
			21995	Mi localidad huele a pan	Materializada
			23434	Segundo encuentro de saberes en la localidad de Fontibón	En ejecución
			24777	Talleres o capacitación para la elaboración de bisutería y artesanías	Materializada
			24814	Transformación productiva y formación de capacidades	Materializada
			24825	Empanadas de flor	Materializada
			24882	Transformación productiva	Materializada
			25193	Capacitación en gestión empresarial y emprendimiento	Materializada
			26748	LabDif.Formación para capacidades en la creación de artesanías indígenas en Fontibón.	Materializada
			26766	LabDif.Ruta turística afro en fontibón	Contratada
			26767	LabDif.Fontibón es afro: confecciones africanas	Contratada
			26781	LabDif.EMPRESA DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE	Materializada
	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	\$238	20157	Manipulación sostenible de alimentos	Materializada
			26768	LabDif Formación para la reconversión verde	En ejecución
			26769	LabDif Formación para la reconversión verde, aprovechamiento y reutilización de desechos.	En ejecución
			26779	LabDif.MIPYME Y SU REVOLUCIÓN AMBIENTAL ALIÁNDOSE A PML Y ECONOMÍA CIRCULAR	Materializada
			26780	LabDif.PROCESO DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS RECLICADOS	Materializada
			26999	LabDif.CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL	Materializada
			27000	LabDif.FERIA Y RUEDA DE NEGOCIOS	Materializada
			27001	LabDif.CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES POR EMPRESAS	Materializada
	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	\$238	23205	Empléate y crea acción	Materializada
			26747	LabDif.Feria cultural indígena	Materializada
			26764	LabDif.Fontibón esa Afro: fortalecer el rincón Afro de la localidad de Fontibón	Contratada
			26765	LabDif.Fortalecer los emprendimientos gastronómicos, Belleza y accesorios y confecciones afon de 1	En ejecución
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	\$75	26147	LabDif. defendámonos del acoso sexual callejero	Contratada
			26741	LabDif.Espacio autónomo de prevención de la violencia contra las mujeres de los pueblos originarios	Contratada
			26755	LabDif.Las vidas de las mujeres negras y afro colombiana también importan.	Contratada
			26774	LabDif.VIOLENCIA CERO	Materializada
			26775	LabDif.NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SI AL RESPETO	Materializada
			26777	LabDif.COMUNICACIÓN OPORTUNA	Contratada
	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	\$21	26149	LabDif. educando para poder	Contratada
			26740	LabDif.Escuela derechos y fortalecimiento de las mujeres indígenas de fontibón	Contratada
			26754	LabDif.Conmemoración del día internacional de las mujeres afro latina, afro caribeñas y de la diáspora	Contratada
			26756	LabDif.Actividades de respiro desde la cultura y la identidad afro.	Contratada
			26778	LabDif.MUJERES DIGNIFIQUEMOS NUESTROS EMPRENDIMIENTOS	Contratada
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	\$155	22995	Seguridad para todos	Contratada
			23787	Un barrio más seguro para mi comunidad libre de drogas	Contratada
			23976	Frentes de seguridad ciudadana	Contratada
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	\$250	26140	LabDif. animales al rescate	Contratada
			26141	LabDif. eureka para los animales 2 y 3	Contratada
			26143	LabDif. vacunando animalitos por Fontibón	Contratada
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	\$228	22285	Mano a la cañeca.recicla!!	Contratada
			23282	Basura cero - aprovecho al cien	Contratada
			24893	Reciclación masiva	Contratada
			22084	Ciudad salitre siembra	Materializada
			23415	Construyendo comunidad en el territorio hyntiba(Fontibón)	Materializada
			23498	Proceda: huerta, teniendo el poder en red	Materializada
			23756	Reactivación de la agrogación ambiental Hayuolos	Materializada
			25623	Reconocimiento y prevención de las plantas invasoras.	Materializada
			25709	Recorriendo el agua y las memorias de la cuenca del río Funza	Materializada
			26073	Conciencia ambiental, paraíso barrial	Materializada
			26744	LabDif.Minga pensamiento pueblos indígenas en contexto ambiental Fontibon	Materializada

		26759 LabDif.Fontibon es afro: capacitación en huertas ancestrales caseras y ambientales.	Materializada
		26760 LabDif.Fontibon es Afro: Creación de productos de belleza y cuidado a partir de las plantas ancestr	Materializada
		26772 LabDif.DESPERTAR DE UN RIO, UN MODELO DE INNOVACIÓN EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ	Materializada
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	26773 LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZO 19964 Punto de ecología, medio ambiente y aprendizaje para todos	Materializada En ejecución
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	26743 LabDif.Agricultura indígena y ancestral para los colegios y Casa de Pensamiento Misak 26144 Labciv. Talleres de fomento de emprendimientos	En ejecución Contratada
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	26789 LabDif.Cuidadoras de la vida desde los pueblos originarios. 26782 LabDIF.POR UNA MEJOR VIDA	Contratada Contratada
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	26180 Labciv. festival artístico intercultural para la paz, memoria y reconciliación 26745 LabDif.Economía para el buen vivir y vivir bien de las víctimas. 26761 LabDif.Prácticas culturales y saberes ancestrales como herramienta de construcción de memoria y tran	Contratada Contratada
		24258 formación comunal a afiliados a las juntas de acción comunal	Materializada
		26751 LabDif.Fontibón es afro: escuela de formación teórico práctica para la participación Afro	Contratada
	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	26776 LabDif.PARTICIPAR PARA TRANSFORMAR 20370 Dotación salón comunal jac barrio Thalia 25492 Asojuntas Fontibón, pone a juntas en acción	Contratada Contratada Contratada
	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	21130 Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Fontibón	Contratada
		23842 Boletín digital con énfasis en ph. 25121 Celebración del día de la acción comunal 25951 Una sola hinchada	En ejecución Contratada Contratada
		26752 LabDif.Fontibón es afro: Fortalecimiento de las organizaciones de comunidades negras, afro colombia	Contratada
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	26753 LabDif.Fontibón es afro: fortalecimiento del espacio de participación de la consultiva de comunidad 27003 LabDif.Revitalización de saberes indígenas, pueblos de la Localidad de Fontibón	Contratada Contratada
		26172 Labciv. prevención de violencias intrafamiliar y sexual como énfasis en los niños y niñas 26173 Labciv. sin violencia por la vida digna en familia y comunidad 26175 Labciv. previniendo en familia 26177 Labciv. viva sin violencia a calidad de vida	Contratada Contratada Contratada
1776	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio	26152 Labciv. los vendedores de Fontibón acordamos una nueva propuesta	Contratada

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	22300	Artes marciales mixtas por la paz cambiando mentes para ganar Fontibón	Materializada	280	-	30-09-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente. FDLF-CD-208-2023 31-12-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente. FDLF-CD-208-2023	Ninguna
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	23440	Calistenia para la vida	Materializada	220	-	30-09-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente FDLF-CD-190-2023 31-12-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente FDLF-CD-190-2023	Ninguna
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26757	LabDif.Fontibón es Afro: proceso de formación Étnico afro	Materializada	25	-	30-09-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente Cps- 171-2023 31-12-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente Cps- 171-2023	Ninguna
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26998	LabDif.FONTIBON SOBRE RUEDAS	Materializada	60	-	30-09-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente FDLF-CD-165-2023 31-12-2023 Se avanza conforme a l planeado por el proponente FDLF-CD-165-2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	23762	Primera copa futbol de salón (microfutbol - minifutbol) 2023	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31/12/2023 Sse encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	24323	Juegos deportivos, recreativos y tradicionales comunales	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31-12-2023 Se encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	25339	Olimpiada de persona mayor Fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31-12-2023 Se encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26742	LabDif.Encuentro de juegos tradicionales indígenas.	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31-12-2023 Se encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26758	LabDif.Fontibón es afro: actividades recreo deportivas étnicas Fontibonences.	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31-12-2023 Se encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26996	LabDif.Semana sobre ruedas	Contratada	-	-	30-09-2023 Se encuentra publicado en secop 31-12-2023 Se encuentra en el proceso FLDF -LP-02-2023 - Contrato FDLF-CPS-392-2023 INTERDEPORTES 2023	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	22622	Danzas persona mayor	En ejecución	50	-	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES 31-12-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES	Ninguna
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24075	Vamos a la banda	En ejecución	200	-	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES 31-12-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES	Ninguna
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24744	Danza Fontibón	En ejecución	60	-	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES 31-12-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES	Ninguna
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26750	LabDif.Del pacifico, cultura y son:"Escuela de formación artística, cultural y creativa para la form	En ejecución	50	-	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES 31-12-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES	Ninguna
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26771	LabDif.PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO	En ejecución	15	-	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES 31-12-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES	Ninguna
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	21799	Festival rock y hip hop Fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se incorporó en el proceso FDLF-LP-006-2023- Contrato FDLF-CPS-400-2023 UNION TEMPORAL F&D FONTIBON 2023	Ninguna
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24740	Festival danzas Fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se incorporó en el proceso FDLF-LP-006-2023- Contrato FDLF-CPS-400-2023 UNION TEMPORAL F&D FONTIBON 2023	Ninguna
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	19964	Punto de ecología, medio ambiente y aprendizaje para todosiii	En ejecución	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 se incorporó en el proceso FDLF-SASI-010-2023 contrato FDLF-CSU-396-2023 para la compra de insumos y la formación se realizó a través de la persona contratada por la alcaldía con CPS 284 de	Ninguna
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Laboratorio Diferencial	26743	LabDif.Agricultura indígena y ancestral para los colegios y Casa de Pensamiento Misak	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión contrato FDLF-CSU-396-2023 para la compra de insumos y la formación se realizó a través de la persona contratada por la alcaldía con CPS 284 de 2023	Ninguna
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	20201	Incubadora artístico cultural HUNTIA	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	21740	Fontibón de lo creativo a lo digital.	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	25218	Zona franca territorio cultural	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	25568	Bazares culturales resuena periferia	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26749	LabDif.Gran Feria Empresarial de Muestra Cultural Ancestral de la Población Afrocolombiana en la Loc	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26770	LabDif.FERIA ARTÍSTICA "CÓMPRELE AL TESO"	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26783	LabDif.FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA POP COLOMBOJAPONES	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27004	LabDif.Expoartesanas Indigenas de Fontibón	En ejecución	-	-	30-09-2023 La propuesta se está ejecutando con recursos del proyecto 1758.	30-09-2023 Se encuentra vinculada al convenio con el IDARTES con CRP 1136
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	21742	Fontibón de lo creativo a lo digital	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	21833	Taller gastronómico y cultural: un encuentro con el pacífico	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-202 (proyecto 1773)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	23155	Emprende con felicidad	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	24759	Turistiendo	Materializada	10	-	Terminado	Ninguna
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	24823	Todos podemos	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26746	LabDif.Asociación de artesanos y artesanas indígenas en Fontibón.	Materializada	10	Pertenencia étnica/Indígenas	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26762	LabDif.La espiritualidad afro viva en Fontibón	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-2023 (proyecto 1773)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26763	LabDif.Fontibón es Afro: representación artística y cultural de las fiestas de San Pacho en Fontibón	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-2023 (proyecto 1773)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27002	LabDif.POR UNA VIDA MEJOR	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	21173	empresarios y emprendedores empoderados	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	21395	Mi localidad huele a pan	Materializada	10	-	Terminado	Ninguna
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	23434	Segundo encuentro de saberes en la localidad de Fontibón	En ejecución	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24777	Talleres o capacitación para la elaboración de bisutería y artesanías	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24814	Transformación productiva y formación de capacidades	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24825	Empanadas de flor	Materializada	10	-	Terminado	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24882	Transformación productiva	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	25193	Capacitación en gestión empresarial y emprendimiento	Materializada	10	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26748	LabDif.Formación para capacidades en la creación de artesanías indígenas en Fontibon.	Materializada	10	Pertenencia étnica/Indígenas	30-09-23 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-06-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26766	LabDif.Ruta turística afro en fontibón	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-2023	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26767	LabDif.Fontibón es afro: confecciones africanas	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-2023	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26781	LabDif.EMPRESA DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Registro autónomo	20157	Manipulación sostenible de alimentos	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26768	LabDif.Formación para la reconversión verde	En ejecución	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) Se encuentra en ejecución con el convenio con Propais.	30-09-2023Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26769	LabDif.Formación para la reconversión verde, aprovechamiento y reutilización de desechos.	En ejecución	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se encuentra en ejecución con el convenio con Propais Se encuentra en ejecución con el convenio con Propais	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26779	LabDif.MIPYME Y SU REVOLUCIÓN AMBIENTAL ALIÁNDOSE A PML Y ECONOMÍA CIRCULAR	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26780	LabDif.PROCESO DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS RECICLADOS	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26999	LabDif.CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL	Materializada	10	-	30-09-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	27000	LabDif.FERIA Y RUEDA DE NEGOCIOS	Materializada	10	-	Terminado	Ninguna
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	27001	LabDif.CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES DÍGITALES POR EMPRESAS	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Registro autónomo	23205	Empléate y crea acción	Materializada	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26747	LabDif.Feria cultural indígena	Materializada	10	Pertenencia étnica/Indígenas	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884)	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26764	LabDif.Fontibón esa Afro: fortalecer el rincón Afro de la localidad de Fontibón	Contratada	-	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-SAMC-010-2023	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar 31-12-2023 Debido a la formulación inicial de la propuesta y a las condiciones técnicas del convenio FDLF-CI-005-2023 suscrito con PROPAIS, no se puede atender en su totalidad
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26765	LabDif.Fortalecer los emprendimientos gastronómicos, Belleza y accesorios y confecciones aforos de l	En ejecución	10	-	30-09-23Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) 31-12-2023 Se realiza el seguimiento respectivo a las unidades productivas FDLF-CI-005-2023 (90884) Se encuentra en ejecución con el convenio con Propais	30-09-2023 Algunas subsanaciones de la documentación que necesitaban presentar
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26172	Labciv. prevención de violencias intrafamiliar y sexual como énfasis en los niños y niñas	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-LP-004-2023 Contrato FDLF-CPS-410-2023	Ninguna
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26173	Labciv. sin violencia por la vida digna en familia y comunidad	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-LP-004-2023 Contrato FDLF-CPS-410-2023	Ninguna
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26175	Labciv. previniendo en familia	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-LP-004-2023 Contrato FDLF-CPS-410-2023	Ninguna
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26177	Labciv. viva sin violencia a calidad de vida	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-LP-004-2023 Contrato FDLF-CPS-410-2023	Ninguna
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26739	LabDif.Cuidadoras de la vida desde los pueblos originarios.	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26782	LabDif.POR UNA MEJOR VIDA	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26144	Labciv. talleres de fomento de emprendimientos	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	22084	Ciudad salitre siembra	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23415	Construyendo comunidad en el territorio hyntiba(Fontibón)	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23498	Proceda: huntia, tejiendo el poder en red	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23756	Reactivación de la agrupación ambiental Hayuelos	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	25623	Reconocimiento y prevención de las plantas invasoras.	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	25709	Recorriendo el agua y las memorias de la cuenca del río Funza	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	26073	Conciencia ambiental, paraíso barrial	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26744	LabDif.Minga pensamiento pueblos indígenas en contexto ambiental Fontibon	Materializada	30	Pertenencia étnica/Indigenas	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Materializada	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales 31-12-2023 El promotor del proceda fue quien ejecutó la propuesta
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26759	LabDif.Fontibon es afro: capacitación en huertas ancestrales caseras y ambientales.	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Materializada	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales 31-12-2023 El promotor del proceda fue quien ejecutó la propuesta
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26760	LabDif.Fontibon es Afro: Creación de productos de belleza y cuidado a partir de las plantas ancestr	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Materializada	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales 31-12-2023 El promotor del proceda fue quien ejecutó la propuesta
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26772	LabDif.DESPERTAR DE UN RIO, UN MODELO DE INNOVACIÓN EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26773	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Materializada	30	-	30-09-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio 31-12-2023 Se avanza en el cronograma establecido según el convenio	30-09-2023 La entrega de los documentos requeridos por parte de los Constructores locales
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26140	Labciv. animales al rescate	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Con el proceso FDLF-SAMC-004-2023 - Contrato FDLF-CPS-421-2023	30-09-2023 El cambio de precio del dolar ha hecho que los precios establecidos varieran en gran medida
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26141	Labciv. eureka para los animales 2 y 3	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Con el proceso FDLF-SAMC-004-2023 - Contrato FDLF-CPS-421-2023	30-09-2023 El cambio de precio del dolar ha hecho que los precios establecidos varieran en gran medida
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26143	Labciv. vacunando animalitos por Fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Con el proceso FDLF-SAMC-004-2023 - Contrato FDLF-CPS-421-2023	30-09-2023 El cambio de precio del dolar ha hecho que los precios establecidos varieran en gran medida
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	22285	Mano a la caneca.recicla!!	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-385-2023 -Contrato FDLF-CI-422-2023	Ninguna
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	23282	Basura cero - aprovechamiento al cien	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-385-2023 -Contrato FDLF-CI-422-2023	Ninguna
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	24893	Reciclatón masiva	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-385-2023 -Contrato FDLF-CI-422-2023	Ninguna
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26745	LabDif.Economía para el buen vivir y vivir bien de las víctimas.	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Sera ejecutada con el proceso FDLF-SAMC-010-2023- contrato FDLF-CPS-434-2023	30-09-2023 Lograr las cotizaciones con enfoque diferencial 31-12-2023 Encontrar organizaciones etnicas que cotizaran los servicios y pudieran presentarse a ofertar
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26761	LabDif.Prácticas culturales y saberes ancestrales como herramienta de construcción de memoria y tran	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Sera ejecutada con el proceso FDLF-SAMC-010-2023- contrato FDLF-CPS-434-2023	30-09-2023 Lograr las cotizaciones con enfoque diferencial 31-12-2023 Encontrar organizaciones etnicas que cotizaran los servicios y pudieran presentarse a ofertar
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26180	Labciv. festival artístico intercultural para la paz, memoria y reconciliación	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Sera ejecutada con el proceso FDLF-SAMC-010-2023- contrato FDLF-CPS-434-2023	30-09-2023 Lograr las cotizaciones con enfoque diferencial 31-12-2023 Encontrar organizaciones etnicas que cotizaran los servicios y pudieran presentarse a ofertar

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26741	LabDif.Espacio autónomo de prevención de la violencia contra las mujeres de los pueblos originarios	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 - Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26755	LabDif.Las vidas de las mujeres negras y afro colombiana también importan.	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 - Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26774	LabDif.VIOLENCIA CERO	Materializada	30	-	30-09-2023 Se realiza con apoyo de las contratistas contratadas en el área FDLF-CPS-207-2023 FDLF-CPS-124-2023 31-12-2023 Se realiza con apoyo de las contratistas contratadas en el área FDLF-CPS-207-2023 FDLF-CPS-124-2023	Ninguna
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26775	LabDif.NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SI AL RESPETO	Materializada	30	-	30-09-2023 Se realiza con apoyo de las contratistas contratadas en el área FDLF-CPS-207-2023 FDLF-CPS-124-2023 31-12-2023 Se realiza con apoyo de las contratistas contratadas en el área FDLF-CPS-207-2023 FDLF-CPS-124-2023	Ninguna
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26777	LabDif.COMUNICACIÓN OPORTUNA	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26147	Labciv. defendámonos del acoso sexual callejero	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023 - Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26740	LabDif.Escuela derechos y fortalecimiento de las mujeres indígenas de fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26754	LabDif.Conmemoración del día internacional de las mujeres afro latina, afro caribeñas y de la diáspora	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26756	LabDif.Actividades de respiro desde la cultura y la identidad afro.	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26778	LabDif.MUJERES DIGNIFIQUEMOS NUESTROS EMPRENDIMIENTOS	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26149	Labciv. educando para poder	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecuta con el proceso SAMC-009-2023- Contrato FDLF-CPS-479-2023	Ninguna
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	22995	Seguridad para todos	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-449-2023 -Contrato FDLF-CI-495-2025	Dificultades: La comunidad quería tener el dinero para que ellos compraran las cámaras. A través de reuniones con Personería se aclaró el alcance de los presupuestos participativos. Cambio en los términos de planeación con respecto al rubro que afecta el
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	23787	Un barrio más seguro para mi comunidad libre de drogas	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-449-2023 -Contrato FDLF-CI-495-2025	Dificultades: La comunidad quería tener el dinero para que ellos compraran las cámaras. A través de reuniones con Personería se aclaró el alcance de los presupuestos participativos. Cambio en los términos de planeación con respecto al rubro que afecta el

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	23976	Frentes de seguridad ciudadana	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CD-449-2023 - Contrato FDLF-CI-495-2025	Dificultades: La comunidad quería tener el dinero para que ellos compraran las cámaras. A través de reuniones con Personería se aclaró el alcance de los presupuestos participativos. Cambio en los términos de planeación con respecto al rubro que afecta el
1776	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26152	Labciv. los vendedores de Fontibón acordamos una nueva propuesta	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos se encuentran en revisión 31-12-2023 SE EJECUTARA CON EL PROCESO FDLF-SASI-011-2023 /CCV388-2023	Ninguna
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Registro autónomo	24258	formación comunal a afiliados a las juntas de acción comunal	Materializada	60	-	30-09-2023 Se ha realizado la estructuración de los módulos para el proceso de formación 31-12-2023 SE EJECUTO CON EL PROCESO FDLF-CD-364-2023 (92293)	Ninguna
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26751	LabDif.Fontibón es afro: escuela de formación teórico práctica para la participación Afro	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 se ejecutará en el proceso FDLF-MC-010-2023 - Contrato FDLF-CPS-420-2023	Ninguna
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26776	LabDif.PARTICIPAR PARA TRANSFORMAR	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se incorpora al proceso FDLF-CSU-443-2023	Ninguna
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	20370	Dotación salón comunal jac barrio Thalia	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 se ejecutara con el proceso FDLF-SASI-016-2023 - Contratos FDLF-CSU-433-2023 y FDLF-CSU-435-2023	Ninguna
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24880	Seguridad comunitaria	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Contratada	Ninguna 31-12-2023 La Alcaldía por lineamientos técnicos no puede dar Alarmas, botones de pánico, cámaras de seguridad que pedía la comunidad por esto se contrató con recursos de Seguridad.
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	25492	Asojuntas Fontibón, pone a juntas en acción	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 se ejecutara con el proceso FDLF-SASI-016-2023 - Contratos FDLF-CSU-433-2023 y FDLF-CSU-435-2023	Ninguna
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	21130	Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Fontibón	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se ejecutara con el proceso FDLF-CSU-443-2023	Ninguna
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	23842	Boletín digital con énfasis en ph.	En ejecución	1.500	-	30-09-2023 Se viene realizando el desarrollo del boletín en compañía del área de prensa 31-12-2023 se ejecutará en el proceso FDLF-MC-010-2023 - Contrato FDLF-CPS-420-2023	30-09-2023 Los constructores locales se demoran mucho en la entrega de los artículos a publicar 31-12-2023 Los artículos que deben publicarse corren por cuenta del consejo de PH y no se ponen de acuerdo para la entrega de la información
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	25121	Celebración del día de la acción comunal	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se realizará con el proceso FDLF-CPS-411-2023	Ninguna
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	25951	Una sola hinchada	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se ejecutará con el proceso FDLF-CSU-443-2023	Ninguna
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	26045	Los vendedores informales pactamos por el crecimiento de la localidad y de nuestros procesos	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 SE EJECUTARA CON EL PROCESO FDLF-SASI-011-2023 ESTE SE CUMPLE CON EL PROCESO DEL AREA DE ACUERDOS (proyecto 1776)	Ninguna 31-12-2023 Debido a la formulación de la propuesta no se puede atender con recursos del proyecto 1782, pero a fin de dar respuesta a la comunidad se contrata con recursos del proyecto 1776 por similitud de condiciones técnicas.
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26752	LabDif.Fontibón es afro: Fortalecimiento de las organizaciones de comunidades negras, afro colombia	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se ejecutará en el proceso FDLF-MC-010-2023	30-09-2023 La obtención de cotizaciones con enfoque diferencial
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26753	LabDif.Fontibón es afro: fortalecimiento del espacio de participación de la consultiva de comunidad	Contratada	-	-	30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se ejecutará en el proceso FDLF-MC-010-2023	30-09-2023 La obtención de cotizaciones con enfoque diferencial

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27003	LabDif.Revitalización de saberes indigenas, pueblos de la Localidad de Fontibón	Contratada	- -		30-09-2023 Los documentos están en revisión 31-12-2023 Se ejecutará en el proceso FDLF-MC-010-2023	30-09-2023 La obtención de cotizaciones con enfoque diferencial