# **INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024**

Corte: Diciembre 31 de 2024 Localidad:

Fontibón Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
80	80	100.0%	\$5.862

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	NoPropuestas	%
Contratada	64	80,0%
En ejecución	10	12,5%
Materializada	6	7,5%
	80	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	24	24	100,0%	\$1.065
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	21	21	100,0%	\$1.504
AMBIENTE	14	14	100,0%	\$1.543
GOBIERNO	9	9	100,0%	\$937
MUJERES	5	5	100,0%	\$358
GESTIÓN PÚBLICA	2	2	100,0%	\$210
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$58
HÁBITAT	2	2	100,0%	\$173
MOVILIDAD	1	1	100,0%	\$14
Total general	80	80		\$5.862

<sup>\*</sup>Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Presupuesto compromet	ido por n	neta proy	ecto y propuestas financiadas con ese valor	
Código Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1757 Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	\$733		3 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES	Contratada
en el cuatrienio			Lab.Indi Realización de 5 eventos recreo-deportivos desde la cosmovisión de los pueblos	Contratada
			untercultura 2 Lab.Narp segundo festival deportivo fontibón afro	Contratada
		3693	9 Lab.Jov Juega, activate y compite por Fontibón	Contratada
Capacitar 3467 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	\$36		2 Escuelas de formación para la paz de Fontibón	Materializada
		3019	9 Deporte para la Infancia 8 ARTES MARCIALES MIXTAS POR LA PAZ, CAMBIANDO MENTES PARA GANAR	Materializada Materializada
1758 Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales,	\$159		8 ARTES MARCIALES MIXTAS POR LA PAZ, CAMBIANDO MENTES PARA GANAR 8 Musica, arte y cultura	Materializada Contratada
culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	3139		4 FONTIBON DE ANTAÑO	Contratada
			5 Lab.lov escuela de cultura y arte joven	Contratada
Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	\$328	2965	9 Festival Rock Hyntiba XXII	Contratada
			0 FESTIVAL DE DANZA FONTIBON 4.0 4 Lab.Jov mes de la cultura joven	Contratada Contratada
			8 Lab.Narp Escuela de fomración artística, teatral, musical y cultural Benkos Biohó	Contratada
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	\$248	3074	8 Cantando sin barreras: Fontibón	Contratada
			5 Spot, arte, cultura y entretenimiento	Contratada
			6 ArtUp: Emprendimiento Creativo en la Era Digital 7   Memorias del Alambre! De libros, Viento y Periferia.	Contratada Contratada
		3624	1 Economía y Crecimiento en el arte y cultura	Contratada
		3679	9 Lab.Indi Fortalecimiento de los pueblos originarios a traves de una escuela de promocion cultural.	Contratada
Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el		3693	6 Lab.Jov Jóvenes emprendedores	Contratada
1761 Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	\$448		3 Intercambio de Saberes 3.0	Contratada
			2 Turisteando todos podemos 3 Programa de formación en la bebida ancestral chicha	Contratada Contratada
		3372	2 Rizoma creativos	En ejecución
			Lab.Indi fortalecimiento de emprendimientos indigenas.     Lab.Narp Fontibon es Afro-Fortalecer el rincon Afro itinerante de Fontibón	Contratada Contratada
		3694	1 Lab.Jov Taller audiovisual y publicitario en el marco de las TICS	En ejecución
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	\$282	2958	9 Nuevo contrato de educación para el trabajo ( Estética y belleza)	Contratada
			5 Red de Emprendedoras de Fontibón 9 Mirémonos las manos	En ejecución Materializada
		3679	2 Lab Indi canacitacion de marketing digital y babilidades empresariales	Contratada
		3687	8 Lab.Narp Fontibón es afro:fortablecimiento del diseño y confecciones en la localidad de fontibón	Contratada
		3688	O Lab.Narp Fontibón es afro a fortalecer la ruta turística afro en fontibón	Contratada
			1 Lab.Jov jóvenes emprendiendo y creciendo 2 Lab.Jov feria de empleo y aprendizaje	Contratada En ejecución
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de	\$62	3679	Lab.Indi ruta turística para reactivar la economía y visibilizar memoria y saberes de los	Contratada
reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.		3693	3 Lab.Jov concurso negocio sostenible	En ejecución
		3739	9 Lab. Narp Formación para reconversión verde desde la historia afrodescendiente en 9 cuidado de ambiente	En ejecución
Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas	\$273		4 Reactivación económica para el sector de belleza y estética	Contratada
actividades económicas en el cuatrienio	3273		3 Avudando para avudar	Contratada
		3615	3 Impulso a emprendedores VIF	Contratada
		3679	Impuiso a emprendedores VII-     Lab.Indi fortalecimiento en la comercialización venta y producción de emprendimientos     indígenas.	Contratada
		3687	9 Lab.Narp fotibón es afro fortalecer a los 80 emprendimientos del rincón afro itinerante	Contratada
		3694	2 Lab.Jov Rueda de negocios local	Materializada
1774 Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	\$48	3687	6 Lab.Civ Mujeres fortalecidas a traves del arte	Contratada
		3693	7 Lab.Jov Por ellas Unid@s	Contratada
1775 Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos durante el cuatrienio	\$58	3681	2 Lab.Civ Resignificacion de espacios para la sana convivencia	En ejecución
		3681	7 Lab.Civ Festival de seguridad	Contratada
Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	\$360	3680	9 Lab.Civ Salvando patitas callejeras por fontibon	En ejecución
Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el	\$173	3326	9 Fontibón limpia	Contratada
cuatrienio	J2/3		1 Misión limpieza	Contratada
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	\$798		5 Las zonas verdes de Batavia espacios de encuentro e identidad en la biodiversidad.	Contratada
	Ç730		5 Reciclando Al Arte (Un Muro al Futuro)	Contratada
		3494	2 "Tejiendo raíces verdes: Reconociendo la Red de Huertas de Fontibón como un referente ambiental 3 Forces de Mehicatal Religianate.	Contratada
		3304	/ Escuela Alfibierital Polifizat te	Contratada
			5 Saberes de mi huerta urbana y territorio	Contratada
		3694	Lab.Jov Proceso de educación para la disposición final de escombros de construcción     Lab.Narp Fortalecer creación producto de belleza y cuidado desde plantas medicinales     Appendicables	Contratada
			alicestrales	Contratada
			2 Lab.Narp Fontibón es afro: Capacitación huertas ancestrales, caseras y ambientales	Contratada
1759 Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura			6 Lab.Indi Procesos de eduación ambiental por medio de plantas medicinales ancestrales	Contratada
1759 Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$277		6 Cosechando agua Iluvia	Contratada
			7 Huerta Comunitaria 5 Felizmente Saludable	Contratada Contratada
1768 Realizar 4 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades	\$108		3 PREPAREMONOS PARA LA EMERGENCIA	Contratada
locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio  1700 Intervenir 2420 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de				
1780 construcción y/o conservación durante el cuatrienio.  1763 vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio.	\$14		1 Intervención carrera 103A entre calles 22F y 23D	Materializada
1763 Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	\$310		7 Lab.Civ Cuidando al cuidador	Contratada
		3688	4 Lab. Narp Red de cuidadoras Afrodecendientes, Raizales y Palenqueras 8 Lab. Jov Me quiero, Me cuido	Contratada Contratada
1773 Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad,	\$210		6 Lab.Civ Estabilizacion socioeconomica para la poblacion victima del conflicto armado	Contratada
reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	\$210	3080	o cuo.co cadalización socioeconomica para la población victima del conflictó armado	Contrataua

			36881	Lab.Narp el saber afro ancestral como herramienta de reconstrucción del tejido social y la memoria	Contratada
178	2 Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la 2 participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	\$363	33169	P FORMACION COMUNAL PARA FONTIBON	En ejecución
			37407	7 Lab.Indi Escuela de liderazgo político de pueblos originarios asentados en la localidad	Contratada
	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	\$574	33496	5 Ciclo Informativo de las JAC	Contratada
				S CELEBRACION DIA DE LA ACCION COMUNAL	Contratada
					En ejecución
				3 Fortalecimiento a Organizaciones de Personas con Discapacidad	Contratada
				Copacos Fortaleciendo los saberes en salud	Contratada
			36930	Lab.Jov jóvenes al renacer en tics y inclusión	Contratada
			37400	Lab. Narp Fortalecer escuela formación teóricopráctica juvenil de afrodescendiente para participación	Contratada

# Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblaciona	l Avances en gestión	Dificultades del proceso
175	Vincular 21.000 personas en 7 actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	3343	3 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES	Contratada	-	-	31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa el 12 marzo 2024 31-12-2024 Se realizó licitación y se ejecurá con el contrato 708-2024.	-
175	Vincular 21.000 personas en 7 actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3688	2 Lab.Narp segundo festival deportivo fontibón afro	Contratada	-	-	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 Se realizó mesa de co creación el 2 de mayo 31-12-2024 Se realizó licitación y se ejecurá con el contrato 708-2024.	
175	Vincular 21.000 personas en 7 actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	3680	Lab.Indi Realización de 5 o eventos recreo-deportivos desde la cosmovisión de los pueblos intercultura	Contratada	-	-	31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa el 3 de abril 2024 31-12-2024 Se realizó licitación y se ejecurá con el contrato 708-2024.	
175	Vincular 21.000 personas en 7 actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	3693	9 Lab.Jov Juega, actívate y compite por Fontibón	Contratada		-	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación.  30-06-2024 Se realizó mesa de co creación el 2 de mayo 31-12-2024 Se realizó licitación y se ejecurá con el contrato 708-2024.	
175	Capacitar 3467 personas en los 7 campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	3019	9 Deporte para la Infancia	Materializada	70	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 Se realizó la mesa de co creación. se realizó la contratación de constructores locales para ejecutar la propuesta 30-09-2024 en ejecución	
175	Capacitar 3467 personas en los 7 campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	2890	2 Escuelas de formación para la paz de Fontibón	Materializada	120	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	al-12-2024 Se logro tener la 31-03-2024 Se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa el 6 marzo 2024 30-06-2024 se realizó la contratación de los constructores locales para ejecutar la propuesta 30-09-2024 En Ejecución 31-12-2024 Se logro tener la iniciativa en ejecución por	
175	Capacitar 3467 personas en los 7 campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	3513	ARTES MARCIALES MIXTAS 8 POR LA PAZ, CAMBIANDO MENTES PARA GANAR	Materializada	100	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	31_03_2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa el 6 marzo 2024 30-06-2024 se realizó la contratación de los constructores locales para ejecutar la propuesta 30-09-2024 En ejecución. 31-12-2024 Se logro tener la iniciativa en ejecución por electros.	-
175	Capacitar 1.527 personas en los campos 8 artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	3100	8 Musica, arte y cultura	Contratada	-	-	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con IDARTES	
175	Capacitar 1.527 personas en los campos 8 artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	s Registro autónomo	3200	4 FONTIBON DE ANTAÑO	Contratada	-		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación. 31-12-2024 Se firmó convenio con IDARTES	-
175	Capacitar 1.527 personas en los campos 8 artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio		3693	5 Lab.Jov escuela de cultura y arte joven	Contratada	-	-	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con IDARTES	-
175	Realizar 14 eventos de promoción de 8 actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	2965	9 Festival Rock Hyntiba XXII	Contratada	-	-	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 Mesa de co creación el 13 marzo 31-12-2024 se realizó mesa de co creación y ya está contratado el evento con el contrato 682-2024	

Código Proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional Avances en gestión	Dificultades del proceso
Realizar 14 eventos de promoción de 1758 actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	30900 FESTIVAL DE DANZA FONTIBON 4.0	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 mesa de co creación el 9 mayo 31-12-2024 se realizó mesa de co creación y ya está contratado el evento con el contrato 682-2024	-
Realizar 14 eventos de promoción de 1758 actividades culturales durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	Lab. Narp Escuela de fomración 37408 artística, teatral, musical y cultural Benkos Biohó	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 se incluye en el proceso con U Distrital	-
Realizar 14 eventos de promoción de 1758 actividades culturales durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	36934 Lab.Jov mes de la cultura joven	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 se realizó mesa de co creación y ya está contratado el evento con el contrato 682-2024	-
1759 Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	28976 Cosechando agua lluvia	Contratada		31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. 31-03-2024 Ya se encuentra contratado 31-12-2024 Se suscribio contrato interadministrativo con AGUAS DE BOGOTA S A ESP	-
1759 Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	29777 Huerta Comunitaria	Contratada		31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. 31-12-2024 Se suscribio contrato interadministrativo con AGUAS DE BOGOTA S A ESP	-
1759 Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	36145 Felizmente Saludable	Contratada		31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. 31-12-2024 Se suscribio contrato interadministrativo con AGUAS DE BOGOTA S A ESP 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	30748 Cantando sin barreras: Fontibón	Contratada		mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	30795 Spot, arte, cultura y entretenimiento	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	35396 ArtUp: Emprendimiento Creativo en la Era Digital	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	35707 ¡Memorias del Alambre! De libros, Viento y Periferia.	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	36241 Economía y Crecimiento en el arte y cultura	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	Lab.Indi Fortalecimiento de los 36799 pueblos originarios a traves de una escuela de promocion cultural.	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	-
1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	36936 Lab.Jov Jóvenes emprendedores	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se firmó convenio con Secretaria Distrital de Cultura	
Apoyar 160 Mipymes y 1761 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	28143 Intercambio de Saberes 3.0	Contratada		31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa de co creación el 21 de feb 2024 31-12-2024 Beneficiados 10 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	-
Apoyar 160 Mipymes y 1761 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	29352 Turisteando todos podemos	Contratada		mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 10 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	-
Apoyar 160 Mipymes y 1761 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	33703 Programa de formación en la bebida ancestral chicha	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	-
Apoyar 160 Mipymes y  1761 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	33722 Rizoma creativos	En ejecución	5 -	mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
176:	Apoyar 160 Mipymes y 1 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3682	Lab.Narp Fontibon es Afro- 3 Fortalecer el rincon Afro itinerante de Fontibón	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	
176:	Apoyar 160 Mipymes y 1 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	3679	Lab.Indi fortalecimiento de emprendimientos indigenas.	Contratada			mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de contrato 744-2024 con Comunidad Indigena Pastos de Bogotá	
176	Apoyar 160 Mipymes y 1 emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	3694	Lab.Jov Taller audiovisual y 1 publicitario en el marco de las TICS	En ejecución		5 Transcurrir vital/Juventud	31-03-2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó mesa de co creación el 22 de feb 2024  31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de la gestión del personal contratada por la Alcaldia con la Cámara de Comercio de Bozotá. 31-03-2024 Se está concerciando la fecha para realizar	
176:		Registro autónomo	2958	Nuevo contrato de educación 19 para el trabajo (Estética y belleza)	Contratada			mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 10 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO IOCAL	
176	Promover en 120 Mipymes y/o 1 emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	3146	Red de Emprendedoras de Fontibón	En ejecución		- Sexo/Mujeres	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Gestion del equipo local	-
176	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	3357	'9 Mirémonos las manos	Materializada	1	15 -	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se beneficiaron a15 emprendimientos Gestion del equipo local	
176:	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3687	Lab.Narp Fontibón es afro:fortablecimiento del diseño y confecciones en la localidad de fontibón	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
176		Laboratorio diferencial NARP	3688	Lab.Narp Fontibón es afro a 10 fortalecer la ruta turística afro en fontibón	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 10 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
176	Promover en 120 Mipymes y/o 1 emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	3679	Lab.Indi capacitacion de 12 marketing digital y habilidades empresariales	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
176:	1 emprendimientos la transformación empresarial v/o productiva durante el	Laboratorio diferencial Juventud	3693	Lab.Jov jóvenes emprendiendo y creciendo	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Beneficiados 10 emprendimientos a traves de convenio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	-
176	1 emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el	Laboratorio diferencial Juventud	3693	Lab.Jov feria de empleo y aprendizaje	En ejecución	1	Transcurrir vital/Juventud	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Gestion del equipo local	-
176	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio diferencial NARP	3739	Lab.Narp Formación para reconversión verde desde la historia afrodescendiente en cuidado de ambiente	En ejecución		Pertenencia 5 étnica/Afrodescendient es	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se inicia gestión con el personal contratado en el área para realizar la feria	-
176:	Promover en 120 Mipymes y/o 1 emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio diferencial Indígena	3679	Lab.Indi ruta turística para reactivar la economía y visibilizar memoria y saberes de los pueblos	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 se gestiona a traves del contrato con cabildos	-
176	reconversión hacia actividades	Laboratorio diferencial Juventud	3693	3 Lab.Jov concurso negocio sostenible	En ejecución	1	Transcurrir vital/Juventud	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se inicia gestión con el personal contratado en el área para realizar la feria	
176:	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Registro autónomo	3318	4 Reactivación económica para el sector de belleza y estética	Contratada			31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó convennio entre PROPAÍS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif P	Poblacional Av	rances en gestión	Dificultades del proce
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Registro autónomo	3386	3 Ayudando para ayudar	Contratada		 -	me 31	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -12-2024 Se realizó convennio entre PROPAÍS Y EL INDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	-
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Registro autónomo	3615	3 Impulso a emprendedores VIF	Contratada		 -	me 31	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -12-2024 Se realizó convennio entre PROPAÍS Y EL INDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	-
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3687	Lab.Narp fotibón es afro fortalecer a los 80 emprendimientos del rincón afro itinerante	Contratada		 -	me 31	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -12-2024 Se realizó convennio entre PROPAÍS Y EL INDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	-
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	3679	Lab.Indi fortalecimiento en la comercialización venta y 1 producción de emprendimientos indígenas.	Contratada			me 31 co	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -12-2024 Beneficiados 5 emprendimientos a traves de ntrato 744-2024 con COMUNIDAD INDIGENA PASTOS EDGOTÁ	
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatirienio	Laboratorio diferencial Juventud	3694	2 Lab.Jov Rueda de negocios local	Materializada		Transcurrir vital/Juventu	me ud 31	-03-2024 se invitó a mesa de co creación. Se realizó esa de co creación el 22 de feb 2024 -12-2024 Se realizó convennio entre PROPAÍS Y EL INDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	-
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a 3 estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	3687	7 Lab.Civ Cuidando al cuidador	Contratada		 -	me 31	-03-2024 Se invitó a mesa de co creación. Se realizó esa el marzo 2024 -12-2024 Se firmó convenio con la Universidad strital	-
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a 8 estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3688	Lab.Narp Red de cuidadoras 4 Afrodecendientes, Raizales y Palenqueras	Contratada		 -	me 31 Di:	-03-2024 Se invitó a mesa de co creación. Se realizó esa el 11 marzo 2024 -12-2024 Se firmó convenio con la Universidad strital	-
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a 3 estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	3693	8 Lab.Jov Me quiero, Me cuido	Contratada		 -	me 31 Di:	-03-2024 Se invitó a mesa de co creación. Se realizó esa el 11 marzo 2024 -12-2024 Se firmó convenio con la Universidad strital -03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	3220	Las zonas verdes de Batavia 5 espacios de encuentro e identidad en la biodiversidad.	Contratada			me 30 ma	esa de co creación -06-2024 Se realizar mesa de co creación el 20 de arzo de 2024 -12-2024 Contratada con Fundación ECODES	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	3450	5 Reciclando Al Arte (Un Muro al Futuro)	Contratada		 -	31 me 30 ma	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -06-2024 Se realizar mesa de co creación el 20 de arzo de 2024	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	3494	"Tejiendo raíces verdes: 2 Reconociendo la Red de 2 Huertas de Fontibón como un referente ambiental	Contratada		 -	31 me 30 ma	-12-2024 Contratada con Fundación ECODES -03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -06-2024 Se realizar mesa de co creación el 20 de arzo de 2024 -12-2024 Contratada con Fundación ECODES	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	3564	7 Escuela Ambiental Polinizarte	Contratada		 -	31 me 30 ma	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -06-2024 Se realizar mesa de co creación el 20 de arzo de 2024 -12-2024 Contratada con Fundación ECODES	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	3621	Saberes de mi huerta urbana y territorio	Contratada		 -	31 me 30 ma	-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar esa de co creación -06-2024 Se realizar mesa de co creación el 20 de arzo de 2024	-
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	3740	Lab.Narp Fortalecer creación producto de belleza y cuidado desde plantas medicinales ancestrales	Contratada		 -	30 me	-12-2024 Contratada con Fundación ECODES -03-2024 Se invitó a mesa de co creación. Se realizó esa el 20 marzo 2024 -12-2024 Contratada con Fundación ECODES	-

Código Meta proyecto Proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional Avances en gestión	Dificultades del proceso
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	37402	Lab.Narp Fontibón es afro: Capacitación huertas ancestrales, caseras y ambientales	Contratada		30-03-2024 Se invitó a mesa de co creaci mesa el 20 marzo 2024 31-12-2024 Contratada con Fundación EC	-
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	37406	Lab.Indi Procesos de eduación ambiental por medio de plantas medicinales ancestrales	Contratada		30-03-2024 Se invitó a mesa de co creaci 31-12-2024 Contratada con Fundación EC	-
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio diferencial Juventud	36940	Lab.Jov Proceso de educación para la disposición final de escombros de construcción	Contratada		30-03-2024 Se invitó a mesa de co creaci mesa el 20 marzo 2024 31-12-2024 Contratada con Fundación EC	-
Realizar 4 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 1768 locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio	Registro autónomo	30883	PREPAREMONOS PARA LA EMERGENCIA	Contratada		30-03-2024 Se invitó a mesa de co creaci mesa de coc reación el 21 de feb 2024 31-12-2024 Ya se encuentra contratado ASOCIACIÓN ARKAMBIENTAL 31-03-2024 Se está concertando la fecha	con la
Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio		36809	Lab.Civ Salvando patitas callejeras por fontibon	En ejecución	1.800 -	mesa de co creación 30-06-2024 Se realiza mesa de co creació marzo 31-12-2024 En eiecución con la Fundació	n el 20 de -
Capacitar 1900 personas en separación 1772 en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio Capacitar 1900 personas en separación	Registro autónomo	33269	Fontibón limpia	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha mesa de co creación 31-12-2024 Contratada con Fundación EG 31-03-2024 Se está concertando la fecha	para realizar - CODES
1772 en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	33681	Misión limpieza  Lab.Civ Estabilizacion	Contratada		mesa de co creación 31-12-2024 Contratada con Fundación EC 31-03-2024 Se está concertando la fecha	CODES
Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	36806	socioeconomica para la poblacion victima del conflicto armado	Contratada		mesa de co creación 31-12-2024 Se contrato con la Fundación Tecnología Global.	
Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	36881	Lab.Narp el saber afro ancestral como herramienta de reconstrucción del tejido social y la memoria	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha mesa de co creación 30-06-2024 ya se realizó la mesa de co cr 31-12-2024 Se contrato con la Fundación Tecnología Global.	eación -
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	36876	Lab.Civ Mujeres fortalecidas a traves del arte	Contratada		30-03-2024 se invitó a mesa de co creaci 11 marzo 2024 31-12-2024 Se Se firmó convenio con la l Distrital	Jniversidad -
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio Incluir 1000 personas en	Laboratorio diferencial Juventud	36937	Lab.Jov Por ellas Unid@s	Contratada		30-03-2024 se invitó a mesa de co creaci 27 marzo 2024 31-12-2024 Se Se firmó convenio con la L Distrital	Jniversidad -
actividades de educación para la 1775 resiliencia y la prevención de hechos delictivos durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	36812	Lab.Civ Resignificacion de espacios para la sana convivencia	En ejecución	50 -	31-03-2024 Se está concertando la fecha mesa de co creación 31-12-2024 Se vinculo mediante a CPS a representantes de la iniciativa	
Incluir 1000 personas en actividades de educación para la 1775 resiliencia y la prevención de hechos delictivos durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	36817	Lab.Civ Festival de seguridad	Contratada		31-03-2024 Se está concertando la fecha mesa de co creación 31-12-2024 Se vinculo mediante a CPS a representantes de la iniciativa	os -
Intervenir 2420 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación durante el cuatrienio.	Opciones Elegibles	36581	Intervención carrera 103A entre calles 22F y 23D	Materializada	200 -	31-03-2024 Se está concertando la fecha mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó con la cuadrilla cor Alcaldía Local y el contrato de Ferretería UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 31-03-2024 Se está concertando la fecha	itratada por la - suscrito con
Capacitar 705 personas a través de 1782 procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Registro autónomo	33169	FORMACION COMUNAL PARA FONTIBON	En ejecución	200 -	mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co crea 31-12-2024 Se realizó contrato con Asoju quienes fueron los proponentes 31-03-2024 Se está concertando la fecha	- sción - ntas Fontibón
Capacitar 705 personas a través de 1782 procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial Indígena	37407	Lab.Indi Escuela de liderazgo politico de pueblos originarios asentados en la localidad	Contratada		mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co crea 31-12-2024 Se realizó convenio con la Ur Distrital 31-03-2024 Se está concertando la fecha	ción - iversidad
Fortalecer 223 Organizaciones, JAC 1782 e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	33496	Ciclo Informativo de las JAC	Contratada		mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co crea 31-12-2024 Se realizó convenio con la Ur Distrital	ción

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional Avances en gestión	Dificultades del proceso
	ciudadana durante el cuatrienio  Fortalecer 223 Organizaciones, JAC  2 e Instancias de participación	Registro autónomo Registro	33506 33766	CELEBRACION DIA DE LA ACCION COMUNAL FORTALECIMIENTO DE 5 INSTANCIAS DE	Contratada En ejecución	1.500 -	31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó convenio con la Universidad Distrital 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación	
	ciudadana durante el cuatrienio  Fortalecer 223 Organizaciones, JAC	autónomo Registro		PARTICIPACION  Fortalecimiento a	·		31-12-2024 Se está ejecutando con personal contratado por la Alcaldia. 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación	
1782	ciudadana durante el cuatrienio  Fortalecer 223 Organizaciones IAC	autónomo	33893	3 Organizaciones de Personas con Discapacidad	Contratada		30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó convenio con la Universidad Distrital. Beneficiadas 10 organizaciones 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación	•
1782	2 e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	33909	Copacos Fortaleciendo los saberes en salud	Contratada		30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó convenio con la Universidad Distrital. Beneficiada 1 oreanización. 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar	-
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC 2 e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio diferencial NARP	37400	formación teóricopráctica	Contratada		mesa de co creación 30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación 31-12-2024 Se realizó convenio con la Universidad Distrital. 31-03-2024 Se está concertando la fecha para realizar mesa de co creación	
1782	e Instancias de participación	Laboratorio diferencial Juventud	36930	Lab.Jov jóvenes al renacer en tics y inclusión	Contratada		30-06-2024 Ya se realizó mesa de co creación. Se inició proceso de formulación con los elementos puestos en la propuesta 31-12-2024 Se realizó convenio con la Universidad Distrital	30-06-2024 No se encontró ni por correo ni por teléfono a la constructora local