

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 42 de 2021

REUNIÓN: jueves 2 de diciembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Álvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Daniel Felipe Ramírez Marín	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
José Libardo Cajiao Obando	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Onisalba Segura de Arbeláez	IDU - DTCI	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Sec. Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	SDG	3118753591	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	EAAB – Z2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB-ESP	6013447000	jlopezr@acueducto.com.co
Nubia Riaño Abril	EAAB-RMatriz	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Yerney Rolando Rodríguez Ávila	Alcaldía Local La Candelaria	3197910193	Yerney.rodriquez@gobiernobogota.gov.co
Pablo Ponce de León M.	CODENSA	3174362453	pablo.poncedeleon@enel.com
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Mario Alejandro Insuasty R.	VANTI S.A.	3164629137	minsuasty@grupovanti.com
Luis Enrique Gómez Charría	MOVISTAR	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Luis Alberto Quintero Vega	SDP	3108588300	lquinterov@sdp.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

SÍ CUMPLE

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número 42 del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, y presenta la propuesta del orden del día, relacionada con:

- Intervención de las Alcaldías Locales invitadas de La Candelaria y Rafael Uribe Uribe
- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (No. 41 de 2021)
- Distribución e Intervención de las entidades asistentes

La propuesta de orden del día es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIONES DE ALCALDÍAS LOCALES INVITADAS.

3.1 INTERVENCIÓN DEL LA ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

Yerney Rodríguez: Coordinador de Infraestructura Alcaldía Local La Candelaria

- Agradece las reuniones del comité durante el año, ya que se han tenido en cuenta todos los requerimientos, como cambio de tapas, limpieza de sumideros, entre muchos otros, por lo que agradece a todas las empresas su gestión. Así mismo, menciona que han llegado muchos requerimientos de la comunidad frente al mantenimiento de la avenida circunvalar en el sector de la Iglesia de Egipto, por lo que solicita la IDU y a la UMV, cuando puede hacerse dicho mantenimiento.

Responde Presidente Comité, Ing. Álvaro Reinoso del IDU: Este tipo de mantenimiento corresponde a la Dirección de Conservación, pero la compañera no ha llegado aún por lo que se le informará más adelante para conocer la programación. Así mismo, el Presidente del Comité pregunta por el delegado de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, pero no se encuentra presente.

Sobre el tema del mantenimiento en la Avenida Circunvalar, Onisalva Segura del IDU, toma nota de la dirección exacta Avenida Circunvalar o Carrera 3 Este entre la calle 7 y calle 10; y solicita por correo el oficio que recibió la Alcaldía de La Candelaria, para indagar sobre este tema del mantenimiento en el sector.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

- Se da lectura al acta anterior correspondiente a la sesión número 41 del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha 25 de noviembre de 2021; y se hacen observaciones por parte Carmen Rocío López de ETB, Onisalba Segura del IDU, Daniel Felipe Ramírez del IDU, Humberto Ramírez de la UMV y Martha Helena Silva de la SDM, por lo que se hacen los ajustes respectivos y se aprueba por los asistentes, la citada acta 41 de 2021.

5. INTERVENCIONES DE ENTIDADES PRESENTES.

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

1. Álvaro Reinoso: Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

Menciona que la Empresa Metro de Bogotá – EMB, ha solicitado un espacio en este comité, para comentar varios temas a raíz de las diferentes intervenciones que tienen previstas adelantar, en la calle 72 o en cualquier otro punto de obra en la ciudad, por lo se invitará para las próximas reuniones o en el año entrante.

- Para CODENSA: Se menciona sobre una caja de Codensa que le pusieron una tapa de ETB soldada, en la carrera 13 por calle 49, para que se revise el tema y se le coloque la tapa correspondiente.

Responde Pablo Ponce – CODENSA: menciona que ya fue reportado a la zona para la revisión respectiva.

- Para EAAB: En la calle 51 frente al número 13 – 15, se presenta un hundimiento de calzada bastante pronunciado por lo que se requiere una investigación de la EAAB, para que se revise el caso.
- Agradece la gestión de MOVISTAR sobre la reposición de tapas en la ciudad; y manifiesta que el IDU con la UMV, están organizando una estrategia de movilidad para tapar huecos en la ciudad, por lo que se ha solicitado una acción ágil en la reposición

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

de tapas o de los daños en las cámaras de propiedad de las empresas de servicios públicos, por lo que se incluirán en una reunión o chat, para este fin.

2. Daniel Felipe Ramírez – Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

Menciona que no tiene temas para el día de hoy, sin embargo, recomienda los casos que tenían anteriores, relacionados con la tapa de Codensa de la 170 con 54, el informe de la ETB sobre la avenida 1º de mayo con el puente peatonal de la huaca y el caso Codensa de la 9 con la calle 18.

Responde Carmen Rocío López – ETB: La interventoría le informa que sobre la recuperación del cruce del puente peatonal de la huaca, la Empresa Metro adelanta un contrato de obra de traslado anticipado de redes y este punto esta programado dentro de este contrato.

3. Onisalba Segura - Dirección de Mantenimiento Malla Vial

Reitera los casos que están en el acta, son 6 temas, de los cuales 5 son de la EAAB, por lo que si alguno de los asistentes tiene alguna información nueva, les agradece; estos temas pendientes son:

- Para la EAAB: caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía. Continúa pendiente
- Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Continúa pendiente
- Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida. Continúa pendiente
- Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29, sigue pendiente.
- Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado a chat esta semana, continua pendiente
- Para CODENSA: los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 61 Sur, continua pendiente.
- Tema nuevo para CODENSA: Faltante de tapa en el puente de la avenida 1º. de mayo o transversal 78N por calle 51 A Sur.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

5.2 INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez.

Inicia la presentación agradeciendo al Ing. Pablo Ponce, por la colaboración del fin de semana pasado, ya que en la Unidad se tuvo un incidente por una volqueta que tumbó unos cables, dejando sin luz, tanto la sede de pasquilla como al sector aledaño, y que gracias a este comité y al Ing. Ponce, ya se solucionó. Así mismo, comparte una presentación con los siguientes temas:

- Para EAAB: Daño en rejilla de sumidero de la Avenida Boyacá con Calle 12 (sentido norte-sur), en el carril central, por lo que se solicita la revisión de este caso.
- Para EAAB-CODENSA: Daño en la ciclorruta del Tintal en la carrera 92 por calle 8 A; se viene trabajando allí y se ha encontrado una tubería que corresponde a CODENSA con algún tipo de filtración, la EAAB hará unas pruebas y se requerirá a CODENSA para la solución de este tema.
- Para EAAB: Daño en la Calle 68 entre carrera 6 y Avenida Carrera 7, haciendo reparaciones de parcheo en los trabajos conjuntos con el IDU, se encontró un tubo superficial y se produjo un daño, pero gracias a la colaboración de la EAAB, ya se solucionó, todo a través de este Comité.
- Con relación de la inquietud de Juan Carlos López de la EAAB, sobre la calle 118 bis Sur frente al número # 0 – 61, donde decía que posiblemente la UMV, había dejado tapada una tapa de la EAAB; se están haciendo las averiguaciones, tan pronto se tenga la confirmación se informará al respecto. Por último, agradece la metodología en la lectura del acta, para tener actas al día, con la información tal cual es.

5.3 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

Reitera los casos que se tienen en el comité, y menciona que no se recibió de parte de Wilson Porras de la EAAB, la llamada para el Supervisor Alexander Mogollón para coordinar las visitas; también menciona el tema del poste con Codensa, si ya fue recuperado.

Responde Wilson Porras de la EAAB: sobre el tema de la coordinación de visitas para el arreglo de las cajas por parte de zona 2; menciona que este tema lo tiene un profesional que tiene a cargo el contrato de espacio público, pero no tiene la información sobre lo que pasó, por lo que se hará la indagación respectiva.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Pablo Ponce – CODENSA: Sobre el tema del poste, ya se hizo el reporte, pero no sabe si ya se lograron comunicar con Alexander Mogollón y en este momento no se tiene respuesta.

- Para EAAB: Hace referencia a un caso reportado en el comité anterior, sobre una filtración en la carrera 9 # 81 – 48, en el edificio Donatello, por lo que instauraron un derecho de petición sobre esta filtración, por lo que se quiere saber si ya se realizó la visita respectiva.

Responde Wilson Porras de la EAAB, que hablará con los encargados para saber si ya fue programado o tienen algún dato sobre esta solicitud.

Carmen Rocío López de la ETB, reitera los casos pendientes en el comité, esperando pronta respuesta a cada uno de los temas, porque ya llevan bastante tiempo y no se han atendido, aunque ETB sigue dando respuestas a estos derechos de petición, se siguen recibiendo porque siguen afectando a los peticionarios, por lo que recomienda la pronta atención a estos puntos:

- Para EAAB: el caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar?
- Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 cámara de ETB sin tapa y sin marco, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.

Interviene el presidente del Comité, haciendo una recomendación para todos, sobre el compromiso y ayuda para la solución de los requerimientos que se hacen en las reuniones del Comité; y que tal como se comentó en una reunión anterior, este Comité pasará a otra área del IDU, denominada Oficina de Coordinación Interinstitucional, en la cual se pretende darle otra visión a este Comité y darle prioridad a lo que se reporte en estas reuniones, se van a mirar las estrategias para darle solución, escalando los temas a otro nivel, al interior de nuestras empresas, entonces el próximo año se estará informado como es la nueva estructura y organización.

Carmen Rocío López de la ETB, pregunta si continúan en este espacio las personas que vienen participando aquí o se manejará por los directivos; se responde por parte del Presidente del Comité, que continuamos los mismos, solo que se hacen cambios al interior del IDU, y se busca involucrar el nivel directivo en la resolución de los temas.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

5.4 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO

1. Wilson Porras – Zona 2

- Para CODENSA: Menciona el caso de la solicitud hecha por la dirección red troncal alcantarillado de la EAAB, con respecto a la construcción del Colector CAN, que viene por el costado sur del parque Simón Bolívar, donde hay un tramo en la parte media entre la carrera 50 y la carrera 67 donde se requiere hacer el movimiento de una redes subterráneas de BT y MT (baja tensión y media tensión), por parte de CODENSA, por lo que se solicita una visita para verificar la infraestructura que se encuentra en ese sitio, e identificar si es posible hacer dicho movimiento; así mismo, debe hacerse un movimiento de unos postes de alumbrado público, que ellos saben que se debe hacer a través de la UAESP, por lo que enviaron un comunicado a la UAESP con copia a un correo a danko.jimenez@enel.com, ya que se debe articular con CODENSA también; por lo cual se solicita la colaboración para darle trámite a esta solicitud.

Responde el Presidente del Comité Álvaro Reinoso del IDU: solicitando a Wilson Porras de la EAAB, el contacto de la persona con la cual CODENSA pueda hacer el enlace, teniendo en cuenta que en ese tramo la EAAB esta iniciando las obras por parte del Contratista "Consortio Hidráulico"; por lo que Wilson Porras, enviará dicha información por correo. Pablo Ponce de CODENSA, solicita igualmente esta información por correo, con la dirección, los contactos, el radicado que menciona, para tramitarlo al interior de CODENSA, la cual será enviada por Wilson Porras.

2. Juan Carlos López

- Para CODENSA: Al correo de Pablo Ponce se envió un oficio de un contrato de la Zona 4, donde se requiere el movimiento de un poste de redes de baja tensión en la calle 47 Sur con carrera 3, para que se indique el procedimiento a seguir, para orientar al contratista.

Responde Pablo Ponce de CODENSA, mencionando que ya recibió el correo, por lo que se consultará con la zona y se responderá con la información requerida.

- Para CODENSA: En algunas obras que se están realizando se requiere un poste, por lo que se trata del suministro del poste como tal, por lo que solicitará vía telefónica, la información respectiva.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

5.5 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Para ETB: Para consultar por una cámara frente a la pirámide de Movistar en la Avenida Suba con 114 A, que en principio se había dicho que era de la EAAB, pero que el ingeniero Oscar Moreno comentó vía chat, que era de ETB; por lo que le solicita a la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se verifique dicha información.

Responde Carmen Rocío López de ETB: Menciona que ya se enviará a visita para verificarla.

5.6 INTERVENCIÓN DE VANTI S. A. – GAS NATURAL

1. Mario Alejandro Insuasty.

- Para CODENSA: Solicita un acta de coordinación, para atender unos requerimientos ciudadanos sobre acometidas

Responde Pablo Ponce de CODENSA: Menciona que ya se habló con el equipo de Ingeniería para se validara, por lo que se está a la espera de la respuesta.

Se firma:

Ing. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente

Arq. Luis Alberto Quintero Vega
Secretaría técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111