

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 01 de 2021

REUNIÓN: jueves 21 de enero de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660	3118196906
Daniel Felipe Ramírez	Delegado	IDU	3445000	3114968153
Humberto Ramírez	Delegado	UMV		3102813176
Armando Ávila	Delegado	IDU	3386660 Ext.2539	
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000	
Tania Torres	Invitada	CONTRATISTA		
Víctor Cárdenas	Invitado	RED MATRIZ EAAB		
Abdo Gassan Shaker	Invitado	CONSORCIO ALIANZA 744		
Oscar Moreno	Delegado	EAAB ZONA 1	3447000	3103324452
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR		3175733906
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4		3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO		3203476701
Omar Artunduaga	Invitado	CONTRATISTA		
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB		
German García	Delegado	ENEL CODENSA	6016060	3012773515
Juliana Pabón	Invitada	CONTRATISTA		
Angélica López	Invitada	CONTRATISTA		

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL CONSORCIO ALIANZA 744

1. Abdo Gassan Shaker -Director Proyecto–Contrato con EAAB proyecto Tibitoc por Av. Boyacá.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Explica el trabajo a adelantar, agradece a todas las ESPs por la compañía y apoyo entregado hasta el momento y plantea la necesidad de coordinación, por las interferencias encontradas para el desarrollo del proyecto, fundamentalmente con la Empresa EnelCodensa y a quien pide se suministre el contacto del funcionario encargado del movimiento de redes, se requiere acordar la materialización de desvíos. José Ricardo Velasco representante de Claro pide a EnelCodensa, que sean invitadas a estos recorridos de campo las Empresas de Telecomunicaciones con las cuales se comparten ductos. Germán García de EnelCodensa manifiesta que la interferencias y afectaciones son grandes sobre las redes de la Empresa y que son manejadas por diversas Direcciones, lo cual lo hace más complejo. Hace un llamado a los representantes de la EAAB para que aceleren el convenio que lleva mucho tiempo en la concertación, para que el tema sea tratado con un solo representante para allanar el camino y su resultado sea mucho más práctico. Ahora el catastro de redes debe actualizarse porque no lo está totalmente y habrá que modificarse el proyecto para hacer menos compleja la obra.

2. Omar Artunduaga - Contratista

- Expresa preocupación porque lo planteado rompe los tiempos del contrato y toca entrar a trabajar ya porque el convenio no acelera y no estará listo. German García anota que el contacto con Enel X está bien y ellos coordinarán. Álvaro Reinoso acota que al interior del IDU será de William Luzardo y él adelantará la coordinación interinstitucional.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Da la bienvenida a los asistentes al presente año de funciones del Comité y espera para este año se incrementen los esfuerzos y los logros.

2. Daniel Ramírez.

- Para EAAB Zona 1, hundimiento en avenida calle 139 por carrera 99 al frente de las motocicletas, vía vieja a Suba que utiliza el SITP, hundimiento en calzada por pozo que ocasiona trauma vehicular. Pide colaboración.

3. Armando Ávila.

- Reclamación contratista del contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. Solicita a la EAAB investigar.
- Reitera solicitud de Paz y salvo contrato 1387/17 a EnelCodernsa y a Claro. José Ricardo Velasco representante de Claro, anota que son muchos CIV y se requiere fecha de inicio de trabajos y fecha de culminación de los mismos.
- Calle 75 entre carreras 4 y 5, contrato 146/19 realizan obras en calzada se presenta socavamiento en andén se hundió poste, la cámara y poste se encuentran afectados, pide a la EAAB zona 2 recuperación de la infraestructura y colocación del poste.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB y EnelCodensa contrato 1639/19 en Avenida Villavicencio o diagonal 48 Sur No. 18C-55 Sur, afectación espacio público. EnelCodensa realizó arreglo, falta detalle final.
- Para EAAB Zona 5, insiste a Javier Patiño gestión para asignación de delegado para contrato 1611/19 con oficio IDU 20203360156251 y radicado EAAB E-2020-016378 de 17 de febrero de 2020.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar.
- Contrato 1635/19 informa que espacio público y ciclo ruta frente al predio de la carrera 30 No. 49 A-92 costado oriental fue afectado por personal de la EAAB Zona 2. Wilson Porras indica que se verificó sitio y la dirección correcta es frente al predio de la avenida carrera 30 No. 50-86.
- Para EnelCodensa, afectación espacio público entre dos puentes peatonales, zona verde de la calle 130 por carrera 158 A Vía Lisboa, se espera recuperación. German García expresa que Ricardo Cufiño hizo reclamación al contratista y se espera respuesta. Deben hacer la recuperación porque el contrato la ampara.
- Para EAAB zona 4 Contrato 1387 solicitud que se verifique transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, que continúa presentando escape de aguas residuales. Juan Carlos López pide contacto de coordinador. Se envía contacto vía chat.
- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejó hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan.
- Para ETB contrato 1387/17 se requiere a la Empresa para recorridos, pero no han podido contactar. Carmen Rocío López aclara que han llamado para cuestión de paz y salvos. No obstante, hará contacto para recorridos.

3.2.3 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Intervención de la EAAB a finales de diciembre en avenida Boyacá por calle 80 causó daños afectando redes del servicio de energía por construcción de cámara, presenta fotos. Informa que el supervisor es Iván Barreiro y el número del contratista es 1-01-25400-1146-2019.
- Para SDM, consulta por formatos Coos y Coi por modificaciones del año anterior, aparece firma de la interventoría, precisa saber si esta firma se requiere, dado que los contratos de la Empresa no tienen esta figura y por lo tanto no se podría firmar.
- Consulta al IDU por inquietud de la Unidad Operativa Zona Norte, que requiere licencia de excavación que conlleva cierre. Quien debe firmar de la Empresa. Álvaro Reinoso responde que son contratos directos que gestiona la Unidad Operativa que puede firmar ya el jefe o el supervisor. En el caso de los particulares, el área de Urbanismo encargada de recibir los trabajos de redes será la que firme. Recuerda que el IDU recibe únicamente redes instaladas o tendidas en el espacio público. En este caso de particulares se requiere como un visto bueno, que las redes han quedado entregadas acorde a las

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

exigencias de la Empresa. Germán García identifica que esa área es Obras MT quienes reciben a los particulares. Daniel Ramírez amplía el concepto en el sentido que la firma igualmente demuestra que la Empresa tuvo conocimiento de la ejecución de estos trabajos.

- Proyecto “Circuito Obrero” cruce de redes sobre el río Salitre, a la altura de la avenida 68, se podría proyectar una cercha, pero en la carrera 69 existe un puente peatonal donde se encuentra tubería de Codensa la cual amerita mantenimiento y se podría aprovechar para de una vez instalar el nuevo circuito. Pregunta si se requiere algún permiso. Álvaro Reinoso acota que situación similar al proyecto Redes San José en San Victorino que se cruza con proyecto Red Sabana, donde se ejecutan obras y adicionan los planos record. Igualmente, no es problema porque el cruce en la carrera 69 ya es reconocido, se adelanta el mantenimiento y realizan obras. German García informará a John Duque para que adelante el proceso.

3.2.4 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Solicita invitar al ingeniero Omar González, coordinador de la zona Sur por fibra óptica del operador Claro, a la reunión del IDU para efectuar traslados.
- Requiere al ingeniero Richard Patarroyo para visita de campo, tema avenida Guacamayas, pues el contratista requiere la presencia de él para hacer recorrido. German García aconseja llamarlo directamente para coordinar compromiso.
- Para EAAB zona 4 en diagonal 40A Bis Sur por transversal 17 barrio San Jorge, cámara inundada, requiere visita conjunta.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Calle 93 No. 17-45 daño causado por la EAAB sin recuperar. Oscar Moreno aclara que el 16 de enero se presentó hurto del medidor, era un escape y fue solucionado.
- Calle 135 No. 45 A-19 operación de mantenimiento de la UMV y se presenta filtración. Oscar Moreno expresa que el 18 de enero se reparó acometida por daño de obra en la calle 135 No. 45 A-25

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Oscar Moreno

- Entrega información de pendientes por parte de la EAAB por listado que se entregó a la ingeniera Lina María Ojeda Rojas, así:
- Para la UMV, carrera 8 A No. 161-49, se ejecutó la intervención el día 30 de noviembre del 2020.
- Para IDU, calle 129 No. 7D-23, se ejecutó la intervención el día 14 de noviembre del 2020.
- Para ETB, calle 166 Bis por carrera 54, se ejecutó la intervención el 8 de diciembre del 2020.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2




**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para IDU, carrera 53B No. 134D 10, se ejecutó el día 23 de noviembre del 2020.
- Para IDU, calle 161 No. 19A 51, intervenciones en vía por reparación de dos domiciliarias. Reportado el 30 de noviembre de 2020



Ingeniero. Alvaro Reinoso Guerra
Presidente



Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111