

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 25 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 22 de julio de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
ONISALBA SEGURA DE ARBELÉZ	IDU	2125872337	ONISALBA.SEGURA@IDU.GOV.CO
Luis Francisco Rodríguez Barreto	EAAB-ESP	3017810991	lrodrigueb@acueducto.com.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498479	jose.cajiao@idu.gov.co
Angie Katherine Pardo Ramírez	Alcaldía Local de Santa Fe	3005182630	angie.pardo@gobiernobogota.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Alvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
HECTOR	ALCALDIA SANTA FE	3204952454	hectorw.ortiz@gobiernobogota.gov.co
Jhon Jairo Crispín	Alcaldía Local de Santa Fe	3502765772	Jhon.crispin@gobiernobogota.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriono@acueducto.com.co
Frank Jamir Cuadros Guataquira	FDLSC	3118635709	frank.cuadros@gobiernobogota.gov.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	Jose.velasco@claro.com.co
Mauricio Garcia Castro	Vanti SA ESP	3184528776	MGARCIACAST@GRUPOVANTI.COM
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES**

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

## INTERVENCIONES

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 24.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

John Jairo Crispín ingeniero de infraestructura Alcaldía Local de Santa Fe.

- Se desarrollan los contratos de obra 145 2019 y 237 2020, no tenemos ningún inconveniente, en un mes estaremos terminando el contrato y empezaremos el tema de los paz y salvos con las empresas de servicios públicos.

Héctor Ortiz Alcaldía de Santa Fe apoyo a la supervisión.

- El día 29 de mayo enviamos al correo radicaciones Codensa para una visita a la calle 18 entre carrera 4ª y 5ª no ha sido posible concretar esa visita, porque se está interviniendo la vía en la calle 18.

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Frank Cuadros ingeniero de la infraestructura de la Alcaldía local de San Cristóbal.

- Actualmente nosotros en la localidad estamos realizando el contrato de consultoría para los estudios y diseños de la nueva sede de la alcaldía. Por esta razón a la empresa de acueducto alcantarillado se le hizo un radicado el pasado 14 de julio, pedirles el apoyo en la respuesta. Radicado E -2021 174 250. En este oficio estamos haciendo la solicitud para la certificación de disponibilidad de los servicios públicos.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- En cumplimiento de una acción popular la 028 2008 el Fondo de Desarrollo Local tiene otro contrato de consultoría para estudios y diseños de malla vial y espacio público esto porque estamos obligados construir una vía que conecta conjuntos cerrados con el barrio las Mercedes en la localidad de San Cristóbal, en el juzgado reposa un cronograma en el cual nos dice que este año debemos dejar contratadas las obras, nosotros tenemos que cerrar ese contrato de consultoría para poder ejecutar esas obras. Hace una semana aproximadamente nos contestaron validándolos ya los diseños de iluminación o los estudios fotométricos y en este momento se oficia a Codensa solicitando pues el visto bueno de iluminación.

### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.
  - El ingeniero Javier Patiño informó sobre una intervención y unos daños que se presentan en la calle Calle 26 Sur con Carrera 73 B, nos llegó un requerimiento del Consejo referente a este sitio. Se revisó la base de datos actualizadas que existe en este sitio y en este sector se hizo una intervención de andenes por parte del IDU. En el sitio hay renovación de la red de acueducto, es un hundimiento que está al lado de un pozo y nos envían las fotos, la empresa de Acueducto para que revise si hay algún daño.
  - En la Plaza de los artesanos, nos comenta la empresa Tigo Une que ellos ya fueron a hacer la inspección, encontraron que esa tapa pertenece a Codensa.
  - Del contrato 1692. Ya se tramitó la respuesta. Referida a una problemática que se está presentando en la avenida carrera 50 entre calles 37 A Sur a Autopista Sur, efectivamente la vía se está interviniendo parte del IDU. Se trasladaron las inquietudes a la ingeniera supervisora en Martha Figueroa.
2. Onisalba Segura.

Respecto a los temas contenidos en acta 24 se tiene:

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAB.
- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa informe sobre el resultado de las verificaciones y de conocer quien en efecto arregla la vía, si lo hace la alcaldía local.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Faltante de Tapa Avenida Villavicencio por la ciudad de Cali. Portal américas. Al parecer infraestructura de Codensa. Tema reportado al ingeniero Germán García en chat de ESP y comité (Acta 19 del 10 de junio y sucesivas), Se retira de comité en el entendido que se tomaron las acciones correspondientes.
- Oficio con radicado a VANTI en esa empresa de servicios públicos, números 01521 CR 08253 del 01/06 /2021. Atendido con la expedición de paz y salvo, tema que se retira del comité.
- Movistar por favor, se dé respuesta al oficio de paz y salvo IDU 20216281829911 del 02/06/2021. Atendido con la expedición de paz y salvo, tema que se retira del comité
- Para ETB: Se requirió paz y salvo de los contratos 1639 -2019 y 1591 de 2019. La solicitud fue enviada al correo del ingeniero Juan Jiménez el 22 de junio. Se obtuvo respuesta, trámite de paz y salvo en progreso.
- Para Vanti Contrato 1629 2019, estado en que se encuentra el paz y salvo, comunicación, enviada a su correo al ingeniero Mario Alejandro el pasado 22 de junio. Atendido con la expedición de paz y salvo, tema que se retira del comité.
- Para Acueducto Red Matriz, solicita respuesta al oficio 20213560951291 de fecha 25 de junio a través del cual estamos solicitando unos datos técnicos para intervención de dos tramos de vía en la avenida la Esperanza y la Avenida Chile que están en el objeto del contrato 1692 de 2020. Continúa sin respuesta.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DE EAAB

#### 1. Wilson Javier Porras EAAB

- Consulta con ETB, nos llegó una solicitud anónima a través del sistema de reclamos de la Alcaldía Mayor de la Calle 39 con Carrera 25, para la reubicación de un cableado que corresponde a la empresa de acueducto, nos gustaría si es posible que nos allegarán los antecedentes de la solicitud del anónimo. Comunicación CUN-4347- 21-0001891877, suscrita por Hermes Ezequiel González.
- Estamos en haciendo esfuerzos de conseguir nuestras tapas circulares, esta semana se logró hacer reposición de aproximadamente 10 tapas en los lugares con más alto riesgo, igual seguimos en el trabajo de tratar de sustituir todos los faltantes que tenemos para minimizar los riesgos conexos con los pozos.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

#### 1. Humberto Ramírez UMV.

- Calle 26 sur entre carrera 73 B a 73 C, sobre un daño en el eje vial revisado el SIG-IDU se encuentra que este sector fue intervenido por el IDU con el contrato 1387-

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

2017. La unidad de mantenimiento vial no puede intervenir por las razones antes expuestas.

- Calle 27 sur con carrera 10ª, un evento Sire 5379722 aparece un hueco sobre el andén, al parecer daño por posible filtración de red de la empresa de acueducto se solicita por favor que se haga visita.

Responde IDU: Daniel Felipe Ramirez, la licencia excavación, esta intervención por parte del proyecto es una obra que se hizo en el 2016. Se está depurando el sistema en cuanto a las obras.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DE ETB

#### 1. Carmen Rocío López: ETB

Se mantienen reportes de actas anteriores (Acta No 24)

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles de acompañamiento.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN DE CODENSA

#### 1. Pablo Ponce. Codensa:

- Ya terminamos unas obras sobre PTAR salitre. Y necesitamos una visita del IDU de verificación para nosotros entregar el contrato de PS-5 y tener paz y salvo.
- Dentro del proyecto de la subestación la modernización de la estación San José y su línea asociada sostuvimos una reunión con el IDU, los postes antiguos de la línea que alimenta San José esa línea de alta tensión arranca en la 6ª con 24 y vira hacia el norte y sube por la calle 11, en este momento es un corredor de 20 postes y van al final van a quedar 7.
- Hay unos postes sobre la calle 11. En ese momento no existe separador, en el contrato de la rap sabanas eso va a quedar un separador. La Secretaría de movilidad nos dice que necesitamos anexar el tema de geométrico y diseños. Si nos pueden emitir esa comunicación por parte del IDU diciendo que nosotros podemos dejar los postes ahí e instalar una protección provisional a los postes.

Responde Alvaro Reinoso IDU: este tema lo maneja el ingeniero Santiago Echeverry, de la dirección técnica de proyectos del IDU y es quien está a cargo de los estudios de este proyecto. Sería importante que le vuelva a hacer un comunicado.

Responde Onisalba Segura IDU Sobre una maniobra que hizo Codensa y afectó el espacio público recientemente recuperado por el IDU con un camión y afectó el espacio público y pues

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

no había quien hicieran recibo de parte de licencia, tampoco se puede recibir porque no es una intervención, pero en las circunstancias en que fue ejecutado y que el contrato ya terminó y que la interventoría tampoco en este momento ya realiza ninguna acción relacionada con el contrato. Trasladaré o lo mencionaré nuevamente en coordinación interinstitucional, a ver si ellos resuelven con tema.

### 3.2.7. INTERVENCIÓN DE VANTI

#### 2. Carmen Cifuentes. Vanti:

- Calle 15 B No 90 - 63 donde nos hacen una restricción por el DADEP.

Responde Alvaro Reinoso del Comité: dirigirse directamente o enviar un oficio o correo al DADEP y comentarle la situación, para que ellos aclaren, debe ser un espacio que no está claro si ese espacio público o todavía no se incorporado a los bienes del distrito.

- Requerimiento de la calle 22 con pavimentos Colombia porque ellos tienen un contrato en liquidación no se puede intervenir el espacio.

Respuesta del Comité: esperar a que el área ejecutora de este contrato termine su proceso legal y se constituyan las pólizas de estabilidad para en ese momento autorizar y revisar cómo se va a hacer la intervención.

- Con respecto a la Calle 11 No 31-46 tenemos una respuesta del ingeniero del IDU Freddy Cárdenas el CIV que se va a intervenir para esa dirección puntual no hay restricción, pero 30 metros adelante si la hay.

Responde Alvaro Reinoso del Comité: recomiendo enviar un registro fotográfico con la localización de la intervención y un plano.

- En la calle 66 No 81A- 57 se le solicitó a la ingeniera Lucía Garzón un acta de coordinación no hemos tenido respuesta aún desde el 9 de julio.

Responde Alvaro Reinoso del Comité: Se hará seguimiento.

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111