

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 26 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 29 de julio de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Nubia Riaño Abril	Dirección red matriz acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Fabian Mauricio Benavides	FDLU	3112142505	Fabian.benavides@gobiernobogota.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Diego vargas bernal	Alcaldía Local de Usme	3227415552	fernando.vargas@gobiernovogota.gov.co
John Leandro Betancourth Gutiérrez	Fondo de desarrollo local de usme	3102166128	john.betancourth@gobiernogobogota.gov.co
Pablo Ponce de león M	Codensa	3152203007	pablo.poncedeleon@enel.com
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Daniel Felipe Ramírez Marín	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Zona 2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
CESAR AUGUSTO MALAGON GOMEZ	ALCALDIA LOCAL DE USME	3134754146	cesar.malagon@gobiernobogota.gov.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	Jose.velasco@claro.com.co
Alvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Juan Carlos López Rodríguez	EAAAB zona 4	3447000	jlopezr@acueducto.com.co
CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ	ETB	3057001920	carmen.lopezl@etb.com.co

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES**

**3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
**[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)**

**Código Postal: 1113111**

### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 25.

### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

#### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE USME

John Betancourt. Área de Infraestructura de Usme

- Contrato que esta para liquidación el 294 del 2018. Con respuestas de Vanti y de ETB. Con ENEL- Codensa y Acueducto aún no se ha recibido respuesta.
- Contrato 191 en 2019. En tramites para paz y salvos, hemos tenidos recorridos con Vanti.

Fabian Benavides. Área de Infraestructura de Usme

- Contrato 404-2020 que en la anterior mesa técnica de servicios públicos se ha solicitado una respuesta que fue radicada ante Enel-Codensa, el 4 de marzo del 2021, Radicado 02865520, informaron mediante correo que está a la espera de que las demás áreas dieran respuesta para poder dar la respuesta respecto a la solicitud de información propia para las vías del contrato, en este momento se sigue pendiente de esa respuesta.
- Hicimos una solicitud a la empresa de acueducto la dirección de red matriz con el radicado del fondo FDLU 20215520391141 del 23-07-2021 solicitándole que por favor nos dieran un permiso para el ingreso al predio piedra Herrada, dentro del contrato 404 del 2020 para poder adelantar unos trabajos de inventario forestal y se está a la espera de respuesta de la dirección de bienes de la EAAB respecto al oficio 20215520334801 del 29-06-2021.
- Contrato 266 del 2018 contrato de obra en la anterior mesa también se había solicitado ayuda porque no hemos tenido todavía respuesta de Enel-Codensa del radicado 02913792 del 21-05-2021 para paz y salvo, para poderlo liquidar.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Diego Oscar Cruz.

- Contratos 96 del 2018. Demoras en el tema de la iluminación de este parque debido a que ya teniendo la RETIE aprobada. Codensa hizo otras correcciones en el tema del medidor.

John Santofimio, área de apoyo infraestructura

- Sobre un poste en el barrio de Santa Marta nosotros solicitamos a Codensa requerir el cuál es el procedimiento para realizar el pago, solicitud por parte del contrato 351 2019.

### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Estamos haciendo la formulación de un proyecto con la Unidad Mantenimiento Vial de un proyecto en plazas de mercado. Requiere contacto con Codensa.
- Energización de un parque que ya vamos a entregar que ya tenemos listos RETIE y RETILAB.

Responde el Comité: Con el contacto del Ingeniero Pablo Ponce se puede tramitar. Con relación a la Unidad de Mantenimiento Vial se acaba de colocar el correo mi nombre es Humberto Ramírez.

Ingeniero Mario Insuasty, contacto para los temas de gas natural.

### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Felipe Ramírez.

- Para la ETB. Hace alrededor de 4 comités de comité más de 20 o 21 se recomendó se revisará el tema de los cruces que se hicieron en la Avenida 1o de mayo a la altura del puente peatonal de la Guaca, se hicieron aproximadamente en diciembre del año pasado y ya presentan hundimientos y hasta el momento no tengo respuesta.

Responde Carmen Roció López ETB: Este tema fue escalado al equipo que está haciendo las labores para el traslado anticipado para el proyecto metro, efectivamente estaban haciendo los trabajos y el área fue recuperada sin embargo si hoy pues hacemos nuevamente este requerimiento. nuevamente no traslade al equipo para la respectiva revisión y acciones.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1: recomendable nuevamente el hundimiento que se presenta en la calle 139 con carrera 98 B, cada vez está más grande, presenta complicaciones en movilidad y peligro para los motociclistas para que quede nuevamente reforzado en el acta.
2. Alvaro Reinoso.
- Para Codensa: Queja de un ciudadano. En la Carrera 3 Este con Calle 4. Retiro de un poste, recuperar la zona. Se envía comunicación al chat.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Wilson Javier Porras EAAB
- Solicitud hecha el día de ayer a Vanti con referencia a una solicitud de visita de acompañamiento que requerimos en la calle 77 por carrera 103 Bogotá, se va a iniciar trabajos de rehabilitación de una red de alcantarillado. Una red de gas natural que está a lo largo del corredor y acometidas de los predios,
  - Solicitud que internamente le había hecho a la doctora Carmen Rocío para una visita de la Diagonal 61 número 22 A-71, para revisar en conjunto un pozo de inspección que tenemos en ese sitio y en el cual pues nos apareció una canalización de ETB existe dentro de ese pozo.
  - Referente a un oficio que nos remitió ETB nos trasladaron por competencia pero del cual requerimos los antecedentes.

Responde Carmen Rocío López ETB: Con relación al tema de la diagonal 61 nosotros efectivamente realizamos una visita previa desde nuestro equipo de trabajo y encontramos que estaba personal del acueducto y habían sacado unos cables, se evidencia que está pasando en la canalización, el caso fue trasladado al área de diseño y ellos están realizando una investigación, sin embargo hoy vamos a pedir el avance de esta actividad y te informaré de correo electrónico.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez UMV.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Localidad de Teusaquillo: Transversal 19 por Diagonal 60, la UMV desarrollará una de sus obras sobre los andenes y en ese sector falta una etapa del pozo de alcantarillado.
- Calle 28 C Sur por carreras 12 D Y 12 F Bis, es un evento Sire 5380 509, hay un hueco profundo producto al parecer por pérdida de finos en la vía por la red de alcantarillado, para la empresa de acueducto.
- Carrera 60 C por calle 23, recibimos un a través del evento Sire 5377 517, una queja sobre una socavación en la red de alcantarillado de la empresa de Acueducto, se solicita hacer visita.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DE ETB

#### 1. Carmen Rocío López: ETB

Se mantienen reportes de actas anteriores (Acta No 24 y 25)

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles de acompañamiento.

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111