

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 02 de 2021

REUNIÓN: jueves 28 de enero de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:30 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Armando Ávila	Delegado	IDU	3386660 Ext.2539
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Martha Helena Silva	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Camila Cañón	Invitada	CENTRO NAL MEMORIA HISTÓRICA	
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Oscar Moreno	Delegado	EAAB ZONA 1	3447000 3103324452
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

1. Camila Cañón.

- Explica el trabajo a adelantar, que trata de la construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica, declarado de importancia estratégica. Duración de la obra 24 meses, inicio el 15 de octubre, localización avenida calle 26 No. 29-99. Hace la presentación y señala las interferencias que se presentan con el tema de alumbrado público, que incluye a EnelCodensa, a los telemáticos que utilizan la ductería de Codensa y también con la ETB. Pide que a través del Comité se logren agilizar las actividades que se requieran ejecutar. Los representantes de los operadores Movistar y Claro entregan la información como contactos.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- German García representante de EnelCodensa, refiere a la asistencia de la UAESP a reunión y requiere el nombre del funcionario, Además pregunta que quien asumirá los costos de los traslados por afectaciones. Entrega contacto para traslados que es Olga Lucía Ortiz. (Correo: olga.ortizp@enel.com)
- Copia de la presentación, será entregada a Álvaro Reinoso, quien la hará llegar al correo de cada uno de los representantes asistentes al Comité.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Armando Ávila.

- Informa a José Ricardo Velasco representante de Claro, que ya tiene el listado de CIV solicitados el comité anterior y que serán enviados vía correo.
- Para ETB y EnelCodensa paz y salvo contrato 1639/19, espacio público y ciclorutas. Bosa acción popular avenida calle 6B Sur entre calles 80 B y 80B Bis. Fontibón carrera 100 entre calles 22 y avenida calle 26.
- Para UMV reitera el envío de la información de la programación de intervención diaria.
- Reclamación contratista del contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. Solicita a la EAAB investigar.
- Reitera solicitud de Paz y salvo contrato 1387/17 a EnelCodensa y a Claro. José Ricardo Velasco representante de Claro, anota que son muchos CIV y se requiere fecha de inicio de trabajos y fecha de culminación de los mismos.
- Calle 75 entre carreras 4 y 5, contrato 146/19 realizan obras en calzada se presenta socavamiento en andén se hundió poste, la cámara y poste se encuentran afectados, pide a la EAAB zona 2 recuperación de la infraestructura y colocación del poste.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental.
- Para EAAB y EnelCodensa contrato 1639/19 en Avenida Villavicencio o diagonal 48 Sur No. 18C-55 Sur, afectación espacio público. EnelCodensa realizó arreglo, falta detalle final.
- Para EAAB Zona 5, insiste a Javier Patiño gestión para asignación de delegado para contrato 1611/19 con oficio IDU 20203360156251 y radicado EAAB E-2020-016378 de 17 de febrero de 2020.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar.
- Contrato 1635/19 informa que espacio público y ciclo ruta frente al predio de la carrera 30 No. 49 A-92 costado oriental fue afectado por personal de la EAAB Zona 2. Wilson Porras indica que se verificó sitio y la dirección correcta es frente al predio de la avenida carrera 30 No. 50-86.
- Para EnelCodensa, afectación espacio público entre dos puentes peatonales, zona verde de la calle 130 por carrera 158 A Vía Lisboa, se espera recuperación. German García expresa que Ricardo Cufiño hizo reclamación al contratista y se espera respuesta. Deben hacer la recuperación porque el contrato la ampara.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB zona 4 Contrato 1387 solicitud que se verifique transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, que continúa presentando escape de aguas residuales. Juan Carlos López pide contacto de coordinador. Se envía contacto vía chat.
- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejó hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan.
- Para ETB contrato 1387/17 se requiere a la Empresa para recorridos, pero no han podido contactar. Carmen Rocío López aclara que han llamado para cuestión de paz y salvos. No obstante, hará contacto para recorridos.

3.2.3 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Solicita se entregue nuevamente la información de las direcciones para requerimientos de tapas realizados el año anterior a EnelCodensa. Armando Ávila se encargará de enviarlos vía chat. (Avenida 9 frente a placa No. 127 A-06 y avenida carrera 9 frente a la calle 143 en la esquina noroccidental.)
- Pide los radicados IDU para solicitud de paz y salvos a la Empresa. Armando Ávila se encargará de enviarlos vía chat. (Contrato 1387/17, así: MAB 2-1467-0865-20 de 15/10/2020, MAB 2-1467-00901-2, radicado EnelCodensa: 02780454 y MAB 2-1467-0945-20, radicado EnelCodensa: 02807174.)
- En calle 163A No. 12B-18, intervención de la EAAB que no adelantó recuperación. Oscar Moreno, pide se precise si es en andén o calzada.
- Calle 70A por carrera 10A cruce de la vía intervención en medio de la calzada que la EAAB rompió, realizó arreglo y no recuperó. Pide colaboración.

3.2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Diagonal 60 entre transversal 21B y 22 Bis San Luis, Teusaquillo. La Unidad adelanta obra, se produjo daño en tubería de 24" de aguas negras, pide a la EAAB envíe funcionario para revisar y corregir.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Juan Carlos López

- Para VANTI, pide dirección de intervención, hoy acompaña la funcionaria Ángela Guio. VANTI envió hace tiempo oficio solicitando arreglos por daño de la EAAB, pero allí en el sitio la EAAB no intervino, se trasladó el caso a la oficina de Apoyo Técnico para que hablen directamente con Vanti. Pide que si existen evidencias las hagan llegar. La dirección será remitida posteriormente para ingresarla al acta. (Diagonal 53 Sur No. 2 Este-37)

3.2.6 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Para Codensa, requerimiento de mantenimiento de la Empresa del 24 de enero en carrera 36 No. 3-61 Edificio Plazuela de Tibaná 1, se encuentra sin señal debido a los daños causados a la red de Claro S.A, por personal de EnelCodensa. El contratista

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

ejecutó apiques y rompió cables de telecomunicaciones, los cogió como sondas afectando los clientes del sector. Pide colaboración.

- Reitera a EAAB zona 4, en diagonal 40A Bis Sur por transversal 17 barrio San Jorge, cámara inundada, requiere fecha para visita conjunta.

Ingeniero. Alvaro Reinoso Guerra
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111