

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 40 de 2021

REUNIÓN: jueves 18 de noviembre de 2021  
LUGAR: Modo Virtual  
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Álvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Daniel Felipe Ramírez Marín	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Gustavo Montaña	IDU	3386660	Gustavo.montano@idu.gov.co
Onisalba Segura de Arbeláez	IDU - DTCI	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Sec. Gobierno	3118753591	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Sec. Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Wilson Javier Porras R.	EAAB – Z2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Luis Francisco Rodríguez B.	EAAB – Z3	3192339623	lrodrigueb@acueducto.com.co
Nubia Riaño Abril	EAAB-RMatriz	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Javier Rubio	Alcaldía Local Teusaquillo	3016130931	hjavier.rubio@gmail.com
Jaime Hernán Villalba V.	Alcaldía Local Los Mártires	3123465197	jaime.villalba@gobiernobogota.gov.co
Carmen Rocío López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Mauricio García	VANTI S.A.	3184528776	mgarciacast@grupovanti.com
Mario Alejandro Insuasty R.	VANTI S.A.	3164629137	minsuasty@grupovanti.com
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Luis Alberto Quintero Vega	SDP	3108588300	lquinterov@sdp.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

SÍ CUMPLE

2. INTEVENCIÓN DEL PRESIDENTE COMITÉ  
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES ENTIDADES

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. INTERVENCIÓN PRESIDENTE COMITÉ

Se inicia la sesión número 40 de 2021, por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, en su calidad de Presidente del comité quien da la bienvenida a los asistentes y anuncia que a partir de la fecha, estará en la Secretaría Técnica del Comité, el nuevo delegado de la Secretaria Distrital de Planeación, el Arq. Luis Alberto Quintero Vega, por lo que solicita a los asistentes que en su intervención se presenten con el nombre, cargo y entidad, para la identificación del nuevo Secretario.

#### 3.2. APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, presenta el orden del día, el cual es aprobado por los delegados de las Entidades presentes.

#### 3.3 INTERVENCIONES DE ENTIDADES ASISTENTES.

##### 3.3.1 INTERVENCIÓN DEL LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Jaime Hernán Villalba: Área de Infraestructura Alcaldía Local de Los Mártires

- Manifiesta que en este momento, no se tienen requerimientos por parte de esta Alcaldía.

##### 3.3.2 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Jacqueline Friede Villa Roel: Delegada

- Para Codensa: Iluminación de Parque.

Responde Presidente Comité: que en este momento el delgado de Codensa, Pablo Ponce está fuera de la ciudad, por lo que se debe escribir directamente a él, para hacer esta solicitud.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

### 3.3.3 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

1. Gustavo Montaña - Director de Administración de Infraestructura.
  - Da la bienvenida a los asistentes y las gracias por la gestión realizada, y manifiesta que el IDU hizo un fortalecimiento institucional por lo que se crearon unas áreas nuevas y una de ellas es la oficina de Coordinación Interinstitucional la cual depende directamente del Director del IDU, por lo que este comité estará en manos de dicha oficina, por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, pasará a dicha área en calidad de encargado, para seguir presidiendo este comité.
2. Álvaro Reinoso.
  - Frente el anuncio hecho por el Gustavo Montaña, menciona que lo que se busca es fortalecer este comité, que se desarrollo semanalmente y donde se debaten temas de coordinación entre las entidades y empresas que ejecutan obras, dándole un nivel más alto para tener un resorte mas efectivo y darle solución a todos los inconvenientes que se han presentado y que se tienen en la ciudad. Menciona además, que en ocho (8) días tendremos una presentación de Gas Natural sobre un proyecto que atraviesa la ciudad, que se desarrollará el próximo año para que se coordinen las obras a ejecutar; así mismo, la EAAB Zona 3 presentará un proyecto que se viene desarrollando.
3. Daniel Felipe Ramírez.
  - Menciona que la lista de asistencia se encuentra en el chat para su diligenciamiento, y que el tema que tenía era para Codensa pero que se comunica directamente con el Delegado, Pablo Ponce.
4. Onisalba Segura - Dirección de mantenimiento de la malla vial

Provenientes de actas anteriores:

Solicita compromisos dentro del comité frente a los temas reportados, procediendo a dar lectura a los mismos e informando los ya atendidos.

- En el caso del Canal Córdoba, tema para la EAAB; en Calle 152 por carrera 54, se está a la espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía, continua pendiente.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- En el caso de la Intervención en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de la EAAB. Sobre la recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad, continua pendiente.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad, de competencia de la EAAB, continua pendiente.
- Intervención de EAAB en la Avenida 28 No 34-31, con afectación a la movilidad, continua pendiente
- Para EAB, se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas. Se retira de comité, ya que es un tema que se resuelve en otra instancia.
- Para todas las empresas, comunicación del IDR D para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que se hizo referencia en comité anterior; efectivamente este es un tema que se trató, se trajo a comité, se informó a las empresas y se entregó la información que solicitó la arquitecta Carmen Rocío López de ETB, por tanto, y en el entendido que las empresas cada una tomó acciones, este tema también se retira del comité.
- Para Codensa, en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207, continua pendiente.
- Como se había informado en comité anterior, este tema sobre la filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte, se está tratando con la EAAB en otra instancia, por lo tanto, este requerimiento se retira del comité.
- Para EAB, afectación en pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29, continua pendiente.
- La afectación en la Avenida Carrera 9 Calle 127, sentido norte sur; de acuerdo a lo informado por el ingeniero Oscar Moreno en el anterior comité, en cuanto a que el daño se originó en apiques realizados por la Empresa Metro que afectó redes presentándose afloramiento de agua, al no ser competencia de la EAAB se retira del comité.
- Ya se dio respuesta por parte de Movistar, al oficio IDU20213560146341, por lo tanto, este requerimiento se retira del comité.
- Ya se dio respuesta por parte de la EAAB, al oficio IDU 20213561220281 del 12 de agosto tema observaciones al reversible de Autopista Norte, es un tema que se retira del comité, dado que se esta atendiendo ya en la parte final, de lo que se tenía pendiente.
- Ya se retiraron por parte de la EAAB, los escombros en intervención en la Calle 68 B Sur No 10-19, sin embargo, no se hizo la recuperación del pavimento ni de la parte del andén que fue intervenida, continua pendiente, en este sentido.
- Para Codensa, se insiste en los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 61 Sur, caso para el cual se envió información solicitada al correo del ing. Pablo Ponce. En cuanto a la Avenida Carrera 9 por Calle 127, ya fue atendida la situación de peligro que se estaba presentando.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

- Ya se entregó la respuesta por parte de ETB, sobre el paz y salvo del Contrato 1629 de 2019 del IDU, es un tema que de acuerdo a lo informado por la Carmen Rocío López de ETB, se retira del comité.

### 3.3.4 INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez.

Comparte una presentación con los siguientes temas:

- Para IDU: losa fracturada en la Avenida. Carrera 45 (Auto Norte) entre avenidas 127 y calle 127B.
- Para EAAB: Hay una intervención de la EAAB sin recuperar, donde se generó el hundimiento de un vehículo, en la Carrera 3C entre calle 39 A Sur y calle 40 Sur
- Para EAAB: Un daño en la infraestructura de la EAAB, en la cámara y se presentaron fallas en las paredes en la intervención de la Calle 138 carrera 54 C y carrera 54D.
- Para IDU: Huevo en la calzada de la Avenida carrera 68 con Calle Avenida 6, por lo que se pide que se tomen las acciones pertinentes conjuntamente con la UMV.
- Para EAAB: Un daño en la infraestructura de la EAAB, ya que se ha presentado una socavación en la Avenida Calle 45 entre diagonal 42 y carrera 25.
- Para IDU: Un hueco en la calzada de la Avenida Centenario entre calle 17 y carrera 123, para que se evalúe y se tomen las acciones pertinentes.
- Para Codensa: Daño en cámara en la Avenida Carrera 7 CALLE 119 B, la UMV estuvo allí y se señaló.
- Se enviará la presentación realizada por parte de Humberto Ramírez de la UMV.

Responde Presidente Comité: En este último punto, efectivamente la cámara de Codensa se intervino la semana pasada entre el 9 y 11 de noviembre, por lo que ya se recuperó totalmente y cuenta con tapa. El delegado de UMV solicita enviar la foto del estado actual.

### 3.3.5 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Para Codensa: Retiro de trenzas eléctricas instaladas por Codensa, en una Cámara propia que tiene equipos de CLARO, en la carrera 12 con calle 102, por el riesgo que se genera para los operarios.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Responde Presidente Comité: Pregunta si ya se hizo un requerimiento a Codensa y se responde por parte del Delegado Claro que ya se le hizo solicitud a Richard Patarroyo.

- Para UMV: Pregunta si la UMV tiene un link o una aplicación, para reportar deterioros de la malla vial.

Responde Humberto Ramírez - UMV: Eso fue una mala interpretación que se le ha dado al tema, se maneja al igual que el IDU un sistema de información geográfica, que es el aplicativo SIGMA, sin embargo se ha creado una información herrada que se tiene una aplicación.

### 3.3.6 INTERVENCIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Javier Rubio: Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo

- Manifiesta que no se tienen en este momento requerimientos debido que los contratos ya se encuentran terminados y se encuentran ahora en el proceso de contratación de la nueva vigencia.

### 3.3.7 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

Manifiesta el deseo de reiterar los casos que no han recibido respuesta sobre el avance a los mismos y los que se deben retirar:

- Ya fue resuelto por parte de la EAAB, lo referente al Contrato 715/17, de obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50, esta semana ya se tuvo contacto con el contratista y se retomó el seguimiento a la ejecución del mismo, por lo tanto por ahora, debe retirarse del comité.
- Frente al Contrato IDU 1387 de 2017, en el que se presentaba una afectación, una situación que impedía suscribir el acta de entrega de activos; ya en visita realizada esta semana se encontró que la canalización, los ductos ya fueron reparados, por lo que ya está subsanado el tema y debe salir del comité.
- Por otra parte, el 11 de noviembre se envió correo a Wilson Porras de EAAB de la Zona 2, por una filtración de agua potable que se presenta en una cámara de ETB, ubicada en la carrera 9 # 81 – 48, y un usuario colocó un derecho de petición pues no se ha obtenido respuesta por parte de la EAAB sobre el avance que se tenga; así mismo se identificó la semana pasada en la carrera 7ª. Con 63 había una filtración de agua y la situación persiste; entonces la pregunta es que en comité anterior nos informaron que ya se tenía un contrato de obra civil y al parecer era para todas las zonas, entonces si

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

ya dentro de ese contrato tienen programadas las obras de recuperación para ETB, sobre los puntos pendientes en este comité.

Responde Wilson Porras – EAAAB Zona 2: Efectivamente sí como lo menciona la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, ya se tiene el contrato de recuperación de espacio público, y la idea es que las tareas pendientes para la rehabilitación de las cámaras intervenidas se haga a través de este contrato, en este momento esperamos la programación del contratista, para solicitar también el apoyo de la ETB, para hacerlo con la normatividad como se exige y con los materiales respectivos, por lo que la otra semana se solicitara el acompañamiento. Adicionalmente el tema de las cámaras que presentan filtración, la información enviada por la Arq. Carmen Rocío, ya fue enviada a la gente de la EAAB, pero no se tiene el estado actual por lo que se averiguará y se presentará en el siguiente comité

Al respecto la Arq. Carmen Rocío López de ETB, menciona que se ha asignado a Alexander Mogollón para acompañar dichas visitas o cualquier otro requerimiento; por lo que Wilson Porras de la EAAB – Zona 2, menciona que ya se ha venido interactuando con él.

### 3.3.8 INTERVENCIÓN VANTI S.A.

2. Mario Insuasty.

- Consulta que si en diciembre se suspenden las actividades.

Responde Presidente Comité: Las actividades no se suspenden, sin embargo el comité sesionará hasta mediados de diciembre.

Se firma:

Ing. Álvaro Reinoso Guerra  
Presidente

Arq. Luis Alberto Quintero Vega  
Secretaría técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111