

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 41 de 2021

REUNIÓN: jueves 25 de noviembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:30 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Álvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Daniel Felipe Ramírez Marín	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
José Libardo Cajiao Obando	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Onisalba Segura de Arbeláez	IDU - DTCI	3125872337	onalba.segura@idu.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Sec. Gobierno	3118753591	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Sec. Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	EAAB – Z2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Luis Francisco Rodríguez B.	EAAB – Z3	3192339623	lrodrigueb@acueducto.com.co
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB-ESP	6013447000	jlopezr@acueducto.com.co
Fabián Camargo	Consortio Intervent. - Z3	3012589005	fabian.camargo@nklac-csd.co
Orlando Ramírez	Consortio Zinzaja	3165271650	acueductozinzanja@gmail.com
Juan Rafael Osorio	EAAB - ESP	3157902840	jrosorio@acueducto.com.co
Nubia Riaño Abril	EAAB-RMatriz	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Angie Rodríguez	Alcaldía Local Puente Aranda	3138174132	infraestructura.paranda@gobiernobogota.gov.co
Daniel Villamil	Alcaldía Local Puente Aranda	3213244605	daniel.villamil@gobiernobogota.gov.co
Héctor Julián Orjuela	Alcaldía Local Antonio Nariño	No diligenció asistencia	No diligenció asistencia
Manuel Eduardo Álvarez Vanegas	Alcaldía Local Antonio Nariño	3123669282	ingema2016@gmail.com
Pablo Ponce de León M.	CODENSA	3174362453	pablo.poncedeleon@enel.com
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Héctor Hernández	VANTI S.A.	3184520604	hfernandez@grupovanti.com
Francy Daniela Montañez B.	VANTI S.A.	3186960399	fmontanez@grupovanti.com
Mario Alejandro Insuasty R.	VANTI S.A.	3164629137	minsuastry@grupovanti.com
Luis Enrique Gómez Charría	MOVISTAR	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Luis Alberto Quintero Vega	SDP	3108588300	lquintero@sdp.gov.co

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

SÍ CUMPLE

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
INTERVENCIÓN ALCALDÍAS LOCALES
PRESENTACIÓN EAAB Y VANTI S.A. – GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES ENTIDADES
APROBACIÓN ACTA 40 DE 2021 – SESION ANTERIOR**

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número 41 del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, y presenta la propuesta del orden del día, relacionado con la intervención de las Alcaldías Locales invitadas, la Presentación de la Empresa de Acueducto y Vanti – Gas Natural; la intervención de las entidades y la aprobación del acta número 40 (sesión anterior), la cual es aprobada por los asistentes.

4. INTERVENCIONES DE ENTIDADES ASISTENTES.

4.1 INTERVENCIÓN DEL LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Angie Rodríguez: Área de Infraestructura Alcaldía Local de Puente Aranda

- Manifiesta que en este momento se tienen en finalización los contratos, por lo que hay requerimientos para la Empresa de Acueducto, parte de esta Alcaldía.
- Para SDM: Con el Contrato 210 de 2019, el contratista ha hecho en reiteradas ocasiones las subsanaciones a las observaciones que ha hecho la SDM, para los diseños de señalización, pero no se ha tenido la respuesta de la aprobación. Se pregunta por parte del Presidente del Comité, si se tiene algún radicado; por lo que Angie Rodríguez menciona que es el número: 2021-6121697482 del 01-Oct-21.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Martha Helena Silva - SDM: revisará quien tiene a cargo este radicado y elevará la solicitud al Subdirector de señalización, por lo que pide enviar un correo con la información y a su vez ella lo escala a al Ing. Mario Carbonell Subdirector de Señalización, para conocer su estado, o para programar una mesa de trabajo.

4.2 INTERVENCIÓN DEL LA ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

Héctor Julián Orjuela: Líder de oficina de Obras Alcaldía Local de Antonio Nariño

- Manifiesta que no se tiene ninguna obra en la actualidad ni tampoco alguna solicitud para las empresas de servicios públicos, por esta razón.

Interviene José Ricardo Pinzón de CLARO, pregunta: con respecto a las Alcaldías Locales, los contratista que están ejecutando obras, están solicitando paz y salvos, a veces se radican a estos contratistas dichos paz y salvos, pero no tienen sellos de radicados, sino que se tiene un recibido como persona natural, por lo cual no sabe si se puede mejor enviarse estos paz y salvos por correo; interviene el presidente del comité, preguntando a Héctor Julián Orjuela, que si se deben radicar los paz y salvos en mención; por lo que la respuesta es que sí se radiquen en la respectiva Alcaldía Local.

4.3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO

Juan Rafael Osorio: Supervisor contratos - Zona 3 de la EAAB.

- Se hace la presentación por parte del Ingeniero Juan Rafael Osorio, sobre un proyecto de la Zona 3, que inició el pasado 30 de agosto, y que está en la etapa de iniciación relacionada con la renovación de redes de 5 barrios con 43 KM, por los lados del sector de villa Alsacia, en los barrios Marsella, Lusitania, Granjas de Techo, Comuneros y Capellanía. El contrato estipula dos metodologías, renovación con zanja abierta y sin zanja, por lo que se han identificado corredores con unas tipologías de andenes, que generan preocupación en la recuperación para el cumplimiento del anexo técnico del IDU, por lo que pide al Ing. Fabián Camargo que haga una presentación breve para revisar dicha situación.
- Interviene Fabián Camargo, Director de la Interventoría, menciona que se han evidenciado inquietudes, frente a este tema de andenes, por lo que interviene Jazmín García del grupo de interventoría, quien hace referencia que dentro del Contrato 1-01-33100-101-2021, se ha realizado la caracterización de los andenes encontrados en la

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

zona de intervención, en cuanto a su conformación, materiales y zonas de áreas verdes; dentro de la ejecución del mencionado contrato de 24 meses, a través del Consorcio Acueducto Zinzaja, con Resolución de Licencias de Excavación 232 de 2021 y los PMT se tramitan de acuerdo al avance en obra.

Responde Álvaro Reinoso - IDU: Inicialmente las licencias de excavación, cuentan con un anexo donde están las especificaciones para la recuperación del espacio público, según el caso y el tipo de material que se encuentre; entonces andenes inferiores a 3 metros, se debe recuperar el andén completo con el mismo tipo de material; por lo que se ve en las fotos, se podría con una visita en el sitio para revisar cada caso y aprovechar si alguna empresa de servicios públicos debe hacer una intervención se pueda hacer de manera conjunta. Por lo anterior, Fabián Camargo, propone que se realice una visita a campo la próxima semana.

Al respecto del tema del proyecto de la EAAB, Humberto Ramírez de la UMV, menciona que en la UMV, se tienen planes para la recuperación de andenes, por lo que solicita el listado de vías a intervenir para no cruzarse en las actividades. Se adjunta presentación.

- Para SDM: Fabián Camargo de la EAAB, menciona que quiere aprovechar un espacio o reunión conjunta, para temas puntuales sobre los PMT's, donde se tiene en cierres total de andenes con algunos inconvenientes con las intersecciones.

Responde Martha Helena Silva - SDM: Proponiendo que se haga una reunión aparte y solicita el listado de las intersecciones, para que se envíe toda la información por correo, el cual debe incluir la localización por localidad, para que cada el gestor SDM de cada zona participe; por lo que Fabián Camargo, responde que se enviará información solicitada.

4.4 PRESENTACIÓN DE VANTI S. A. – GAS NATURAL

Héctor Hernández: Área de Planificación y Expansión VANTI

- Inicia la presentación del equipo que lo acompaña y menciona el nombre del proyecto de gran impacto para el año 2022, "Cierre Avenida Américas – Calle 170" con la Construcción Red de acero de 14", por lo que se muestra la localización que inicia en la Av. Américas con carrera 40, cruzando la avenida 68, en cuadras de los barrios, cruzando la Calle 80 con carrera 69H; por los lados el humedal córdoba, la calle 127, calle 162, hasta llegar calle 170 con carrera 57; es para darle confiabilidad y seguridad al sistema que tiene VANTI en la ciudad, con un alcance de 19.150 metros de red de 14", en el recorrido se deben instalar 3 válvulas de 14", con un tiempo contemplado es de 2021 a 2022, con inicio del primer trimestre de 2022.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

4.5 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

1. Daniel Felipe Ramírez – Dirección Técnica de Administración de Infraestructura

- Para CODENSA: Pregunta por el estado de la reposición de la tapa de la calle 170 con 54; así mismo, presenta una fotografía relacionada con la situación de la calle 18 con carrera 9, donde la tapa y el cruce están destruidos por deterioro, desde una construcción reciente de año y medio.

Responde Pablo Ponce – CODENSA: Sobre el tema de la calle 170 con 54, no se ha tenido reporte hasta el momento, igualmente ya se solicitó y sobre la tapa de la Calle 18 con carrera 9, también se revisará.

- Para EAAB – VANTI S. A.: Menciona que llegó un requerimiento para EAAB – Zona 3, sobre un daño que se presentó en la calle 2 A con Avenida Boyacá (CL 2A No 72A-40.), se hundió la vía y afecta el frente del predio, obligando a los vehículos subirse el andén destruyéndolo y quedando expuesta una las redes de VANTI, por lo que solicita revisar este tema.

Responde Mario Insuasty – VANTI S. A.: indaga si previamente se había informado a la empresa VANTI, por lo que se responde por el Ing. Daniel que es un caso nuevo; por lo que Mario Insuasty, solicita la información por correo.

- Para ETB: Se solicita información sobre la recuperación de lo que pasó en la Av 1ª. De mayo a la altura del puente peatonal de la huaca, ya que quedó un sobre salto y la comunidad está preguntando por eso.

Responde Carmen Rocío López – ETB: No se tiene respuesta en este momento, pero que antes de terminar el comité lo averigua.

- Para CONDESA, la calle 18 con carrera 9, reporta un cruce de calzada deteriorado que lo hizo el contratista Deltec, estuvo aprobado en el 2020.

2. Álvaro Reinoso: Dirección técnica de Administración de Infraestructura

- Para MOVISTAR: Se pregunta sobre las intervenciones de expansión de redes de telecomunicaciones, que se adelantan en la calle 187 entre carreras 49 y 54, las que no han sido reportadas y deben pasarse a la Alcaldía Local para la respectiva sanción.

Responde Luis Enrique Gómez – MOVISTAR: menciona que queda enterado y se reporta al interior para la respectiva gestión.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. Onisalba Segura - Dirección de Mantenimiento Malla Vial

Desarrolla la lectura de los puntos pendientes del acta anterior y menciona:

- Para la EAAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía. Continúa pendiente
- Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Continúa pendiente
- Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida. Continúa pendiente
- Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29, sigue pendiente.
- Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado a chat esta semana, continua pendiente
- Para Codensa, los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 61 Sur, continua pendiente.

Interviene José Ricardo Velasco – CLARO: menciona que se van a radicar el día de hoy los paz y salvos pendientes del Contrato IDU 1208 de 2020, del Contrato 1610 de 2019, y el Contrato 1532 de 2018, para que los conozca el IDU y solicita si existe otro requerimiento de paz y salvos para que los envíe por correo, por lo que la Ing. Onisalba va indagar al respecto.

4.6 INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez.

Comparte una presentación con los siguientes temas:

- Para EAAB: Carrera 9 entre calle 22B Sur y Calle 22 C, Localidad de San Cristóbal, problema con filtración de agua en la red de alcantarillado ocasionando una socavación con profundidad aproximada de 2m.
- Para IDU: Daño en las juntas del puente vehicular de la Avenida Carrera 30 por calle 6, se han levantado y causan por un lado trancón y por otro deterioro al puente, esto lo

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

tiene el IDU dentro un programa de reforzamiento estructural para que lo tengan como prioridad a atender.

- Se enviará la presentación realizada por parte de Humberto Ramírez de la UMV y menciona que estos casos han sido remitidos por el IDIGER.

Responde Presidente Comité: Menciona que se informe también a la EAAB, sobre esta situación. Interviene Juan Carlos López, y solicita la ayuda de la UMV para el barrio Buenos Aires, para la recuperación del colector en el sector de la Pared. Humberto Ramírez menciona que se buscará la forma de contribuir al caso.

4.7 INTERVENCIÓN EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – EAAB

1. Wilson Porras: Delegado Zona 2 - EAAB

- Para UMV: Informa que se envió al chat, el registro fotográfico de lo que había sido el hundimiento en la calle 45 con carrera 24, calzada occidente oriente, la cual había sido solicitada por la UMV, donde se aprecia que ya se hizo el arreglo, y se recuperó el espacio público; para que se descargue del record de solicitudes.
- Para ETB: Esta semana se va a contactar al Ingeniero delegado que informó la Arq. Carmen Rocío López, para coordinar las visitas a los puntos para adelantar el arreglo de las cámaras, en la calle 72 con carrera 10 y calle 53 por carrera 27, para arreglarlas de acuerdo a la norma de la ETB, en cuanto a materiales y sistema constructivo.

Responde Álvaro Reinoso - IDU: Menciona que también se recomienda una intervención que hizo la EAAB, sobre una fuga en la carrera 28 con calle 52 A, en la mitad de la calzada, pero está el hueco sin base granular, por lo que recomienda la recuperación. Wilson Porras, menciona que ya está en las prioridades del contrato para intervención.

- Para IDU: Caso del Colector Can, que va sobre el separador en la calzada de Transmilenio en la estación El Greco; al afectado por la construcción del puente peatonal de ingreso a dicha estación de Transmilenio; el colector se ve afectado por la cimentación que se hizo para ese puente y se presentó nuevamente un hundimiento y por estar bajo la rampa no se puede ingresar la maquinaria necesaria, por lo que se está mirando cómo hacer esa reparación, la solicitud es tratarlo ese tema en con el IDU o Transmilenio, a través de una mesa de trabajo, donde se expongan las condiciones de esta problemática.

Responde Álvaro Reinoso - IDU: Que en su momento este tema se trató con el Ing. Álvaro Bernal, pero que no se encontró póliza, ni un mecanismo de reclamo al contratista; pero se

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

identificó por otra parte, que la EAAB tiene un trazado del mencionado colector Can, por el corredor de la calle 53 saliendo al parque Simón Bolívar; sin embargo si se desea tratar este tema se recomienda que se lleve a una reunión interinstitucional que se hace a nivel directivo que se hace cada 15 días.

2. Oscar Gabriel Moreno.

- Informa que sobre una solicitud hecha por Daniel Felipe Ramírez – IDU, de la Calle 164 con carrera 1ª ya se le pasó la información de red matriz para que se encargue del tema.

3. Juan Carlos López.

- Para UMV: En la Calle 118 Bis Sur carrera 0 – 46, al parecer se dejó un pozo tapado y entonces no se puede hacer mantenimiento.

Humberto Ramírez - UMV: Solicita el envío de fotografías para verificar esta situación y dar una respuesta al respecto.

4.8 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

- Para CODENSA: el caso de un poste instalado en la calle 34 Sur con carrera 5 A, ahí ETB tenía 2 postes de 14 metros y la información que se tienes es que Codensa retiró los postes de ETB para instalar uno suyo; entonces pide a Codensa que reponga el poste como estaba, y que hoy se envió por correo la información respectiva.

Responde Pablo Ponce – CODENSA: pregunta cuál es la localidad donde se encuentra; por lo que Carmen Rocío López, responde que es la Localidad es San Cristóbal, barrio San Isidro

- Para EAAB: Hace referencia a una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renovación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar?

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Álvaro Reinoso – IDU: Menciona que este tema lo tiene la Zona 3 de la EAAB, pero como se presenta una nueva filtración, se deja incluido en el acta y se solicita enviar copia de la información respectiva al correo, para hacer gestión al Interior de la EAAB.

Así mismo, Carmen Rocío López pregunta a EAAB zona 2, sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.

Responde Wilson Porras de la EAAB, que no se ha tenido respuesta positiva, porque no se ha encontrado el origen de las filtraciones, pero se sigue trabajando en ese tema.

Finalmente, Carmen Rocío López, reitera los demás casos que están pendientes en el comité, e informa que el compañero Alexander Mogollón, coordinará las visitas con las empresas; dichos casos pendientes son:

- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.

Responde Wilson Porras – EAAB Zona 2: Solicita el contacto de Alexander Mogollón; por lo que Carmen Rocío López, envía al chat el contacto respectivo.

4.9 INTERVENCIÓN CODENSA

1. Pablo Ponce: Delegado

- Para Alcaldía de Rafael Uribe Uribe - SDG: Coordinación para los buses eléctricos pero no se ha tenido respuesta por lo que solicita un contacto de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe.

Responde Jacqueline Friede - SDG: menciona que esta solicitud debe hacerse directamente al Alcalde Local de RUU, por lo que informa el contacto respectivo, alcalde.Ruribe@gobiernobogota.gov.co y a edson.rosas@gobiernobogota.gov.co.

- Para IDARTES: Caso de luminarias descolgadas, ya fueron atendidos; pero la de la subestación no se tiene la respuesta si se puede pintar.
- Para VANTI GAS NATURAL: Informa que acaba de enviar el acta de coordinación para VANTI.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

5. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

El ingeniero Álvaro Reinoso del IDU, en su calidad de Presidente del Comité, pregunta que si existen observaciones sobre el acta enviada el día de ayer, por lo que la Ing. Onisalba Segura menciona que envió algunas observaciones, y el Arquitecto Luis Alberto Quintero menciona que ya quedaron incluidas; por lo que no se manifiestan más observaciones por parte de los asistentes, quedando aprobada el acta de la sesión anterior; correspondiente a la sesión número 40 de 2021.

Se firma:

Ing. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente

Arq. Luis Alberto Quintero Vega
Secretaría técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111