

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 06 de 2021

REUNIÓN: jueves 25 de febrero de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:15 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Delegado	IDU-DIRECTOR DTAI	3153437643
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Onisalba Segura	Delegada	IDU	
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Cesar Malagón	Invitado	FDL ALCALDÍA DE USME	
David Guevara	Invitado	FDL ALCALDÍA DE TUNJUELITO	
Oscar Franco	Invitado	FDL ALCALDÍA DE TUNJUELITO	
José Libardo Cajiao	Delegado	IDU	
Andrés Emiro Molina	Invitado	METRO LÍNEA 1	
Arturo Rodríguez	Invitado	METRO LÍNEA 1	
Olga Ortiz	Invitado	METRO LÍNEA 1	
Pedro Botero	Invitado	METRO LÍNEA 1	
Pedro Miguel Leguizamo	Invitado	METRO LÍNEA 1	
Javier Patiño Pérez	Delegado	EAAB ZONA 5	3015091566
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DE METRO LÍNEA 1

1. Andrés Emiro Molina.

- Inicia presentando el contexto general y la intervención de la calle 72 cuya construcción iniciará este año. Explica trabajos en la ejecución del deprimido en calle 72 entre calles

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

13 y 17, en cuanto refiere al manejo del espacio público y la conexión operacional con Transmilenio.

2. Arturo Rodríguez.

- Presenta los aspectos estructurales en el deprimido, dividido en siete zonas dependiendo de la altura de los muros de pantalla, la idea de estos trabajos es que no obstaculicen la operación en el flujo de transmilenio.
- Mario Alejandro representante de Vanti, pregunta si las obras inician simultáneas en el patio taller y el deprimido, si los traslados de redes serán propuestos por la ESPs. Pedro Leguizamón aclara que efectivamente, se trabajará en los dos puntos a finales de este semestre involucrando redes de energía únicamente. En segundo semestre se tendrán en cuenta las redes de todas las ESPs. En cuanto a las propuestas de traslado de redes las hará la Empresa Metro Línea 1.
- Gustavo Montaña Director de la Dirección Técnica de Infraestructura IDU, agradece a la Empresa Metro la presentación, plantea que este es un Comité operativo, con gran conocimiento de las zonas a intervenir y es el escenario para articular de las acciones de manera oportuna. Plantea que la licencia de excavación deberá tramitarse cuando las actividades se presenten por fuera del perímetro del contrato.
- La presentación realizada será allegada al IDU vía correo, para que se distribuya entre los asistentes al Comité.

3.2.2 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

1. Jackeline Friede.

- El FDL de Bosa radicó PMT en el mes de enero último y no se ha tenido respuesta. Solicita a la SDM el contacto para solucionar. Martha Helena Silva enfatiza que la respuesta debe haberse dado, pues se da máximo en 15 días. Pide radicado para averiguar. Jackeline Friede lo subirá al chat.

3.2.3 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE USME

1. Cesar Malagón.

- Informa que se adelantan obras de construcción y mantenimiento de infraestructura vial. En ninguno de ellos se tiene inconvenientes con las ESPs. Traslado de postes en el barrio Libano igualmente, ya fue atendido. Se la SDA se espera permiso para ocupación cauce por diseño de puentes. De este tema ya se tiene concepto por parte de la EAAB. Anuncia que se harán solicitudes de concepto de redes a las ESPs, para construcción vía acceso a predio donde se construye el hospital de Usme. De antemano pide la colaboración. Daniel Ramírez solicita se haga conocer este proyecto para coordinar con posibles intervenciones de las ESPs.

3.2.4 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE TUNJUELITO

1. David Guevara.

- Informa que obras de 2021 en malla vial y parques, se ha armonizado hasta ahora muy bien con los contactos.
- Anuncia que este año se inicia el pontón aprobado para la primera semana de febrero.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Requiere delegado de la EAAB para visita a ZMPA, se inicia cierre de la isla del Sol por media calzada y es tema de carácter urgente. Wilson Porras averiguará cual es el área y dirección de la persona competente en el tema, dará respuesta al correo de David Guevara. david.guevara@gobiernobogota.gov.co

2. Oscar Franco.

- Como director de obra del proyecto del puente vehicular para el barrio Isla del Sol, requiere el acompañamiento de las ESPs. Para ENELCodensa y ETB en intersección que presenta, urge traslado de postes por interferencias con la piloteadora. Pide visita. German García manifiesta que todo traslado es con Enel X. Olga Ortiz es la funcionaria encargada de coordinar el tema, enviará el chat por el correo. Olga.ortizp@enel.com
- Carmen Rocío López de ETB precisa que requiere solicitud por escrito, informando el proyecto, la intervención, existencia de redes y se pida delegado, el oficio debe dirigirse a Cesar Augusto Quintero – Gerencia de Red de Distribución.

3.2.5 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Ramírez.

- Reitera al representante de la EAAB Zona 1 por caso acometida domiciliaria en calle 159 por carrera 55C, no presenta manejo de tráfico ni licencia de excavación.
- Reitera caso, carrera 15 por calle 87. Espera respuesta de Vanti, se debe recoger escombros y recuperar el espacio público. Humberto Ramírez de la UMV, insiste en el mismo tema.

2. Onisalba Segura.

- Consulta por tapa en NQS por calle 45. German García comunica que aún no han reportado, pero puede adelantar que para la de la novena ya hay presupuesto.
- José Ricardo Velasco representante de Claro, informa a que ya tiene el listado de CIV solicitados el comité anterior que se adelanta la acción pertinente, pero presenta demora pues son cerca de 300 puntos.
- Reclamación contratista del contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. El representante de la EAAB Francisco Rodríguez manifiesta que mañana en la tarde se hará visita y reportará resultado.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar.
- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. Juan Carlos López manifiesta que trata de una red comunitaria, red antigua en mal estado, en ese sitio requiere cajeo de vía para determinar que red es y hacer una nueva.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejó hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan.
- Tema remitido al chat, reporte faltante de tapa en avenida NQS tramo por calle 41, sentido Sur Norte, se presume de EnelCodensa. Germán García verificará.
- Para EAAB, daño en avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril costado sur norte afectada parrilla que sostiene tapa. Wilson Porras verificará si es zona 3.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.

3.2.6 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Subestación sobre la calle 1 por avenida Caracas, requiere líneas de alta tensión y la tubería de banco de ductos de lo cual se adelantan los diseños, esperando terminar en junio y obras de media tensión en el 2022. Plantea primero cruzar la avenida Caracas y calle 1 en carreras 16 o 17, sentido sur norte, pregunta la posibilidad de ejecución a zanja abierta el año entrante. Segundo para la EAAB, allí van a construir redes de la Empresa, con quien se puede hablar para tener diseños e intervenciones para coordinar. Daniel Ramírez pide registro fotográfico, anuncia que no es problema siempre y cuando se encuentre dentro de la afectación de la línea metro.
- Requerimiento para la EAAB cerchas para cruzar los cuerpos de agua, se ha notificado al correo creado para notificaciones, pero rebota, pide saber si está en funcionamiento. Se trata de adelantar la solicitud de ocupación del cauce.
- Reitera tema de huecos en calle 151 en el tramo de la carrera 9 y 19. Pide colaboración y diligencia en la acción.
- Para SDM, agradece se abra un espacio para obtener respuestas a los interrogantes sobre los cobros de los PMT. Qué criterio de cubrimiento en distancia se tiene o es un único costo, ni la resolución ni el anexo técnico lo especifican.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Reitera pedido que la Oficina Metro, tenga asiento en el Comité en calidad de invitado mientras se presente desarrollo de obras.
- Para EAAB zona 1, en carrera 10 A por calle 134 A y 134 B se necesita apoyo para limpieza de sumideros, la Unidad trabaja en cambio de carpeta.
- En avenida 9 por calle 145 daños en la infraestructura de la Empresa, remite fotos al chat.
- Para Vanti en transversal 21 desde calle 5 a la diagonal 60 la Unidad adelanta cambio de carpeta y halló red de gas a 15 cms bajo la rasante, se ha requerido visita y aún no se ha realizado, reitera llamado.

3.2.8 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Carrera 4 entre 11 y 12 tubería de EnelCodensa junto a red de la ETB. Responde a German García que ya se comunicó al interior de la Empresa, que realicen las respectivas consultas sobre lo expuesto por el representante García en el comité anterior.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara de la Avenida 68 por Terminal. Aclara a Francisco Rodríguez que ya se escaló para que verifiquen arreglo, espera comunicación.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Filtración de aguas residuales en transversal 59B por calle 127B. El ingeniero Francisco Castiblanco señala que: se realizó mantenimiento con equipo de presión succión (vactor) a las redes de alcantarillado sanitario cercanas al sitio reportado, transversal 59B por la calle 127B y se verificó el día 11 de noviembre que las filtraciones a las cámaras de ETB cesaron.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la EAAB subsanó la filtración, pero la pared de la cámara no cumple las especificaciones del ladrillo y por lo tanto no cumple.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54 cámara de ETB que quedó en riesgo por obras de la EAAB. Responde el ingeniero Francisco Castiblanco que: revisado el sistema de información SAP, relacionado con la operación de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, no se reporta intervenciones que afectaran el espacio público en la calle 166Bis con carrera 54. No obstante, falta recuperación de cámara que no se hizo con la especificación de ladrillo indicada por la ETB.
- Sobre revisiones con EnelCodensa acota que se enviará programación para la siguiente semana.
- Consulta a la representante de la Secretaría de Gobierno sobre el control policivo de obras, donde las curadurías expiden las licencias de construcción, sin que el constructor haya solicitado el concepto de redes a la Empresa. Para el caso en calle 3 Sur No. 10-

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

55, un armario que se instaló antes del año 1995, que fue ubicado adosado al paramento, ahora con la nueva obra y el nuevo diseño, quedó en medio de un acceso a un local, el armario sufrió daños por los que se debe responder. Jackeline Friede informará en la Secretaría para que se gestione lo pertinente.

3.2.9 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Porras Zona 2.

- Para IDU, solicitud del área comercial. Se necesita instalación en carrera 119B No 69-36, andenes intervenidos por IDU que se encuentran en garantía, la comunidad no permite intervenir, pero el usuario urge el servicio. Daniel Ramírez informa que la alcaldía de Engativá intervino con contrato 1490.
- Para IDU, la zona intervenida por contrato Pixe, identifica conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua en la ciudad, hay que recuperarlas, esto es por la Sentencia sobre el Río Bogotá. Resulta que dentro del alcance del contrato se encontraron muchas conexiones erradas, caso carrera 95G entre calle 86 y avenida calle 90. Contrato IDU de conservación 1688/20, "Consortio Vial ICP". Consulta si se puede sacar este tramo de este contrato para eliminar estas conexiones. Daniel Ramírez pide realicen la solicitud por oficio. Onisalva Segura entrega contacto del ingeniero Javier Mauricio Páez,

2. Javier Patiño Zona 5.

- Para Vanti, petición de traslado de redes en calle 2 Sur por carrera 73 en barrio Kennedy que no tienen protección, la EAAB no puede hacer acompañamiento. Hablará con Mauricio Insuasty representante de Vanti.

3. Juan Carlos López Zona 4.

- Para IDU, consulta a Daniel Ramírez por arreglo en transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur. Inspección con cámara de TV, dio por resultado que la red se encuentra en mal estado y debe cambiarse, esto porque el matadero vierte allí el material orgánico. Miguel Casallas oficiará al IDU. La observación de parte de la Empresa, es que en el momento de ejecución el Instituto no trasladó la red a la calzada y se podría ya haber arreglado. Por el momento no se puede ejecutar.
- Contrato 1300/15, el 4 de diciembre se envió caso a Álvaro Reinoso por daños causados por este contrato. Se habló con la coordinadora. En carrera 15 por calle 183 daño pendiente Álvaro Reinoso manifestó que estaba en Área de Pólizas, es solicitud de Ángela Bobadilla y la Personería está detrás del tema. Pide se coordine actuación y se requiere la información vía chat.

Ingeniero. Daniel Felipe Ramírez
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111