

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 1000

**REUNIÓN:** viernes 28 de febrero de 2020  
**LUGAR:** Sala de Juntas Club La Aguadora  
**HORA:** 2:45 p.m. – 5:30 p.m.  
**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Jairo Castellanos	IDU-SGI	3123514527
Gustavo Montaña	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Álvaro Sandoval	DIRECTOR UMV	
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Onisalba Segura	IDU	
Jorge Medina	UMV	3124843948
William Luzardo	IDU-DG	
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Miguel Ángel González	VANTI GAS NATURAL	3184528826
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Paola Delgado	ENEL CODENSA	3006622786
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3118473304
Hugo Larrota Mendoza	EAAB ZONA 4	3447000 ext.5415 3016605471
Javietr Patiño	EAAB ZONA 5	3015091566
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906

**Orden del Día**

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

**APERTURA DEL COMITÉ** a cargo del Doctor Álvaro Sandoval - Director de la UMV.

El Director General de la UMV manifiesta que, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, es conveniente fortalecer el Comité y dar paso a la creación de una Oficina Coordinadora de Obras, que nos permita ser más eficaces y eficientes en la coordinación de las intervenciones a ejecutar por las diferentes empresas y entidades que tienen que ver con la malla vial y el espacio público de Bogotá.

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Gustavo Montaña IDU-DTAI

- Felicita a los asistentes por arribar a la reunión número 1000, expone situaciones que en el tiempo se han generado por la labor del Comité, la coordinación lograda y la apuesta actual del mismo. Plantea retomar el comité de carácter directivo y la necesidad de tener compromiso frente a lo que se viene con el proyecto Metro y la avenida Boyacá.

2. Álvaro Reinoso.

- Comunica queja de la comunidad por proyecto de Red Matriz en calle 170 entre autonorte y avenida Boyacá, por hundimiento en la carrera 58 y el deterioro que se presenta por los desvíos. Pide se realicen las correcciones pertinentes.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co/link/EstadoTrámite](http://www.sdp.gov.co/link/EstadoTrámite). Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Calle 1 por carrera 3, “Constructora Las Galias”, construcción andén, al hacer proyección de dos sardineles, el templete queda en la calzada. German García averiguará si es provisional o definitivo.
- Para EAAB, pregunta por recuperaciones del espacio público de las intervenciones que están haciendo. Se informará a Nelson Valencia de la EAAB para obtener claridad sobre el manejo del tema.

### 3. Onisalba Segura.

- Para Codensa, contrato IDU 1387/17, informa que la facturación ya fue entregada.
- Para EAAB zona 2 solicita paz y salvo de contrato 1088/16, está solicitado desde noviembre de 2018.
- Para Zona 1 Red Matriz, pregunta por recuperación en calle 145 por carrera 9.
- Caso en calle 147 por carrera 13 calzada norte, solicita se realice la recuperación
- Hundimiento calle 12 por carrera 8, se le informó a la EAAB, Francisco Castiblanco estuvo y dijo que no era de la EAAB que es de la ETB. Carmen Rocío López comunica que hoy se adelanta intervención.
- Calle 64 por carrera 11 cámara de ETB en Lourdes, sigue pendiente.

## 2.1 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA

### 1. German García.

- Para Zona 2 calle 51 arriba de la transversal 3 alcantarilla sin tapa. Juan Carlos López expresa que ya se hizo y se encuentra en observación.
- Para IDU proyecto de mantenimiento del espacio público, varios sitios en común para intervenir. Solicita concertar reunión con el coordinador del proyecto. Álvaro Reinoso hará la coordinación esta semana.
- Pregunta por proyecto ALO Centenario. William Luzardo del IDU explica que se revisa porque son diferentes proyectos que tiene la ciudad, se hará perfil vial sin Transmilenio, se plantea prioridad ante Plan de Desarrollo.
- Proyecto cerca de Puente de Guadua en Calle 80 “Corredores Ecológicos en humedal Jaboque” Se firmará acta de coordinación entre EAAB que tiene la reserva de los CIV y Codensa.

## 2.2 INTERVENCIÓN DE EAAB

### 1. Javier Patiño

- Comunica que el lunes se coordinó en carrera 88C por 70 Sur, urbanizador que causó daño a la tubería de la EAAB. La EAAB cambio la red y la UMV recuperará la vía.
- Contrato 062/09, no se encontró información de ese contrato y hay sumideros que vienen fallando, si existe póliza pide se requiera al contratista para recuperar.

### 2. Juan Carlos López

- Tema pólizas contratista IDU que requieren paz y salvos, comunica que la próxima semana se pasarán facturas.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Contratos de dos vigencias, por medio de la interventoría se harán entregas parciales, para poder adelantar el mantenimiento, sobre todo en esta inicial temporada de invierno y lo subsiguiente.

### 2.3 INTERVENCIÓN DE LA UMV

#### 1. Humberto Ramírez

- Comunica que en la Marichuela se rehabilitó carpeta, se dañaron tubos que estaban muy cercanos a la rasante, pero se adelantó la recuperación.
- Avenida Circunvalar con externado, la EAAB intervino y dejó en mal estado, informa que esta noche se hará la recuperación.

### 2.4 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

#### 1. Miguel Ángel González

- En calle 42C No. 80H-02 Sur barrio El Amparo en Kennedy, caso presentado el comité anterior manifiesta se adelantó un plan de rehabilitación
- Pide no retrasar tanto los traslados, con el fin de minimizar roturas. Se trabaja un chat interinstitucional de Vanti que reportará para atender roturas de ese tipo.

### 2.5 INTERVENCIÓN DE ETB

#### 1. Carmen Rocío López

- Para EAAB zona 2, calle 25C No. 97-78 costado occidental tubo roto pide revisión.
- Para Codensa y Zona 1, queda pendiente casos a realizar visitas para resolver.
- Para EAAB Zona 4 en transversal 3D Este frente a final de placa 42A- 57 Sur, indica que el traslado del poste, ya se avanza en la solución.
- En avenida Villavicencio frente a asadero “Mi Colombia”, contrato de la EAAB, se adelantan obras que afectan cámara de ETB y la reconstruye con ladrillo tolete que no es lo especificado. Enviará correo con las especificaciones exigidas.
- Expresa que tema de carrera 10B que se entregó requerimiento a EAAB avanza en solución.
- Señala que EAAB Zona 1, avanza en la solución del caso en calle 146 No. 3-94.
- Cámara calle 92 por carrera 7 costado sur occidental que es del servicio de alcantarillado, aún no se ha hecho la recuperación.
- Para Codensa, en calle 25 por 69 costado noroccidental, pasó ductos y afectó pared de cámaras de la ETB. Se solicita la reparación respectiva.
- Indica a Hugo Larrota respecto al caso de poste, que fue llevado esta semana al área de Mantenimiento.
- Solicita reunión para tratar el proyecto de decreto que modificará al que creo este comité.

Arq. Gustavo Montaña Rodríguez  
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111