

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 10 de 2021

REUNIÓN: jueves 25 de marzo de 2021  
LUGAR: Modo Virtual  
HORA: 8:30 A.M. – 10:45 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Director DTAI	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
David Guevara	Invitado	FDL ALCALDÍA DE TUNJUELITO	
José Ricardo Velasco	Delegado	CLARO S.A.	3203476701
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261 3164868362
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	3142629718
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3164629137

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE TUNJUELITO

1. David Guevara

- Señala la intervención vial que se adelanta en la zona del puente, para avanzar en el pilotaje, se requiere retiro de postes de EnelCodensa y Movistar, el PMT es complicado y se hace necesario agilizar. Oscar Javier Franco Director de Obra del “Consortio Galán” precisa que se realizaron acercamientos con la funcionaria de Enel Olga Lucía Ortiz para inspección del terreno y cotización. Contactados el día de ayer se nos comunica que el trámite va de 60 a 90 días y la duración del contrato es de seis meses,

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

lo cual hace inviable su cumplimiento. Pide agilizar. Contactará a Germán García representante de EnelCodensa para pedir colaboración.

### 3.2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

#### 1. Álvaro Reinoso.

- Recuerda procedimiento con SDM cuando se presenta emergencia la necesidad de reportar al correo: [reportes\\_datai@idu.gov.co](mailto:reportes_datai@idu.gov.co)
- Consulta a Wilson Porras por nombre del director (a) Operativo de la zona 2. Wilson Porras avisa que se trata de la Doctora Natalia Ayala.

#### 2. Onisalba Segura.

- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.
- Para EAAB se reporta daño en la Calle 147 por Carrera 9, al parecer se presenta filtraciones en pozos de esa ESP (registro fotográfico en chat). Se solicita verificar y acciones a que haya lugar.
- Para Vanti, el 10 de marzo se envió correo con el tema de afectación del espacio público vías intervenidas contrato 1387/17, contratista Meyan S.A.
- Recomendación delegado requerido por oficio, para contrato 1699/20 a Claro S.A. y a EAAB, mediante radicados 20213660166981 y 20213660144521 respectivamente.
- Contrato 1691/20, pide a la ETB agilizar el recorrido de verificación de vías intervenidas, contrato a punto de finalizar son 12 recorridos y se han hecho únicamente tres. Carmen Rocío López manifiesta que no hay recursos, se hacen de acuerdo a la disponibilidad de las cuadrillas, se hará gestión para que agilicen, pero tiene su dificultad.
- Solicitud de delegado a Claro para el contrato IDU 1626/20, oficio 20213660232091.
- Petición delegados requeridos mediante oficio, para contrato 1692/20 a Claro S.A. y a Movistar, mediante radicados 20213560137501 y 20213560137501 respectivamente. Igualmente, a Movistar contrato 1711/20 radicado: 20213560137491 y a Claro S.A. 20213560144071.
- Tema registrado el día de ayer en el chat, intervención en vía calle 67G entre carreras 66 y carrera 66 A, con póliza vigente del Contrato 1116/2016. Álvaro Reinoso aclara que la póliza cubre la calzada y la intervención es en andén.

### 3.2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

#### 1. Carmen Rocío López

- Requerimiento en el chat, intervención de ETB en avenida Primero de Mayo traslado de redes para proyecto Metro, informa a la UMV el envío del registro fotográfico de la recuperación.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, no hay gente trabajando en el día pide revisar si está suspendido. Wilson Porras representante de la EAAB zona 2, informa que se envió a Carmen Rocío López la información de nombre y contacto del ingeniero supervisor para que la ETB adelante la gestión.
- Caso carrera 4 entre 11 y 12 manifiesta que la cámara es de tipología antigua es más pequeña y no hay espacio para EnelCodensa, pide sellamiento de ductos y recuperación cámara.
- Para EAAB Zona 1 carrera 86A por diagonal 129B. Afectación cámara de ETB con alto riesgo de accidentabilidad. Requiere recuperación de la cámara afectada por obras de mantenimiento de la EAAB que han dejado en alto riesgo la cámara y la red.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.

### 3.2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

#### 1. Humberto Ramírez.

- Para EAAB zona 2, barrio Unir II, pregunta a la Empresa si van a cambiar redes, pues a Unidad va a intervenir. Wilson Porras informa que legalizado este sector se sacó proceso de Consultoría de diseño para acueducto y alcantarillado, que se debe entregar

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

entre mayo y junio, tiempo en el cual se iniciará el trámite del proyecto de la construcción que será de 5 o 6 meses, por lo cual las obras se iniciarán en el año 2022.

- Carrera 111 A entre calles 18 y 18 A en Fontibón tapas y cargues pozos colapsados, la Unidad va a ejecutar parcheos, pero dadas las circunstancias es imposible hacerlo pide a la EAAB colaboración.

### 3.2.5 INTERVENCIÓN DE VANTI

#### 1. Mario Alejandro Insuasty.

- Solicita a Onisalba Segura revisar correo enviado sobre el tema de alta presión sobre el caso de Usme y por favor comunicar.
- Pide a la SDM, conocer contacto para anotaciones en los PMT. Martha Helena Silva explica que las anotaciones son por parte del IDU, que puede ayudarse revisando el visor de mapas SIGIDU y verificando los PMT autorizados y las reservas. Daniel Ramírez manifiesta que cuando requiera IDU, oficie y desde el Instituto se le da la información y si son particulares se colabora en la localización.
- Requiere a EAAB y a EnelCodensa cuando se tramita PMT, con quienes se debe coordinar. Daniel Ramírez acota que para EnelCodensa favor comunicarse con German García que él hace el enlace. Para la EAAB con cada uno de los representantes de la zona que igual le dan la información del contacto.

### 3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

#### 1. Juan Carlos López.

- Calle 11 Sur por avenida Primero de Mayo diseños de acueducto y alcantarillado que se encuentra reservada por el IDU para el viaducto, pide intervenga.

#### 2. Wilson Porras.

- Tema de la Alcaldía de barrios Unidos, por parte de la profesional Paola Delgado para EAAB. Caso en calle 71 entre carreras 19 y 20 donde se hizo averiguación en sitio, no se encontró faltante o pendiente de recuperar, pide se verifique con la alcaldía para puntualizar el sitio.

Ingeniero. Álvaro Reinoso Guerra  
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín  
Secretaría Técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111