

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 11 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 8 de abril de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Presidente	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	Delegado	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Juan Camilo Gallego	Invitado	FDL ALCALDÍA ANTONIO NARIÑO	
Juan José Londoño	Invitado	FDL ALCALDÍA ANTONIO NARIÑO	
José Ricardo Velasco	Delegado	CLARO S.A.	3203476701
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261 3164868362
Javier Patiño	Delegado	EAAB ZONA 5	3447000 ext. 5378 3103324452
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	3142629718
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3164629137

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

**DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES**

**3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

**3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

**3.2. SESION DE INTERVENCIONES**

**3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA ANTONIO NARIÑO**

**1. Juan Camilo Gallego**

- Para EnelCodensa, se adelantó recorrido en parque entre carreras 10 y 10Bis y entre las calles 3 Sur y 4 Sur, Policarpa Salavarrieta, en compañía de la UAESP, se encontró red eléctrica subterranizada. Consulta si el contratista puede iniciar trabajos.

**2. Juan José Londoño**

- Señala que ayer hizo contacto con Camila Plaza funcionaria de la UAESP, quien anunció que en el parque La fraguita se requiere poste para una nueva luminaria, lo cual

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

precisa tiempo por trámites que se deben adelantar, que el contratista quedó de adelantar contactos con EnelCodensa, requiere conocer si ya lo hizo.

- German García responde que está muy bien que estén adelantando estos procesos con la UAESP, aunque en un poste la Concesión debe adelantar un debido proceso y la sola solicitud al área de Alumbrado Público conlleva tiempo. Respecto a lo expuesto por Juan Camilo Gallego sobre redes canalizadas, se presentan dos casos, una es que sea de alumbrado público de la UAESP y otra que sea de media tensión y es de EnelCodensa. Aclara que Alumbrado Público es contratista de la UAESP, si es contrato nuevo es nuevo del estado y si es reubicación de poste, él les indicará trazabilidad y contactos a través del chat. Correo: [servicioalcliente.empresarial@enel.com](mailto:servicioalcliente.empresarial@enel.com) o [Karen.parrado@enel.com](mailto:Karen.parrado@enel.com)

### 3.2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

#### 1. Gustavo Montaña.

- Participa situación con respecto Agendas Públicas y la aplicación de esta norma, en las instancias como la de este comité con relación al tema transparencia. La agenda debe ser de conocimiento público, así como participantes, casos del nivel directivo, invitados, todo esto a partir del 1 de abril, debe ser compartido públicamente. Para el caso en la aplicación existen herramientas que filtran la asistencia.

#### 2. Álvaro Reinoso.

- De acuerdo a lo expuesto por el ingeniero Gustavo Montaña, expresa que se adelantará trabajo para definir un formulario para control y socialización de asistencia al Comité.
- Informa que el asistente como invitado por la Oficina Metro es el Gerente Técnico German Grajales, se espera su asistencia para el próximo Comité.
- A reunión con Enel Codensa y Enel X - Alumbrado Público, solicitada por la SDG, indica que para el próximo martes se coordinó reunión de directivas.
- Trabajos en calle 170 entre auto Norte y avenida Boyacá, "Consorcio Distribución 2018", instalación de tubería, realizada inspección se verificó la falta de recuperación del espacio público. Se solicita colaboración.

#### 3. Daniel Ramírez.

- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada, vía antigua a Suba.
- Igualmente, el tema de los hundimientos en calzada por cámara de la EAAB en calle 148 a más o menos 25 metros al occidente de la carrera 100. Pide solución.

#### 4. Onisalba Segura.

- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB se reporta daño en la Calle 147 por Carrera 9, al parecer se presenta filtraciones en pozos de esa ESP (registro fotográfico en chat). Se solicita verificar y acciones a que haya lugar.
- Para Vanti, el 10 de marzo se envió correo con el tema de afectación del espacio público vías intervenidas por contratista Meyan S.A. contrato 1387/17. Se conoce que la interventoría está revisando reparaciones y Vanti debe hacerse cargo de la póliza. Mario Alejandro Insuasty anota que se está pendiente.
- Recomienda delegado requerido por oficio, para contrato 1699/20 a Claro S.A. y a EAAB, mediante radicados 20213660166981 y 20213660144521 respectivamente.
- Solicitud de delegado a Claro para el contrato IDU 1626/20, oficio 20213660232091.
- Petición a Claro S.A. de delegado contrato 1692/20 por radicado 20213560137501. Igualmente, para contrato 1711/20 radicado: 20213560144071.
- Retrae el tema del contrato 1387, paz y salvo con demora por la cantidad de segmentos a revisar, no hay delegados ni respuesta. José Ricardo Velasco aclara que él es el delegado, que se envió correo con esta información. Esta semana se recibió carta del IDU y la Empresa ya respondió. Hará verificación.
- Para EAAB, faltante de tapa en pozo en vía frente al Portal Sur, sentido Soacha-Bogotá. Pide colaboración. Envía registro fotográfico al Chat.

### 3.2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

#### 1. Carmen Rocío López

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.

### 3.2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

#### 1. Humberto Ramírez.

- Calle 74 entre carreras 3 y 7, para el 25 de abril pasa por allí etapa de la vuelta a Colombia, en comité anterior se dijo que la EAAB adelantaría inspección de redes. Pregunta a Wilson Porras si ya se realizó.
- Calle 127B por carrera 13A intervino la EAAB, pero no ha recuperado aún. Pide colaboración.
- Calle 92 por carrera 18 la EAAB adelantó recuperación del espacio público que quedó muy deficiente pues volvió a fallar. Pide actuación y mejoramiento.
- Sobre transparencia agenda de directivos, pide sea incluido en el reglamento del Comité y se retome la actualización del Decreto 550 de 1998, que crea este Comité.

### 3.2.5 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

#### 1. German García.

- Calle 24 entre carreras 97 y 116, en reunión de coordinación de obras en calle 24 con John Bonilla, él dice que debemos reunirnos con DTAI. Consulta a Álvaro Reinoso sobre el tema.
- Pregunta por reunión para adelantar con Vanti por tema de alta presión. Mario Alejandro Insuasty copiará en el chat el nombre del ingeniero de la zona de Usme, encargado de esta coordinación.
- Comunica que la semana anterior se hizo visita en la carrera 120 entrada a Suba por arreglos en el espacio público, el representante IDU no está conforme con algunas áreas que no son para recibir, se adelantó acta de compromiso que por parte de EnelCodensa, se deben arreglar este mes; pregunta con quien se corroboran estos arreglos. Onisalba Segura contesta que una vez se finalicen se avise por correo a la interventoría, quien debe recibir.



Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111