

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 19 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 10 de junio de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Camilo Andrés Poveda Avila	FDLSuba	3134376942	infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co
RUBEN DARIO DIAZ ARANGO	FDL SUBA	3213333186	ruben.diaz@gobiernobogota.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA	EtB	3057134816	juan.jimenezt@etb.com.co
MARIO ALEJANDRO INSUASTY ROJAS	VANTI SA ESP	3164629137	minsustasy@grupovanti.com
CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Germán Andrés García Galindo	ENEL-CODENSA	3012773515	german.garcia@enel.com
Alvaro Reinoso	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Camilo Prieto	Fondo de desarrollo local de Suba	3212425891	Camiloanpric@gmail.com
Nubia Riaño Abril	Dirección de red matriz acueducto	3142629718	nrivano@acueducto.com.co
NEIL ANDRES LLAIN TORRADO	FDLBU	3118252568	neil.llain@gobiernobogota.gov.co
ONISALBA SEGURA DE A.	DTM	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Francisco Javier Granados Gutiérrez	Alcaldía Local de Suba	3107855401	francisco.granados@gobiernobogota.gov.co, infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co
Alexander Gómez Molano	Acueducto de Bogotá	3005713055	agomezr@acueducto.com.co

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

**DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES**

**INTERVENCIONES**

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 18.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

1. Camilo Poveda: Coordinador de la Oficina de Infraestructura

Camilo Prieto:

- Proyectos de la oficina infraestructura de suba, estamos ejecutando el contrato 317 de 2018 el cual en este momento está suspendido a la espera de la aprobación de la conexión de alumbrado público por parte UAESP, se tiene que hacer una visita nocturna para hacer verificaciones para la aprobación y gustaría saber cuándo realizarán la visita.
- En materia de malla vial se tiene una serie de contratos que requerimos apoyo en la gestión para para las aprobaciones de los diseños de la red. Contrato de estudios y diseños 345 de 2018.
- Para las liquidaciones de otros contratos de la malla vial que venían anteriores también se tienen unas necesidades en cuanto a servicios públicos.

Rubén Díaz:

- Contrato 338 de 2017 celebrado con el contratista Procopav, la fecha para que no se nos vaya a liquidación judicial es el próximo 4 de julio, temas específicos uno para EAAB se requiere agilidad en el último trámite que venimos adelantando, se ha venido efectuando las validaciones de la norma NS30 y la NS40. Y proceder a liquidar pues al menos esta parte respecto a este contrato.
- Para Secretaria Distrital de Movilidad: con las últimas observaciones que se han hecho a conceptos previos en las mesas de trabajo, en que nos están haciendo validaciones para radicar y nuevamente después de la radicación vienen otras observaciones esa es la situación particular de este este contrato.  
Hace poco menos de un mes estamos adelantando observaciones a elementos que ya se han radicado con mucho tiempo de antelación. Se presentaron por parte de la

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Secretaría es el radicado SDM 2021- 612-0902212. Debemos de liquidar este contrato a menos de un mes y no se nos pase a liquidación judicial este contrato también vale la pena mencionar.

- Contrato de estudios y diseños 340 de 2018: para Secretaría de Movilidad y ETB Estamos en trámite de aprobación o validación de los grupos de diseños 3, 4, 5, 6 que fueron las últimas observaciones a los diseños presentados de estos, la entidad no ha emitido una respuesta formal para decirnos si hay más observaciones, se necesitan urgente porque se están ejecutando y son necesarios para continuar con el desarrollo de las obras.
- Nos están presentando en este momento por parte de la ETB, actas de competencia de pago para las ESP. No existe este formato con los Fondos de Desarrollo Local, esto no existe y esto se está volviendo un cuello de botella para poder obtener las aprobaciones por parte de la ETB. No tenemos competencia, se nos libere de esa obligación para que nuestros contratistas también puedan obtener los avales correspondientes a las empresas de servicios públicos específicamente con la ETB.

Responde: Carmen Rocio López – ETB

Informa que trasladará el tema de inquietud al área de diseño. Solicita información del contacto para poderse reunir con el área de diseño y contextualizar el avance estado del contrato y si está detenido por ese tema tener la claridad y la precisión respectiva.

Francisco Granados: Ingeniero de infraestructura de Suba:

- Los contratos de malla vial el primer contrato es uno que está en ejecución, ya está en etapa de señalización de las vías se presentaron los diseños a la Secretaría de Movilidad. Diseños el contrato es el 413 de 2019 contrato de malla vial. Solicita apoyo para la designación de los delegados por parte de las empresas de servicios públicos.

### 3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS

1. Neil Andrés Llain Torrado. Coordinador de la Oficina de Infraestructura
- Tenemos en ejecución un contrato de parques, contrato 265 de 2020, apenas se inició este mes entonces estamos en etapa previa, también tenemos contrato 262 de 2020, no hemos necesitado en ningún tema de las empresas.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- De malla vial tenemos contrato 241 de 2019 que actualmente se encuentra suspendido por un tema de la comunidad en varios segmentos viales, pero también otra causal de la suspensión es el tema de la señalización se enviaron las solicitudes para aprobar el nuevo diseño de señalización, nos quedan 15 días de contrato que se va a hacer una ampliación a la suspensión y no se reinicia se amplía la suspensión a espera de estos diseños de señalización para que el contratista pueda ejecutar.
- Traslado a la EAAB el tema de un hundimiento en la Carrera 15 entre calles 63 A y calle 63 A Bis de un pozo de inspección del acueducto, CIV 12002776.
- Falta de tapas en la en la vía, reportes en la carrera 23 con calle 63 B.
- Calle 66 con carrera 29, también en la calle 65 con carrera 25, calle 66 con carrera 15 falta tapas.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.
  - Intervención de la EAAB en la Carrera 78 con calle 7 F, en Marsella. Intervino el espacio público se recomienda la recuperación.
  - Informa que se recibió un requerimiento de la Personería de Bogotá, referente a las intervenciones que está haciendo la empresa Movistar en Barrios Unidos y Teusaquillo en zonas verdes, está retirando plantas y árboles con la licencia de excavación, la licencia no autoriza esta actividad, la licencia solamente es para intervenir y recuperar el espacio público.
2. Onisalba Segura.

Se mantiene reporte de actas anteriores (Acta No 18)

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAAB.
- Se reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en calle 145 por carrera 9. Al parecer hubo intervención y no se hizo recuperación adecuada.
- Para la EAAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Para Vanti ing. Mario Alejandro, una solicitud enviada a su correo relacionada con el contrato 1699 de 2020.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para ingeniero Juan Carlos López, está pendiente la designación de delegado para el contrato 1699 de 2020 en lo que respecta a la zona 4, se recibió comunicación de parte del ingeniero Omar, quien indicó que el delegado era el ingeniero Juan Carlos López, que estaba en proceso la elaboración del oficio de designación, pero el mismo no se ha recibido. Juan Carlos López EAAB indica que se está en el proceso, pero la persona quien firma el oficio se encuentra en vacaciones y en el momento no hay quien lo reemplace, sin embargo, acota que se adelanta la gestión en el contrato mediante reuniones con personal IDU.
- Faltante de Tapa Avenida Villavicencio por la ciudad de Cali. Portal américas. Intervención de Codensa.
- Oficio con radicado a VANTI en esa empresa de servicios públicos, números 0152160008253 del 01/06 /2021.
- Movistar por favor, se dé respuesta al oficio IDU 20216281829911 del 02/06/2021.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UMV

#### 1. Humberto Ramírez.

- Avenida Calle 3 entre Carreras 55 y 56, CIV 16001081, la malla vial arterial fue afectada por intervención de la EAAB, para revisión.
- Carrera 17 con Calle 11 y 12, CIV 14000734 malla vial intermedia. la UMV realizó labores de parcheo. Falta tapa en pozo de la EAAB se solicita reposición.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN ETB

#### 1. Carmen Rocio Lopez:

Se mantiene reportes de actas anteriores.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocio López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mauricio García.

- Para Ingeniera Onisalba: la respuesta de solicitud de una intervención de VANTI estaba pendiente el recorrido con los contratistas.

### 3.2.7. INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Martha Helena Silva

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Informa que por periodo de vacaciones no habrá representante ante el comité, cualquier requerimiento por favor hacerlo al correo [gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co](mailto:gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co).

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111