

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 20 de 2021

REUNIÓN: jueves 17 de junio de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Maryory Pasachova Sánchez	Alcaldía Local de los Mártires	3013476714	maryoes@gmail.com
Luis Enrique Gomez Charria	Telefonica Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Germán Andrés García Galindo	ENEL-CODENSA	3012773515	german.garcia@enel.com
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
ONISALBA SEGURA DE A.	IDU	3125872337	ONISALBA.SEGURA@IDU.GOV.CO
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3385000	mfonseca@sdp.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Javier Rubio Rodriguez	Alcaldía Local de Teusaquillo	3016130931	hugo.rubio@gobiernobogota.gov.co
Juan Fernando Jiménez Tarazona	Etb	3057134816	juan.jimenezt@etb.com.co
OSCAR GABRIEL MORENO MORA	EAAB-Z1	31033244152	ogmoreno@acueducto.com.co
Alvaro Reinoso	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 19.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DE SECRETARIA DE GOBIERO

1. Jackeline Friede
 - Consulta el tema planteado en comité anterior por el FDL Suba sobre el contrato 338 de 2017 que se radicó ante la Secretaria Distrital de Movilidad la solicitud de la revisión de los estudios y diseños de señalización. Ese contrato no se ha podido liquidar por esas aprobaciones y va a perder su vigencia en la liquidación. Es la radicación que ellos hicieron el 28 de mayo.

Alvaro Reinoso informa que estos inconvenientes de señalización se dirigen al subdirector de señalización, el ingeniero Mario Carbonell.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE LOS MARTIRES

Maryory Pasachova: Oficina de Infraestructura

- Para Enel - Codensa: Informa que se realizó el año pasado la ejecución de la construcción de una cancha sintética en el parque el Ricaurte en la localidad de los Mártires, se retiraron unos postes que se modificaron con los estudios y diseños del parque, los postes están en el perímetro del parque, se retiraron esos postes y están desde hace 7 meses. El contratista paso la solicitud a Codensa, tenemos una respuesta que nos dieron el 4 de mayo diciendo que se realiza la visita técnica y se evidencia que la infraestructura eléctrica está en condiciones normales de funcionamiento. Nos han hecho reclamaciones de la Comunidad con derechos de petición y es un contrato que se finalizó hace 8 meses. La solicitud se hizo en etapa de los estudios y diseños para lo cual se requiere la colaboración de Codensa.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde German Garcia de Enel Codensa:

Primero se debe revisar cuál es el área encargada con respecto al retiro de los postes, consulta si los postes que estaban antes eran de alumbrado público.

Fue por el proyecto, el contratista se acercó solicitó y pago se retiró de los postes

Con el proyecto acudieron tanto al área de alumbrado público en la cancha porque es quienes autorizan infraestructura nueva si es autorizada por la UAESP.

Con sus estudios y diseños todo eso se modificó por el tema las especificaciones que deben tener esas canchas. Los postes los retiro el contratista.

Se aclara que el alumbrado público no es de Codensa.

Es un contrato de concesión de la UAESP es un grupo empresarial el cual hace parte Codensa, operadores eléctricos y hace parte alumbrado público que ser contratista de concesión.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL TEUSAQUILLO

Javier Rubio área de Planeación de Infraestructura:

No tendríamos temas para tratar en esta reunión.

German Garcia de Enel – Codensa :

Solicita a quien se puede recurrir para una coordinación de intervenciones en un elemento vial en la localidad por parte Deltec contratista de Codensa.

Javier Rubio: Informa que si hubo un acta que se firmó diciendo que sobre el segmento vial que se requiere hacer la intervención había una reserva activa, pero se excluyó para ser intervenido por el FDL.

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.

- Requerimiento para la EAAB Zona 2, queja de la ciudadanía sobre intervención en la carrera 69 K frente al número 66-56. Intervención a mitad de la calzada en base granular, se presenta hundimiento.
- Se presenta intervención por parte de la EAAB en la calle 53 por carrera 27, se solicita la recuperación del espacio público.

Responde Zona 2: Efectivamente se envió esa información, ya la estamos socializando con el área de acueducto al parecer es una reparación que hicieron, estoy esperando que me confirme para coordinar el relleno de excavación, retiro de sobrantes, limpieza del área y continuar con la recuperación del espacio público.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Se envió de la Interventoría IDU, comunicación al ingeniero Omar Cárdenas de porque es el delegado de red matriz para el contrato IDU.

2. Daniel Felipe Ramírez

- Para ETB: Frente la recuperación que se realizó en la avenida 1ª de mayo frente a la dirección 39-25. Hicieron un cruce sobre toda la avenida 1ª de mayo en los 4 sentidos hasta llegar al cruce al frente, tener presente esta recuperación que ya está hundida, ya falló, esta es una recuperación que se hizo no hace más de 6 meses y ya presenta un deterioro bastante considerado.

Responde Juan Fernando Jiménez de ETB.

Se escalará en el área de construcción.

Daniel Felipe Ramírez

- El día martes se envió al chat una foto de faltante de una tapa de su cámara de sus cámaras en la carrera 72 J Bis con calle 34 sur para para recomendarles y quede en el acta.

Responde Movistar: Para confirmar ya justamente se está validando, el día de hoy están llevando la tapa para reinstalar en ese cámara faltante tan pronto tenga las fotos las enviaré por el chat.

3. Onisalba Segura.

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAAB.
- Para la EAAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Faltante de Tapa Avenida Villavicencio por la ciudad de Cali. Portal américas. Al parecer infraestructura de Codensa.
- Oficio con radicado a VANTI en esa empresa de servicios públicos, números 01521 CR 08253 del 01/06 /2021.
- Movistar por favor, se dé respuesta al oficio de paz y salvo IDU 20216281829911 del 02/06/2021.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Se da respuesta por parte de Movistar: Del caso del paz y salvó del contrato 1629 2019. Se esta haciendo unas validaciones de si hubo o no afectaciones a la infraestructura y se espera que la visita se terminen esta semana, esperamos dar respuesta al paz y salvo a más tardar la próxima semana entre martes y miércoles.

3.2.4. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German Garcia de Enel Codensa:

- Se viene adelantando algunos proyectos para atender el sistema de Buses eléctricos en el sector de Usme, para lo cual se solicita un espacio para el próximo comité para hacer una presentación de tal manera que si alguna empresa de servicios públicos va a hacer una intervención se pueda hacer la coordinación
- Referente a malla vial arterial, gran parte de los segmentos se encuentran reservados 2021 -2023 y lo mismo con respecto a las rutas sitp conservación 2020, para poder coordinar con el área de mantenimiento del IDU.

Responde Onisalba Segura - IDU: Solicita informar los frentes específicos, puede ser que está en conservación y entonces están a cargo del área de mantenimiento, pero puede ser que están en priorización en el área de proyectos reservados.

Codensa informa que tiene la información completa que será remitida para que se pueda hacer el filtro al interior del IDU para verificar si se cruza con proyectos.

- Sobre la cámara la calle 93. Informa que está demorada su reparación ya que por allí pasan muchos circuitos, que se deben sacar de servicio para realizar la reparación respectiva, sin embargo se está trabajando sobre el tema.
- Seguimos detrás y persistiendo con la empresa PS 5 para que terminen los arreglos de los andenes a la entrada, suba. Y hasta que el IDU lo reciban a satisfacción.

3.2.5. INTERVENCIÓN MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez:

- Respecto a la queja que se presentó por parte de la Personería de Bogotá, sobre las intervenciones en espacio de andenes tenemos un informe, se va a responder un oficio que llegó dirigido al presidente de telefónica con las averiguaciones.

En la carrea 18 con calle 59 efectivamente el contratista iba a hacer la obra civil aquí pegada al árbol. Según parece se afectó algo de la raíz, están en ese proceso de verificación, pero la cámara al final no fue construida aquí sino fue proyectada en el andén. Se está revisando con el contratista el tema de los permisos correspondientes.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

En la calle 53 B con carrera 24 esquina efectivamente se observó por los residentes del sector que se iba a trabajar en el área de zona verde. Por la queja de la comunidad se recuperó la zona verde y no se hizo el trabajo se volvió a rellenar con el material y se dejó pues nuevamente el espacio en zona verde y se están haciendo los ajustes en los diseños correspondientes.

En la Calle 63 B con carrera 26. No hubo objeción de la comunidad al momento de realizar la cámara, está pendiente la recolección de los escombros.

Es un informe preliminar y lo están validando con la respuesta oficial a la Personería.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Insuasty.

- Para el Acueducto: Un PQR, la comunidad se está quejando porque la EAAB hizo una intervención en la calle 130 B Bis No 124-44 y existe una tubería de gas expuesta, lo mismo está pasando calle 135 No 155-15 y la calle 135 No 126-58 en el cuál hay una perforación domiciliaria.

Responde EAAB: se va a revisar a ver si lo hizo el área comercial.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Juan Fernando Jiménez.

Se mantiene reportes de actas anteriores (Acta No 19)

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111