

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 22 de 2021

REUNIÓN: jueves 01 de julio de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA	Etb	3057134816	juan.jimenezt@etb.com.co
EDGAR IVAN SEPULVEDA PARRA	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	3138257029	edgar.sepulveda@gobiernobogota.gov.co
Germán Andrés García Galindo	ENEL-CODENSA	3012773515	german.garcia@enel.com
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
ONISALBA SEGURA DE A.	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Alvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección de red matriz acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Luis Enrique Gomez Charria	Telefónica Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB Zona 4	031 3447000	jlopezr@acueducto.com.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Wilson Javier Porras Ramírez	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Zona 2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 21.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE CANDELARIA

Jaime Rodríguez; alcaldía local de la Candelaria

Dentro de las solicitudes por parte de la comunidad

- La empresa de acueducto limpieza de sumideros de la localidad Candelaria, en un sector que tiene una pendiente alta, necesitamos limpieza de sumideros en la calle 6 de la carrera 2 Este hasta la carrera 4.
- Uno de los más críticos es en la carrera 5 con calle 12, un sumidero está colmatado. Otra limpieza de sumideros es en la calle 9 desde la carrera 1 hasta la carrera 4, limpieza sumideros de la calle 12, la 12 B desde la carrera 3.
- Pérdidas de tapas de la empresa de acueducto entre carrera 4 a la carrera 5. Una tapa que no es estándar de 50 centímetros como por metro y medio, otra tapa en la avenida Jiménez con carrera 10.
- Codensa, tapa de cámara en la calle 11 con carrera 10. Calle 12 B con carrera 1.
- Algunas luminarias fallando en el sector de la Candelaria en la carrera 7ª desde la avenida Jiménez hasta la plaza de Bolívar que es la calle 10. Calle 8 o avenida José Asunción Silva.
- Mantenimiento a la malla vial de la localidad:
Contrato. 1695 del 2020, a raíz de todo el flujo vehicular que tenemos de transporte SITP tenemos dificultades operativas.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Iván Sepúlveda; ingeniero de la parte del área de infraestructura.

- No tenemos ningún tipo de observación en el momento de lo que hemos necesitado nos han atendido.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Alvaro Reinoso.

- Las empresas de servicios públicos, sus contratistas cuentan con licencia de excavación para hacer algunas las intervenciones que requieren para red. Al momento que ellos reportan, se hace un filtro y se encuentra alguna interferencia con una obra de alguna alcaldía local, se manifiesta para que se haga la coordinación y no se afecten otras obras en ejecución por parte de las alcaldías, pero en algunos casos no se obtiene respuesta a este tipo de requerimientos.
- A la ingeniera Jacqueline de la Secretaría de Gobierno. Para la coordinación de estas comunicaciones con los Fondos de Desarrollo Local.

2. Onisalba Segura.

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAAB.
- Para la EAAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Faltante de Tapa Avenida Villavicencio por la ciudad de Cali. Portal américas. Al parecer infraestructura de Codensa.
- Oficio con radicado a VANTI en esa empresa de servicios públicos, números 01521 CR 08253 del 01/06 /2021.
- Movistar por favor, se dé respuesta al oficio de paz y salvo IDU 20216281829911 del 02/06/2021.
- Para ETB: Se requirió el paz y salvo del contrato 1639 -2019 y 1591 de 2019. La solicitud fue enviada al correo del ingeniero Juan Jiménez el 22 de junio. Se recomienda la respuesta.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Vanti Contrato 1629 2019, estado en que se encuentra el paz y salvo, comunicación, que fue enviada a su correo al ingeniero Mario Alejandro el pasado 22 de junio.

3.2.3. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German García; de Enel Codensa:
 - Con respecto a los arreglos del espacio público afectado por la empresa PS 5 ya nos hicieron un informe muy sencillo con un buen registro fotográfico el cual en el día de hoy se lo enviaré a la ingeniera Ángela Ahumada y los copiaré a ustedes Álvaro y Onisalba para que sepa que esos ajustes ya fueron subsanados.
 - Informarles que hasta hoy los acompañe en el comité, aquí nos está acompañando Pablo Ponce que me reemplazará a partir de hoy en el comité y que a partir de hoy los irá acompañando de parte de Codensa
 - Se presenta al comité el Ingeniero Pablo Ponce.

3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.
 - Deseo manifestar mi agradecimiento a la ingeniería Nubia Riaño, de la Red Matriz y a los ingenieros de la Zona 3 de la EAAB liderados por su gerente: Ingeniero Alejandro Aponte por la colaboración en los temas que ejecuta la UMV, en la ciclorruta de la Calle 13, lo que nos ha permitido superar inconvenientes que se presentaron en el desarrollo de las obras.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Juan Fernando Jimenez.

Se mantienen reportes de actas anteriores (Acta No 20)

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

Y se tienen estos tres reportes adicionales:

- Carrera 72 K por calle 37 sur, una cámara derrumbada por obras de acueducto para que acueducto nos apoye con la reconstrucción y nosotros les hacemos el acompañamiento correspondiente.
- Calle 53 con carrera 27 también una cámara derrumbada por obras del acueducto igualmente ETB puede realizar el acompañamiento para que el acueducto repare.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Un armario de ETB que está por colapsar también por obras de acueducto en Calle 66 A Sur por carreras 7 H en la fiscalía. El ingeniero Jorge Boada López del acueducto Zona 4 solicitó la reubicación del armario de ETB.

En este caso el arreglo lo hace ETB porque podemos hacer el traslado de redes de cobre y fibra que se requiere igualmente los trabajos de nivelación para que el armario y red nos queden bien los vamos a hacer nosotros. Se pasará la cuenta posteriormente de la reparación al acueducto.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111